Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING"
БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING",
БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Майметалиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исенов А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исенов А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Каракудук, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-3 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 25.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**81**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**10,66**	**3088**	**32 918**	
2	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**10,66**	**2339**	**24 934**	
3	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**10,66**	**1400**	**14 924**	
4	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**9**	**1177**	**10 593**	
			Всего:				**83 369**	
			Сметная прибыль 5%				**4 167**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 750**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Амренов К.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-5 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 10.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исенов А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-5 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 10.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исенов А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-5 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 10.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-5 от 10.06.2024г.

Акт №1

приемки выполненных работ за август от 10.08.2024

02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-5 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 10.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING",
БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-5 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 10.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING",
БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-5 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 10.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-5 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 10.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-5 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 10.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-5 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 10.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**103**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**10,158**	**3727**	**37 859**	
2	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,4**	**8427**	**45 506**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исенов А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исенов А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING"
БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Мамбеталиев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING",
БИН221140018846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Конакбаев М.Д**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор АЗНАБАЕВА З.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Акжар, Майского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-6 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 08.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**83**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**21,14**	**2339**	**49 446**	
2	**85**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**17,5**	**1400**	**24 504**	
3	**92**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**8**	**1177**	**9 416**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 751**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Керек»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Керек»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исенов А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исенов А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING"
БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: «Строительство медицинского пункта в с.Кызылагаш, Иртышского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-1 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль то 28.07.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**102**	**1114-0302-0103**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**м2 оштукатуриваемая поверхность**	**6,6**	**4595**	**30 336**	
2	**103**	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**1395**	**9 210**	
3	**112**	**У6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**5,2**	**8427**	**43 820**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING",
БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-4 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-4 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-4 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Мамбеталиев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Исенов А.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-4 от 10.06.2024г.

Акт №1

приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г

02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исенов А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-4 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-4 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-4 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING",
БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-4 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Мамбеталиев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING",
БИН221140018846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Конакбаев М.Д**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-4от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с. Жабаглы, район Аккулы, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-4от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц от 04.08.2024г
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**105**	**6112-0102-0203**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**8**	**8427**	**67 416**	
2	**107**	**6112-0302-0105**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**12,76**	**1250**	**15 950**	
			Всего:				**83 366**	
			Сметная прибыль 5%				**4 168**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**89**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**11,5**	**3088**	**35 512**	
2	**91**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**11,5**	**2339**	**26 899**	
3	**93**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**11,5**	**1400**	**16 100**	
4	**100**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**4,124**	**1177**	**4 854**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»БИН 110440001897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №1-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**89**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**11,5**	**3088**	**35 512**	
2	**91**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**11,5**	**2339**	**26 899**	
3	**93**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**11,5**	**1400**	**16 100**	
4	**100**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**4,124**	**1177**	**4 854**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ЭлектроСервис-Кереку»
БИН 110440001897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Амренов К.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**89**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**11,5**	**3088**	**35 512**	
2	**91**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**11,5**	**2339**	**26 899**	
3	**93**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**11,5**	**1400**	**16 100**	
4	**100**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**4,124**	**1177**	**4 854**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING"
БИН221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "KMD BUILDING",БИН221140018846
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**89**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**11,5**	**3088**	**35 512**	
2	**91**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**11,5**	**2339**	**26 899**	
3	**93**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**11,5**	**1400**	**16 100**	
4	**100**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**4,124**	**1177**	**4 854**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "KMD BUILDING"
БИН221140018846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №4-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	89	У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	11,5	3088	35 512	
2	91	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	11,5	2339	26 899	
3	93	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	11,5	1400	16 100	
4	100	6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	4,124	1177	4 854	
			Всего:				83 365	
			Сметная прибыль 5%				4 169	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				1 752	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЗНАБАЕВА З.Ж**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BUSINESS QURYLYS" БИН 240440039315

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Объект : **«Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор №4-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**89**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**11,5**	**3088**	**35 512**	
2	**91**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**11,5**	**2339**	**26 899**	
3	**93**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**11,5**	**1400**	**16 100**	
4	**100**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**4,124**	**1177**	**4 854**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "BUSINESS QURYLYS"
БИН 240440039315

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **АЙНАБАЕВА З.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**89**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**11,5**	**3088**	**35 512**	
2	**91**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**11,5**	**2339**	**26 899**	
3	**93**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**11,5**	**1400**	**16 100**	
4	**100**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**4,124**	**1177**	**4 854**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исенов А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"БИН 040940004507

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №10-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	**89**	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м2**	**11,5**	**3088**	**35 512**	
2	**91**	**У6112-0301-0301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**м2**	**11,5**	**2339**	**26 899**	
3	**93**	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**11,5**	**1400**	**16 100**	
4	**100**	**6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм**	**м**	**4,124**	**1177**	**4 854**	
			Всего:				**83 365**	
			Сметная прибыль 5%				**4 169**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1 752**	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС ПВ"
БИН 040940004507

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исенов А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	89	У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	11,5	3088	35 512	
2	91	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	11,5	2339	26 899	
3	93	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	11,5	1400	16 100	
4	100	6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	4,124	1177	4 854	
			Всего:				83 365	
			Сметная прибыль 5%				4 169	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				1 752	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "IT-Invest company" БИН151240009111

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект : «Строительство медицинского пункта в с.Арбигень, Щербактинского района, Павлодарской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор №20-2 от 10.06.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024
02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Отделка помещений					
1	89	У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	11,5	3088	35 512	
2	91	У6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз	м2	11,5	2339	26 899	
3	93	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м2	11,5	1400	16 100	
4	100	6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм	м	4,124	1177	4 854	
			Всего:				83 365	
			Сметная прибыль 5%				4 169	
			Непредвиденные работы и затраты 2%				1 752	
			Всего по акту				89 286	
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				10 714	
			Итого по акту с учетом НДС				**100 000**	

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО "IT-Invest company"
БИН151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мамбеталиев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Конакбаев М.Д**

(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)