НДИС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАИС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction" город Астана, район Нұра, Проспект**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Жарлы,Каркаралинского района**
(наименование)

Договор №32 от 15.07.2024 г

Акт выполненных работ

Ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**64686**
	Раздел 1.	**Наружние сети связи**				**15451**
1	У6124-201-201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	6,6	791	5221
2	У6124-201-801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	6,6	958	6323
3	Е11-340201-301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,006	651 104	3907
	Раздел 2.	**Наружные сети электроснабжения**				**1098**
4	У6124-201-101 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	0,93	1 037	964
5	Е11-330204-101 1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,001	134 222	134
	Раздел 3.	**Наружные сети водопровода и канализации**				**8300**
	Подраздел 3.1.	**Водопровод**				**811**
6	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0006	1 351 845	811
	Подраздел 3.2.	**Канализация**				**7489**
7	У6101-102-108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	6	467	2802
8	У6101-106-102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	6	95	570
9	У6101-107-501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	6	626	3756
10	У6122-204-101 6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	м	1,3	278	361
	Раздел 4.	**Резервуар**				**39837**
11	У6101-101-105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	16,5	503	8300
12	У6101-206-101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	1,2	3 581	4297
13	У6101-107-801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	20	1 362	27240
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)				6080
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				70766
		Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)				212
		Сметная прибыль (5%)				3549
		Непредвиденные работы и затраты (5%)				3549
		Итого с непредвиденными работами и затратами				78077
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				83932
		Итого с учетом				82254
		НДС (12%)				9870
		Итого с НДС				92124

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277

Директор_____ **Каркенов К. Д.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**