Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: "Отдел образования Актюбинской области Хромтауский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли КГУ "Тассайская средняя школа" с. Тассай, Хромтауского района, Актюбинской области

Справка № 1 от 01.10.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчик		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
									11

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт кровли здания КГУ"Тассайская средняя школа"с. Тассай, Хромтауского района Актюбинской области	199 020 800	177 697 143							21 323 657	199 020 800,00
Всего по стройке:	199 020 800,00									199 020 800,00
ВСЕГО к оплате:										**199 020 800,00**

Заказчик:
"Отдел образования Актюбинской области Хромтауский районный отдел образования"
Руководитель _____ Мырзагали К.Ж
м.п.

Подрядчик :
ТОО "АктобеСтройЭксперт""
Директор _____ Талдыкбаев А.К
м.п.