Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»
Наименование объекта строительства : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Асаново Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		192	02.04.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	84 191 558	31 316 603	70 153 174	26 094 767					3 757 992
С НДС 12%	94 294 545	35 074 595							10 102 987

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон»

Директор **Грибанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Проверил Технический надзор
ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»

Эксперт **Шевелев Е.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379, СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Асаново Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование,адрес)

Объект : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Асаново Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование,адрес)

Акт выполненных работ №2

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01 на Общестроительные работы по чертежам АС								
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**5649196**	
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
1	50	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	168,944	21 185	3579079	
2	51	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	40,54656	18 474	749057	
3	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,511576	374 379	565902	
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11)					
4	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	30 552	297576	
5	58	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	21 844	215952	
6	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31062	313 427	97357	
7	60	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,15	5 734	138476	
8	61	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	48,3	120	5796	
		Раздел 5.	**Кровля**				**1398032**	
			Кровля (АС-18)					
9	100	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	368,000	3 799	1398032	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-02 на общестроительные работы по чертежам - АР								
		Раздел 2.	**Полы**				**249139**	
			Тип А (лист 18)					
10	14	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м2	163,11	403	65733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	15	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	16,63722	6 277	104432	
			Тип Б					
12	30	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м2	61,47	403	24772	
13	31	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,26994	6 277	39356	
			Тип В					
14	40	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,23	403	5735	
15	41	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,45146	6 277	9111	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-08 на технологическое оборудование					
		Раздел 1.	ОБОРУДОВАНИЕ				14288050	
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР					
16	6	КП *поз.7*	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной 835х450х485,88Вт MCF 1B 01-02	шт	1	40 288	40288	
			Отпускная цена -				*40000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*288*	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
17	62	527-113-0302002 *СпрСЦ 02.2024*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786	
18	63	КП *поз.28*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр"	шт	1	1 040 437,6	1040438	
			Отпускная цена -				*1033000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*7438*	
19	66	523-901-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01	шт.	1	1 107 920	1107920	
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)					
20	97	527-105-0101001 *СпрСЦ 02.2024*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3711894	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
21	115	КПпоз.41	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	76 439,29	76439	
			Отпускная цена -				*75893*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*546*	
22	121	КП *поз.41*	Шкаф металлический, 800х450х1700	шт	1	76 439,29	76439	
			Отпускная цена -				*75893*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*546*	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
23	125	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300 QMP DFP-300	шт	1	1 007 200	1007200	
			Отпускная цена -				*1000000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*7200*	
24	127	КП *поз.25*	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108 AITECS 2016	шт	2	1 147 898,79	2295798	
			Отпускная цена -				*2279386*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*16412*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	128	КП *поз.9*	**Инфузионный насос 126x160x230 QMP – Ipump 1200**	**шт**	**2**	**553 960**	**1107920**	
			Отпускная цена -				*1100000*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7920*	
			Стерилизационная (оборудование)					
26	141	КП *поз.14*	**Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 «MCF UFC-01»**	**шт**	**1**	**266 908**	**266908**	
			Отпускная цена -				*265000*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1908*	
27	143	КП *поз.56*	**Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450**	**шт**	**1**	**1 704 182,4**	**1704182**	
			Отпускная цена -				*1692000*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*12182*	
			СМОТРОВАЯ (мебель)					
28	180	КП *поз.41*	**Шкаф металлический, 800x450x1900**	**шт**	**1**	**76 439,29**	**76439**	
			Отпускная цена -				*75893*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*546*	
29	183	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	**шт**	**1**	**398 851,2**	**398851**	
			Отпускная цена -				*396000*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*2851*	
			СМОТРОВАЯ (оборудование)					
30	189	КП *поз.14*	**Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430 «MCF UFC-01»**	**шт**	**1**	**266 908**	**266908**	
			Отпускная цена -				*265000*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*1908*	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
31	206	КП *поз.41*	**Шкаф металлический, 800x450x1900**	**шт**	**1**	**76 439,29**	**76439**	
			Отпускная цена -				*75893*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*546*	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
32	214	КП *поз.1*	**Дефибриллятор монитор 350x260x300 QMP DFP-300**	**шт**	**1**	**1 007 200**	**1007200**	
			Отпускная цена -				*1000000*	
			Заготовительно-складские расходы -	*%*	*0,72*		*7200*	
			Протокол замены №1				**4510350**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-02 на общестроительные работы по чертежам - АР					
		Раздел 1.	**Кровля**					
			Утепление кровли (лист 14)					
33	1	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**67,500**	**46 463**	**3136253**	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**					
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
34	2	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**29,574**	**46 463**	**1374097**	

Прог 3900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26094767**	
			ИТОГО по акту в текущих ценах	**Тенге**			**31316603**	
			НДС 12%	**Тенге**			**3757992**	
			ВСЕГО по акту №2 с НДС	**Тенге**			**35074595**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон»

Директор **Грибанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Проверил Технический надзор
ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»

Эксперт Щеглов Е.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «Севгражданпроект»

Эксперт Каирбеков А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379, СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Асаново Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование,адрес)

Объект : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Асаново Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование,адрес)

Протокол замены №1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Предусмотрено по смете (исключить)				**4510350**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-02 на общестроительные работы по чертежам - АР					
		Раздел 1.	**Кровля**					
			Утепление кровли (лист 14)					
1	**4**	**234-101-0207 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**63,963**	**63 122**	**4037472**	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**					
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
2	**139**	**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**8,31872**	**56 845**	**472878**	
			Предлагаемый вариант замены (добавить)				**4510350**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-02 на общестроительные работы по чертежам - АР					
		Раздел 1.	**Кровля**					
			Утепление кровли (лист 14)					
3	**1**	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**67,500**	**46 463**	**3136253**	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**					
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
4	**2**	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**29,574**	**46 463**	**1374097**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон»

Директор **Грибанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «Севгражданпроект»

Эксперт **Каирбеков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)