Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Карабастау Жуалынского района Жамбылской области."

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
180940033380	130840015825	KZ1000000	KZ2030000	124/24	23.04.2024		038-015-431
			дополнительное соглашение	№124/24-1	10.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Карабастау Жуалынского района Жамбылской области."	18 656 000,00	16 657 142,86	16 657 142,86	16 657 142,86			1 998 857,14	18 656 000,00
Гарантийный взнос 5%	932 800,00	832 857,14					99 942,86	932 800,00
Удержание аванса 30%	5 596 800,00	4 997 142,86					599 657,14	5 596 800,00
Итого:	**12 126 400,00**	**10 827 142,86**					1 299 257,14	**12 126 400,00**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик:
ТОО "Синдикат Групп"
Серикбаев Р.Р.

Авторский надзор
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП Попандопуло П.Г.

соответствует рабочему проекту

Технический надзор
ТОО "АстанаДорАрхитектс"

Эксперт Абишев А.Т.

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Синдикат Групп"

Наименование строительства: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Карабастау Жуалынского района Жамбылской области."

Договор: №124/24 от 23.04.2024; дополнительное соглашение №124/24-1 от 10.05.2024 г.

А К Т №1

выполненных работ за июнь месяц 2024 года.

Номер смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге	в % соот-и	СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	прочие затраты	сметная стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства														
	Архитектурное строительство	**29 469 668**			**29 469 668**		**8 128 431**			**8 128 431**		**8 128 431**			**8 128 431**
Раздел 1	Земляные работы	1 846 797,00			1 846 797	100%	1 846 797			1 846 797	100%	1 846 797			1 846 797
Раздел 2	Фундаменты	5 726 987,00			5 726 987	100%	5 726 987			5 726 987	100%	5 726 987			5 726 987
Раздел 3	Стены и перегородки	15 322 829,00			15 322 829	4%	554 647			554 647	4%	554 647			554 647
Раздел 4	Плиты перекрытия	3 057 030,00			3 057 030	0%					0%				-
Раздел 5	Крыльцо КР-1	1 086 214,00			1 086 214	0%					0%				-
Раздел 6	Крыльцо КР-2	960 527,00			960 527	0%					0%				-
Раздел 7	Металлическая кольцевая Мк-1	165 831,00			165 831	0%					0%				-
Раздел 8	Металлическая кольцевая Мк-2	124 841,00			124 841	0%					0%				-
Раздел 9	Вентканалы	969 632,00			969 632	0%					0%				-
Раздел 10	Стремянки	208 980,00			208 980	0%					0%				-
	Архитектурные решения	**53 811 130,00**			**53 811 130**		**5 785 751**			**5 785 751**		**5 785 751**			**5 785 751**
Раздел 1	Фасады	8 853 536,00			8 853 536	2%	191 424			191 424	2%	191 424			191 424
Раздел 2	Кровля	12 937 076,00			12 937 076	0%					0%				-
Раздел 3	Подвальные каналы	1 992 046,00			1 992 046	100%	1 992 046			1 992 046	100%	1 992 046			1 992 046
Раздел 4	Проемы	5 708 496,00			5 708 496	0%					0%				
Раздел 5	Внутренняя отделка помещений	10 921 493,00			10 921 493	0%					0%				
Раздел 6	Полы	13 398 483,00			13 398 483	27%	3 602 281			3 602 281	27%	3 602 281			3 602 281
2-1-3	Технологическое решение		31 309 455		31 309 455	0%					0%				
2-1-4	Водопровод и канализация	3 041 063			3 041 063	0%					0%				
2-1-5	Отопление и вентиляция	2 832 158	1 011 095		3 843 253	0%					0%				
2-1-6	Электроосвещение и электрооборудование	10 721 779			10 721 779	0%					0%				
2-1-7	Слаботочные сети	3 564 226	160 689		3 724 915	0%					0%				
	Всего по главе	**103 440 024**	**32 481 239**	**0**	**135 921 263**	10%	**13 914 182**	-		**13 914 182**	10%	**13 914 182**			**13 914 182**
	Итого по главам 1-7	**103 440 024**	**32 481 239**		**135 921 263**	10%	**13 914 182**			**13 914 182**	10%	**13 914 182**			**13 914 182**
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством														
ЦДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепоощадочные затраты) 6,2%	6 413 281			6 413 281	13%	862 679			862 679	13%	862 679			862 679
	Всего по главе	**6 413 281**			**6 413 281**	13%	**862 679**			**862 679**	13%	**862 679**			**862 679**
	Итого по главам 1-8	**109 853 305**	**32 481 239**		**142 334 544**	10%	**14 776 861**	-		**14 776 861**	10%	**14 776 861**	-		**14 776 861**
ЦДЦС РК 8.01-08-2022 п 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 492 665			5 492 665	13%	738 843			738 843	13%	738 843			738 843
ЦДЦС РК 8.01-08-2022. п 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 197 066	649 625		2 846 691	10%	295 537			295 537	10%	295 537,00	-		295 537
	Итого	**117 543 037**	**33 130 864**		**150 673 901**	10%	**15 811 241**	-	-	**15 811 241**	10%	**15 811 241**	-	-	**15 811 241**
ЦДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К 1,075	126 358 765	33 635 679		161 974 443	10%	16 997 084,55	-	-	16 997 084,55	10%	16 997 084,55	-	-	16 997 084,55

	Итого сметная стоимость	126 358 765	35 615 679		161 974 443	10%»	16 997 084,55			16 997 084,55	10%»	16 997 084,55	-	-	16 997 084,55
	Понижающий коэффициент К-0,980000000017639	123 831 589,34	34 903 364,80		158 734 954,14	10%»	16 657 142,86			16 657 142,86	10%»	16 657 142,86	-	-	16 657 142,86
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%»			19 048 194,50	19 048 194,50	10%»			1 998 857,14	1 998 857,14	10%»			1 998 857,14	1 998 857,14
	Всего по сметному расчету	123 831 589,34	34 903 364,80	19 048 194,50	177 783 148,64	10%»	16 657 143		1 998 857,14	18 656 000,00	10%»	16 657 142,86		1 998 857,14	18 656 000,00

Технадзор

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Эксперт по техническому надзору _____ **Абишев А.Т.**

Авторский надзор
АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

ГИП _____ **Попандопуло П.Г.**

соответствует рабочему проекту

Подрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ **Сейтжаев Р.Р.**

Приложение 1 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 3-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Синдикат Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Карабастау Жуалынского района Жамбылской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Карабастау, Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей), который находится - в селе Карабастау Жуалынского района Жамбылской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№124/24 от 23.04.2024; дополнительное соглашение №124/24-1 от 10.05.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2024** (месяц, год) на **10-2023 Суммарная смета для стройки - 10-2023** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э22350 Архитектурное строительство [2-1-1 Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в с.Карабастау, Жуалынского района, Жамбылской области (без наружных инженерных сетей)]					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Срезка ПРС.Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	37,17	88,00	3271,00	
2	2	6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м. к норме 6101-0104-0101. При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85	м3	37,17	339,00	12601,00	
3	3	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 , группа грунта 2	м3	303,746	411,00	124840,00	
4	4	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3,29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	9,394	8344,00	78384,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101. При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.	м3	313,165	85,00	26619,00	
6	6	1201-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	70,065	18565,00	1300757,00	
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	48,62	3629,00	176442,00	
8	8	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	194,48	61,00	11863,00	
9	9	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	194,48	576,00	112020,00	
			Итого по разделу 1				1846797,00	
			Подраздел 2.1 Фундаменты монолитные (л. 5 КЖ)					
10	10	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	82,2	6915,00	568413,00	
11	11	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	75,37	49947,00	3764505,00	Казахстан
12	12	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,528	334041,00	176374,00	Казахстан
13	13	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	50,5	2678,00	135239,00	
14	14	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	195	4675,00	911625,00	
15	15	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Арматура над отверстиями	т	0,028	275890,00	7725,00	
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028	303501,00	8498,00	Казахстан
			Итого по разделу 2.1.				5572379,00	
			Подраздел 2.2. Приямок ПР-1					
17	17	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты щебеночное 100мм	м3	0,09	8397,00	756,00	
18	18	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,104	5630,00	586,00	Казахстан
19	19	6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	0,46	50582,00	23268,00	
20	20	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	334041,00	17704,00	Казахстан
21	21	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,019	987758,00	18767,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,008	443377,00	3547,00	Казахстан
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	315652,00	316,00	Казахстан
24	24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	303051,00	3339,00	Казахстан
25	25	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,037	1397495,00	51707,00	
26	26	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,037	167407,00	6194,00	
27	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,08	4675,00	28424,00	
			Итого по разделу 2.2				154608,00	
			Раздел 3. Стены и перегородки (л.12 АС). Узел фундамента под перегородки АС 13					
28	37	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	9,19	27863,00	256061,00	
29	38	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,328	22697,00	211718,00	Казахстан
30	39	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,298	291502,00	86868,00	Казахстан
			Итого по разделу 3				554647,00	
			Итого по локальной смете Архитектурное строительство				8128431,00	
Смета Э22360 Архитектурные решения [2-1-2 Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в с.Карабастау, Жуалынского района, Жамбылской области (без наружных инженерных сетей)]								
			Раздел 1. Фасады АР 3					
			Цоколь (утепленный экструзионный пенополистерол)					
31	3	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 (Декоративный надоконный элемент)	м3	3,258	58755,00	191424,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
			Итого по разделу 1.				191424,00	
			Раздел 3. Подпольные каналы					
			Подпольный канал П-1,П-2 на отм.0,000 (АР 9)					
	33	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подпольного канала	м3	0,89	41510,00	36944,00	
	34	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,008	1385864,00	11087,00	
	5	261-102-0247 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1,77	2289,00	4052,00	Казахстан
	36	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,008	437883,00	3503,00	Казахстан
	37	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,087	4675,00	14432,00	
			Подпольный канал П-1,П-2 на отм. 0,4 (АР 10)					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подпольного канала	м3	14,7	41510,00	610197,00	
	39	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,276	1385864,00	382498,00	
	40	261-102-0247 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	67,8	2289,00	155194,00	Казахстан (задано проектом)
	41	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,216	34486,00	41935,00	
	42	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,216	116961,00	142225,00	Казахстан
	43	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,96	4675,00	373813,00	
			Приямок ПР-2					
	44	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	5,76	4232,00	24376,00	
	45	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство монолитного приямка	м3	0,94	41510,00	39019,00	
	46	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,044	1385864,00	60978,00	
	47	261-102-0247 РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	12,4	2289,00	28384,00	
	48	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,28	4675,00	38709,00	
			Крышка К-1,К-2					
	49	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка крышек	т	0,052	291935,00	15181,00	
	50	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Крышки для приямков стальные	т	0,052	167407,00	8705,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	51	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,546	254,00	393,00	
	52	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	1,546	272,00	421,00	
			Итого по разделу 3				1992046,00	
			Раздел 6. Полы. РП лист 18					
			Утепление керамзитом по периметру здания на ширину 1,5м АР-14					
	144	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м2	148,2	674,00	99887,00	
	145	6109-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	м3	29,64	41458,00	1228815,00	
			Тип А					
	146	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м2	154,15	674,00	103897,00	
		6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	51,14761905	42420,00	2169682,00	
			Итого по разделу 6				3602281,00	
			Итого по локальной смете Архитектурные решения				5785751,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по суммарной смете				**13 914 182,0**	
			Затраты на ОиУ СМР по стройке в целом 6,2%			**6,2%**	**862 679,0**	
			Итого по стройке:				**14 776 861,0**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**738 843,0**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%			**2%**	**295 537,0**	
			ИТОГО по проекту:				**15 811 241,0**	
			2024 год-100%, К=1,075				**16 997 084,55**	
			Понижающий коэффициент			**0,980000000017639**	**16 657 142,86**	
			Налог на добавленную стоимость			**12%**	**1 998 857,14**	
		Итого по акту					**18 656 000,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Серикбаев Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбыльской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (авторский надзор)

АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Попандопуло П.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

соответствует рабочему проекту

М.П.

Принял (технический надзор)

ТОО "АстанаДорАркитекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Абишев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.