Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года.

Код заказчи	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		ганизационно-правовая фор	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименовани	код
		180015	19.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области	157 471 950,92	14 292 767,86							1 715 132,14	16 007 900,00
Итого к оплате:										16 007 900,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района" Катшибеков Б.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик — ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан ,Кербулакского района Алматинской области

ДОГОВОР №180015 от 2018-04-19

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Архитектурно-строительные решения (АР3,5)								
1	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	5,4	97,07	1,19	524	6	236	0,26	1
		м2		41,18	0,45	222	2	105	0	0
2	Е0115-159-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная	112,47	64,92	0,37	7302	42	5703	0,28	32
		м2		48,15	0,14	5415	16	105	0	0
3	Е0115-51-1	Оштукатуривание цоколя и стен	112,47	197,52	1,96	22215	220	12914	0,61	69
		м2		108,9	0,45	12248	51	105	0,03	3
		Итого по разделу: Архитектурно-строительные решения (АР3,5)				30040				
		ИТОГО:				30041	269			102
						17885	69			3
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				18852				
		Всего накладных расходов:				18852				
		Итого с накладными				48893				
		- заработная плата				2828				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				2934				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				51827				
		Итого с временными, 2,48 %				53112				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				54211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**54423**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**54954**				
		ИТОГО:				**54954**				
		Сметная заработная плата				**20782**				
		Нормативная трудоемкость				**114**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**150396**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3008**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**153404**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**18408**				
		Итого с НДС				**171812**				
		Локальная смета 2-2-4 Электроснабжение								
		Раздел: Силовое электрооборудование								
1	75-6-10	**Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле 9,5-14,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 16 А**	**1**	**21328**		**21328**				
		шт								
		Отпускная цена		21328		21328				
		Сметная стоимость оборудования				***21328***				
2	75-6-11	**Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А**	**1**	**21328**		**21328**				
		шт								
		Отпускная цена		21328		21328				
		Сметная стоимость оборудования				***21328***				
3	Ц0108-411-5	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм**	**5**	**202,9**	**0**	**1015**	**0**	**504**	**1**	**5**
		ввод		**106**	**0**	**530**	**0**	**95**	**0**	**0**
4	С151802-7	**Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 934 мм, тип К1085 У3**	**5**	**534**		**2670**				
		шт								
5	Ц0108-545-1	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	**2**	**843,5**	**19,5**	**1687**	**39**	**914**	**3**	**6**
		шт		**479**	**2,3**	**958**	**5**	**95**	**0,01**	**0**
6	С151803-46	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2**	**2**	**3500**		**7000**				
		шт								
7	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	**1**	**64,86**	**0**	**65**	**0**	**45**	**0,29**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		49,5	0	50	0	90	0	0
8	СПРАЙС	Датчик температуры камерный от0 до 30 град ДТКБ-53	1	1461,48		1461				
		шт								
9	Ц0108-599-9	Щиток устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1094	43	1094	43	471	3	3
		шт		493	2,3	493	2	95	0,01	0
10	С151803-193ПРИМ	Шкаф для монтажа оборудования	1	3100		3100				
		шт								
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
12	С	Автоматический двухполюсный выключатель на 10А	6	130,34		782				
		шт								
13	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	5	3104,1	34,1	15521	171	8061	10	50
		шт		1688	9	8440	45	95	0,05	0
14	С	Датчик-реле контроля уровня с 3-мя вертикальными электродами в комплекте	5	5213,76		26069				
		шт								
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование				106126				
		Раздел: Электроосвещение								
15	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1377,6	18,6	1378	19	647	4	4
		шт		677	4,5	677	5	95	0,03	0
16	С151803-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930		7930				
		шт								
17	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
18	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
19	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	9	342,8	134	3085	1206	1674	0,99	9
		шт		158	37,8	1422	340	95	0,22	2
20	С	Светильник RD218	9	3794,64		34152				
21	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	4	413,6	158	1654	632	1113	1,5	6
		шт		248	45	992	180	95	0,26	1
22	С	Светильник С360/132	4	2667,17		10669				
23	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
24	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 04, п. 296	Светильник переносной аакумуляторный ФЖА 1.02	1	3720		3720				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		3720		3720				
		Сметная стоимость оборудования				***3720***				
25	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	4	81		324				
		шт								
26	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16		16				
		шт								
27	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47	0,2	282	1	260	0,29	2
		шт		45,5	0,1	273	1	95	0	0
28	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		936				
		шт								
29	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	0	45	0,29	0
		шт		47	0,1	47	0	95	0	0
30	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		шт								
31	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт		115	0,2	230	0	95	0	0
32	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215		430				
		шт								
33	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
		шт		115	0,3	230	1	95	0	0
34	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	2	90		180				
		шт								
35	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,7	0,2	376	1	330	0,34	2
		шт		57,8	0,1	347	1	95	0	0
36	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки , двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	6	226		1356				
		шт								
37	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
38	С	Автоматический дифференцированный двухполюсной выключатель на 25А	1	529,52		530				
		шт								
39	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,015	16300		245				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	23	92,4	0	2125	0	1863	0,5	12
		шт		90	0	2070	0	90	0	0
41	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,023	18000		414				
		1000шт								
42	С151801-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	5	66		330				
		шт								
		Итого по разделу: Электроосвещение				76909				
		ИТОГО:				183034	2233			109
						18553	598			3
		Всего прямые затраты:				183034				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				115872				
		- оборудования				46376				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				18086				
		Всего накладных расходов:				18086				
		Итого с накладными				201120				
		- заработная плата				2713				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				9285				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				210405				
		Итого с временными, 2,48 %				214473				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				217953				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				218625				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				220306				
		ИТОГО:				220306				
		Сметная заработная плата				21864				
		Нормативная трудоемкость				121				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				602927				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12059				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				614986				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				73798				
		Итого с НДС				688784				

Локальная смета 2-3-1 На общестроительные работы - на 2резервуара

		Раздел: Прочие расходы								
1	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	352	91,24	7,38	32116	2598	31662	0,54	189
		м2		83,7	2,79	29462	982	104	0,01	5
2	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	196	68,29	7,38	13385	1446	12952	0,41	80
		м2		60,75	2,79	11907	547	104	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	97,6	612,02	1,57	59733	153	11463	0,67	65
		м2		130,5	0	12737	0	90	0	0
4	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	144	59,17	0,14	8520	20	5409	0,16	23
		м		26,78	0,05	3856	7	140	0	0
5	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	44	31,99	0,05	1407	2	175	0,02	1
		м2		4,41	0,02	194	1	90	0	0
6	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	44	41,11	0,05	1809	2	110	0,01	1
		м2		2,75	0,02	121	1	90	0	0
7	Е0113-26-8К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	44	280,33	0,48	12334	21	447	0,06	2
		м2		11,08	0,2	488	9	90	0	0
8	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	14	36,09	0,09	505	1	56	0,02	0
		м2		4,39	0,05	61	1	90	0	0
9	Е0113-26-18К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	14	50,76	0,06	711	1	156	0,06	1
		м2		12,42	0	174	0	90	0	0
10	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,028	21562,67	927,19	604	26	422	99,9	3
		т		16627,5	101,25	466	3	90	0,49	0
11	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	472	24,6	0,69	11611	326	5932	0,08	37
		м3		11,7	0,27	5522	127	105	0	1
12	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	472	52,65	0,22	24851	104	11820	0,17	78
		м3		23,76	0,09	11215	42	105	0	0
		Итого по разделу: Прочие расходы				167587				
		ИТОГО:				167586	4700			480
						76203	1720			8
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				80183				
		На металломонтажные работы				422				
		Всего накладных расходов:				80605				
		Итого с накладными				248191				
		- заработная плата				12091				
		- трудоемкость				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				14892				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				263083				
		Итого с временными, 2,48 %				269607				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				275188				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				276266				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				278962				
		ИТОГО:				278962				
		Сметная заработная плата				90014				
		Нормативная трудоемкость				528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				763455				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15269				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				778724				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				93447				
		Итого с НДС				872171				

Локальная смета 2-3-2 На НВК.Фильтр поглотитель на 4шт

		Раздел: Фильтр-поглотитель								
1	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	256,17	119,79	1025	479	735	0,61	2
		отверст.		113,63	70,1	455	280	100	0,11	0
2	Е0146-25-32К=14	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	257,64	123,01	1031	492	758	0,63	3
		отверст.		117,46	72,1	470	288	100	0,12	0
3	Е0146-25-15	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 140 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	253,66	119,79	1015	479	735	0,61	2
		отверст.		113,63	70,1	455	280	100	0,11	0
4	Е0146-25-31	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.140 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	18,28	8,79	73	35	54	0,04	0
		отверст.		8,39	5,15	34	21	100	0,01	0
5	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,13	310,91	13,82	351	16	384	1,62	2
		м2		259,88	5,18	294	6	128	0,03	0
6	С130802-28	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 300 мм, Dв 279 мм	1,2	585		702				
		м								
7	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	4	1070,1	7,3	4280	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	0
8	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,072	310,91	13,82	644	29	703	1,62	3
		м2		259,88	5,18	539	11	128	0,03	0
9	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	4,4	316		1390				
		м								
10	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4	900,19	5,65	3601	23	339	0,38	2
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местахпрохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	8	303,28	3,8	2426	30	1523	1,32	11
		отверст		210,85	0,61	1687	5	90	0	0
12	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	1,28	2780,8	1856,11	3559	2376	2528	4,93	6
		м3		812,93	597,97	1041	765	140	2,37	3
13	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	4,72	3870		18266				
		м								
14	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1852	93997,62	304,24	17408	56	6454	198	37
		1т		33075	114,75	6125	21	105	0,56	0
15	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,1376	173319,35	1941,97	23849	267	1251	42,3	6
		т		6975	726,75	960	100	118	3,55	0
16	Е0106-39-1	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	1,26	2114,35	160,59	2664	202	358	1,57	2
		м3		210,06	60,66	265	76	105	0,3	0
17	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,38	2230,49	161,51	848	61	115	1,69	1
		м3		227,03	61,02	86	23	105	0,3	0
18	Е0120-18-11	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 1250 мм	4	520,48	64,73	2082	259	2310	2,6	10
		шт		427,61	23,63	1710	95	128	0,12	0
19	С12021-119	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	0,4981	123700		61612				
		т								
20	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,002	154700		312				
		т								
21	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	177,02	88,16	1416	705	1097	0,45	4
		отверст.		85,05	52,04	680	416	100	0,08	1
22	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
		м		52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
23	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	4	201,96	2,32	808	9	589	1,09	4
		отверст		163,35	0,36	653	1	90	0	0
24	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	471		1884				
		шт								
25	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0156	147100		2295				
		т								
26	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0156	1333,5	312,12	21	5	10	2,96	0
		т		679,5	0	11	0	90	0	0
		Итого по разделу: Фильтр-поглотитель				160432				
		ИТОГО:				160432	5631			103
						17104	2436			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :				**16197**				
		На общестроительные работы				**10**				
		На металломонтажные работы				**5558**				
		На сантехнические работы				**21764**				
		Всего накладных расходов:				**182197**				
		Итого с накладными				**3265**				
		- заработная плата				**11**				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**10932**				
		СУМННЗ				**193129**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**197919**				
		Итого с временными, 2,48 %				**202016**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**202808**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**204787**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**204787**				
		ИТОГО:				**22805**				
		Сметная заработная плата				**121**				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**560455**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**11209**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**571664**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**68600**				
		Итого с НДС				**640264**				
		Локальная смета 2-4-1 на Трубопроводы поселковой сети								
		Раздел: Земляные работы								
1	С143008-92	**Песок для засыпки трубопроводов на непросадочных грунтах** м3	**610,74**	**1370**		**836714**				
		Итого по разделу: Земляные работы				**836714**				
		ИТОГО:				**836714**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :				**0**				
		Всего накладных расходов:				**836714**				
		Итого с накладными				**0**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**50199**				
		СУМННЗ				**886912,59**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**908908,03**				
		Итого с временными, 2,48 %				**927722,42**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**931358,05**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**940447,13**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**940447,13**				
		ИТОГО:				**0**				
		Сметная заработная плата								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2573787,51				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				51475,75				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2625263,26				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				315031,59				
		Итого с НДС				2940294,85				
		Локальная смета 2-4-2 на Трубопроводы сетей водозабора								
		Раздел: Водозаборные сооружения								
1	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	8,905	70,08	0,12	624	1	23	0,01	0
		м2		2,77	0,05	25	0	90	0	0
2	Е0106-1-1	Устройство бетонных отмосток вокруг колодцев	1,413	4649,65	66,01	6570	93	327	1,35	2
		м3		195,75	24,93	277	35	105	0,12	0
3	Е0113-26-6 к=22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	4,806	24,54	0,04	118	0	36	0,04	0
		м2		8,32	0	40	0	90	0	0
		Итого по разделу: Водозаборные сооружения				7312				
		ИТОГО:				7312	94			2
						342	35			0
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				386				
		Всего накладных расходов:				386				
		Итого с накладными				7698				
		- заработная плата				58				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				462				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8160				
		Итого с временными, 2,48 %				8362				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				8535				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8568				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8652				
		ИТОГО:				8652				
		Сметная заработная плата				435				
		Нормативная трудоемкость				2				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				23679				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				474				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24153				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2898				
		Итого с НДС				27051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-4-4 на Колодец хлор-сатуратором								
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (почвенно-растительный слой)	3	4,85	4,85	15	15	5	0	0
		м3		0	1,68	0	5	97	0,01	0
2	Е0101-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат почвенно-растительного слоя)	3	4,85	4,85	15	15	5	0	0
		м3		0	1,68	0	5	97	0,01	0
3	Е0101-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (почвенно-растительный слой)	3	6,65	6,65	20	20	6	0	0
		м3		0	2,02	0	6	97	0,01	0
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18	33,4	31,41	601	565	186	0,01	0
		м3		1,99	8,64	36	156	97	0,03	0
5	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19	52,89	49,75	1005	945	310	0,02	0
		м3		3,13	13,69	60	260	97	0,04	1
6	Е0101-90-4	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 4 группы	6	45,45	0	273	0	308	0,29	2
		м2		45,45	0	273	0	113	0	0
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	18	3,35	3,35	60	60	20	0	0
		м3		0	1,16	0	21	97	0	0
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18	21,55	4,52	388	81	297	0,11	2
		м3		17,03	0	307	0	97	0	0
9	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16	3,82	3,82	61	61	21	0	0
		м3		0	1,32	0	21	97	0	0
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	16	25,65	5,38	410	86	315	0,13	2
		м3		20,27	0	324	0	97	0	0
11	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	6	7,61	7,61	46	46	13	0	0
		м3		0	2,31	0	14	97	0,01	0
		Итого по разделу: Земляные работы				2893				
		Раздел: Бетонные и железобетонные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,091	8240	1879,87	17230	3931	5366	8,86	19
		м3		1435,5	538,43	3002	1126	130	2,06	4
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,041	23700		24672				
		м3								
14	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	1,8	7920		14256				
		м								
15	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Кольца горловин смотровых колодцев,марка КО 6	1	2670		2670				
		шт								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодцев	0,314	4649,65	66,01	1460	21	73	1,35	0
		м3		195,75	24,93	61	8	105	0,12	0
17	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	14,067	13,91	0,07	196	1	102	0,04	1
		м2		8,06	0,02	113	0	90	0	0
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону	58,867	245,44	3,82	14448	225	2694	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2199	85	118	0,01	0
19	Е0116-30-1	Заделка прохода труб через стену колодца	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		проход		301,5	0	603	0	128	0	0
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные работы				76473				
		Раздел: Трубопроводная арматура								
20	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
21	С130902-742 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	1	16229		16229				
		шт.								
22	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
		шт.								
23	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0021	70074,97	10674,97	147	22	144	270	1
		км		48825	4032	103	8	130	19,69	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,108	629		1326				
		м								
25	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
26	Е0122-36-4	Установка хлор-сатуратора ХС 10-100 (применительно)	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
		шт		657	213,75	657	214	130	1,05	1
27	#Прайс лист ТОО НИЦ "ЭКОТЕХ	Хлор-сатуратор ХС 10-100	2	84723,67		169447				
		шт								
		Отпускная цена		84724		169447				
		Сметная стоимость оборудования				*169447*				
28	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	0	116	0	128	0	0
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
30	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
		Итого по разделу: Трубопроводная арматура				193421				
		Раздел: Прочие работы								
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
32	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0171	151200		2582				
		т								
33	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0053	162700		857				
		т								
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,0019	66800		124				
		т								
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0359	247994,13	49389,75	8901	1773	3799	312,7	11
		т		62775	18657	2253	670	130	91,12	3
36	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,54	36,09	0,09	19	0	2	0,02	0
		м2		4,39	0,05	2	0	90	0	0
37	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,54	16,92	0,02	9	0	2	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,14	0	2	0	90	0	0
		Итого по разделу: Прочие работы				25893				
		ИТОГО:				298680	8501			62
						10661	2624			11
		Всего прямые затраты:				298680				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				110069				
		- оборудования				169447				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				15111				
		На сантехнические работы				1350				
		Всего накладных расходов:				16461				
		Итого с накладными				315139				
		- заработная плата				2469				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				8742				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				323881				
		Итого с временными, 2,48 %				327711				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				330987				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				331620				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				333203				
		ИТОГО:				333203				
		Сметная заработная плата				15754				
		Нормативная трудоемкость				81				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				911900				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				18238				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				930138				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				111617				
		Итого с НДС				1041755				

Локальная смета 2-5-1 на Строительные изделия и конструкции

1	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,08	7556,38	1879,87	30830	7670	10470	8,86	36
		м3		1435,5	538,43	5857	2197	130	2,06	8
2	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,08	3381		270				
		м3								
3	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров	0,1	4933,21	66,01	493	7	23	1,35	0
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
4	Е0107-27-1	Замоноличивание вводов трубопроводов бетоном	0,4	5024,04	181,66	2010	73	162	1,28	1
		м3		221,18	68,63	88	27	140	0,34	0
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1	4933,21	66,01	4933	66	232	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	0
6	E0106-1-15	Устройство фундаментов	7,2	4961,63	100,65	35724	725	1393	0,97	7
		м3		146,25	38,03	1053	274	105	0,19	1
7	E0107-27-1	Замоноличивание вводов трубопроводов асбестоцементным раствором	0,04	40671	181,66	1627	7	16	1,28	0
		м3		221,18	68,63	9	3	140	0,34	0
8	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
9	E0109-29-1	Монтаж скоб	0,0115	13711,47	5475,87	157	63	68	28,9	0
		т		5040	1552,87	58	18	90	5,46	0
10	E0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,5	2512,62	45,33	1256	23	197	1,66	1
		м		290,25	16,97	145	8	128	0,08	0
11	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	18,84	13,91	0,07	262	1	137	0,04	1
		м2		8,06	0,02	152	0	90	0	0
12	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,84	245,44	3,82	4624	72	862	0,21	4
		м2		37,35	1,44	704	27	118	0,01	0
13	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,34	36,09	0,09	157	0	17	0,02	0
		м2		4,39	0,05	19	0	90	0	0
14	E0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	4,34	16,92	0,02	73	0	16	0,02	0
		м2		4,14	0	18	0	90	0	0
15	E0101-11-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	26	18,83	17,79	490	463	149	0,01	0
		м3		1,04	4,87	27	127	97	0,02	0
16	E0101-90-3	Планировка выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	8	33,98	0	272	0	307	0,22	2
		м2		33,98	0	272	0	113	0	0
17	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8	7,57	7,57	61	61	19	0	0
		м3		0	2,46	0	20	97	0,01	0
18	E0101-24-3	Обваловка надземной части колодцев при перемещении 3 группы грунтов	18	10,93	10,93	197	197	62	0	0
		м3		0	3,55	0	64	97	0,01	0
		ИТОГО:				84977	9426			57
						9221	2792			11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				13866				
		На металломонтажные работы				68				
		На сантехнические работы				968				
		Всего накладных расходов:				14903				
		Итого с накладными				99879				
		- заработная плата				2235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				5993				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				105872				
		Итого с временными, 2,48 %				108498				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				110744				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				111178				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				112263				
		ИТОГО:				112263				
		Сметная заработная плата				14248				
		Нормативная трудоемкость				75				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				307238				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6145				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				313383				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				37606				
		Итого с НДС				350989				

Локальная смета 3-1-1 на Общестроительные работы

Земляные работы

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,512	33,67	32,1	51	49	20	0,01	0
		м3		1,57	12,33	2	19	97	0,05	0
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,041	56,25	52,36	284	264	114	0,03	0
		м3		3,89	19,37	20	98	97	0,08	0
3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4932	262,72	0	130	0	146	1,85	1
		м3		262,72	0	130	0	113	0	0
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,512	6,48	6,48	10	10	3	0	0
		м3		0	2,1	0	3	97	0,01	0
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1138	134,1	0	15	0	17	0,97	0
		м3		134,1	0	15	0	113	0	0
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,512	21,55	4,52	33	7	25	0,11	0
		м3		17,03	0	26	0	97	0	0
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,943	176,4	176,4	1578	1578	316	0	0
		т		0	35,28	0	316	100	0,74	7
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5,42	3,8	3,24	21	18	8	0	0
		м3		0,48	1,12	3	6	97	0	0
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,96	4159,03	66,01	3993	63	222	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	188	24	105	0,12	0
10	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,46	5609,7	311,32	25019	1388	2616	2,82	13
		м3		441	117,61	1967	525	105	0,57	3
11	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0125	93997,62	304,24	1173	4	435	198	2
		1т		33075	114,75	413	1	105	0,56	0
12	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,008	126994,77	680,89	1016	5	49	33,1	0
		1т		5535	256,5	44	2	105	1,26	0
13	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0205	40200		823				
		т								
14	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,7	245,44	3,82	7290	113	1359	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1109	43	118	0,01	0
15	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	4,2	152,54	4,19	641	18	296	0,38	2
		м2		58,05	1,58	244	7	118	0,01	0
16	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	15,4	329,37	34,29	5072	528	303	0,04	1
		м2		6,01	8,79	93	135	133	0,03	0
17	E0127-26-3К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключить к гр.1,2 до 10см	15,4	50,32	2,73	-775	-42	-21	0	0
		м2		0,2	0,8	-3	-12	133	0	0
18	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,77	4598,51	100,65	3541	78	149	0,97	1
		м3		146,25	38,03	113	29	105	0,19	0
19	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,92	6569,36	261,86	12613	503	1413	3,44	7
		м3		499,5	99	959	190	123	0,48	1
20	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,17	4159,03	66,01	707	11	39	1,35	0
		м3		195,75	24,93	33	4	105	0,12	0
21	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,75	4598,51	100,65	3449	75	145	0,97	1
		м3		146,25	38,03	110	29	105	0,19	0
22	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,21	0
		м2		37,35	1,44	45	2	118	0,01	0
23	E0134-52-1	Устройство зданий полносборных из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3	37,44	2093,11	532,73	78366	19946	63119	7,7	288
		м3		1395	137,61	52229	5152	110	0,48	18
24	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	3,6	828,63	71,29	2983	257	1285	1,64	6
		м2		272,25	25,25	980	91	120	0,1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	3,6	5618		20225				
		м2								
26	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	0
27	С12064-4	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами	1,89	11200		21168				
		м2								
28	Е0110-14-1	Установка стропил	0,37	23741,72	334,28	8784	124	1564	22,1	8
		м3		3397,5	126	1257	47	120	0,62	0
29	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,28	24952,25	309,62	6987	87	863	13,8	4
		м3		2452,5	117	687	33	120	0,57	0
30	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0827	175710,1	1826,1	14528	151	1018	42,7	4
		т		8100	690,75	670	57	140	3,37	0
31	Е0110-12-3	Подшивка фронтона OSB толщиной 10мм	5,4	117,12	4,48	632	24	702	0,67	4
		м2		106,65	1,69	576	9	120	0,01	0
32	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	22	121,68	8,3	2677	183	2496	0,57	12
		м2		94,18	1,17	2072	26	119	0	0
33	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 09, п. 33	Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000		18000				
		комплект								
		Отпускная цена		18000		18000				
		Сметная стоимость оборудования				*18000*				
		ИТОГО:				241954	25508			364
						64497	6859			31
		Всего прямые затраты:				241954				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				133949				
		- оборудования				18000				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				16285				
		На металломонтажные работы				63119				
		Всего накладных расходов:				79404				
		Итого с накладными				321358				
		- заработная плата				11911				
		- трудоемкость				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				18201				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				339559				
		Итого с временными, 2,48 %				347534				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				354355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**355673**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**358968**				
		ИТОГО:				**358968**				
		Сметная заработная плата				**83267**				
		Нормативная трудоемкость				**435**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**982413**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**19648**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1002061**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**120247**				
		Итого с НДС				**1122308**				
		Локальная смета 3-1-2 на Электроснабжение								
1	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**6**	**501,2**	**13,2**	**3007**	**79**	**1307**	**1**	**6**
		шт		**227**	**2,3**	**1362**	**14**	**95**	**0,01**	**0**
2	**С**	**Автоматический однополюсный выключатель на 25А**	**2**	**65,17**		**130**				
		шт								
3	**С**	**Автоматический однополюсный выключатель на 16А**	**2**	**65,17**		**130**				
		шт								
4	**С**	**Автоматический дифференцированный однополюсный выключатель на 25А**	**2**	**529,52**		**1059**				
		шт								
5	**Ц0108-595-1**	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	**2**	**731**	**282**	**1462**	**564**	**933**	**2,3**	**5**
		шт		**410**	**80,8**	**820**	**162**	**95**	**0,47**	**1**
6	**С**	**Светильник С360/132**	**2**	**2667,17**		**5334**				
		шт								
7	**С151706-78**	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ30, ЛДЗ0, ЛДЦЗ0, ЛТБ30, ЛХБ30**	**2**	**81**		**162**				
		шт								
8	**Ц0108-591-3**	**Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический**	**2**	**134,8**	**3,6**	**270**	**7**	**219**	**0,68**	**1**
		шт		**115**	**0,2**	**230**	**0**	**95**	**0**	**0**
9	**С151801-18**	**Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220**	**1**	**215**		**215**				
		шт								
10	**С151801-13**	**Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220**	**1**	**182**		**182**				
		шт								
11	**Ц0110-698-1**	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	**3**	**92,4**	**0**	**277**	**0**	**243**	**0,5**	**2**
		шт		**90**	**0**	**270**	**0**	**90**	**0**	**0**
12	**С151801-131**	**Коробка пластмассовая, тип У409**	**3**	**509**		**1527**				
		шт								
13	**Ц0108-147-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением наповоротах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	**20**	**23,2**	**2,1**	**464**	**42**	**319**	**0,1**	**2**
		м		**16,5**	**0,3**	**330**	**6**	**95**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0204	33644		686				
15	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный м	12	170,1	15,3	2041	184	217	0,09	1
				15,8	3,2	190	38	95	0,02	0
16	СПРАЙС	Кабельный короб GEK-53100 "Баттерман" м	12	518,65		6224				
17	СПРАЙС	Кабельный короб GEK-КОТ45-крышка "Баттерман" м	12	196,66		2360				
18	СПРАЙС	Внутренний регулируемый угол GEK-KI53100 "Баттерман" шт	3	381,32		1144				
19	СПРАЙС	Внешний регулируемый угол GEK-KA53100 "Баттерман" шт	2	835,97		1672				
		ИТОГО:				28346	875			17
						3202	220			1
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3237				
		Всего накладных расходов:				3237				
		Итого с накладными				31583				
		- заработная плата				486				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				1895				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33478				
		Итого с временными, 2,48 %				34308				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				35018				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				35155				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				35498				
		ИТОГО:				35498				
		Сметная заработная плата				3908				
		Нормативная трудоемкость				20				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				97150				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1943				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				99093				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11891				
		Итого с НДС				110984				

Локальная смета 4-1-4 на Наружное освещение

		Раздел: Установка опор								
1	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	4,8	218,93	0	1051	0	1187	1,54	7
				218,93	0	1051	0	113	0	0
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	4,8	6003,53	98,32	28817	472	3691	4,41	21
				695,25	37,15	3337	178	105	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	12	4796,83	1831,4	57562	21977	32795	12	144
		опора		1977,75	625,01	23733	7500	105	2,34	28
4	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,9412	172800		162637				
		т								
5	СПРАЙС лист	Кронштейна К1-2,0-1,5-1-1	12	5213,76		62565				
		шт								
6	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,9412	2680,92	2005,12	2523	1887	675	2,14	2
		т		360	322,92	339	304	105	1,04	1
7	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	12	1745,38	1411,25	20945	16935	7218	2,01	24
		шт		333	239,85	3996	2878	105	0,81	10
8	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	12	4460		53520				
		шт								
9	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	12	496		5952				
		шт								
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	27,7	2,1	2493	189	1727	0,1	9
		м		19,7	0,5	1773	45	95	0	0
11	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0918	32123		2949				
		км								
12	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	12	254,8	12,5	3058	150	3089	1	12
		шт		234	0	2808	0	110	0	0
13	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	12	244		2928				
		шт								
14	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	36	39	1,5	1404	54	893	0,16	6
		м		25,9	0,2	932	7	95	0	0
15	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 32Х3,6	36	92		3312				
		м								
16	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
		шт		116	2,5	1392	30	95	0,01	0
17	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	12	51,7	2,8	620	34	317	0,16	2
		м		27,5	0,3	330	4	95	0	0
		Итого по разделу: Установка опор				416296				
		ИТОГО:				416297	41987			236
		Накладные расходы :				39691	10946			40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы				14594				
		На общестроительные работы				5554				
		На металломонтажные работы				32795				
		Всего накладных расходов:				52943				
		Итого с накладными				469240				
		- заработная плата				7941				
		- трудоемкость				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				28154				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				497394				
		Итого с временными, 2,48 %				509729				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				520280				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				522319				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				527416				
		ИТОГО:				527416				
		Сметная заработная плата				58578				
		Нормативная трудоемкость				302				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1443416				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28868				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1472284				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				176674				
		Итого с НДС				1648958				
		Локальная смета 7-1-1 на Благоустройство в границах участка в границах участка								
		Раздел: Вертикальная планировка								
1	Е0101-27-2	Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 5м	1208	6,48	6,48	7827	7827	2465	0	0
		м3		0	2,1	0	2541	97	0,01	10
2	Е0101-27-8 К=9	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 50м)	1208	28,8	28,8	34785	34785	10955	0	0
		м3		0	9,35	0	11294	97	0	5
3	Е0101-24-2	Разработка выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4	9,24	9,24	37	37	12	0	0
		м3		0	3	0	12	97	0,01	0
4	Е0101-24-10 К=4	Разработка выемки бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50м)	4	31,64	31,64	127	127	40	0	0
		м3		0	10,27	0	41	97	0,01	0
5	Е0101-24-3	Перемещение грунта от корыт покрытий до 50м в насыпь	431	10,93	10,93	4712	4712	1484	0	0
		м3		0	3,55	0	1530	97	0,01	6
6	Е0101-24-11 К=4	Добавить на перемещение грунта до 50м от корыт покрытий в насыпь	431	33,12	33,12	14275	14275	4496	0	0
		м3		0	10,75	0	4635	97	0,01	4
7	Е0101-24-3	Перемещение растительного грунта на участках озеленения до 10м	413	10,93	10,93	4515	4515	1422	0	0
		м3		0	3,55	0	1466	97	0,01	6
8	Е0101-24-11 К=4	Добавить на перемещение грунта до 50м на участках озеленения	413	33,12	33,12	13679	13679	4308	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0	10,75	0	4441	97	0,01	4
9	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	162	14,12	3,88	2287	628	1731	0,07	12
		м2		10,24	0,78	1659	126	97	0	0
10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2592	8,55	4,43	22151	11472	12226	0,03	72
		м2		4,12	0,74	10679	1925	97	0	6
11	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	959	33,43	29,06	32059	27869	14400	0,01	9
		м2		1,03	10,26	988	9839	133	0,05	48
12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаной смесит.25см	239,75	1596,76	68,13	382824	16335	10886	0,14	35
		м3		21,38	12,76	5126	3059	133	0,04	11
13	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	959	329,37	34,29	315865	32885	18883	0,04	38
		м2		6,01	8,79	5764	8434	133	0,03	29
14	Е0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до тлщ 8см	959	100,65	5,47	-96519	-5246	-2556	0	-2
		м2		0,4	1,6	-384	-1538	133	0	-1
15	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	959	441,7	15,35	423587	14722	14030	0,03	32
		м2		5,94	5,06	5696	4853	133	0,02	17
16	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	959	104,67	0	100380	0	26	0	0
		м2		0,02	0	19	0	133	0	0
17	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	959	544,56	15,35	522230	14722	14030	0,03	32
		м2		5,94	5,06	5696	4853	133	0,02	17
18	Е0127-54-8 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5 см)	959	129,91	0	124584	0	26	0	0
		м2		0,02	0	19	0	133	0	0
19	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	54	33,43	29,06	1805	1569	811	0,01	1
		м2		1,03	10,26	56	554	133	0,05	3
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаной смесит.10см	5,4	1596,76	68,13	8623	368	245	0,14	1
		м3		21,38	12,76	115	69	133	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	54	329,37	34,29	17786	1852	1063	0,04	2
		м2		6,01	8,79	325	475	133	0,03	2
22	Е0127-26-3 К=7	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до тлщ 5см	54	176,13	9,57	-9511	-517	-252	0	0
		м2		0,7	2,81	-38	-152	133	0	0
23	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	54	544,56	15,35	29406	829	790	0,03	2
		м2		5,94	5,06	321	273	133	0,02	1
24	Е0127-54-8 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5 см)	54	129,91	0	7015	0	1	0	0
		м2		0,02	0	1	0	133	0	0
25	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий	489,5	366,67	6,63	179485	3246	71898	0,7	342
		м		108,68	1,76	53199	860	133	0,01	3
26	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400	19,98	17951		358661				
		м3								
27	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,728	17702		12887				
		м3								
		Итого по разделу: Вертикальная планировка				2515562				
		ИТОГО:				2515562	200690			575
						89241	59590			170
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				183420				
		Всего накладных расходов:				183420				
		Итого с накладными				2698982				
		- заработная плата				27513				
		- трудоемкость				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				161939				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2860921				
		Итого с временными, 2,48 %				2931872				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2992562				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3004289				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3033608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**3033608**				
		Сметная заработная плата				**176344**				
		Нормативная трудоемкость				**837**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**8302287**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**166046**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8468333**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1016200**				
		Итого с НДС				**9484533**				
		Локальная смета 7-1-2 на Благоустройство за границами участка								
		Раздел: Вертикальная планировка								
1	**Е0127-82-2**	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**324**	**33,43**	**29,06**	**10831**	**9415**	**4865**	**0,01**	**3**
		м2		**1,03**	**10,26**	**334**	**3324**	**133**	**0,05**	**16**
2	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаной смесит.25см**	**81**	**1596,76**	**68,13**	**129338**	**5519**	**3678**	**0,14**	**12**
		м3		**21,38**	**12,76**	**1732**	**1034**	**133**	**0,04**	**4**
3	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**	**324**	**329,37**	**34,29**	**106716**	**11110**	**6380**	**0,04**	**13**
		м2		**6,01**	**8,79**	**1947**	**2850**	**133**	**0,03**	**10**
4	**Е0127-26-3 К=8**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до тлщ 8см**	**324**	**100,65**	**5,47**	**-32609**	**-1772**	**-864**	**0**	**-1**
		м2		**0,4**	**1,6**	**-130**	**-520**	**133**	**0**	**0**
5	**Е0127-54-6 К=2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)**	**279,191**	**104,67**	**0**	**29223**	**0**	**7**	**0**	**0**
		м2		**0,02**	**0**	**6**	**0**	**133**	**0**	**0**
6	**Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Устройство покрытия тОлщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**324**	**544,56**	**15,35**	**176436**	**4974**	**4740**	**0,03**	**11**
		м2		**5,94**	**5,06**	**1925**	**1639**	**133**	**0,02**	**6**
7	**Е0127-54-8 К=2**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5 см)**	**324**	**129,91**	**0**	**42091**	**0**	**9**	**0**	**0**
		м2		**0,02**	**0**	**6**	**0**	**133**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Вертикальная планировка				**462026**				
		ИТОГО:				**462026**	**29245**			**38**
						5820	**8327**			**35**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**18815**				
		Всего накладных расходов:				**18815**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**480841**				
		- заработная плата				**2822**				
		- трудоемкость				**9**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**28850**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**509690,26**				
		Итого с временными, 2,48 %				**522330,58**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**533142,82**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**535232,15**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**540455,45**				
		ИТОГО:				**540455,45**				
		Сметная заработная плата				**565040**				
		Нормативная трудоемкость				**3238**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1479102**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**29582**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1508684**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**181042**				
		Итого с НДС				**1689726,43**				
		ВСЕГО по акту				**20789630,28**				
		Всего с понижающим коэффициентом к=0,769994453308536				**16 007 900,00**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной Катшибеков Б.Н.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Болсамбеков Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Приложение 4
Утверждена Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 марта 2015г.
№229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года.

Код заказчи	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		ганизационно-правовая фор	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименовани	код
		180015	19.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затратв тыс.тенге								НДС 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из гр. 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнитель-ные затраты на приобрете-ние материалов	Другие дополнитель-ные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан, Кербулакского района Алматинской области	165 760 000,00	7 400 043,82							888 005,26	8 288 049,08
Итого к оплате:										8 288 049,08

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района" Катшибеков Б.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «БАЙМЕН» Байменов Ж.Е.

Заказчик — Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Кербулакского района"

Подрядчик — ТОО "БАЙМЕН"

Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Каспан ,Кербулакского района Алматинской области

ДОГОВОР №180015 от 2018-04-19

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 2-2-2 Технологическое оборудование								
1	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.065 т	5	5925	388	29625	1940	20688	27	135
		шт		4568	29,3	22840	147	90	0,17	1
2	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	2	1309,97	49,18	2620	98	2688	6,32	13
		1узел		1031,29	18,54	2063	37	128	0,09	0
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
		ИТОГО:				33965	2041			148
						24986	184			1
		Накладные расходы :				20688				
		На монтажные работы				2794				
		На сантехнические работы				23482				
		Всего накладных расходов:				57447				
		Итого с накладными				3522				
		- заработная плата				12				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3447				
		СУММНЗ				60894				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				62404				
		Итого с временными, 2,48 %				63696				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				63946				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				64570				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				64570				
		ИТОГО:				28692				
		Сметная заработная плата								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**161**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**176713**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3534**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**180247**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**21630**				
		Итого с НДС				**201877**				

на 2-2-3 Отопление.Вентиляция

		Раздел: Отопление								
1	**Ц0108-602-2**	**Электропечь** шт	**5**	**763,4**	**5,4**	**3817**	**27**	**2984**	**2**	**10**
				626	**2,3**	**3130**	**12**	**95**	**0,01**	**0**
2	**СПРАЙС**	**Отопительный прибор Электропечь ПЭТ-4** шт	**5**	**1215,46**		**6077**				
		Отпускная цена		1215		6077				
		Сметная стоимость оборудования				***6077***				
		Итого по разделу: Отопление				**9894**				
		Раздел: Вентиляция								
3	**Е0120-3-5**	**Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм** м2	**3,344**	**1209,51**	**11,11**	**4045**	**37**	**1039**	**1,48**	**5**
				238,61	**4,16**	**798**	**14**	**128**	**0,02**	**0**
4	**Е0120-23-2**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка до 400 мм** шт	**1**	**3355,12**	**12,95**	**3355**	**13**	**689**	**3,3**	**3**
				533,93	**4,73**	**534**	**5**	**128**	**0,02**	**0**
5	**Е0120-20-4**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром до 400 мм** шт	**1**	**1335,52**	**9,66**	**1336**	**10**	**130**	**0,6**	**1**
				96,86	**4,72**	**97**	**5**	**128**	**0,02**	**0**
6	**Е0120-3-1**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** м2	**1,231**	**1151,91**	**13,82**	**1418**	**17**	**418**	**1,62**	**2**
				259,88	**5,18**	**320**	**6**	**128**	**0,03**	**0**
		Итого по разделу: Вентиляция				**10153**				
		ИТОГО:				**20048**	**104**			**21**
						4879	**42**			**0**
		Всего прямые затраты:				**20048**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**8988**				
		- оборудования				**6077**				
		Накладные расходы :				**2984**				
		На монтажные работы				**2276**				
		На сантехнические работы				**5261**				
		Всего накладных расходов:				**25308**				
		Итого с накладными				**789**				
		- заработная плата				**3**				
		- трудоемкость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**1154**				
		СУМННЗ				**26462**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**26968**				
		Итого с временными, 2,48 %				**27400**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**27484**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**27693**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**27693**				
		ИТОГО:				**5710**				
		Сметная заработная плата				**24**				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**75789**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1516**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**77305**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9277**				
		Итого с НДС				**86582**				

на 2-2-5 Пожарная сигнализация,оповещение о пожаре

		Раздел: Система автоматической пожарной сигнализации								
1	**Ц0110-667-9**	**Приборы приемно-контрольные объектовыена 2 луча**	**1**	**3503,1**	**1,6**	**3503**	**2**	**3078**	**18**	**18**
		шт		**3420**	**0**	**3420**	**0**	**90**	**0**	**0**
2	**С#Прайс-лист**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "ВЭРС-2ПК"**	**1**	**8726,54**		**8727**				
		Отпускная цена		8727		8727				
		Сметная стоимость оборудования				*8727*				
3	**Ц0108-121-1**	**Аккумулятор**	**1**	**307,7**	**0**	**308**	**0**	**263**	**2**	**2**
		шт		**277**	**0**	**277**	**0**	**95**	**0**	**0**
4	**С1-12#Прайс-лист**	**Аккумулятор 4 А/ч**	**1**	**635,43**		**635**				
		шт								
		Отпускная цена		635		635				
		Сметная стоимость оборудования				*635*				
5	**Ц0110-668-6**	**Извещатели ПС ручной**	**2**	**86,3**	**7,8**	**173**	**16**	**109**	**0,35**	**1**
		шт		**60,8**	**0**	**122**	**0**	**90**	**0**	**0**
6	**С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**2**	**534**		**1068**				
		шт.								
7	**Ц0110-668-2**	**Извещатели ПС автоматические:дымовой**	**6**	**369,9**	**1,6**	**2219**	**10**	**1874**	**2**	**12**
		шт		**347**	**0**	**2082**	**0**	**90**	**0**	**0**
8	**С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-45**	**6**	**356**		**2136**				
		шт.								
9	**Ц0110-668-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**2**	**153,5**	**0**	**307**	**0**	**259**	**1**	**2**
		шт		**144**	**0**	**288**	**0**	**90**	**0**	**0**
10	**С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	**2**	**249**		**498**				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	97,7	1,6	391	6	325	1	4
		шт		85,5	0	342	0	95	0	0
12	С151804-3291 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели модели ОПОП 1-8	2	249		498				
		шт.								
13	С151804-3324 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели модели ОПОП 2-35	2	321		642				
		шт.								
14	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	55	27,7	2,1	1524	116	1055	0,1	6
		м		19,7	0,5	1084	28	95	0	0
15	С151608-1ПРИМ	Провод с медными жилами сечением 3х0,75мм	0,002	37500		77				
		1000м								
16	С151606-34ПРИМ	Кабель с медными жилами сечением 4х0,5мм	0,0031	16300		50				
		1000м								
17	С151606-33ПРИМ	Кабель с медными жилами сечением 2х0,5мм	0,051	11300		576				
		1000м								
18	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	7	34,2	1,2	239	8	156	0,14	1
		м		23,2	0,2	162	1	95	0	0
19	С#Прайс-лист	Труба гофрированная д 16мм	7	6,84		48				
		м								
20	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	50	174,2	102	8710	5100	3463	0,27	14
		м		44,3	28,6	2215	1430	95	0,17	8
21	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Стоимость кабельного канала 10х15	50	32		1600				
		м								
22	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1	92,4	0	92	0	81	0,5	1
		шт		90	0	90	0	90	0	0
23	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	1	59		59				
		шт								
24	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
25	С151801-18ПРИМ	Выключатель однополюсный на 10А	1	215		215				
		шт								
26	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
		м		19,7	0,5	197	5	95	0	0
27	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0102	32123		328				
		1000м								
		Итого по разделу: Система автоматической пожарной сигнализации				35400				
		ИТОГО:				35400	5292			61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты:				10506	1466			9
		в том числе стоимость:				35400				
		- материалов, изделий и конструкций				10240				
		- оборудования				9362				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				11073				
		Всего накладных расходов:				11073				
		Итого с накладными				46473				
		- заработная плата				1661				
		- трудоемкость				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				2227				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				48700				
		Итого с временными, 2,48 %				49676				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				50511				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				50672				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				51075				
		ИТОГО:				51075				
		Сметная заработная плата				13633				
		Нормативная трудоемкость				76				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				139781				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2796				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				142577				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				17109				
		Итого с НДС				159686				

на 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-на 2 резервуара

		Раздел: Бетонные и железобетонные конструкции								
1	Е0106-34-4	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций м3	2,2535	8729,49	1188,45	19672	2678	4343	8,65	19
				1431	404,35	3225	911	105	1,63	4
2	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,2535	223		503				
		Итого по разделу: Бетонные и железобетонные конструкции				20174				
		ИТОГО:				20175	2678			19
						3225	911			4
		Накладные расходы :				4343				
		На общестроительные работы				4343				
		Всего накладных расходов:				24518				
		Итого с накладными				651				
		- заработная плата				2				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1471				
		СУМННЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25989				
		Итого с временными, 2,48 %				26634				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				27185				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27292				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27558				
		ИТОГО:				27558				
		Сметная заработная плата				4787				
		Нормативная трудоемкость				25				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				75420				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1508				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				76928				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				9231				
		Итого с НДС				86159				

на 2-4-1 Трубопроводы поселковой сети

		Раздел: Земляные работы								
1	С143008-92	Песок для засыпки трубопроводов на непросадочных грунтах м3	106,5495852	1370		145973				
		Итого по разделу: Земляные работы				145973				
		ИТОГО:				145973	0			0
		Накладные расходы :				0	0			0
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				145973				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				8758				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				154731				
		Итого с временными, 2,48 %				158568				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				161850				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				162484				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				164070				
		ИТОГО:				164070				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				449022				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8980				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				458002				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				54960				
		Итого с НДС				512962				

на 2-5-2 Трубопроводная арматура,фасонные части и оборудование (на 2 насосные станции)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Оборудование насосной станции								
1	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
2	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
3	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных шт	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	0
4	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 80 мм фланец	24	118,85	16,47	2852	395	3019	0,46	11
				96,75	0	2322	0	130	0	0
5	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.до 50 мм фланец	14	74,06	9,93	1037	139	1147	0,32	4
				63	0	882	0	130	0	0
6	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100 мм т	0,0032	247994,13	49389,75	794	158	339	312,7	1
				62775	18657	201	60	130	91,12	0
7	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций т	0,26	17355,77	2191,29	4512	570	2962	73,6	19
				12555	101,25	3264	26	90	0,49	0
8	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,5	0	135	0	128	0	0
9	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
				41,72	0	83	0	128	0	0
10	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,002	386417,13	1984,82	773	4	121	270	1
				45900	749,25	92	1	130	3,66	0
11	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,004	386417,13	1984,82	1546	8	243	270	1
				45900	749,25	184	3	130	3,66	0
12	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка до 280 мм шт	2	2268,8	7,3	4538	15	1155	2,78	6
				448,88	2,36	898	5	128	0,01	0
13	Е0113-38-1	Оклейка металлической поверхности резиновыми пластинами пластинами м2	0,414	550,2	1,57	228	1	97	1,42	1
				261	0	108	0	90	0	0
14	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	4,34	36,09	0,09	157	0	17	0,02	0
				4,39	0,05	19	0	90	0	0
15	Е0113-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76 м2	4,34	19,37	0,02	84	0	23	0,03	0
				5,81	0	25	0	90	0	0
16	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.065 т шт	2	5925 4568	388 29,3	11850 9136	776 59	8275 90	27 0,17	54 0
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100 мм т	0,0284	247994,13 62775	49389,75 18657	7053 1785	1405 531	3011 130	312,7 91,12	9 3
19	Е0116-10-2	Устройство патрубков Д57х4 м	1	623,7 100,35	14,12 5,29	624 100	14 5	135 128	0,55 0,03	1 0
20	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	40	803,36 116,1	15,99 5,99	32134 4644	640 240	6251 128	0,66 0,03	26 1
		Итого по разделу: Оборудование насосной станции				103086				
		Раздел: Оголовок трубного колодца,Опорная плита с коленом на 2 колодца								
21	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т т	0,2616	17355,77 12555	2191,29 101,25	4540 3284	573 26	2980 90	73,6 0,49	19 0
22	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	0,24	266,48 52,2	3,96 1,49	64 13	1 0	16 128	0,3 0,01	0 0
23	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	2	859,96 41,72	1,62 0	1720 83	3 0	107 128	0,23 0	0 0
24	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	2	74,06 63	9,93 0	148 126	20 0	164 130	0,32 0	1 0
25	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	56	20,14 19,91	0,23 0,09	1128 1115	13 5	1008 90	0,12 0	7 0
26	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм м2	0,0171	4384,9 27	8,7 3,29	75 0	0 0	1 140	0,18 0,02	0 0
27	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	2	770,63 301,5	0 0	1541 603	0 0	772 128	1,8 0	4 0
28	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	12,32604	36,09 4,39	0,09 0,05	445 54	1 1	49 90	0,02 0	0 0
29	Е0113-20-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76 м2	12,32604	19,37 5,81	0,02 0	239 72	0 0	64 90	0,03 0	0 0
		Итого по разделу: Оголовок трубного колодца,Опорная плита с коленом на 2 колодца				9900				
		ИТОГО:				112989 32319	5250 1133			184 6
		Накладные расходы :				8903				
		На монтажные работы				9019				
		На общестроительные работы				6949				
		На металломонтажные работы				11331				
		На сантехнические работы				36203				
		Всего накладных расходов:				149191				
		Итого с накладными								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				5430				
		- трудоемкость				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				8951				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				158142				
		Итого с временными, 2,48 %				162064				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				165419				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				166067				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				167688				
		ИТОГО:				167688				
		Сметная заработная плата				38882				
		Нормативная трудоемкость				208				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				458923				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9178				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				468101				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				56172				
		Итого с НДС				524273				

на 4-1-1 Монтаж КТП.Монтаж дизельного генератора

		Раздел: Дизельный генератор								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	0	219	0	247	1,54	2
		м3		218,93	0	219	0	113	0	0
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,22	134,1	0	30	0	33	0,97	0
		м3		134,1	0	30	0	113	0	0
3	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	0,41	20,27	0	8	0	9	0,13	0
		м2		20,27	0	8	0	113	0	0
4	Ц0108-481-7	Установка машин , поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на фундаменте масса до 1,2 т	1	5565	1450	5565	1450	3016	15	15
		шт		2768	407	2768	407	95	2,36	2
5	Ц0108-481-24	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 1.2 т	1	953,1	31,1	953	31	556	3	3
		шт		581	4,5	581	4	95	0,03	0
		Итого по разделу: Дизельный генератор				6775				
		ИТОГО:				6775	1481			20
						3606	411			2
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				3572				
		На общестроительные работы				290				
		Всего накладных расходов:				3863				
		Итого с накладными				10637				
		- заработная плата				579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				638				
		СУМННЗ				11275				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11555				
		Итого с временными, 2,48 %				11794				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				11840				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11956				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11956				
		ИТОГО:				4596				
		Сметная заработная плата				24				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				32721				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				654				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33375				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4005				
		Итого с НДС				37380				

на 4-1-4 Наружное освещение

		Раздел: Прокладка кабеля								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	87,677	33,67	32,1	2952	2815	1182	0,01	1
		м3		1,57	12,33	138	1081	97	0,05	4
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,719	56,25	52,36	153	142	61	0,03	0
		м3		3,89	19,37	11	53	97	0,08	0
3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,804	262,72	0	1788	0	2020	1,85	13
		м3		262,72	0	1788	0	113	0	0
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	87,677	6,48	6,48	568	568	179	0	0
		м3		0	2,1	0	184	97	0,01	1
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,599	134,1	0	885	0	1000	0,97	6
		м3		134,1	0	885	0	113	0	0
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87,677	21,55	4,52	1889	396	1448	0,11	9
		м3		17,03	0	1493	0	97	0	0
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,824	176,4	176,4	851	851	170	0	0
		т		0	35,28	0	170	100	0,74	4
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,924	3,8	3,24	11	9	5	0	0
		м3		0,48	1,12	1	3	97	0	0
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,005	229507,58	0	1148	0	151	175	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		27450	0	137	0	110	0	0
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
		м		19,7	0,5	99	3	95	0	0
11	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	370	36,7	27,8	13579	10286	5519	0,06	22
		м		8,8	6,9	3256	2553	95	0,04	15
12	Е0101-164-2ПРИМ	Просеивание земли	32,4	218,93	0	7093	0	8015	1,54	50
		м3		218,93	0	7093	0	113	0	0
13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	370	32,4	23,7	11988	8769	5097	0,06	22
		м		8,6	5,9	3182	2183	95	0,03	13
14	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1,42	12200		17324				
		1000шт								
15	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	370	26,4	3,1	9768	1147	6889	0,11	41
		м		19,1	0,5	7067	185	95	0	1
16	С151601-490 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3825	79592		30444				
		км								
		Итого по разделу: Прокладка кабеля				100579				
		ИТОГО:				100579	24995			166
						25149	6415			37
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				17601				
		На общестроительные работы				14231				
		Всего накладных расходов:				31832				
		Итого с накладными				132411				
		- заработная плата				4775				
		- трудоемкость				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				7945				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				140356				
		Итого с временными, 2,48 %				143837				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				146814				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				147389				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				148827				
		ИТОГО:				148827				
		Сметная заработная плата				36339				
		Нормативная трудоемкость				219				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				407305				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				8146				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				415451				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				49854				
		Итого с НДС				465305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на 7-1-1 Благоустройство в границах участка в границах участка								
		Раздел: Озеленение								
1	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	3587	14,63	0	52478	0	67696	0,1	366
		м2		14,63	0	52478	0	129	0	0
2	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	3587	5,63	0	20195	0	26051	0,04	140
		м2		5,63	0	20195	0	129	0	0
3	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	3587	12,15	0	43582	0	56221	0,07	266
		м2		12,15	0	43582	0	129	0	0
4	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	78	245,54	15,14	19152	1181	23761	1,63	127
		яма		230,4	5,74	17971	448	129	0,02	2
5	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	78	796,15	218,24	62100	17023	56450	2,96	231
		шт		507,83	53,19	39611	4149	129	0,22	17
6	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород / клен/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	49	3760		184240				
		шт								
7	С143012-805 Изм. и доп. вып. 22	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (барбарис), с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	22	649		14278				
		шт.								
8	С143012-796 Изм. и доп. вып. 22	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (барбарис) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	4	301		1204				
		шт.								
9	С143012-792 Изм. и доп. вып. 22	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (снежноягодник,), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	3	203		609				
		шт.								
10	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесениемрастительной земли слоем 15 см механизированным способом	2753	39,58	0,34	108975	947	139819	0,27	737
		м2		39,24	0,13	108028	359	129	0	1
11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2753	19,01	0	52335	0	29157	0,05	145
		м2		8,21	0	22602	0	129	0	0
12	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	982	45,21	0	44396	0	46288	0,26	255
		м		36,54	0	35882	0	129	0	0
13	С143012-4	Дерн	491	943		463013				
		м2								
14	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	98	55,01	0,23	5391	23	5392	0,33	33
		м2		48,6	0,09	4763	9	113	0	0
		Итого по разделу: Озеленение				1071947				
		Раздел: МАФы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	5	14359,01	385,22	71795	1926	5609	4,1	21
		скамья		671,55	129,72	3358	649	140	0,63	3
16	У1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	5	3211,03	4,37	16055	22	2484	3,2	16
		скамья		550,06	1,87	2750	9	90	0,01	0
17	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	8	2720,42	80,96	21763	648	8506	6	48
		урна		990	22,56	7920	180	105	0,11	1
18	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
		ворота		3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
19	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	0
20	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	0
21	У1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный типа I, строительные работы	1	12170,45	144,83	12170	145	3450	17	17
		стенд		2821,5	53,58	2822	54	120	0,26	0
22	У1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций	1	7088,92	269,15	7089	269	279	1,3	1
		стенд		226,37	84,15	226	84	90	0,31	0
23	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	1	150069,34	2615,44	150069	2615	29476	147	147
		площадка		24255	724,74	24255	725	118	3,5	4
		Итого по разделу: МАФы				360426				
		ИТОГО:				1432373	27388			2596
						394266	7461			33
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				504301				
		На металломонтажные работы				6388				
		Всего накладных расходов:				510690				
		Итого с накладными				1943062				
		- заработная плата				76604				
		- трудоемкость				255				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				116584				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2059646				
		Итого с временными, 2,48 %				2110725				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2154417				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2162860				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2183967				
		ИТОГО:				2183967				
		Сметная заработная плата				478331				
		Нормативная трудоемкость				2884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5977015				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				119540				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6096555				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				731587				
		Итого с НДС				6828142				

на 7-1-2 Благоустройство за границами участка

1	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	324	441,7	15,35	143110	4974	4740	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1925	1639	133	0,02	6
2	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5 см)	44,809	104,67	0	4690	0	1	0	0
		м2		0,02	0	1	0	133	0	0
3	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	22	33,43	29,06	735	639	330	0,01	0
		м2		1,03	10,26	23	226	133	0,05	1
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчаной смесит.10см	2,2	1596,76	68,13	3513	150	100	0,14	0
		м3		21,38	12,76	47	28	133	0,04	0
5	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	22	329,37	34,29	7246	754	433	0,04	1
		м2		6,01	8,79	132	193	133	0,03	1
6	Е0127-26-3 К=7	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до тлщ 5см	22	176,13	9,57	-3875	-211	-103	0	0
		м2		0,7	2,81	-15	-62	133	0	0
7	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	22	544,56	15,35	11980	338	322	0,03	1
		м2		5,94	5,06	131	111	133	0,02	0
8	Е0127-54-8 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5 см)	22	129,91	0	2858	0	1	0	0
		м2		0,02	0	0	0	133	0	0
9	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	175	33,43	29,06	5850	5086	2628	0,01	2
		м2		1,03	10,26	180	1796	133	0,05	9
10	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм песка	175	329,37	34,29	57640	6001	3446	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1052	1539	133	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм и песка, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до 10см	175	50,32	2,73	-8806	-479	-233	0	0
		м2		0,2	0,8	-35	-140	133	0	0
12	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	175	322,87	34,29	56502	6001	3446	0,04	7
		м2		6,01	8,79	1052	1539	133	0,03	5
13	Е0127-26-3 К=7	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 до 5см	175	173,26	9,57	-30321	-1675	-816	0	-1
		м2		0,7	2,81	-123	-491	133	0	0
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий	132	366,67	6,63	48400	875	19388	0,7	92
		м		108,68	1,76	14346	232	133	0,01	1
15	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400	5,805	17951		104206				
		м3								
16	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,048	17702		850				
		м3								
17	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	4,5	103,97	2,62	468	12	64	0,07	0
		м2		10,51	0,99	47	4	123	0	0
18	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев щебеночных	0,45	3011,1	0	1355	0	294	3,24	1
		м3		531	0	239	0	123	0	0
19	Е0106-1-1	Устройство бетоннойотмостки	0,27	4933,21	66,01	1332	18	63	1,35	0
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	0
20	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	59	55,01	0,23	3246	14	3246	0,33	20
		м2		48,6	0,09	2867	5	113	0	0
		ИТОГО:				410979	22495			141
						21923	6626			28
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				37349				
		Всего накладных расходов:				37349				
		Итого с накладными				448618				
		- заработная плата				5602				
		- трудоемкость				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				26900				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				475517,71				
		Итого с временными, 2,48 %				487310,55				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				497397,88				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				499347,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**504220,23**				
		ИТОГО:				**504220,23**				
		Сметная заработная плата				**34151**				
		Нормативная трудоемкость				**188**				
		Кратажные работы				**293836**				
		ИТОГО:				**798056,23**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**2184096,34**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**43681,93**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2227778,26**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**267333,39**				
		Итого с НДС				**2495111,65**				
		ВСЕГО по акту				**11397477,65**				
		Возвратный сумма				**633700,00**				
						10763777,65				
		Всего с понижающим коэффициентом к=0,769994453308536				**8 288 049,08**				

Всего к оплате по акту 8 288 049,08 (восемь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сорок девять тенге восемь тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной Катшибеков Б.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «Баймен» Байменов Ж.Е.

Технадзор:
ТОО УКС Алматинской области Болсамбеков Н.К.

ДЛЯ ФОРМ №2