Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управления экологии и окружающей среды г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Механическая чистка водоемов (оз. Аэропортовское, оз.Карасу и вдхр. Сайран)**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы по основным сооружениям**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230016/00** от **31.01.2023г.**

Акт выполненных работ

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01-03 Механическая очистка вдхр Сайран работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1.Выемка										
1	1	Е11-010104-0326 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	60466,20146	289,78	276,22	17521896	16701974	32652	3836580	23067251	
1.1	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	7,2559	13,02 4489	75,11	787270	4541616	32571,93	1708775		Казахстан 100%
2	2	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	3174522,496	21,00		66664973			53333198	71998170	
			Итого по разделу:1. Выемка									95065421	
			Раздел 2.Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)										
3	3	Е11-010104-0112 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3 250	79,60	79,60	258700	258700	0	58728	342811	
						0,00	25,10	0	81575		25383		
4	4	Е11-010104-0110 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	3 250	1273,19	1273,19	4137868	4137868	0	251290	4740288	
						0,00	107,39	0	349018		351130		
			Итого по разделу: 2.Перемещение грунта бульдозером в насыпь с уплотнением(под пляж)									5083098	
			Раздел 3.Расчистка дна от камышей										
			Раздел 4. стабилизация русла										
			Раздел 5.Отсыпка пляжей										
			Раздел 6.уборка отходов										
5	14	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	10,99999990	924		10 164			813	10 977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	15	С3412-102-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов, Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	329,9999976	21		6 930			554	7 484	
			Итого по разделу: 6. уборка отходов									18461	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					88600530	21098542	32652	4146598	100166981	
								787270	4972209		7419853		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			В том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,44%		3445744					
			Итого с временными									103612725	
			Зимние удородания			1,67%		1730333					
			Итого с зимними удоражаниями									105343058	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		2106861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									107449919	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к =1,04505387									112290954	
			Тендерная скидка			5%						5 614 547,70	
			Всего с тендерной скидкой									106 676 406,30	
			НДС			12%		12801169					
			Итого с НДС									119 477 575,06	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель

КГУ "Управления экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____ Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела
КГУ "Управления экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____ Кабиденов М.А.

Главный специалист отдела
КГУ "Управления экологии и окружающей среды г.Алматы"

_____ Абыканов Ж.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт

ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Оразгазы К.Б.

_____ Саркулов Г.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Генеральный директор

ТОО "Poligram"

_____ Аубакирова А.Р.

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный директор

ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Нышанов К.С.