Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями северное улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район". 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 03 октября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№38	11.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	291 064 774	133 948 219							16 073 786	150 022 005

Заказчик:	Зам.руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" (должность ф.и.о. подпись)	Абдыкаримов Т.	03.10.2019
Подрядчик:	Директор ТОО "Beibarys Building" (должность ф.и.о. подпись)	Рапиев [illegible]	03.10.2019
Эксперт технического надзора	ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" (должность ф.и.о. подпись)	Алимбаев М.	03.10.2019
Авторский надзор	ТОО "СП"NEFT" (должность ф.и.о. подпись)	Оспанов Е.	03.10.2019

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №-656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**
(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №5

приемки выполненных работ

за октябрь 2019 года

на 2-14-2 Общестроительные работы(КЖ-выше отм.0,000)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000									
		Стена по оси "4" выше отм. 0,000 КЖ-60									
41	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	20,67	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	897604 332787	140235 28809	424582	329053 98133	1324789
42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,284239	198368,00 –	– –	56367 –	– –	56367	– 4509	60876
43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,284239	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	5609 5160	367 107	82	4793 832	11234
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,047231	197120,00	–	403550	–	403550	–	435834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		32284	
45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43248	192229,00	–	83135	–	83135	–	89786
					–	–	–	–		6651	
		Стена по оси "5" выше отм. 0,000 КЖ-61									
46	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	21,306	43425,46	6784,49	925223	144550	437646	339177	1365552
					16100,00	1393,78	343027	29696		101152	
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,233783	198308,00	–	46361	–	46361	–	50070
					–	–	–	–		3709	
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,233783	19733,32	1290,22	4613	302	67	3942	9240
					18152,10	377,60	4244	88		684	
49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,139765	197120,00	–	224670	–	224670	–	242644
					–	–	–	–		17974	
50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,561906	192229,00	–	108015	–	108015	–	116656
					–	–	–	–		8641	
		Стена по оси "6" выше отм. 0,000 КЖ-64									
51	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	24,274	43425,46	6784,49	1054110	164687	498612	386426	1555778
					16100,00	1393,78	390811	33833		115243	
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,297383	198308,00	–	58973	–	58973	–	63691
					–	–	–	–		4718	
53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,297383	19733,32	1290,22	5868	384	86	5014	11753
					18152,10	377,60	5398	112		871	
54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,927981	197120,00	–	380044	–	380044	–	410447
					–	–	–	–		30403	
55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102608	192229,00	–	19724	–	19724	–	21302
					–	–	–	–		1578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стена по оси "7" выше отм. 0,000 КЖ-65									
56	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	21,094	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	916017 339613	143112 29400	433292	335802 100146	1351965
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2385	198308,00 –	– –	47296 –	– –	47296	– 3784	51080
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2385	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	4706 4329	308 90	69	4022 698	9426
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,595194	197120,00 –	– –	314445 –	– –	314445	– 25156	339600
		Стена по оси "8" выше отм. 0,000 КЖ-67									
60	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	21,942	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	952841 353266	148865 30582	450710	349302 104171	1406315
61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,300245	198308,00 –	– –	59541 –	– –	59541	– 4763	64304
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,300245	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	5925 5450	387 113	88	5863 879	11867
63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,125777	197120,00 –	– –	419033 –	– –	419033	– 33523	452556
64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3816	192229,00 –	– –	73355 –	– –	73355	– 5868	79223
		Стена по оси "9" выше отм. 0,000 КЖ-69									
65	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	21,595	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	955143 354120	149225 30656	451798	350146 104423	1409712
66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356743	198308,00 –	– –	70745 –	– –	70745	– 5660	76405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,356743	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	7040 6476	460 135	104	6015 1044	14100
68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,509546	197120,00 –	– –	297562 –	– –	297562	– 23805	321367
69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,227321	192229,00 –	– –	235927 –	– –	235927	– 18874	254801
		Стена по оси "10" выше отм. 0,000 КЖ-73									
70	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,1118	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	829939 307700	129664 26638	392575	304247 90735	1224921
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2299511	198308,00 –	– –	45601 –	– –	45601	– 3648	49249
72	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2299511	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	4538 4174	297 87	67	3877 673	9088
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5582212	197120,00 –	– –	307157 –	– –	307157	– 24573	331729
74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2493385	192229,00 –	– –	47930 –	– –	47930	– 3834	51764
		Стена по оси "11" выше отм. 0,000 КЖ-76									
75	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	22,472	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	975857 361799	152461 31321	461597	357735 106688	1440284
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2788648	198308,00 –	– –	55301 –	– –	55301	– 4424	59725
77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2788648	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	5503 5062	360 105	81	4702 816	11022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1009518	197120,00 –	– –	414140 –	– –	414140	– 33131	447271
79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1477534	192229,00 –	– –	28402 –	– –	28402	– 2272	30675
80	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,166	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	50634 18773	7911 1625	23950	18562 5536	74732
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009752	198308,00 –	– –	1934 –	– –	1934	– 155	2089
82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,009752	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	192 177	13 4	2	164 29	385
83	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079288	197120,00 –	– –	15629 –	– –	15629	– 1250	16880
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия КЖ-93									
		Плиты перекрытий на типовые этажи +2.900;+5.900;+8.900;+11.900									
84	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной плошади до 6 м	м3	177,7470321	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	6211257 1616019	322172 74189	4273066	1538090 619948	8369294
85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9638189	198308,00 –	– –	191133 –	– –	191133	– 15291	206424
86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1079077	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	21863 20111	1429 418	323	18682 3244	43788
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	22,1089053	197120,00 –	– –	4358107 –	– –	4358107	– 348649	4706756
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4185066	192229,00	–	657136	–	657136	–	709707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		52571	
		Покрытие на отм.+14.900									
89	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	46,3222949	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	1618703 421147	83961 19334	1113595	400838 161563	2181105
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2314426	198308,00 –	– –	45897 –	– –	45897	– 3672	49569
91	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2314426	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	4567 4201	299 87	67	3903 678	9147
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8148396	197120,00 –	– –	1146241 –	– –	1146241	– 91699	1237940
93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2575587	192229,00 –	– –	49510 –	– –	49510	– 3961	53471
		Покрытие на отм.+16.860									
94	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	48,0671201	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	1679675 437011	87123 20063	1155541	415937 167649	2263261
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2449509	198308,00 –	– –	48576 –	– –	48576	– 3886	52462
96	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2449509	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	4834 4446	316 92	72	4130 717	9681
97	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,0615359	197120,00 –	– –	1195047 –	– –	1195047	– 95604	1290651
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2060019	192229,00 –	– –	39600 –	– –	39600	– 3168	42768
		Покрытие на отм.+18.820									
99	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,238263	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	43270 11258	2244 517	29768	10715 4319	58304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054033	198308,00	–	1072	–	1072	–	1157
					–	–	–	–		86	
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054033	19733,32	1290,22	107	7	2	91	214
					18152,10	377,60	98	2		16	
102	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0734515	197120,00	–	14479	–	14479	–	15637
					–	–	–	–		1158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17331072	497551	21709477	5200432	36663523
							2514292	114704	–	2715819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17331072				
	Материалы		Тенге				6572432				
	Всего заработная плата		Тенге					2628995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7746797				
		Накладные расходы	Тенге				2392386				
		Сметная прибыль	Тенге				1577877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21301335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2313
		Сметная заработная плата	Тенге					2628995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21301335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2313
		Сметная заработная плата	Тенге					2628995			
		РАЗДЕЛ 2.Лестницы монолитные КЖ-96									
		Лестничный марш Лм1/1шт									
103	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,5	43465,92	2813,32	21733	1407	12994	6929	30955
					14664,00	563,73	7332	282		2293	
104	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	198308,00	–	496	–	496	–	535
					–	–	–	–		40	
105	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0025	19733,32	1290,22	49	3	1	42	99
					18152,10	377,60	45	1		7	
106	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	197120,00	–	1183	–	1183	–	1277
					–	–	–	–		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	192229,00 –	– –	13148 –	– –	13148	– 1052	14200
		Лестничная площадка ПЛ-1/1шт									
108	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	104833 27275	5438 1252	72120	25960 10463	141256
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225	198308,00 –	– –	4462 –	– –	4462	– 357	4819
110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0225	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	444 408	29 8	7	379 66	889
111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,283	197120,00 –	– –	55785 –	– –	55785	– 4463	60248
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	192229,00 –	– –	9688 –	– –	9688	– 775	10463
		Лестничный марш Лм2/4шт									
113	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	139777 36367	7250 1670	96160	34613 13951	188342
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	198308,00 –	– –	4045 –	– –	4045	– 324	4369
115	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0204	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	403 370	26 8	7	344 60	806
116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	197120,00 –	– –	9462 –	– –	9462	– 757	10219
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,644	192229,00 –	– –	123795 –	– –	123795	– 9904	133699
		Лестничный марш Лм3/4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4	43465,92 14664,00	2813,32 563,73	173864 58656	11253 2255	103955	55429 18343	247636
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	198308,00 –	– –	4283 –	– –	4283	– 343	4626
120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0216	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	426 392	28 8	6	364 63	854
121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0528	197120,00 –	– –	10408 –	– –	10408	– 833	11241
122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,712	192229,00 –	– –	136867 –	– –	136867	– 10949	147816
				Лестничная площадка ПЛ-2/4шт							
123	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	139777 36367	7250 1670	96160	34613 13951	188342
124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0452	198308,00 –	– –	8964 –	– –	8964	– 717	9681
125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0452	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	892 820	58 17	14	762 132	1786
126	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,996	192229,00 –	– –	191460 –	– –	191460	– 15317	206777
				Лестничный марш Лм1/1шт							
127	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5	43465,92 14664,00	2813,32 563,73	21733 7332	1407 282	12994	6929 2293	30955
128	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	198308,00 –	– –	496 –	– –	496	– 40	535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0025	19733,32	1290,22	49	3	1	42	99
					18152,10	377,60	45	1		7	
130	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	197120,00	–	1183	–	1183	–	1277
					–	–	–	–		95	
131	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	192229,00	–	13148	–	13148	–	14200
					–	–	–	–		1052	
		Лестничная площадка ПЛ-1/1шт									
132	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3	34944,36	1812,53	104833	5438	72120	25960	141256
					9091,68	417,39	27275	1252		10463	
133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225	198308,00	–	4462	–	4462	–	4819
					–	–	–	–		357	
134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0225	19733,32	1290,22	444	29	7	379	889
					18152,10	377,60	408	8		66	
135	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,283	197120,00	–	55785	–	55785	–	60248
					–	–	–	–		4463	
136	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	192229,00	–	9688	–	9688	–	10463
					–	–	–	–		775	
		Лестничный марш Лм2/5шт									
137	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5	34944,36	1812,53	174722	9063	120201	43266	235427
					9091,68	417,39	45458	2087		17439	
138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0255	198308,00	–	5057	–	5057	–	5461
					–	–	–	–		405	
139	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0255	19733,32	1290,22	503	33	7	430	1008
					18152,10	377,60	463	10		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	197120,00 –	– –	11827 –	– –	11827	– 946	12773
141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,805	192229,00 –	– –	154744 –	– –	154744	– 12380	167124
		Лестничный марш Лм3/5шт									
142	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5	43465,92 14664,00	2813,32 563,73	217330 73320	14067 2819	129943	69286 22929	309545
143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027	198308,00 –	– –	5354 –	– –	5354	– 428	5782
144	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,027	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	533 490	35 10	8	455 79	1067
145	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	197120,00 –	– –	13010 –	– –	13010	– 1041	14051
146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89	192229,00 –	– –	171084 –	– –	171084	– 13687	184771
		Лестничная площадка ПЛ-2/5шт									
147	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5	34944,36 9091,68	1812,53 417,39	174722 45458	9063 2087	126201	43266 17439	235427
148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0565	198308,00 –	– –	11204 –	– –	11204	– 896	12101
149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0565	19733,32 18152,10	1290,22 377,60	1115 1026	73 21	16	953 165	2233
150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,245	192229,00 –	– –	239325 –	– –	239325	– 19146	258471
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2548597	71952	2107335	380401	3130918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							369309	15748	–	231921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2548597				
	Материалы		Тенге				836921				
	Всего заработная плата		Тенге					385057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1270415				
		Накладные расходы	Тенге				350402				
		Сметная прибыль	Тенге				231920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3130919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					385057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3130919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					385057			
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки из цементно-песчаных блоков									
151	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30,21	8141,94 4196,16	2631,64 581,68	245968 126766	79502 17573	39700	134235 30416	410619
152	С121-030302-0203 2103-0302-0203 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1987,5	216,00 –	– –	429300 –	– –	429300	– 34344	463644
153	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,83595	68256,41 66044,49	2212,01 713,88	57059 55210	1849 597	–	51900 8717	117676
154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм/12/ СТ РК 2591-2014	т	0,706	197120,00 –	– –	139167 –	– –	139167	– 11133	150300
155	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /5/ГОСТ 23279-2012	т	0,12995	215540,00 –	– –	28009 –	– –	28009	– 2241	30250
156	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0812	684050,24 68804,80	6306,44 1361,66	55545 4937	512 111	50096	5957 4920	66422
157	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х120 ГОСТ 28778-90	шт.	140	34,00 –	– –	4760 –	– –	4760	– 381	5141
		Перегородки П2, П5, П6 АР-22 толщ. 90мм									
158	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки армированные простые из блоков цементно-песчаных с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 за вычетом проемов	73,818	15463,07	2360,54	1141453	174251	423779	557361	1834719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7361,67	757,12	543423	55889		135905	
159	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	10252,5	89,00	–	912473	–	912473	–	985470
					–	–	–	–		72998	
160	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм/12/ СТ РК 2591-2014	т	3,0929	197120,00	–	609672	–	609672	–	658446
					–	–	–	–		48774	
161	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /5 /ГОСТ 23279-2012	т	1,32735	215540,00	–	286097	–	286097	–	308985
					–	–	–	–		22888	
162	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22272	684050,24	6306,44	152352	1405	137405	16338	182185
					60804,80	1361,66	13542	303		13495	
163	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х120 ГОСТ 28778-90	шт.	384	34,00	–	13056	–	13056	–	14100
					–	–	–	–		1044	
		Перемычки									
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4932	198308,00	–	296114	–	296114	–	319803
					–	–	–	–		23689	
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,4932	19733,32	1290,22	29466	1927	434	25178	59016
					18152,10	377,60	27105	564		4372	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6038	197120,00	–	119021	–	119021	–	128543
					–	–	–	–		9522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4519511	259445	3489083	790969	5735319
							770984	75036	–	424839	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4519511				
Материалы			Тенге				651414				
Всего заработная плата			Тенге					846020			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1495896				
Местные материалы			Тенге				1341773				
		Накладные расходы	Тенге				790969				
		Сметная прибыль	Тенге				424838				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5735318				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					846020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5735318				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					846020			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**35815380**	**2012534**	**27305895**	**6341802**	**45529760**
							6496950	**448889**	**--**	**3372579**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35815380**				
	Материалы		Тенге				**11636177**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6945840**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14327946**				
	Местные материалы		Тенге				**1341773**				
		Накладные расходы	Тенге				**6341805**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3372575**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**45529759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6024**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6945840**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**45529759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6024**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6945840**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45529760**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6496950**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2012534**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**448889**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27305895**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6341802**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3372579**	
		Итого с временными	**0,9 %**							**409768**	**45939528**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**413456**	**46352984**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**47 280 043**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**49 639 133**
		Итого с НДС	**12 %**							**5 956 696**	**55 595 829**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАНЫҢ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

(ответственный за указанные объемы)

Сертификат №

(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП NEFT"

Кунгожаев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Раймбеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"

Ережепов С.Н.
(ответственный за указанные объемы)

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» октября 2018 года №856

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями северее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №6

приемки выполненных работ

за октябрь 2019 года

на 2-14-4 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
		Трубы полипропиленовые									
1	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	115,5	1163,96 1154,90	2,43 0,19	134437 133391	280 22	766	130745 21215	286397
2	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	114,345	137,00 –	– –	15665 –	– –	15665	– 1253	16918
3	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	339,5	1159,96 1152,78	1,99 0,29	393807 391370	676 98	1761	383639 62196	839641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	336,105	214,00	–	71926	–	71926	–	77681
					–	–	–	–		5754	
		Трубопроводы стальные оцинкованные									
6	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1761,88	20,28	24666	284	18145	6225	33362
					445,51	8,20	6237	115		2471	
7	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4	1942,19	20,28	16314	170	12402	3735	21653
					445,51	8,20	3742	69		1604	
8	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42,7	2312,59	20,28	98748	866	78859	18986	127152
					445,51	8,20	19023	350		9419	
9	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	19,6	2615,30	20,28	51260	398	42130	8715	64773
					445,51	8,20	8732	161		4798	
10	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3149,32	20,28	22045	142	18784	3112	27170
					445,51	8,20	3119	57		2013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				828869	2816	260438	555157	1494747
							565615	872	–	110723	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				828869				
	Материалы		Тенге				172847				
	Всего заработная плата		Тенге					566487			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87592				
		Накладные расходы	Тенге				555157				
		Сметная прибыль	Тенге				110722				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1494748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					566487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1494748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					566487			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
		Трубы полипропиленовые									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	77	1163,96 1154,90	2,43 0,19	89625 88927	187 15	511	87163 14143	190931
49	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	76,23	137,00 –	– –	10444 –	– –	10444	– 835	11279
50	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	339,5	1159,96 1152,78	1,99 0,29	393807 391370	676 98	1761	383639 62196	839641
51	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	336,105	214,00 –	– –	71926 –	– –	71926	– 5754	77681
					Трубопроводы стальные оцинкованные						
53	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	36,4	1761,88 445,51	20,28 8,20	64132 16217	738 298	47177	16185 6425	86742
54	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1942,19 445,51	20,28 8,20	271906 62372	2839 1147	206695	62249 26732	360888
55	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	58,1	2312,59 445,51	20,28 8,20	134362 25884	1178 476	107300	25833 12816	173010
56	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	33,6	2615,30 445,51	20,28 8,20	87874 14969	681 275	72224	14940 8225	111039
57	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,9	3149,32 445,51	20,28 8,20	15432 2183	99 40	13150	2179 1409	19019
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1139507** **601923**	**6399** **2350**	**531188** –	**592188** **138535**	**1870230**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1139507**				
	Материалы		Тенге				**448815**				
	Всего заработная плата		Тенге					**604273**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82370				
		Накладные расходы	Тенге				592188				
		Сметная прибыль	Тенге				138536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1870231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					604273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1870231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					604273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3364977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1167537				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9215			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3222			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						791626		
		- Накладные расходы	Тенге							1147345	
		- Сметная прибыль	Тенге							249258	
		Итого с временными	**0,9 %**							30285	3395262
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							30557	3425819
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									3 494 336
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									3 668 689
		Итого с НДС	**12 %**							440 243	4 108 932

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Султанов Р.
(ознакомлен)

Сметный отдел

(расценки подтверждаю)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEKT"

Курышжанов Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Ертуганов Б.
(ответственный за указанные объемы)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"

Ержанов С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями северное улицы Аксын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №7

приемки выполненных работ

за октябрь 2019 года

на 2-14-7 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
72	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5930	321,91 132,20	144,83 45,70	1908954 783946	858834 270995	266174	759558 213481	2881992
73	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	50	441,48 198,30	176,64 54,26	39733 17847	15897 4883	5989	16366 4488	60587
74	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2445	382,17 204,80	2,57 0,96	934416 500736	6289 2355	427391	362225 103731	1400373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С123-060144-0401 2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6426	113500,00 –	– –	72935 –	– –	72935	– 5835	78770
76	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,856	162995,00 –	– –	465514 –	– –	465514	– 37241	502755
77	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	393731,00 –	– –	180723 –	– –	180723	– 14458	195180
78	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	220700,00 –	– –	101301 –	– –	101301	– 8104	109405
79	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,029	256025,00 –	– –	1031525 –	– –	1031525	– 82522	1114047
80	С123-060144-1002 2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	426123,00 –	– –	13039 –	– –	13039	– 1043	14083
81	С123-060144-1003 2306-0144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	666232,00 –	– –	27182 –	– –	27182	– 2175	29357
82	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	1541350,00 –	– –	47165 –	– –	47165	– 3773	50939
83	С123-060141-1006 2306-0141-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	753593,00 –	– –	7687 –	– –	7687	– 615	8302
84	С123-060141-1007 2306-0141-1007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	958732,00 –	– –	73343 –	– –	73343	– 5867	79210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4903517 1302529	881020 278233	2719968 –	1138149 483333	6525000
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4903517				
	Материалы		Тенге				699554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					1580762			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2020414				
		Накладные расходы	Тенге				1138148				
		Сметная прибыль	Тенге				483333				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				6524999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1228
		Сметная заработная плата	Тенге					1580762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6524999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1228
		Сметная заработная плата	Тенге					1580762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6525000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1302529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					881020			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278233			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2719968		
		- Накладные расходы	Тенге							1138149	
		- Сметная прибыль	Тенге							483333	
		Итого с временными	**0,9 %**							**58725**	**6583725**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**59254**	**6642979**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**6 775 838**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**7 113 926**
		Итого с НДС	**12 %**							**853 671**	**7 967 597**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сыргабай Р.
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел
(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NBPI"

Курманалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Рапибеков Б.Р.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"

Ержанов С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» октября 2018 года № 650

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №8

приемки выполненных работ

за октябрь 2019 года

на 2-14-3 Общестроительные работы(АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля АР-13									
		Тип 1									
1	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	238	562,52 225,02	100,86 25,65	133879 53554	24005 6104	56320	54886 15101	203866
2	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	238	-71,60 -4,17	-7,48 -1,98	-17042 -992	-1779 -472	-14271	-1347 -1471	-19859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	238	2072,67 363,52	109,11 25,59	493295 86518	25967 6090	380810	85199 46280	624774
		Тип 2									
4	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. уклонообразующая стяжка из керамзита	м3 утеплителя	32,4625	13442,68 2509,46	1704,42 449,48	436383 81463	55330 14591	299590	88370 41980	566733
5	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	245	539,46 225,02	100,86 25,65	132168 55129	24712 6283	52327	56500 15093	203761
6	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/	м2 стяжки	245	191,75 12,50	22,43 5,95	46979 3063	5494 1458	38422	4159 4091	55229
7	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23275	14955,16 13583,60	1339,64 592,92	3481 3162	312 138	7	3003 519	7002
8	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23275	215540,00 –	– –	50167 –	– –	50167	– 4013	54180
9	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	245	2072,67 363,52	109,11 25,59	507804 89062	26731 6269	392011	87705 47641	643150
10	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12	562,52 225,02	100,86 25,65	6750 2700	1210 308	2840	2767 761	10279
11	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12	-71,60 -4,17	-7,48 -1,98	-859 -50	-90 -24	-719	-68 -74	-1001
12	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	12	2072,67	109,11	24872	1309	19201	4296	31501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					363,52	25,59	4362	307		2333	
13	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28	332,18 79,81	12,17 3,06	9301 2235	341 86	6725	2135 915	12351
14	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,54	28587,34 3361,38	1450,25 383,38	44025 5177	2233 590	36615	5306 3946	53276
15	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	28	880,02 524,30	50,80 12,10	24641 14680	1423 339	8538	13818 3077	41535
16	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	28	1409,23 811,82	98,93 24,21	39458 22731	2770 678	13957	21536 4880	65874
17	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,326	26431,00 –	– –	114341 –	– –	114341	– 9147	123488
18	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	28	539,46 225,02	100,86 25,65	15105 6301	2824 718	5980	6457 1725	23287
19	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/	м2 стяжки	28	191,75 12,50	22,43 5,95	5369 350	628 167	4391	475 468	6312
20	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0266	14955,16 13583,60	1339,64 592,92	398 361	36 16	1	343 59	800
21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0266	215540,00 –	– –	5733 –	– –	5733	– 459	6192
22	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	28	2072,67 363,52	109,11 25,59	58035 10179	3055 716	44801	10023 5445	73503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	104,4	1615,68 285,52	51,28 5,27	168677 29808	5354 550	133515	27929 15728	212335
24	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	77,256	2663,13 1075,03	13,85 3,57	205743 83053	1070 276	121620	76662 22592	304997
25	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,394632	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	273247 23996	2489 537	246762	28949 24176	326372
26	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	14,6	1615,68 285,52	51,28 5,27	23589 4169	749 77	18671	3906 2200	29694
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,22	2663,13 1075,03	13,85 3,57	27217 10987	142 36	16088	10141 2989	40347
28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,055188	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	38213 3356	348 75	34509	4048 3381	45642
29	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	14,6	1615,68 285,52	51,28 5,27	23589 4169	749 77	18671	3906 2200	29694
30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,11	2663,13 1075,03	13,85 3,57	13609 5493	71 18	8045	5071 1494	20174
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,018396	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	12738 1119	116 25	11503	1349 1127	15214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2920903 606133	187597 46034	2127171 –	607524 282275	3810702
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2920903				
	Материалы		Тенге				1956932				
	Всего заработная плата		Тенге					652167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170241				
		Накладные расходы	Тенге				607525				
		Сметная прибыль	Тенге				282274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3810703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					652167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3810703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579
		Сметная заработная плата	Тенге					652167			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки АР-22									
		Утепление стен П4, П6									
32	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	11,457	29027,78 26492,88	2396,86 912,18	332571 303529	27461 10451	1581	238625 45696	616892
33	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	11,8005	26431,00 –	– –	311899 –	– –	311899	– 24952	336851
		Перегородки из гипсокартона П1 АР-22									
34	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛВ. Общая толщина перегородки 50/75 мм./П-50/ Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	276	4712,20 1220,59	26,67 10,91	1300568 336883	7360 3012	956325	305905 128518	1734992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1945039 640411	34820 13463	1269805 –	544530 199166	2688735
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1945039				
	Материалы		Тенге				957908				
	Всего заработная плата		Тенге					653875			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311899				
		Накладные расходы	Тенге				544530				
		Сметная прибыль	Тенге				199165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2688734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					653875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2688734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					653875			
		РАЗДЕЛ 3.Вентшахты. АР-25,26									
		ВШ-1 4шт									
35	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки армированные простые из блоков цементно-песчаных с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 за вычетом проемов	1,0656	15463,07 7361,67	2360,54 757,12	16477 7845	2515 807	6117	8046 1962	26485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	148	89,00 –	– –	13172 –	– –	13172	– 1054	14226
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0547008	197120,00 –	– –	10783 –	– –	10783	– 863	11645
38	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,04	29703,85 9842,25	4633,23 960,69	1188 394	185 38	609	393 127	1708
39	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0066792	223473,00 –	– –	1493 –	– –	1493	– 119	1612
40	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,66	29027,78 26492,88	2396,86 912,18	19158 17485	1582 602	91	13746 2632	35537
41	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,6798	26431,00 –	– –	17968 –	– –	17968	– 1437	19405
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт над шахтой) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,2	2688,75 1075,03	13,85 3,57	19359 7740	100 26	11519	7145 2120	28624
43	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,02528	463580,94 242080,00	11316,34 1414,54	11719 6120	286 36	5313	7264 1519	20501
44	Е11-340109-0205 1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м2	1,6	15917,98 9445,26	1512,94 700,66	25469 15112	2421 1121	7936	12337 3024	40831
45	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки армированные простые из блоков цементно-песчаных с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 за вычетом проемов	1,1736	15463,07 7361,67	2360,54 757,12	18147 8640	2770 889	6737	8861 2161	29169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	163	89,00 –	– –	14507 –	– –	14507	– 1161	15668
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0625152	197120,00 –	– –	12323 –	– –	12323	– 986	13309
48	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Повса в опалубке. Устройство	м3	0,052	29703,85 9842,25	4633,23 960,69	1545 512	241 50	792	511 164	2220
49	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0072864	223473,00 –	– –	1628 –	– –	1628	– 130	1759
50	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,68	29027,78 26492,88	2396,86 912,18	19739 18015	1630 620	94	14163 2712	36614
51	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,7004	26431,00 –	– –	18512 –	– –	18512	– 1481	19993
52	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт над шахтой) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8	2688,75 1075,03	13,85 3,57	21510 8600	111 29	12799	7939 2356	31804
53	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,025912	463580,94 242080,00	11316,34 1414,54	12012 6273	293 37	5446	7445 1557	21014
54	Е11-340109-0205 1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м2	2,4	15917,98 9445,26	1512,94 700,66	38203 22669	3631 1682	11903	18506 4537	61246
55	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки армированные простые из блоков цементно-песчаных с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 за вычетом проемов	0,6048	15463,07 7361,67	2360,54 757,12	9352 4452	1428 458	3472	4567 1113	15032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	84	89,00	–	7476	–	7476	–	8074
					–	–	–	–		598	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312576	197120,00	–	6161	–	6161	–	6654
					–	–	–	–		493	
58	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,056	29703,85	4633,23	1663	259	853	551	2391
					9842,25	960,69	551	54		177	
59	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0037444	223473,00	–	837	–	837	–	904
					–	–	–	–		67	
60	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,37	29027,78	2396,86	10740	887	51	7706	19922
					26492,88	912,18	9802	338		1476	
61	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,3811	26431,00	–	10073	–	10073	–	10879
					–	–	–	–		806	
62	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт над шахтой) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,2	2688,75	13,85	11293	58	6720	4168	16697
					1075,03	3,57	4515	15		1237	
63	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,013272	463580,94	11316,34	6153	150	2790	3813	10763
					242080,00	1414,54	3213	19		797	
64	Е11-340109-0205 1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м2	1,26	15917,98	1512,94	20057	1906	6250	9716	32154
					9445,26	700,66	11901	883		2382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				378718	20454	204425	136877	556840
							153839	7701	–	41248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378718				
	Материалы		Тенге				89492				
	Всего заработная плата		Тенге					161540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79778				
	Местные материалы		Тенге				35155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				136876				
		Сметная прибыль	Тенге				41248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				556842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					161540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				556842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					161540			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-									
		ОКНА ОК1-ОК16									
65	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,8	4023,19 1498,45	169,06 80,60	7242 2697	304 145	4241	2558 784	10584
66	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	202,5	2835,80 1176,91	168,77 82,70	574249 238324	34175 16746	301750	229564 64305	868117
67	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)	м2	1,8	20108,40 –	– –	36195 –	– –	36195	– 2896	39091
68	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)	м2	108	17181,84 –	– –	1855639 –	– –	1855639	– 148451	2004090
69	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21 09.16)	м2	94,5	15923,44 –	– –	1504765 –	– –	1504765	– 120381	1625146
		балконные блоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	22,5	2551,73 938,98	166,58 81,70	57414 21127	3748 1838	32539	20669 6247	84329
71	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	27	3386,61 1278,92	169,70 81,70	91438 34531	4582 2206	52325	33063 9960	134461
72	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)	м2	49,5	20480,72 –	– –	1013796 –	– –	1013796	– 81104	1094899
73	С121-090203-0101 2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21 09.16)	м2	55,2	28090,96 –	– –	1550621 –	– –	1550621	– 124050	1674671
76	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	155	1051,26 234,36	4,88 2,43	162946 36326	756 376	125864	33032 15678	211656
77	С121-090205-0106 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	155	1883,00 –	– –	291865 –	– –	291865	– 23349	315214
78	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	180	113,00 –	– –	20340 –	– –	20340	– 1627	21967
79	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	23	1504,56 1340,34	52,65 13,88	34605 30828	1211 319	2566	30524 5210	70339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,616584	688344,00 –	– –	424422 –	– –	424422	– 33954	458376
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	35,761872	155,96 51,76	3,22 0,53	5577 1851	115 19	3611	1290 549	7417
		Прочие работы по окнам и витражам АР-4.2									
82	Е11-150213-0201 1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов /над проемами/	м	158,1	627,25 373,37	2,02 –	99168 59030	320 –	39818	47224 11711	158103
83	Е11-150212-0204 1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм	м2 отделываемой поверхности	81,6	3789,87 841,19	14,42 6,87	309253 68641	1176 561	239436	55362 29169	393785
84	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	26,877	2663,13 1075,03	13,85 3,57	71577 28894	372 96	42311	26670 7860	106107
85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,159	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	110093 9668	1003 217	99422	11664 9741	131497
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8221205 531916	47763 22523	7641526 –	491629 697026	9409849
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7762178				
	Материалы		Тенге				941317				
	Всего заработная плата		Тенге					523293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6273221				
		Накладные расходы	Тенге				461095				
		Сметная прибыль	Тенге				657862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8881135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					523293			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				424422				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				424422				
		Сметная прибыль	Тенге				33954				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				458376				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34605				
	Материалы		Тенге				2566				
	Всего заработная плата		Тенге					31147			
	Сдача и испытание		Тенге				1526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				30524				
		Сметная прибыль	Тенге				5210				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					31147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9409850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					554440			
		РАЗДЕЛ 5.Полы АР-2									
		На отм.0,000;+3,000;+6,000;+9,000;+12,000									
		Тип 1 Линолеум									
114	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	1776,6	1016,40 440,55	27,79 14,05	1805733 782681	49376 24954	973676	759177 205193	2770103
115	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	1776,6	1457,69 43,08	47,10 23,23	2589727 76529	83673 41263	2429525	110725 216036	2916487
116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1776,6	629,58 342,12	27,74 14,05	1118505 607803	49280 24954	461422	594792 137064	1850362
117	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1776,6	929,71 360,64	15,12 4,17	1651715 640713	26858 7414	984144	609240 180876	2441831
		Тип 2. Плитка									
121	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	156,6	1016,40 440,55	27,79 14,05	159168 68990	4352 2200	85826	66918 18087	244173
122	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	156,6	1457,69 43,08	47,10 23,23	228274 6746	7375 3637	214153	9760 19043	257076
123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,6	629,58 342,12	27,74 14,05	98592 53575	4344 2200	40673	52429 12082	163102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7651713 2237037	225258 106623	5189419 –	2203041 788381	10643134
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7651713				
	Материалы		Тенге				5189418				
	Всего заработная плата		Тенге					2343661			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2203041				
		Сметная прибыль	Тенге				788380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10643134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2260
		Сметная заработная плата	Тенге					2343661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10643134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2260
		Сметная заработная плата	Тенге					2343661			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3									
		Потолки									
160	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1758,5	1224,45 789,32	6,91 2,38	2153202 1388013	12155 4184	753034	1113758 261357	3528317
161	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на /цементной/ основе	м2 отделываемой поверхности	156,5	1149,00 789,32	6,91 2,38	179818 123528	1082 372	55208	99120 22315	301254
162	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	278,4	817,85 534,27	4,43 1,52	227690 148741	1233 422	77716	119331 27762	374783
163	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	17,46	343,02 183,72	2,64 1,30	5989 3208	46 23	2735	2584 686	9259
164	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	658,02	773,34 584,57	4,73 2,34	508870 384659	3114 1537	121097	308957 65426	883253
165	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1008,16007	1115,33 680,19	6,91 2,38	1124430 685742	6969 2399	431719	550513 133995	1808939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	358,1452664	1425,14	11,13	510406	3987	246491	209026	776987
					725,76	3,78	259928	1355		57555	
167	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	93,1	1039,87	6,91	96812	644	32842	50838	159462
					680,19	2,38	63326	222		11812	
168	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	579,6	1299,39	11,13	753126	6452	326024	338275	1178714
					725,76	3,78	420650	2194		87312	
169	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/подвал,1эт П4/	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,62	2336,01	33,28	27144	387	10240	13364	43749
					1421,40	16,23	16517	189		3241	
170	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	65,205	309,90	2,37	20207	154	9318	8649	31164
					164,63	1,17	10735	76		2308	
171	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	259,14	975,93	3,18	252902	823	104727	118206	400797
					568,62	1,56	147352	406		29689	
172	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4305,63	637,91	4,46	2746614	19213	724121	1610217	4705377
					465,27	2,20	2003280	9490		348546	
173	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	49	4407,39	23,94	215962	1173	122732	74368	313556
					1878,72	18,42	92057	903		23226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8823174	57432	3018004	4617206	14515611
							5747737	23771	–	1075230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8823174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3018005				
	Всего заработная плата		Тенге					5771508			
		Накладные расходы	Тенге				4617207				
		Сметная прибыль	Тенге				1075230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14515611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4637
		Сметная заработная плата	Тенге					5771508			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				14515611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4637
		Сметная заработная плата	Тенге					5771508			
		РАЗДЕЛ 7.Фасады АР-14									
181	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1839,936	679,38 489,55	1,89 0,93	1250025 900744	3475 1703	345806	839276 167144	2256444
		Стены выше отм.0,000. Утепление и отделочный слой									
182	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1519,97	6676,69 3263,87	227,64 189,71	10148363 4960988	346013 288349	4841362	4199470 1147827	15495659
		Стены выше отм.0,000. Отделочный слой без утепления									
183	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,91	1395,84 931,05	18,12 6,16	360001 240126	4674 1590	115201	193373 44270	597644
184	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство дополнительного армирующего слоя с лесов	м2	257,91	1524,76 856,84	1,12 –	393251 220987	288 –	171976	176790 45603	615644
185	Е11-150212-0206 1115-0212-0206 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	257,91	2616,78 717,59	8,50 4,14	674895 185073	2192 1069	487630	148913 65905	889713
186	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1777,88	732,08 166,06	3,30 1,59	1301549 295228	5871 2820	1000450	238438 123199	1663186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утепление стен подвала ниже 0,000(АР-21, АР-14)									
187	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	195,5	1172,71 294,03	17,32 1,98	229264 57482	3386 388	168396	53819 22647	305730
188	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	195,5	-867,46 -275,81	-19,16 -2,64	-169589 -53921	-3746 -517	-111922	-50627 -17617	-237834
189	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,92	35316,09 24474,99	1231,29 449,48	103123 71467	3595 1312	28061	55312 12675	171110
		Балконы АР-24; АР24.1; АР14									
192	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня./ОГ-2; ОГ2.1/ Установка	м ограждения	108	676,61 531,20	77,15 33,42	73074 57370	8332 3609	7372	71955 11602	156631
193	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетки ограждения	т	1,7813	513118,00 –	– –	914017 –	– –	914017	– 73121	987138
194	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,2	883,10 756,47	1,02 0,51	85837 73528	99 49	12210	58862 11576	156275
195	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90	шт.	240	29,00 –	– –	6960 –	– –	6960	– 557	7517
196	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	104,59	2180,24 1142,10	896,30 262,66	228031 119452	93744 27471	14835	101377 26353	355761
197	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	115,049	2721,00	–	313048	–	313048	–	338092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		25044	
		Узел-1 АР-24.1									
198	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук над балконом) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	59,85	1116,28 1075,03	13,85 3,57	66810 64341	829 214	1640	59390 10096	136295
199	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	59,85	2225,00 –	– –	133166 –	– –	133166	– 10653	143820
200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1197	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	82881 7278	755 163	74848	8781 7333	98995
201	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных швов герметиком	м шва	105	100,83 83,39	– –	10587 8756	– –	1831	7005 1407	19000
202	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90	шт.	210	29,00 –	– –	6090 –	– –	6090	– 487	6577
		Утепление плиты лоджии АР-32									
205	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	3300,71 1582,08	33,28 16,23	495107 237312	4992 2434	252803	191797 54952	741856
206	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраски с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	150	732,08 166,06	3,30 1,59	109812 24908	495 238	84409	20117 10394	140323
207	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук по краю лоджии) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21	2688,75 1075,03	13,85 3,57	56464 22576	291 75	33597	20839 6184	83486
208	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /ограничительный уголок/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,147	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	101784 8938	927 200	91919	10783 9005	121573
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16974550 7502634	476212 331168	8995705 –	6405670 1870417	25250635
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16746518				
	Материалы		Тенге				7607587				
	Всего заработная плата		Тенге					7686878			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1373282				
		Накладные расходы	Тенге				6304293				
		Сметная прибыль	Тенге				1844065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24894876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5646
		Сметная заработная плата	Тенге					7686878			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228031				
	Материалы		Тенге				14835				
	Всего заработная плата		Тенге					146924			
		Накладные расходы	Тенге				101377				
		Сметная прибыль	Тенге				26353				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					146924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25250637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5760
		Сметная заработная плата	Тенге					7833802			

РАЗДЕЛ 8.КРЫЛЬЦА, ВХОДЫ, ПРИЯМКИ

209	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12096	87771,49 64975,00	20531,39 5748,07	10617 7859	2483 695	275	5903 1322	17841
210	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12096	491604,00 –	– –	59464 –	– –	59464	– 4757	64222
211	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,979584	155,96 51,76	3,22 0,53	621 206	13 2	402	144 61	825
212	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,4	6241,78 1669,44	98,03 27,42	33706 9015	529 148	24162	8430 3371	45506
213	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук по краю лоджии) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,4	2688,75 1075,03	13,85 3,57	3764 1505	19 5	2240	1389 412	5566
214	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных швов герметиком	м шва	4	100,83 83,39	– –	403 334	– –	69	267 54	724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня./ОГ-5/ Установка	м ограждения	7	676,61 531,20	77,15 33,42	4736 3718	540 234	478	4664 752	10152
216	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных маршей	т	0,08134	629616,00 –	– –	51213 –	– –	51213	– 4097	55310
217	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	3,70097	155,96 51,76	3,22 0,53	577 192	12 2	373	134 57	768
218	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,16	1003,00 –	– –	160 –	– –	160	– 13	173
219	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8	629,58 342,12	27,74 14,05	9947 5405	438 222	4104	5290 1219	16456
220	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Бортик козырька из блоков цементно-песчаных /90мм/ с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 за вычетом проемов	0,59472	15463,07 7361,67	2360,54 757,12	9196 4378	1404 450	3414	4490 1095	14782
221	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	82,6	89,00 –	– –	7351 –	– –	7351	– 588	7940
222	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037296	197120,00 –	– –	7352 –	– –	7352	– 588	7940
223	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	43,932	2688,75 1075,03	13,85 3,57	118122 47228	608 157	70286	43594 12937	174654
224	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0303902	692410,00 60804,80	6306,44 1361,66	21042 1848	192 41	19002	2229 1862	25134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,8368	1003,00 –	– –	1842 –	– –	1842	– 147	1990
226	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных швов герметиком /примыкание фартука к стене/	м шва	9,72	100,83 83,39	– –	980 811	– –	169	648 130	1759
227	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,913	28587,34 3361,38	1450,25 383,38	26100 3069	1324 350	21707	3145 2340	31585
228	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	16,6	547,72 225,02	100,86 25,65	9092 3735	1674 426	3683	3828 1034	13954
229	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/	м2 стяжки	16,6	200,01 12,50	22,43 5,95	3320 208	372 99	2740	282 288	3890
231	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	26,24	1615,68 285,52	51,28 5,27	42395 7492	1346 138	33557	7020 3953	53368
232	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (лоток из оцинкованной стали) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	2688,75 1075,03	13,85 3,57	6453 2580	33 9	3840	2382 707	9541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				428457 99583	10989 2978	317883 –	93839 41784	564080
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307162				
	Материалы		Тенге				190227				
	Всего заработная плата		Тенге					94006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9355				
	Местные материалы		Тенге				7351				
		Накладные расходы	Тенге				87936				
		Сметная прибыль	Тенге				31608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				426706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					94006			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121294				
	Материалы		Тенге				274				
	Всего заработная плата		Тенге					8555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110677				
		Накладные расходы	Тенге				5903				
		Сметная прибыль	Тенге				10176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				564079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					102561			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**67439586**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17519292				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1060525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					554262			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28763938		
		- Накладные расходы	Тенге							15100307	
		- Сметная прибыль	Тенге							4995527	
		Итого с временными	**0,9 %**							**606956**	**68046542**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**612419**	**68658961**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**70 032 140**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**73 526 471**
		Итого с НДС	**12 %**							**8 823 176**	**82 349 647**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Сыстанов Р.
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН сооть.

Сметный отдел
_____
(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

_____ Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

_____ Кармаданова Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

_____ Разимбеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"
_____ Ерженов С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район". 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 ноября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№38	11.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	376 475 807	76 259 851							9 151 182	85 411 033

Заказчик	Зам.руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" (должность ф.и.о. подпись)	Абдигалыков А.Т.	12.11.2019
Подрядчик	Директор ТОО "Beibarys Building" (должность ф.и.о. подпись)	Мадиярбекова Б.К.	12.11.2019
Эксперт технического надзора	ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ " (должность ф.и.о. подпись)	Алимбаев М.Т.	12.11.2019
Авторский надзор	ТОО "СП"NEFT" (должность ф.и.о. подпись)	Оспанов Е.	12.11.2019

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» октября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №9

приемки выполненных работ

за октябрь 2019 года

на 2-14-5 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**225,33**	**1192,92**	**15,65**	**268801**	**3527**	**113071**	**150380**	**452715**
					675,47	**5,53**	**152203**	**1247**		**33534**	
3	**Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**300**	**293,60**	**0,54**	**88081**	**162**	**7542**	**78847**	**180282**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					267,92	0,26	80377	79		13354	
4	С123-051314-0207 2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с предварительной настройкой, модели V-Exact TA, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	100	6642,00	–	664200	–	664200	–	717336
					–	–	–	–		53136	
5	С123-051314-0303 2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regulex, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, ГОСТ 30815-2002	шт.	100	2491,00	–	249100	–	249100	–	269028
					–	–	–	–		19928	
6	С123-051314-0405 2305-1314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, модель K, диапазон настройки от 6°C до 28°C, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	100	3741,00	–	374100	–	374100	–	404028
					–	–	–	–		29928	
7	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор 1,0 кВт, с терморегулятором	шт.	1	17284,00	–	17284	–	17284	–	18667
					–	–	–	–		1383	
		Коллектор									
8	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	10	6185,66	81,77	61857	818	16170	44372	114727
					4486,88	40,85	44869	408		8498	
9	С123-051313-0402 2305-1313-0402 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	10	30914,00	–	309140	–	309140	–	333871
					–	–	–	–		24731	
10	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	707,06	2,23	7071	22	1749	5200	13252
					530,01	0,58	5300	6		982	
11	С123-051310-0101 2305-1310-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	6	43662,00	–	261972	–	261972	–	282930
					–	–	–	–		20958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	4	47023,00 –	– –	188092 –	– –	188092	– 15047	203139
13	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	42	707,06 530,01	2,23 0,58	29697 22261	94 24	7342	21839 4123	55659
14	С123-051309-0104 2305-1309-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	38	21761,00 –	– –	826918 –	– –	826918	– 66153	893071
15	С123-051309-0105 2305-1309-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	4	24788,00 –	– –	99152 –	– –	99152	– 7932	107084
16	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	707,70 596,51	2,23 0,58	1415 1193	4 1	218	1170 207	2793
17	С123-051309-0108 2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42800,00 –	– –	85600 –	– –	85600	– 6848	92448
18	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	90	965,00 –	– –	86850 –	– –	86850	– 6948	93798
19	С123-040902-3102 2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	84	1379,00 –	– –	115836 –	– –	115836	– 9267	125103
20	С123-040902-3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1922,00 –	– –	42284 –	– –	42284	– 3383	45667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-040902-3106 2304-0902-3106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7212,00	–	14424	–	14424	–	15578
					–	–	–	–		1154	
22	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	40	1152,89	149,60	46116	5984	580	40705	93767
					988,80	49,60	39552	1984		6946	
23	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	790,00	–	7900	–	7900	–	8532
					–	–	–	–		632	
24	С123-041013-1802 2304-1013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	1286,00	–	25720	–	25720	–	27778
					–	–	–	–		2058	
25	С123-041013-1803 2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	1811,00	–	18110	–	18110	–	19559
					–	–	–	–		1449	
		Узел спуска воздуха									
26	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2388,97	290,58	4778	581	123	4255	9756
					2036,85	134,21	4074	268		723	
27	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2	3612,00	–	7224	–	7224	–	7802
					–	–	–	–		578	
28	С123-040902-1904 2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4514,00	–	9028	–	9028	–	9750
					–	–	–	–		722	
29	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2	1152,89	149,60	2306	299	29	2035	4688
					988,80	49,60	1978	99		347	
30	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	790,00	–	1580	–	1580	–	1706
					–	–	–	–		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-040905-3001 2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3582,00	–	35820	–	35820	–	38686
					–	–	–	–		2866	
32	Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	30	1150,00	–	34500	–	–	25875	65205
					1150,00	–	34500	–		4830	
33	КП ТОО "ЭНКО"п.14	Счетчик учета тепла DN 15	комплект	30	31900,00	–	957000	–	957000	–	1033560
					–	–	–	–		76560	
34	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /GPRS-модем/	шт.	2	694,45	–	1389	–	16	1030	2612
					686,50	–	1373	–		193	
35	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.14	GSM/GPRS-модем	шт	2	48950,00	–	97900	–	97900	–	105732
					–	–	–	–		7832	
36	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.15	Антенна для GSM/GPRS-модема	шт	2	2650,00	–	5300	–	5300	–	5724
					–	–	–	–		424	
37	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	17797,29	1973,40	35595	3947	3208	18058	57945
					14220,00	581,68	28440	1163		4292	
38	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.16	Источник вторичного питания ИП-15-60	шт	2	15300,00	–	30600	–	30600	–	33048
					–	–	–	–		2448	
39	С123-040905-1241 2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1614,00	–	16140	–	16140	–	17431
					–	–	–	–		1291	
40	С123-040905-1242 2304-0905-1242 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные со штуцером Т 185°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	2107,00	–	42140	–	42140	–	45511
					–	–	–	–		3371	
41	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сильфонные диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2197,79	112,06	4396	224	600	3552	8584
					1786,05	26,44	3572	53		636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-041012-1505 2304-1012-1505 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +80°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	14191,00	–	28382	–	28382	–	30653
					–	–	–	–		2271	
43	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /неподвижные опоры/	кг	1,6	542,00	–	867	–	867	–	937
					–	–	–	–		69	
44	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм./57х3,5/ Прокладка	м трубопровода	60	1753,47	38,71	105208	2322	58193	44647	161844
					744,89	14,41	44693	865		11988	
45	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм./76х3/ Прокладка	м трубопровода	25	2244,20	46,44	56105	1161	32853	22062	84420
					883,63	16,85	22091	421		6253	
48	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	55	1580,01	17,79	86901	978	64328	21541	117116
					392,63	7,01	21595	385		8675	
49	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	26	1318,42	17,79	34279	463	23608	10183	48019
					392,63	7,01	10208	182		3557	
50	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	30	1960,13	17,79	58804	534	46491	11749	76198
					392,63	7,01	11779	210		5644	
51	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	15	2141,15	17,79	32117	267	25960	5875	41031
					392,63	7,01	5890	105		3039	
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,85	2,26	2635	68	1239	921	3841
					44,25	0,26	1328	8		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10	883,10	1,02	8831	10	1256	6056	16078
					756,47	0,51	7565	5		1191	
55	Е11-161301-0104 1116-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	1140	742,32	14,29	846240	16288	739	819317	1798801
					727,38	5,99	829213	6825		133245	
56	С123-010701-0103 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1080,72	251,00	–	271261	–	271261	–	292962
					–	–	–	–		21701	
57	Е11-161301-0105 1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	726	1160,03	14,32	842184	10397	553	818868	1793936
					1144,95	5,99	831234	4346		132884	
58	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	704,946	511,00	–	360227	–	360227	–	389046
					–	–	–	–		28818	
60	С123-020401-3501 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	460	8,00	–	3680	–	3680	–	3974
					–	–	–	–		294	
61	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	740	9,00	–	6660	–	6660	–	7193
					–	–	–	–		533	
62	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	542,00	–	29810	–	29810	–	32195
					–	–	–	–		2385	
63	С123-020501-1101 2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	68	1153,00	–	78404	–	78404	–	84676
					–	–	–	–		6272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-020501-1202 2302-0501-1202 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	44	2139,00	–	94116	–	94116	–	101645
					–	–	–	–		7529	
65	С123-020501-1203 2302-0501-1203 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	41	2093,00	–	85813	–	85813	–	92678
					–	–	–	–		6865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8207937	48150	5954502	2158537	11195795
							2205286	18686	–	829316	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				71483				
	Материалы		Тенге				3224				
	Всего заработная плата		Тенге					65476			
		Накладные расходы	Тенге				44963				
		Сметная прибыль	Тенге				9316				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				125762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					65476			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1102266				
	Материалы		Тенге				2496				
	Всего заработная плата		Тенге					8905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1090800				
		Накладные расходы	Тенге				6977				
		Сметная прибыль	Тенге				88739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1197983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8905			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7034187				
	Материалы		Тенге				400147				
	Всего заработная плата		Тенге					2149591			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4457834				
	Сдача и испытание		Тенге				7395				
		Накладные расходы	Тенге				2106599				
		Сметная прибыль	Тенге				731263				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9872049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1595
		Сметная заработная плата	Тенге					2149591			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11195794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1653
		Сметная заработная плата	Тенге					2223972			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
76	Ц13-370101-0203 1337-0101-0203 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой до 0,1 т./БТП/ Монтаж в помещении	шт.	1	33922,82	1648,66	33923	1649	1250	19224	57399
					31023,60	491,74	31024	492		4252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	51-040201-0303 5104-0201-0303 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-90/120_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт /119,554кВт/ и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт/183кВт/, типа ЭнКо	шт.	1	2667900,00 –	– –	2667900 –	– –	2667900	– –	2667900
78	Е11-180201-0103 1118-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели скоростные. Установка	водоподогреватель	1	47902,58 22331,22	3501,49 1443,28	47903 22331	3501 1443	22071	23299 5696	76898
79	КП ТОО "ЭНКО"п.9	Установка догрева воды в межотопительный период 12кВт	шт.	1	106545,29 –	– –	106545 –	– –	106545	– 8524	115069
80	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /тепловычислитель, GPRS-модем/	шт.	2	694,45 686,50	– –	1389 1373	– –	16	1030 193	2612
81	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1343,11 1150,00	– –	2686 2300	– –	386	1725 353	4764
82	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов /гильзы для термопреобразователей/, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1271,36 575,00	151,87 79,32	2543 1150	304 159	1089	981 282	3806
83	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь и блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	17797,29 14220,00	1973,40 581,68	35595 28440	3947 1163	3208	18058 4292	57945
84	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.10,11	Счетчик учета тепла "ТСР" DN 25	комплект	1	330138,39 –	– –	330138 –	– –	330138	– 26411	356549
85	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.12	GPRS-модем	шт	1	36964,29 –	– –	36964 –	– –	36964	– 2957	39921
86	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм./76х3/ Прокладка	м трубопровода	8	2244,20 883,63	46,44 16,85	17954 7069	371 135	10514	7060 2001	27014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	8	91,35	1,05	731	8	53	657	1499
					83,77	--	670	--		111	
88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	87,85	2,26	176	5	82	61	256
					44,25	0,26	89	1		19	
89	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,15	29537,92	1506,00	4431	226	396	2977	8001
					25390,95	727,10	3809	109		593	
90	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,186	12008,00	--	2233	--	2233	--	2412
					--	--	--	--		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3291110	10011	514945	75072	3422045
							98254	3501	2667900	55863	
	Стоимость оборудования		Тенге				2667900				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2667900				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				76135				
	Материалы		Тенге				5949				
	Всего заработная плата		Тенге					66100			
		Накладные расходы	Тенге				41019				
		Сметная прибыль	Тенге				9372				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				126526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					66100			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480488				
	Материалы		Тенге				479				
	Всего заработная плата		Тенге					4007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				475881				
		Накладные расходы	Тенге				3039				
		Сметная прибыль	Тенге				38682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				522209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4007			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				66587				
	Материалы		Тенге				32635				
	Всего заработная плата		Тенге					31648			
	Сдача и испытание		Тенге				752				
		Накладные расходы	Тенге				31015				
		Сметная прибыль	Тенге				7808				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				105411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3422046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					101756			
		РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
91	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	6	4071,00	–	24426	–	24426	–	26380
					–	–	–	–		1954	
92	СКП СТКП ТОО "Компания ЛАД АЛМ"п.64	Вентилятор вытяжной ВЕНТС Селента-М 150	шт	6	6901,79	–	41411	–	41411	–	44724
					–	–	–	–		3313	
93	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАР), размер 200х150 мм. Установка	решетка	24	2430,22	52,65	58325	1264	24893	31851	97390
					1340,34	13,88	32168	333		7214	
94	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5353,68	42,37	48183	381	32479	15140	68389
					1702,58	13,94	15323	125		5066	
95	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,78	4793,29	50,91	406375	4316	244406	156256	607641
					1859,55	21,14	157653	1792		45010	
96	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,26	4712,87	37,70	133186	1065	90490	41112	188242
					1473,15	11,32	41631	320		13944	
97	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	180	685,00	–	123300	–	123300	–	133164
					–	–	–	–		9864	
98	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	2	4071,00	–	8142	–	8142	–	8793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		651	
99	СКП СТКП ТОО "Компания ЛАД АЛМ"п.65	Вентилятор вытяжной ВЕНТС Селента-М 125	шт	2	4839,29	–	9679	–	9679	–	10453
					–	–	–	–		774	
100	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2603,03	52,65	20824	421	9680	10617	33957
					1340,34	13,88	10723	111		2515	
101	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5353,68	42,37	16061	127	10826	5047	22796
					1702,58	13,94	5108	42		1689	
102	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,26	4793,29	50,91	135458	1439	81468	52085	202547
					1859,55	21,14	52551	597		15003	
103	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,42	4712,87	37,70	44395	355	30163	13704	62747
					1473,15	11,32	13877	107		4648	
104	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	685,00	–	41100	–	41100	–	44388
					–	–	–	–		3288	
105	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	8	4071,00	–	32568	–	32568	–	35173
					–	–	–	–		2605	
106	СКП СТКП ТОО "Компания ЛАД АЛМ"п.65	Вентилятор вытяжной ВЕНТС Селента-М 100	шт	8	3910,71	–	31286	–	31286	–	33789
					–	–	–	–		2503	
107	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	32	2603,03	52,65	83297	1685	38721	42468	135826
					1340,34	13,88	42891	444		10061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5353,68	42,37	64244	508	43305	20186	91185
					1702,58	13,94	20431	167		6754	
109	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,36	4793,29	50,91	361222	3837	217249	138894	540125
					1859,55	21,14	140136	1593		40009	
110	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,12	4712,87	37,70	118387	947	80434	36544	167326
					1473,15	11,32	37006	284		12395	
111	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	240	685,00	--	164400	--	164400	--	177552
					--	--	--	--		13152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1966269	16345	1380426	563904	2732587
							569496	5916	--	202412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82375				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82375				
		Сметная прибыль	Тенге				6590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88965				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1883894				
	Материалы		Тенге				904117				
	Всего заработная плата		Тенге					575412			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393936				
	Сдача и испытание		Тенге				27897				
		Накладные расходы	Тенге				563904				
		Сметная прибыль	Тенге				195824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2643622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					575412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2732587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
		Сметная заработная плата	Тенге					575412			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17350427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2873036				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28104			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7849873		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2667900		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2797513	
		- Сметная прибыль	Тенге							1087591	
		Итого с временными	**0,9 %**							**132143**	**17482570**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**133332**	**17615902**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**17 914 862**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**18 808 744**
		Итого с НДС	**12 %**							**2 257 049**	**21 065 793**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Сактаганов Р.
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный
_____
(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

_____ Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП "NBT"

_____ Кудайбергенов Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

_____ Рахимбеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"
_____ Ерженов С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №10

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 2-14-4 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**49,5**	**1163,96**	**2,43**	**57616**	**120**	**328**	**56034**	**122741**
					1154,90	**0,19**	**57168**	**10**		**9092**	
2	**С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**49,005**	**137,00**	**–**	**6714**	**–**	**6714**	**–**	**7251**
					–	**–**	**–**	**–**		**537**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	145,5	1159,96	1,99	168774	290	754	164417	359846
					1152,78	0,29	167730	42		26655	
4	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	144,045	214,00	–	30826	–	30826	–	33292
					–	–	–	–		2466	
6	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1761,88	20,28	10571	122	7776	2668	14298
					445,51	8,20	2673	49		1059	
7	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	1942,19	20,28	6992	73	5315	1601	9280
					445,51	8,20	1604	30		687	
8	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18,3	2312,59	20,28	42320	371	33796	8137	54494
					445,51	8,20	8153	150		4037	
9	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4	2615,30	20,28	21969	170	18057	3735	27760
					445,51	8,20	3742	69		2056	
10	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3149,32	20,28	9448	61	8050	1334	11644
					445,51	8,20	1337	25		863	
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	39,3	86,81	1,05	3412	41	79	3226	7169
					83,77	–	3292	–		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	210	965,00	–	202650	–	202650	–	218862
					–	–	–	–		16212	
18	С123-040902-3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1922,00	–	28830	–	28830	–	31136
					–	–	–	–		2306	
19	Е11-180501-0203 1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка	вставка	1	3344,18	75,11	3344	75	1921	1332	5050
					1347,57	11,28	1348	11		374	
20	С123-041012-1304 2304-1012-1304 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка п.1.15), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	4671,00	–	4671	–	4671	–	5045
					–	–	–	–		374	
21	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	54,00	–	1350	–	1350	–	1458
					–	–	–	–		108	
22	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	48,00	–	5280	–	5280	–	5702
					–	–	–	–		422	
23	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	17,00	–	935	–	935	–	1010
					–	–	–	–		75	
24	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	29,00	–	8265	–	8265	–	8926
					–	–	–	–		661	
		Водомерный узел диам.15мм 30шт (квартирный, ХВ)									
25	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	568,28	26,98	17048	809	495	15818	35495
					524,80	13,22	15744	397		2629	
26	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	30	18024,00	–	540720	–	540720	–	583978
					–	–	–	–		43258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	30	770,00	–	23100	–	23100	–	24948
					–	–	–	–		1848	
28	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	30	965,00	–	28950	–	28950	–	31266
					–	–	–	–		2316	
29	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	1фильтр	30	1152,89	149,60	34587	4488	435	30529	70325
					988,80	49,60	29664	1488		5209	
30	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	790,00	–	23700	–	23700	–	25596
					–	–	–	–		1896	
31	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10	2170,81	85,08	21708	851	2996	17633	42488
					1786,05	13,22	17861	132		3147	
32	С123-041001-5403 2304-1001-5403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	10	3351,00	–	33510	–	33510	–	36191
					–	–	–	–		2681	
33	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	230	9,00	–	2070	–	2070	–	2236
					–	–	–	–		166	
34	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	580	11,00	–	6380	–	6380	–	6890
					–	–	–	–		510	
		Водомерный узел диам.20мм 1шт (домовой)									
35	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	568,28	26,98	568	27	16	527	1183
					524,80	13,22	525	13		88	
36	С123-030301-0403 2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей и холодной воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	38926,00	–	38926	–	38926	–	42040
					–	–	–	–		3114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-030302-0602 2303-0302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	2154,00	–	2154	–	2154	–	2326
					–	–	–	–		172	
38	С123-040902-3104 2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3183,00	–	6366	–	6366	–	6875
					–	–	–	–		509	
39	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1	2872,60	–	2873	–	2443	421	3558
					430,10	–	430	–		264	
40	С123-020101-1003 2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	261,00	–	261	–	261	–	282
					–	–	–	–		21	
41	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	362,00	–	362	–	362	–	391
					–	–	–	–		29	
42	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	965,00	–	965	–	965	–	1042
					–	–	–	–		77	
43	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1	1150,38	145,01	1150	145	16	1011	2334
					988,80	42,60	989	43		173	
44	С123-041013-1804 2304-1013-1804 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3700,00	–	3700	–	3700	–	3996
					–	–	–	–		296	
45	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /водомерного узла/	кг	24	542,00	–	13008	–	13008	–	14049
					–	–	–	–		1041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542,00	–	21680	–	21680	–	23414
					–	–	–	–		1734	
47	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. (57х3,5) мм	м	10	1753,47	38,71	17535	387	9699	7441	26974
					744,89	14,41	7449	144		1998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1455288	8030	1127549	315864	1912841
							319707	2602	–	141691	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1455288				
	Материалы		Тенге				92178				
	Всего заработная плата		Тенге					322309			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1035372				
	Сдача и испытание		Тенге				1082				
		Накладные расходы	Тенге				315863				
		Сметная прибыль	Тенге				141692				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1912842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					322309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1912842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					322309			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
		Трубы полипропиленовые									
48	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	33	1163,96	2,43	38411	80	219	37356	81828
					1154,90	0,19	38112	6		6061	
49	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,67	137,00	–	4476	–	4476	–	4834
					–	–	–	–		358	
50	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	145,5	1159,96	1,99	168774	290	754	164417	359846
					1152,78	0,29	167730	42		26655	
51	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	144,045	214,00	–	30826	–	30826	–	33292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		2466	
53	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15,6	1761,88	20,28	27485	316	20219	6936	37175
					445,51	8,20	6950	128		2754	
54	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1942,19	20,28	116531	1217	88583	26678	154666
					445,51	8,20	26731	492		11457	
55	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24,9	2312,59	20,28	57584	505	45986	11071	74147
					445,51	8,20	11093	204		5492	
56	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14,4	2615,30	20,28	37660	292	30953	6403	47588
					445,51	8,20	6415	118		3525	
57	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,1	3149,32	20,28	6614	43	5635	934	8151
					445,51	8,20	936	17		604	
		Арматура									
65	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	155	965,00	–	149575	–	149575	–	161541
					–	–	–	–		11966	
66	С123-040902-3102 2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	79	1379,00	–	108941	–	108941	–	117656
					–	–	–	–		8715	
67	С123-040902-3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1922,00	–	28830	–	28830	–	31136
					–	–	–	–		2306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С123-040902-3104 2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3183,00	–	12732	–	12732	–	13751
					–	–	–	–		1019	
69	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	30	21862,12	27,46	655864	824	556683	96778	812853
					3278,56	13,22	98357	397		60211	
70	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2388,97	290,58	4778	581	123	4255	9756
					2036,85	134,21	4074	268		723	
71	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2	3612,00	–	7224	–	7224	–	7802
					–	–	–	–		578	
72	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	54,00	–	1350	–	1350	–	1458
					–	–	–	–		108	
73	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	48,00	–	2160	–	2160	–	2333
					–	–	–	–		173	
74	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	17,00	–	850	–	850	–	918
					–	–	–	–		68	
75	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	290	29,00	–	8410	–	8410	–	9083
					–	–	–	–		673	
		Водомерный узел диам.15мм 30шт (квартирный, ГВ)									
76	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	568,28	26,98	17048	809	495	15818	35495
					524,80	13,22	15744	397		2629	
77	С123-030301-0502 2303-0301-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qном 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Beltna	шт.	30	4197,00	–	125910	–	125910	–	135983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		10073	
78	С123-030302-0601 2303-0302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	30	770,00	–	23100	–	23100	–	24948
					–	–	–	–		1848	
79	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	30	965,00	–	28950	–	28950	–	31266
					–	–	–	–		2316	
80	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	1фильтр	30	1152,89	149,60	34587	4488	435	30529	70325
					988,80	49,60	29664	1488		5209	
81	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	790,00	–	23700	–	23700	–	25596
					–	–	–	–		1896	
82	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10	2170,81	85,08	21708	851	2996	17633	42488
					1786,05	13,22	17861	132		3147	
83	С123-041001-5403 2304-1001-5403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	10	3351,00	–	33510	–	33510	–	36191
					–	–	–	–		2681	
84	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	9,00	–	1620	–	1620	–	1750
					–	–	–	–		130	
85	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	580	11,00	–	6380	–	6380	–	6890
					–	–	–	–		510	
		Водомерный узел диам.25мм -ТЗ 1шт (домовой, ГВ)									
86	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	568,28	26,98	568	27	16	527	1183
					524,80	13,22	525	13		88	
87	С123-030301-0404 2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	48906,00	–	48906	–	48906	–	52818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		3912	
88	С123-030302-0603 2303-0302-0603 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4208,00	–	4208	–	4208	–	4545
					–	–	–	–		337	
89	С123-040902-3105 2304-0902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4797,00	–	9594	–	9594	–	10362
					–	–	–	–		768	
90	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1	2872,60	–	2873	–	2443	421	3558
					430,10	–	430	–		264	
91	С123-020101-1003 2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	261,00	–	522	–	522	–	564
					–	–	–	–		42	
92	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	965,00	–	965	–	965	–	1042
					–	–	–	–		77	
93	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм	1фильтр	1	1408,99	211,23	1409	211	19	1225	2845
					1179,12	71,19	1179	71		211	
94	С123-041013-1805 2304-1013-1805 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4597,00	–	4597	–	4597	–	4965
					–	–	–	–		368	
		Водомерный узел диам.20мм -Т4 1шт (домовой)									
95	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	568,28	26,98	568	27	16	527	1183
					524,80	13,22	525	13		88	
96	С123-030301-0403 2303-0301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	38926,00	–	38926	–	38926	–	42040
					–	–	–	–		3114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С123-030302-0602 2303-0302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	2154,00	–	2154	–	2154	–	2326
					–	–	–	–		172	
98	С123-040902-3104 2304-0902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3183,00	–	6366	–	6366	–	6875
					–	–	–	–		509	
99	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1	2872,60	–	2873	–	2443	421	3558
					430,10	–	430	–		264	
100	С123-020101-1001 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	185,00	–	370	–	370	–	400
					–	–	–	–		30	
101	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	965,00	–	965	–	965	–	1042
					–	–	–	–		77	
102	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 32 мм	1шт	1	2197,79	112,06	2198	112	300	1776	4292
					1786,05	26,44	1786	26		318	
103	С123-041001-5404 2304-1001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	5394,00	–	5394	–	5394	–	5826
					–	–	–	–		432	
104	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	542,00	–	48780	–	48780	–	52682
					–	–	–	–		3902	
105	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /водомерного узла/	кг	48	542,00	–	26016	–	26016	–	28097
					–	–	–	–		2081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1993839	10673	1554625	423705	2610949
							428541	3813	–	193405	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1993839				
	Материалы		Тенге				758318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					432354			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				796306				
	Сдача и испытание		Тенге				1196				
		Накладные расходы	Тенге				423707				
		Сметная прибыль	Тенге				193404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2610949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					432354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2610949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					432354			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1									
106	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	120	805,56	1,33	96667	160	287	94349	206297
					801,83	0,45	96220	54		15281	
107	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	276,00	–	33054	–	33054	–	35698
					–	–	–	–		2644	
108	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	270	777,66	3,27	209967	882	1487	203720	446783
					768,88	1,04	207598	280		33095	
109	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	269,46	840,00	–	226346	–	226346	–	244454
					–	–	–	–		18108	
110	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	6959,49	32,70	104392	491	90020	13782	127629
					925,40	12,16	13881	182		9454	
111	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	98	10232,35	48,51	1002770	4754	898258	99490	1190440
					1017,94	17,98	99758	1762		88181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	35	320,00 –	– –	11200 –	– –	11200	– 896	12096
113	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	90	261,00 –	– –	23490 –	– –	23490	– 1879	25369
114	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	80	96,00 –	– –	7680 –	– –	7680	– 614	8294
115	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	85	60,00 –	– –	5100 –	– –	5100	– 408	5508
116	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	35	207,00 –	– –	7245 –	– –	7245	– 580	7825
117	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	45	51,00 –	– –	2295 –	– –	2295	– 184	2479
118	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	124,00 –	– –	1240 –	– –	1240	– 99	1339
119	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии, прочистки к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98(0,0068)	шт.	38	3829,00 –	– –	145502 –	– –	145502	– 11640	157142
120	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизии, прочистки канализационные ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	55	155,00 –	– –	8525 –	– –	8525	– 682	9207
121	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон для стиральной машины	шт.	30	852,00 –	– –	25560 –	– –	25560	– 2045	27605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	80	69,00	–	5520	–	5520	–	5962
					–	–	–	–		442	
123	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	135	217,00	–	29295	–	29295	–	31639
					–	–	–	–		2344	
124	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90	542,00	–	48780	–	48780	–	52682
					–	–	–	–		3902	
125	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы./Д=50, Т=50/ Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки с покрытием стеклопластиком	м3 изоляции	0,0475	38162,11	1748,14	1813	83	524	947	2981
					25390,95	846,08	1206	40		221	
126	С121-110202-0201 2111-0202-0201 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,07315	12652,00	–	925	–	925	–	1000
					–	–	–	–		74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1997367	6370	1572333	412288	2602429
							418663	2319	–	192773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2738				
	Материалы		Тенге				524				
	Всего заработная плата		Тенге					1246			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				925				
		Накладные расходы	Тенге				947				
		Сметная прибыль	Тенге				295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1246			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1994629				
	Материалы		Тенге				990053				
	Всего заработная плата		Тенге					419736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580832				
		Накладные расходы	Тенге				411341				
		Сметная прибыль	Тенге				192478				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2598447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					419736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2602428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					420982			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Производственная канализация К3									
127	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	20289,11 16844,62	412,42 138,08	40578 33689	825 276	6064	33286 5909	79773
128	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со цитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под накладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	2	2382,89 1373,00	17,47 –	4766 2746	35 –	1985	1977 539	7282
129	С СТ КП"WILO Central Asia"п.1	Дренажный насос "WILO" Drain TMW 32/8 Q 4 м3/ч, H 4 м вод. ст. N 0,45кВт в 2900 об/мин	шт	2	41054,46 –	– –	82109 –	– –	82109	– 6569	88678
130	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10	1960,13 392,63	17,79 7,01	19601 3926	178 70	15497	3916 1881	25399
131	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	988,00 –	– –	1976 –	– –	1976	– 158	2134
132	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	358,00 –	– –	716 –	– –	716	– 57	773
133	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	2197,79 1786,05	112,06 26,44	4396 3572	224 53	600	3552 636	8584
134	С123-041001-0404 2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3262,00 –	– –	6524 –	– –	6524	– 522	7046
135	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	542,00 –	– –	542 –	– –	542	– 43	585
136	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	87,85 44,25	2,26 0,26	88 44	2 –	42	31 9	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	1	242,87	5,82	243	6	198	27	292
					38,88	0,79	39	1		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				161539	1270	116253	42789	220674
							44017	400	–	16345	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				86875				
	Материалы		Тенге				1985				
	Всего заработная плата		Тенге					2746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82109				
		Накладные расходы	Тенге				1977				
		Сметная прибыль	Тенге				7108				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2746			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				331				
	Материалы		Тенге				240				
	Всего заработная плата		Тенге					84			
		Накладные расходы	Тенге				58				
		Сметная прибыль	Тенге				31				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				420				
		Сметная заработная плата	Тенге					84			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				74333				
	Материалы		Тенге				22161				
	Всего заработная плата		Тенге					41587			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9758				
	Сдача и испытание		Тенге				1005				
		Накладные расходы	Тенге				40755				
		Сметная прибыль	Тенге				9207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				124295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					41587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				220675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					44417			
		РАЗДЕЛ 5.Канализация дождевая К2									
138	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. (108х4) мм	м	70	3199,31	67,66	223952	4736	150856	68637	315996
					976,58	23,97	68360	1678		23407	
139	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	5	1960,13	17,79	9801	89	7749	1958	12700
					392,63	7,01	1963	35		941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	м	70	91,35	1,05	6394	74	456	5746	13112
					83,77	–	5864	–		971	
141	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	м	5	86,81	1,05	434	5	10	410	912
					83,77	–	419	–		68	
142	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	988,00	–	1976	–	1976	–	2134
					–	–	–	–		158	
143	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	3977,13	352,39	15909	1410	598	13727	32006
					3475,26	26,44	13901	106		2371	
144	С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями/эл.обогрев см. часть Эл/	шт	4	16910,00	–	67640	–	67640	–	73051
					–	–	–	–		5411	
145	Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установки	вставка	4	18230,35	174,28	72921	697	63309	8890	88356
					2228,67	39,09	8915	156		6545	
146	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм,/гидроэатвор/ толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1626,00	–	6504	–	6504	–	7024
					–	–	–	–		520	
147	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/сифон двухоборотный Д 100мм/	т	0,02	343444,00	–	6869	–	6869	–	7418
					–	–	–	–		550	
148	С123-020802-1002 2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98(0,0068)	шт.	4	3829,00	–	15316	–	15316	–	16541
					–	–	–	–		1225	
149	С123-020103-2909 2302-0103-2909 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	3489,00	–	20934	–	20934	–	22609
					–	–	–	–		1675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,5	87,85	2,26	1801	46	848	630	2625
					44,25	0,26	907	5		194	
151	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	20,5	242,87	5,82	4979	119	4063	561	5983
					38,88	0,79	797	16		443	
152	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	542,00	–	10840	–	10840	–	11707
					–	–	–	–		867	
153	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	1928,00	–	23136	–	23136	–	24987
					–	–	–	–		1851	
154	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1626,00	–	6504	–	6504	–	7024
					–	–	–	–		520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				495909	7176	387608	100559	644185
							101126	1996	–	47717	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6780				
	Материалы		Тенге				4910				
	Всего заработная плата		Тенге					1726			
		Накладные расходы	Тенге				1191				
		Сметная прибыль	Тенге				638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1726			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				489130				
	Материалы		Тенге				222978				
	Всего заработная плата		Тенге					101396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				159719				
	Сдача и испытание		Тенге				280				
		Накладные расходы	Тенге				99369				
		Сметная прибыль	Тенге				47080				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				635578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					101396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				644186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					103122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7991078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1312053				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33519			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11131			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4758368		
		- Накладные расходы	Тенге							1295205	
		- Сметная прибыль	Тенге							591931	
		Итого с временными	**0,9 %**							**71920**	**8062998**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**72567**	**8135565**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**8 298 276**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**8 712 328**
		Итого с НДС	**12 %**							**1 045 479**	**9 757 807**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

(ознакомлен)

Сметный отдел

(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEET"

Курманталиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Рахимбеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"

Трежель С.П.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 655

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Аксай Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №11

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 2-14-7 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ГРЩ									
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25136,01 5492,00	3687,98 1316,10	25136 5492	3688 1316	15956	4902 2403	32441
2	С123-070201-0911 2307-0201-0911 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	35118,00 --	-- --	35118 --	-- --	35118	-- 2809	37927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5551,58 2898,00	113,09 32,10	5552 2898	113 32	2541	2110 613	8274
4	С123-070204-1227 2307-0204-1227 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13496,00 –	– –	13496 –	– –	13496	– 1080	14576
5	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4725,13 2602,00	112,40 32,10	14175 7806	337 96	6032	5690 1589	21454
6	С123-070204-1236 2307-0204-1236 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	12249,00 –	– –	24498 –	– –	24498	– 1960	26458
7	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1693,00 –	– –	1693 –	– –	1693	– 135	1828
8	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4123,05 2746,00	1304,12 515,54	4123 2746	1304 516	73	2348 518	6989
9	С123-070506-0113 2307-0506-0113 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-09-1В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	2644,00 –	– –	2644 –	– –	2644	– 212	2856
10	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1301,82 1194,51	85,74 32,10	1302 1195	86 32	21	883 175	2360
11	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48652,00 –	– –	48652 –	– –	48652	– 3892	52544
12	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4125,45 2746,00	1304,12 515,54	4125 2746	1304 516	75	2348 518	6992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17535,00	–	17535	–	17535	–	18938
					–	–	–	–		1403	
14	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4725,13	112,40	18901	450	8043	7586	28606
					2602,00	32,10	10408	128		2119	
15	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1693,00	–	6772	–	6772	–	7314
					–	–	–	–		542	
16	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2668,38	22,06	29352	243	14798	10304	42829
					1301,00	–	14311	–		3172	
17	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4149,00	–	16596	–	16596	–	17924
					–	–	–	–		1328	
18	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430,00	–	2150	–	2150	–	2322
					–	–	–	–		172	
19	С123-070204-0714 2307-0204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430,00	–	430	–	430	–	464
					–	–	–	–		34	
20	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	–	1310	–	1310	–	1415
					–	–	–	–		105	
21	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4725,13	112,40	14175	337	6032	5690	21454
					2602,00	32,10	7806	96		1589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1353,00 –	– –	2706 –	– –	2706	– 216	2922
23	С123-070204-0750 2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1693,00 –	– –	1693 –	– –	1693	– 135	1828
24	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	10	19557,55 4119,00	2677,36 930,90	195575 41190	26774 9309	127611	36359 18555	250490
25	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	28081,00 –	– –	280810 –	– –	280810	– 22465	303275
26	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установки на конструкции на стене или колонне	шт.	30	4725,13 2602,00	112,40 32,10	141754 78060	3372 963	60322	56897 15892	214542
27	С123-070204-0829 2307-0204-0829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	1239,00 –	– –	37170 –	– –	37170	– 2974	40144
28	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30	574,13 466,82	85,74 32,10	17224 14005	2572 963	647	10777 2240	30241
29	С123-070501-0902 2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	30	21045,00 –	– –	631350 –	– –	631350	– 50508	681858
		ЩК-1									
30	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	30	4123,05 2746,00	1304,12 515,54	123691 82380	39124 15466	2187	70449 15531	209672
31	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	30	2414,00 –	– –	72420 –	– –	72420	– 5794	78214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	120	2668,38 1301,00	22,06 –	320206 156120	2647 –	161439	112406 34609	467221
33	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	1310,00 –	– –	39300 –	– –	39300	– 3144	42444
34	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	4149,00 –	– –	248940 –	– –	248940	– 19915	268855
35	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	430,00 –	– –	12900 –	– –	12900	– 1032	13932
		ЩО									
36	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4123,05 2746,00	1304,12 515,54	4123 2746	1304 516	73	2348 518	6989
37	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00 –	– –	8510 –	– –	8510	– 681	9191
38	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2668,38 1301,00	22,06 –	21347 10408	176 –	10763	7494 2307	31148
39	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 –	– –	1310 –	– –	1310	– 105	1415
40	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430,00 –	– –	2580 –	– –	2580	– 206	2786
41	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4149,00	–	4149	–	4149	–	4481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		332	
		ЩСтп									
42	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4125,45 2746,00	1304,12 515,54	4125 2746	1304 516	75	2348 518	6992
43	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9931,00 –	– –	9931 –	– –	9931	– 794	10725
44	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4725,13 2602,00	112,40 32,10	9450 5204	225 64	4021	3793 1059	14303
45	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00 –	– –	1353 –	– –	1353	– 108	1461
46	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00 –	– –	1353 –	– –	1353	– 108	1461
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2668,38 1301,00	22,06 –	10674 5204	88 –	5382	3747 1154	15574
48	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 –	– –	1310 –	– –	1310	– 105	1415
49	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 –	– –	1310 –	– –	1310	– 105	1415
50	С123-070204-0301 2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00 –	– –	8298 –	– –	8298	– 664	8962
		ЩРСС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4125,45 2746,00	1304,12 515,54	4125 2746	1304 516	75	2348 518	6992
52	С123-070201-0117 2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6925,00 –	– –	6925 –	– –	6925	– 554	7479
53	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2668,38 1301,00	22,06 –	26684 13010	221 –	13453	9367 2884	38935
54	С123-070204-0746 2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00 –	– –	1310 –	– –	1310	– 105	1415
55	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	430,00 –	– –	3010 –	– –	3010	– 241	3251
56	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430,00 –	– –	860 –	– –	860	– 69	929
		Щиток КМПн									
57	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Щитки настенные с кабельными вводами. Монтаж оборудования	шт.	1	518,06 508,01	4,20 1,28	518 508	4 1	6	367 71	956
58	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые КМПн 2/5	шт.	1	941,00 –	– –	941 –	– –	941	– 75	1016
59	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2668,38 1301,00	22,06 –	2668 1301	22 –	1345	937 288	3894
60	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430,00 –	– –	430 –	– –	430	– 34	464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2550770**	**86999**	**1992733**	**361498**	**3145252**
							471035	**31046**	**–**	**232981**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2550770**				
	Материалы		Тенге				**440973**				
	Всего заработная плата		Тенге					**502081**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1551763**				
		Накладные расходы	Тенге				**361498**				
		Сметная прибыль	Тенге				**232981**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3145250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**376**
		Сметная заработная плата	Тенге					**502081**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3145250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**376**
		Сметная заработная плата	Тенге					**502081**			

РАЗДЕЛ 5.ПРОВОДА И КАБЕЛИ

95	**Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами. Монтаж оборудования**	**шт.**	**602**	**518,06**	**4,20**	**311872**	**2527**	**3523**	**220748**	**575230**
					508,01	**1,28**	**305822**	**773**		**42610**	
96	**С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки для установки выключателей и розеток**	**шт.**	**545**	**47,00**	**–**	**25615**	**–**	**25615**	**–**	**27664**
					–	**–**	**–**	**–**		**2049**	
97	**С123-070202-0501 2307-0202-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные для скрытой установки**	**шт.**	**452**	**183,00**	**–**	**82716**	**–**	**82716**	**–**	**89333**
					–	**–**	**–**	**–**		**6617**	
98	**С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные для открытой установки**	**шт.**	**150**	**249,00**	**–**	**37350**	**–**	**37350**	**–**	**40338**
					–	**–**	**–**	**–**		**2988**	
99	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**1565,76**	**174,60**	**4697**	**524**	**54**	**3104**	**8426**
					1373,00	**64,20**	**4119**	**193**		**624**	
100	**С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**3**	**11363,00**	**–**	**34089**	**–**	**34089**	**–**	**36816**
					–	**–**	**–**	**–**		**2727**	
101	**С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3**	**4200,00**	**–**	**12600**	**–**	**12600**	**–**	**13608**
					–	**–**	**–**	**–**		**1008**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания МО-36-60, напряжение электрической сети 220 В, мощность 60 Вт	шт.	3	1297,00	–	3891	–	3891	–	4202
					–	–	–	–		311	
103	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1381,09	–	1381	–	8	989	2559
					1373,00	–	1373	–		190	
104	С123-070216-0110 2307-0216-0110 РСНБ РК 2015	Фотореле, типа EKF	шт.	1	2600,00	–	2600	–	2600	–	2808
					–	–	–	–		208	
105	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	60	692,18	11,43	41531	686	479	29230	76422
					672,77	3,85	40366	231		5661	
106	С123-070219-0202 2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	60	93,00	–	5580	–	5580	–	6026
					–	–	–	–		446	
107	С123-080505-0612 2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником(коробка клеммная на 4 контакта)	шт.	120	103,00	–	12360	–	12360	–	13349
					–	–	–	–		989	
108	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника /Розетки потолочные с крюком РП-1/	10 шт.	12	441,00	–	5292	–	5292	–	5715
					–	–	–	–		423	
109	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные У733м У3 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,65	4251,00	–	7014	–	7014	–	7575
					–	–	–	–		561	
110	С123-061702-0705 2306-1702-0705 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кольцевые марки 4-5-3-М-УХЛ3	100 шт.	0,1	628,00	–	63	–	63	–	68
					–	–	–	–		5	
111	С123-061702-0701 2306-1702-0701 РСНБ РК 2015	Наконечники медные кольцевые марки 10-6-5-М-УХЛ3	100 шт.	0,1	1085,00	–	109	–	109	–	117
					–	–	–	–		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С123-061702-0803 2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки 25-8-7-А-УХЛ3	100 шт.	0,1	6759,00	–	676	–	676	–	730
					–	–	–	–		54	
113	С123-061702-0804 2306-1702-0804 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки 35-10-8-А-УХЛ3	100 шт.	0,1	7242,00	–	724	–	724	–	782
					–	–	–	–		58	
114	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5880	418,73	14,78	2462126	86933	719385	1207131	3962797
					281,60	3,53	1655808	20762		293541	
115	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	333,3	24,00	–	7999	–	7999	–	8639
					–	–	–	–		640	
116	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	353,5	30,00	–	10605	–	10605	–	11453
					–	–	–	–		848	
117	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5252	78,00	–	409656	–	409656	–	442428
					–	–	–	–		32772	
118	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	528,05	34,03	26402	1701	6141	13745	43359
					371,20	10,59	18560	530		3212	
119	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	50,5	79,00	–	3990	–	3990	–	4309
					–	–	–	–		319	
120	Ц13-080206-0601 1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	90	649,16	155,75	58425	14018	7543	30182	95695
					409,60	56,18	36864	5056		7089	
121	С123-061710-0703 2306-1710-0703 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	70	1821,00	–	127470	–	127470	–	137668
					–	–	–	–		10198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С123-061710-0705 2306-1710-0705 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкнутого типа НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, прямой, высотой 70 мм, шириной 400 мм	м	20	1841,00	–	36820	–	36820	–	39766
					–	–	–	–		2946	
123	С123-061710-0601 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	36	450,00	–	16200	–	16200	–	17496
					–	–	–	–		1296	
124	С123-061710-0403 2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	36	333,00	–	11988	–	11988	–	12947
					–	–	–	–		959	
125	С123-061710-0407 2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	20	546,00	–	10920	–	10920	–	11794
					–	–	–	–		874	
126	С123-061710-2203 2306-1710-2203 РСНБ РК 2015	Прижим для крепления лотков НЛ-ПР У3	шт.	55	175,00	–	9625	–	9625	–	10395
					–	–	–	–		770	
127	С123-061710-2574 2306-1710-2574 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	т	0,0154	749073,00	–	11536	–	11536	–	12459
					–	–	–	–		923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3793922	106389	1624621	1505129	5722973
							2062912	27544	–	423925	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3354658				
	Материалы		Тенге				737133				
	Всего заработная плата		Тенге					2090457			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				448223				
		Накладные расходы	Тенге				1505129				
		Сметная прибыль	Тенге				388783				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5248570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1610
		Сметная заработная плата	Тенге					2090457			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7014				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7014				
		Сметная прибыль	Тенге				561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7575				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				432250				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				432250				
		Сметная прибыль	Тенге				34580				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				466830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5722975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1610
		Сметная заработная плата	Тенге					2090457			
		РАЗДЕЛ 6.ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
128	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	100	476,69	21,87	47669	2187	25002	15185	67882
					204,80	6,10	20480	610		5028	
129	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	480	559,29	4,11	268457	1972	26869	172856	476619
					499,20	0,96	239616	462		35305	
130	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,48	127351,00	–	61128	–	61128	–	66019
					–	–	–	–		4890	
131	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами. Монтаж оборудования**	шт.	30	518,06	4,20	15542	126	176	11001	28666
					508,01	1,28	15240	39		2123	
132	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	30	553,00	–	16590	–	16590	–	17917
					–	–	–	–		1327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**409387**	**4285**	**129765**	**199042**	**657103**
							275336	**1111**	–	**48673**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**409387**				
	Материалы		Тенге				**52047**				
	Всего заработная плата		Тенге					**276447**			
	Стоимость материалов в конструкций		Тенге				**77718**				
		Накладные расходы	Тенге				**199042**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48674**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**657103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**276447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**657103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**215**
		Сметная заработная плата	Тенге					**276447**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9525328**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2809284**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**197673**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**59701**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3747119		
		- Накладные расходы	Тенге							2065669	
		- Сметная прибыль	Тенге							705579	
		Итого с временными	**0,9 %**							**85728**	**9611056**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**86500**	**9697555**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**9 891 507**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**10 385 054**
		Итого с НДС	**12 %**							**1 246 206**	**11 631 261**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Сластагаров Р.
(ознакомлен)

Сметный отдел

_____ ТЕКСЕРИЛГЕН
(расценки подтверждаю)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

_____ Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

_____ Курмангалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

_____ Рахимбеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"
_____ Стаханов С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Beibarys Building

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями северное улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №12

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 2-14-8 Телефонизация и телевидение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМЫ СВЯЗИ									
1	Ц13-100904-1104 1310-0904-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16	УССЛК	2	50987,72 27570,60	52663,36 10932,94	161975 55141	105327 21866	1507	55445 17394	234814
2	СКП СТКП ТОО "Nettech" П.29	Коробка распределительная утяжная на 16 подключений, в комплекте КЦДС,адаптеры SC/APC ШКОН-П-16-SC-16SC/APC-16SC/APC ССД	шт	2	5062,50 –	– –	10125 –	– –	10125	– 810	10935
3	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (разветвитель), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1154,98	26,98	2310	54	–	1712	4344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1128,00	13,22	2256	26		322	
4	СКП СТКП ТОО "Nettech" П.30	Разветвитель (сплиттер) на 16 волокон с портами SC/APC PO-1x16-PLC-SM/2,0-1,0м-SC/APC	шт	2	13856,25	–	27713	–	27713	–	29930
					–	–	–	–		2217	
5	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	30	505,05	4,20	15152	126	198	10704	27924
					494,28	1,28	14828	39		2068	
6	СКП СТКП ТОО "Nettech" П.31	Оптическая розетка абонентская на 1 разъем SC ШКОН-ПА-1	шт	30	375,00	–	11250	–	11250	–	12150
					–	–	–	–		900	
7	Ц13-100906-0601 1310-0906-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами /пигтейл/	разъем	60	1264,53	636,80	75872	38208	83	32769	117332
					626,35	132,20	37581	7932		8691	
8	СКП СТКП ТОО "Almaty IT telecom" П.25	Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), SC/APC, 1 м, LSZH ШОС-SM/0.9 мм-SC/APC-p/t -1.0 м	шт	60	982,14	–	58929	–	58929	–	63643
					–	–	–	–		4714	
9	Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	2	7319,06	–	14638	–	1418	8064	24518
					6610,00	–	13220	–		1816	
10	СКП СТКП ТОО "Almaty IT telecom" П.26	Шкаф металлический настенный антивандальный 385x395x130 мм	шт	2	8571,43	–	17143	–	17143	–	18514
					–	–	–	–		1371	
11	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	580	306,56	102,78	177808	59611	538	101000	301113
					202,86	39,00	117659	22619		22305	
12	СКП СТКП ТОО "Almaty IT telecom" П.27	Кабель оптический абонентский 1-волоконный, G.657A2 ОК-СМС нг(А) Л 1XG657A2 ССД	м	580	68,75	–	39875	–	39875	–	43065
					–	–	–	–		3190	
13	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	528,05	34,03	15841	1021	3684	8247	26015
					371,20	10,59	11136	318		1927	
14	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	128,00	–	3878	–	3878	–	4189
					–	–	–	–		310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	340	418,73	14,78	142368	5027	41597	69800	229141
					281,60	3,53	95744	1201		16973	
16	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	343,4	78,00	–	26785	–	26785	–	28928
					–	–	–	–		2143	
17	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробки кабельные соединительные или разветвительные. Монтаж оборудования	шт.	10	4546,33	–	45463	–	1213	26986	78246
					4424,00	–	44240	–		5796	
18	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки протяжные этажные, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 55 мм	шт.	10	1860,00	–	18600	–	18600	–	20088
					–	–	–	–		1488	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				865724	209373	264546	314727	1274889
							391805	54001	–	94435	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				835061				
	Материалы		Тенге				50248				
	Всего заработная плата		Тенге					445806			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				183634				
		Накладные расходы	Тенге				314728				
		Сметная прибыль	Тенге				91983				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1241772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					445806			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30664				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30664				
		Сметная прибыль	Тенге				2453				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1274889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					445806			
	РАЗДЕЛ 3.Система домофонной связи и ограничения доступа (2 подъезда и электрощитовая)										
		Кабельно-проводниковые изделия									
66	Ц13-100701-0503 1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	596	638,83	1,20	380743	715	120017	158607	582497
					436,26	–	260011	–		43148	
67	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,1	18351,00	–	1835	–	1835	–	1982
					–	–	–	–		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	СКП СТКП ТОО ДП "Ренесс Секьюрити Компани" П.46	Кабель сигнальный с медными жилами, 2х0,8 мм, негорючий КСВВ 2х0,8	м	16	51,79	–	829	–	829	–	895
					–	–	–	–		66	
69	СКП СТКП ПК "Надежда" П.56	Кабель сигнальный с медными жилами, 6х0,5 мм, негорючий КСВВ 6х0,5	м	380	55,36	–	21036	–	21036	–	22719
					–	–	–	–		1683	
70	СКП СТКП ТОО "СТКП ТОО "Торговый Дом Intant" П.34	Кабель сигнальный с медными жилами, 8х0,5 мм, негорючий КСВВ 8х0,5	м	45	68,75	–	3094	–	3094	–	3341
					–	–	–	–		248	
71	СКП СТКП ТОО "Торговый Дом Intant" П.33	Кабель коаксиальный с медной жилой, сечением 1х1,02 мм2, негорючий РК 75-4-319 нг(А)-HF	м	45	61,61	–	2772	–	2772	–	2994
					–	–	–	–		222	
72	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	80510,00	–	821	–	821	–	887
					–	–	–	–		66	
73	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	528,05	34,03	15841	1021	3684	8247	26015
					371,20	10,59	11136	318		1927	
74	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,3	128,00	–	3878	–	3878	–	4189
					–	–	–	–		310	
75	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2	1373,52	–	2747	–	717	1238	4304
					1015,00	–	2030	–		319	
76	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник 12-ти клеммный Quadro 43112NY ДКС	шт.	2	1014,00	–	2028	–	2028	–	2190
					–	–	–	–		162	
77	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные. Монтаж на стене	шт.	2	677,15	–	1354	–	7	822	2350
					673,50	–	1347	–		174	
78	С123-070202-0601 2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные различные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	105,00	–	210	–	210	–	227
					–	–	–	–		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	460	418,73	14,78	192615	6801	56278	94435	310015
					281,60	3,53	129536	1624		22964	
80	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90,9	24,00	–	2182	–	2182	–	2356
					–	–	–	–		175	
81	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	373,7	30,00	–	11211	–	11211	–	12108
					–	–	–	–		897	
82	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Азия"п.50	DIN-рейка Omega 3F ДКС Quadro	м	0,5	191,96	–	96	–	96	–	104
					–	–	–	–		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				643292	8537	230695	263349	979173
							404060	1942	–	72533	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				626021				
	Материалы		Тенге				180704				
	Всего заработная плата		Тенге					406002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32721				
		Накладные расходы	Тенге				263349				
		Сметная прибыль	Тенге				71150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				960520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					406002			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17271				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17271				
		Сметная прибыль	Тенге				1382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				979172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					406002			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
95	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	83,46	0,86	835	9	186	463	1402
					64,00	0,32	640	3		104	
96	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	460	632,31	78,04	290864	35898	42584	136068	461022
					461,70	23,00	212382	10581		34150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6/PK75-4-319 нг(А)-HF/	км	0,375	88881,00 –	– –	33330 –	– –	33330	– 2666	38997
98	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/PK 75-7-327 нг(А)-HF/	км	0,095	189422,00 –	– –	17995 –	– –	17995	– 1440	19435
99	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	756,12 371,20	49,38 7,06	7561 3712	494 71	3355	2723 823	11107
100	С123-061705-0102 2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	10	124,00 –	– –	1240 –	– –	1240	– 99	1339
101	СКП СТКП ТОО "Alma Electric" П.60	Муфта металлорукав-коробка с наружной резьбой D 15 мм ДКС 6014-1616	шт	1	2446,85 –	– –	2447 –	– –	2447	– 196	2643
102	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные. Монтаж на стене	шт.	4	677,15 673,50	– –	2709 2694	– –	15	1643 348	4700
103	С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	4	275,00 –	– –	1100 –	– –	1100	– 88	1188
104	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9	418,73 281,60	14,78 3,53	3769 2534	133 32	1102	1848 449	6066
105	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	9	58,00 –	– –	522 –	– –	522	– 42	564
106	С121-050307-0816 2105-0307-0816 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 6 мм ГОСТ 9389-75	кг	4,44	339,00 –	– –	1505 –	– –	1505	– 120	1626
107	Ц13-100410-0301 1310-0410-0301 РСНБ РК 2015	Кабель ВЧ коаксиальный со сплошной изоляцией. Разделка и разъемы типа F	конец кабеля	84	1598,56 1580,00	– –	134279 132720	– –	1559	80959 17219	232457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	СКП СТКП ТОО "КТВ-Сервис Плюс" IL21	Разъем типа F DV 55	шт	84	156,25	–	13125	–	13125	–	14175
					–	–	–	–		1050	
109	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительная. Монтаж на стене	шт.	31	677,15	–	20992	–	113	12736	36426
					673,50	–	20879	–		2698	
110	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP44, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	30	553,00	–	16590	–	16590	–	17917
					–	–	–	–		1327	
111	СКП СТКП ТОО "Электрокомплекс Алия" IL55	Коробки в сборе с электрической розеткой для настенного монтажа, IP ДКС 10482	шт	1	491,07	–	491	–	491	–	530
					–	–	–	–		39	
112	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2668,38	22,06	2668	22	1345	937	3894
					1301,00	–	1301	–		288	
113	С123-070204-0706 2307-0204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 IP 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	554,00	–	554	–	554	–	598
					–	–	–	–		44	
114	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная с суппортом	шт.	1	1418,00	–	1418	–	1418	–	1531
					–	–	–	–		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				553994	36555	140576	237317	854617
							376862	10687	–	63303	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				551966				
	Материалы		Тенге				50259				
	Всего заработная плата		Тенге					387549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88290				
		Накладные расходы	Тенге				237317				
		Сметная прибыль	Тенге				63143				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				852426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					387549			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1505				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1505				
		Сметная прибыль	Тенге				120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1626				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				522				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				522				
		Сметная прибыль	Тенге				42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				854615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					387549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3108679**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1172727				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					254466			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66630			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						635817		
		- Накладные расходы	Тенге							815393	
		- Сметная прибыль	Тенге							230271	
		Итого с временными	**0,9 %**							27978	**3136657**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							28230	**3164887**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**3 228 185**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**3 389 259**
		Итого с НДС	**12 %**							**406 711**	**3 795 970**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сатыбалдиев Т.

(ознакомлен)

Сметный отдел

(расценки подтверждаю)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

Алимбаев М.Т.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEET"

Курманалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Раимбеков Б.К.

(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка

ТОО "Beibarys Building"

Тажиев С.Н.

(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №13

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 2-14-6 Внутреннее газоснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм./узлы,с гильзами/ Прокладка	м трубопровода	57	1672,38 371,48	21,01 8,20	95325 21174	1197 467	72954	21209 9323	125857
10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм./узлы,с гильзами/ Прокладка	м трубопровода	18	1741,68 371,48	21,01 8,20	31350 6687	378 148	24285	6698 3044	41092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. /узлы,с гильзами/Прокладка	м трубопровода	18	1515,09 371,48	21,01 8,20	27272 6687	378 148	20207	6698 2718	36687
12	Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. /узлы,с гильзами/Прокладка	м трубопровода	36	2429,80 371,48	21,01 8,20	87473 13373	756 295	73344	13395 8069	108937
13	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	129	547,79 536,13	– –	70665 69161	– –	1504	67778 11075	149518
14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,3	87,85 44,25	2,26 0,26	1871 943	48 6	880	654 202	2727
15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	21,3	883,10 756,47	1,02 0,51	18810 16113	22 11	2675	12899 2537	34246
16	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	542,00 –	– –	27100 –	– –	27100	– 2168	29268
17	С123-020101-2001 2302-0101-2001 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: Вставка диэлектрическая изолирующая 1/2", штуцер/штуцер UDI-GAS , d 15 мм	шт.	30	498,00 –	– –	14940 –	– –	14940	– 1195	16135
18	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж гибких подводок	м	45	342,06 342,06	– –	15392 15392	– –	–	15085 2438	32915
19	С123-021104-3305 2302-1104-3305 РСНБ РК 2015	Подводка сильфонная с покрытием ПВХ 1/2", L 1,50 мВ UDI-GAS Prima	шт.	30	647,00 –	– –	19410 –	– –	19410	– 1553	20963
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								898345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149530				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1074			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						257299		
		- Накладные расходы	Тенге							144416	
		- Сметная прибыль	Тенге							44322	
		Итого с временными	0,9 %							5385	603730
		Итого с зимними удорожаниями	0,9 %							5434	609164
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									621 347
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									652 350
		Итого с НДС	12 %							78 282	730 632

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сактаганов Т.
(отдела)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН сонб.

Сметный отдел

(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Адамбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

Курманалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Рахимбекова Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"

Ержепов С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №14

приемки выполненных работ

за ноябрь 2019 года

на 2-14-3 Общестроительные работы(АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-									
		Двери деревянные									
86	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	264,6	2620,70	535,70	693437	141747	257676	298013	1070767
					1111,16	140,26	294014	37112		79316	
87	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; 21-10П внутренние	м2	151,2	4093,00	–	618862	–	618862	–	668371
					–	–	–	–		49509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	113,4	6130,00 –	– –	695142 –	– –	695142	– 55611	750753
89	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	280	490,00 –	– –	137200 –	– –	137200	– 10976	148176
90	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	140	3578,00 –	– –	500920 –	– –	500920	– 40074	540994
		Двери металлические									
91	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	39,06	2717,14 2289,42	49,31 21,17	106132 89425	1926 827	14781	62274 13472	181878
92	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	75,19	2979,74 2463,19	46,84 19,88	224046 185207	3522 1494	35317	128824 28230	381100
93	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,86	46710,00 –	– –	647401 –	– –	647401	– 51792	699193
94	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	68,48	52011,00 –	– –	3561713 –	– –	3561713	– 284937	3846650
95	С121-090402-0104 2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,2	26742,00 –	– –	673898 –	– –	673898	– 53912	727810
96	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5	27155,00 –	– –	135775 –	– –	135775	– 10862	146637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С121-090402-0403 2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,71	58428,00 –	– –	99912 –	– –	99912	– 7993	107905
98	Е11-150502-0203 1115-0502-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление стеклом армированным /д3,д14/	м2 площади проемов по наружному обводу переплетов	0,89	5824,30 1189,03	47,11 15,20	5184 1058	42 14	4084	857 483	6524
99	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные./д3/ Установка	шт.	2	1257,35 1255,31	2,04 –	2515 2511	4 –	–	1732 340	4587
100	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7624,00 –	– –	15248 –	– –	15248	– 1220	16468
101	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг(обрамление проема для люка)	т	0,05776	674049,16 44713,60	6126,74 1348,44	38933 2583	354 78	35996	3139 3366	45438
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,690864	155,96 51,76	3,22 0,53	576 191	12 2	373	133 57	765
103	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1	3265,39 1335,78	525,16 132,42	3265 1336	525 132	1404	1321 367	4954
104	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1	33341,00 –	– –	33341 –	– –	33341	– 2667	36008
105	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Люк для прочистки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	30	1504,56 1340,34	52,65 13,88	45137 40210	1579 416	3348	39814 6796	91747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С123-050306-0305 2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	Лючки пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	30	1931,00	–	57930	–	57930	–	62564
					–	–	–	–		4634	
107	С121-090404-0302 2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	2103,00	–	63090	–	63090	–	68137
					–	–	–	–		5047	
108	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	1771,00	–	31878	–	31878	–	34428
					–	–	–	–		2550	
		Калитка									
109	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,6	2979,74	46,84	16687	262	2631	9595	28384
					2463,19	19,88	13794	111		2102	
110	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения - калитка	т	0,0972	513118,00	–	49875	–	49875	–	53865
					–	–	–	–		3990	
111	С121-090404-0402 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗПД ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2554,00	–	5108	–	5108	–	5517
					–	–	–	–		409	
112	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	–	1960	–	1960	–	2117
					–	–	–	–		157	
113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	2,40091	155,96	3,22	374	8	242	87	498
					51,76	0,53	124	1		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8465538	149981	7685105	545789	9732235
							630452	40188	–	720906	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2184126				
	Материалы		Тенге				303123				
	Всего заработная плата		Тенге					377272			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1397220				
	Сдача и испытание		Тенге				1990				
		Накладные расходы	Тенге				343365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				202199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2729691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					377272			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6223482				
	Материалы		Тенге				52729				
	Всего заработная плата		Тенге					293369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5874103				
		Накладные расходы	Тенге				202424				
		Сметная прибыль	Тенге				514073				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6939979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					293369			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				57930				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57930				
		Сметная прибыль	Тенге				4634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9732234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
		Сметная заработная плата	Тенге					670640			
		РАЗДЕЛ 5.Полы АР-2									
		На отм.0,000;+3,000;+6,000;+9,000;+12,000									
		Тип 1 .Линолеум									
118	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	376,2030447	3263,89	20,76	1227885	7810	1069180	145548	1483308
					401,10	10,48	150895	3943		109875	
119	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	357,018087	347,77	0,81	124159	289	80637	40772	178126
					121,10	0,40	43233	142		13194	
		Тип 3. Плитка-лоджия									
127	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	130	629,58	27,74	81845	3606	33764	43523	135397
					342,12	14,05	44475	1826		10029	
128	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30мм/**	м2 стяжки	130	276,55	9,42	35951	1225	33627	1601	40557
					8,46	4,65	1099	604		3004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,2392	14955,16	1339,64	3577	320	8	3086	7196
					13583,60	592,92	3249	142		533	
130	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2392	215540,00	–	51557	–	51557	–	55682
					–	–	–	–		4125	
		Тип 4. Лестн.площадки									
134	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	74	1016,40	27,79	75213	2057	40555	31622	115382
					440,55	14,05	32601	1039		8547	
135	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/	м2 стяжки	74	1457,69	47,10	107869	3485	101196	4612	121479
					43,08	23,23	3188	1719		8998	
136	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74	629,58	27,74	46589	2053	19219	24775	77072
					342,12	14,05	25317	1039		5709	
		Тип 4.1. Плитка-тамбур									
139	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	629,58	27,74	6296	277	2598	3348	10415
					342,12	14,05	3421	140		771	
		Тип 4.2. Лестн.площадка на -0,750									
142	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,6	629,58	27,74	9821	433	4051	5223	16248
					342,12	14,05	5337	219		1204	
		Тип 5. Лестн.площадка на -0,750									
145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	163,1	629,58	27,74	102684	4524	42361	54605	169872
					342,12	14,05	55799	2291		12583	
		На отм.-2.200									
		Тип 6. тех.помещения									
148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	441,1	629,58	27,74	277706	12235	114564	147677	459414
					342,12	14,05	150907	6196		34031	
149	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	441,1	144,26	3,52	63631	1553	4691	54456	127534
					130,10	1,24	57387	545		9447	
		Тип 6.1. тех.помещения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,3	629,58	27,74	21594	951	8908	11483	35724
					342,12	14,05	11735	482		2646	
151	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до 25мм/	м2 стяжки	34,3	73,61	4,71	2525	162	2218	211	2955
					4,23	2,32	145	80		219	
152	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	34,3	144,26	3,52	4948	121	365	4235	9917
					130,10	1,24	4462	42		735	
		Тип 7. Чердак									
153	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	455,9	336,58	12,17	153447	5548	111514	34758	203260
					79,81	3,06	36385	1395		15056	
154	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	880,02	50,80	401202	23162	139010	224984	676281
					524,30	12,10	239030	5518		50095	
155	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	455,9	1409,23	98,93	642468	45100	227257	350656	1072573
					811,82	24,21	370111	11037		79450	
156	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	70,43655	26431,00	–	1861708	–	1861708	–	2010645
					–	–	–	–		148937	
157	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	455,9	576,64	100,86	262890	45984	114320	105136	397468
					225,02	25,65	102586	11692		29442	
158	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	455,9	228,93	22,43	104370	10224	88447	7738	121077
					12,50	5,95	5699	2712		8969	
		Водомерный узел. Примечание 8.									
159	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,4	1541,40	82,41	23737	1269	12154	9871	36297
					669,76	12,11	10314	187		2689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5693673	172388	4163909	1309920	7563879
							1357376	52990	–	560288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5693673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2250643				
	Всего заработная плата		Тенге					1410366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1913266				
		Накладные расходы	Тенге				1309919				
		Сметная прибыль	Тенге				560287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7563879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230
		Сметная заработная плата	Тенге					1410366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7563879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230
		Сметная заработная плата	Тенге					1410366			

РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3

		Потолки									
163	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	40,74	343,02 183,72	2,64 1,30	13975 7485	107 53	6383	6030 1600	21605
164	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1535,38	773,34 584,57	4,73 2,34	1187363 897537	7266 3587	282560	720899 152661	2060924
		Стены									
165	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3082,23993	1115,33 680,19	6,91 2,38	3437713 2096515	21306 7333	1319892	1683079 409663	5530454
166	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1094,954734	1425,14 725,76	11,13 3,78	1560461 794674	12190 4144	753597	639055 175961	2375477
167	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	39,9	1039,87 680,19	6,91 2,38	41491 27140	276 95	14075	21788 5062	68341
168	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	248,4	1299,39	11,13	322768	2765	139724	144975	505163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					725,76	3,78	180279	940		37419	
169	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/подвал,1эт П4/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,98	2336,01	33,28	11633	166	4388	5728	18750
					1421,40	16,23	7079	81		1389	
170	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	27,945	309,90	2,37	8660	66	3993	3707	13356
					164,63	1,17	4601	33		989	
171	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	111,06	975,93	3,18	108386	353	44882	50660	171770
					568,62	1,56	63151	174		12724	
172	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1213,27	637,91	4,46	773960	5414	204048	453738	1325914
					465,27	2,20	564498	2674		98216	
173	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	21	4407,39	23,94	92555	503	52599	31872	134381
					1878,72	18,42	39453	387		9954	
		Ограждения лестничных маршей ОГ-1 АР-23									
174	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	100	676,61	77,15	67661	7715	6826	66625	145029
					531,20	33,42	53120	3342		10743	
175	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных маршей	т	2,324	629616,00	–	1463228	–	1463228	–	1580286
					–	–	–	–		117058	
176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	120,0407	155,96	3,22	18721	387	12121	4331	24896
					51,76	0,53	6213	63		1844	
		Ограждении перед витражами ОГ-3 АР-23									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручни. Установки**	м ограждения	10,8	676,61 531,20	77,15 33,42	7307 5737	833 361	737	7196 1160	15663
178	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения лестничных маршей**	т	0,26244	629616,00 –	– –	165236 –	– –	165236	– 13219	178455
179	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	м2	19,6496496	155,96 51,76	3,22 0,53	3065 1017	63 10	1985	709 302	4075
180	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	**Дюбели распорные с гайкой**	100 шт.	0,864	1003,00 –	– –	867 –	– –	867	– 69	936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9285050 4748498	59409 23278	4477141 –	3840392 1050033	14175475
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7656586				
	Материалы		Тенге				2847813				
	Всего заработная плата		Тенге					4771776			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				867				
		Накладные расходы	Тенге				3840390				
		Сметная прибыль	Тенге				919758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12416734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3815
		Сметная заработная плата	Тенге					4771776			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1628464				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1628464				
		Сметная прибыль	Тенге				130277				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1758741				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14175476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3815
		Сметная заработная плата	Тенге					4771776			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31471589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6736326				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381778			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116456			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16326155		
		- Накладные расходы	Тенге							5696101	
		- Сметная прибыль	Тенге							2331227	
		Итого с временными	0,9 %							283244	31754833
		Итого с зимними удорожаниями	0,9 %							285793	32040627
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									32 681 439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**34 312 116**
		Итого с НДС	**12 %**							**4 117 454**	**38 429 570**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сактаганов Р.

(ознакомлен)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел

(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

Аймбаев М.Т.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

Курмашгалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Рахимжанов Б.К.

(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка

ТОО "Beibarys Building"

Ережепов С.Н.

(ответственный за указанные объемы

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район". 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 05 декабря 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№38	11.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат в тенге из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	422 15[illegible],36,32	40 780 848							4 893 702	45 674 549,32

Заказчик: Зам.руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" — Абдыкалыков А.Т. — 05.12.2019
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Beibarys Building" — Разимбеков Б.К. — 05.12.2019
(должность ф.и.о. подпись)

Эксперт технического надзора: ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ " — Алимбаев М.Т. — 05.12.2019
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "СП"NEFT" — Оспанов Е. — 05.12.2019
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» декабря 2018 года № 856

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом, Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №15

приемки выполненных работ

за декабрь 2019 года

на 2-14-5 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
		Трубная разводка									
46	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60	86,81	1,05	5209	63	120	4926	10945
					83,77	–	5026	–		811	
47	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	25	91,35	1,05	2284	26	164	2052	4683
					83,77	–	2094	–		347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	126	91,35 83,77	1,05 –	11510 10555	132 –	823	10344 1748	23602
59	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1866	86,81 83,77	1,05 –	161991 156310	1959 –	3722	153183 25214	340388
		Изоляция									
66	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	2052	644,31 289,70	97,62 48,65	1322134 594471	200322 99829	527341	527668 147984	1997785
67	С121-110403-0108 2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1254	158,00 –	– –	198132 –	– –	198132	– 15851	213983
68	С121-110403-0110 2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	798,6	199,00 –	– –	158921 –	– –	158921	– 12714	171635
69	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	333,00 –	– –	10989 –	– –	10989	– 879	11868
70	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	390,00 –	– –	11154 –	– –	11154	– 892	12046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	442,00	–	14586	–	14586	–	15753
					–	–	–	–		1167	
72	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	500,00	–	8250	–	8250	–	8910
					–	–	–	–		660	
73	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	66	673,00	–	44418	–	44418	–	47971
					–	–	–	–		3553	
74	С121-110403-0319 2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	823,00	–	22633	–	22633	–	24443
					–	–	–	–		1811	
75	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	542,00	–	29810	–	29810	–	32195
					–	–	–	–		2385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2002020	202502	1031063	698173	2916207
							768455	99829	–	216016	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1791216				
	Материалы		Тенге				527341				
	Всего заработная плата		Тенге					694300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				469083				
		Накладные расходы	Тенге				527668				
		Сметная прибыль	Тенге				185511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2504395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					694300			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				210803				
	Материалы		Тенге				4828				
	Всего заработная плата		Тенге					173984			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29810				
		Накладные расходы	Тенге				170505				
		Сметная прибыль	Тенге				30505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				411812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					173984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2916207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					868284			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2916207**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				768455				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					202502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99829			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1031063		
		- Накладные расходы	Тенге							698173	
		- Сметная прибыль	Тенге							216016	
		Итого с временными	**0,9 %**							**26246**	**2942453**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**26482**	**2968935**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**3 028 314**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**3 179 415**
		Итого с НДС	**12 %**							**381 530**	**3 560 944**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Сактаганов Д.Х.
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел

_____
(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

_____ Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

_____ Курманалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

_____ Рахимбеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"

_____ Ержанов С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в приказ 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «25» сентября 2018 года № 650

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**
(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №16

приемки выполненных работ

за декабрь 2019 года

на 2-14-4 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
		Трубы полипропиленовые									
5	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	650	86,81 83,77	1,05 –	56428 54449	683 –	1296	53360 8783	118550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	91,725	86,81	1,05	7963	96	183	7530	16732
					83,77	–	7684	–		1239	
		Изоляция									
12	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	469	644,31	97,62	302184	45785	120528	120602	456609
					289,70	48,65	135871	22817		33823	
13	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	268,00	–	5896	–	5896	–	6368
					–	–	–	–		472	
14	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	396	333,00	–	131868	–	131868	–	142417
					–	–	–	–		10549	
15	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	67,1	390,00	–	26169	–	26169	–	28263
					–	–	–	–		2094	
16	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	442,00	–	18476	–	18476	–	19954
					–	–	–	–		1478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				548983	46564	304416	181492	788913
							198003	22817	–	58438	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				484592				
	Материалы		Тенге				120528				
	Всего заработная плата		Тенге					158687			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				182409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				120602				
		Сметная прибыль	Тенге				48416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				653610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					158687			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				64390				
	Материалы		Тенге				1479				
	Всего заработная плата		Тенге					62132			
		Накладные расходы	Тенге				60890				
		Сметная прибыль	Тенге				10022				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					62132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				788913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					220820			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4									
52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	595	86,81	1,05	51653	625	1187	48845	108537
					83,77	–	49841	–		8040	
58	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	390	86,81	1,05	33857	410	778	32016	71142
					83,77	–	32669	–		5270	
59	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененногокаучука K-Flex	м	753	644,31	97,62	485169	73510	193513	193632	733105
					289,70	48,65	218146	36633		54304	
60	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	268,00	–	5896	–	5896	–	6368
					–	–	–	–		472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	654,5	333,00	–	217949	–	217949	–	235384
					–	–	–	–		17436	
62	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	91,3	390,00	–	35607	–	35607	–	38456
					–	–	–	–		2849	
63	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	442,00	–	23338	–	23338	–	25205
					–	–	–	–		1867	
64	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	500,00	–	3850	–	3850	–	4158
					–	–	–	–		308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				857318	74544	482118	274493	1222355
							300657	36633	–	90546	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				771808				
		Материалы	Тенге				193513				
		Всего заработная плата	Тенге					254780			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				286639				
		Накладные расходы	Тенге				193632				
		Сметная прибыль	Тенге				77235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1042676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					254780			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				85510				
		Материалы	Тенге				1965				
		Всего заработная плата	Тенге					82511			
		Накладные расходы	Тенге				80860				
		Сметная прибыль	Тенге				13310				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				179680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					82511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1222355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					337290			
		РАЗДЕЛ 6.Сантехоборудование									
155	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	2882,07	86,60	86462	2598	6527	77068	176613
					2577,90	43,46	77337	1304		13082	
156	С123-030102-0943 2303-0102-0943 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	30	5808,00	–	174240	–	174240	–	188179
					–	–	–	–		13939	
157	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	30	2405,00	–	72150	–	72150	–	77922
					–	–	–	–		5772	
158	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	30	852,00	–	25560	–	25560	–	27605
					–	–	–	–		2045	
159	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	30	3596,04	171,93	107881	5158	16076	87470	210979
					2888,22	86,95	86647	2609		15628	
160	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	30	16167,00	–	485010	–	485010	–	523811
					–	–	–	–		38801	
161	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	30	2454,31	65,01	73629	1950	9809	61599	146046
					2062,32	32,89	61870	987		10818	
162	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	4250,00	–	127500	–	127500	–	137700
					–	–	–	–		10200	
163	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	30	852,00	–	25560	–	25560	–	27605
					–	–	–	–		2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С123-030102-1233 2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек одноруконточный с изогнутым изливом нибортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	30	5896,00	–	176880	–	176880	–	191030
					–	–	–	–		14150	
165	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	30	3134,20	339,42	94026	10183	6506	80655	188656
					2577,90	165,48	77337	4964		13975	
166	С123-030102-0120 2303-0102-0120 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	26184,00	–	785520	–	785520	–	848362
					–	–	–	–		62842	
167	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	30	1173,00	–	35190	–	35190	–	38005
					–	–	–	–		2815	
168	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	30	960,37	0,12	28811	4	1045	27207	60499
					925,40	–	27762	–		4481	
169	С123-030102-1228 2303-0102-1228 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны одноруконточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	30	6662,00	–	199860	–	199860	–	215849
					–	–	–	–		15989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2498280	19892	2147433	333999	3058861
							330952	9863	–	226582	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2498280				
	Материалы		Тенге				39965				
	Всего заработная плата		Тенге					340816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2107470				
		Накладные расходы	Тенге				333999				
		Сметная прибыль	Тенге				226582				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3058861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					340816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3058861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					340816			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5070129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				829612				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141000			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69313			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2933967		
		- Накладные расходы	Тенге							789984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							375566	
		Итого с временными	**0,9 %**							**45631**	**5115760**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**46042**	**5161802**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**5 265 038**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**5 527 743**
		Итого с НДС	**12 %**							**663 329**	**6 191 072**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ Сактанова Г.
(ознакомлен)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел

_____
(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

_____ Азимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

_____ Курмангалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

_____ Рахимбеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"
_____ Ерешенов С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями северное улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №17

приемки выполненных работ

за декабрь 2019 года

на 2-14-7 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
61	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	94	2208,50	953,36	207599	89616	12152	120141	353960
					1125,86	649,28	105831	61032		26219	
62	С СТ Прайс-лист ТОО "Sun Light" п.6	**Светильник светодиодный потолочный со светодиодными планками типа SMD мощн. 18Вт корпус из ABS пластика с рассеивателем из полистирола (PS) . Степень защиты IP65. Aqua LED 18W**	шт	55	2223,21	–	211205	–	211205	–	228102
					–	–	–	–		16896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С СТ Прайс-лист ТОО "Диалайт" п.8	Светильник светодиодный потолочный со светодиодными лампами типа LED TUBE T8 мощн. 2х18Вт (комплектно) корпус из ABS пластика с прозрачным рассеивателем из полистирола (PS).Степень защиты IP65. Ledtube LZG 236	шт	6	5937,50	–	35625	–	35625	–	38475
					–	–	–	–		2850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				454430	89616	258982	120141	620537
							105831	61032	–	45965	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				454430				
	Материалы		Тенге				12153				
	Всего заработная плата		Тенге					166863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246830				
		Накладные расходы	Тенге				120141				
		Сметная прибыль	Тенге				45966				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				620537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					166863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				620537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					166863			

РАЗДЕЛ 3.АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ

64	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	30	916,71	10,88	27501	326	813	19050	50275
					878,72	3,21	26362	96		3724	
65	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	30	747,00	–	22410	–	22410	–	24203
					–	–	–	–		1793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49911	326	23223	19050	74478
							26362	96	–	5517	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				49911				
	Материалы		Тенге				813				
	Всего заработная плата		Тенге					26458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22410				
		Накладные расходы	Тенге				19050				
		Сметная прибыль	Тенге				5517				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26458			

РАЗДЕЛ 4.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК

66	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1381,09	–	2762	–	16	1977	5118
					1373,00	–	2746	–		379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С123-070213-0304 2307-0213-0304 РСНБ РК 2015	Терморегулятор ТР 520, с датчиком	шт.	2	22202,00	–	44404	–	44404	–	47956
					–	–	–	–		3552	
68	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами. Монтаж оборудования	шт.	2	518,06	4,20	1036	8	12	733	1911
					508,01	1,28	1016	3		142	
69	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой установки	шт.	2	249,00	–	498	–	498	–	538
					–	–	–	–		40	
70	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	441,48	176,64	17659	7066	2661	7274	26927
					198,30	54,26	7932	2170		1995	
71	С123-060515-0301 2306-0515-0301 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	40	4479,00	–	179160	–	179160	–	193493
					–	–	–	–		14333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				245519	7074	226751	9984	275943
							11694	2173	–	20441	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				245519				
	Материалы		Тенге				2690				
	Всего заработная плата		Тенге					13867			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				224062				
		Накладные расходы	Тенге				9984				
		Сметная прибыль	Тенге				20440				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				275944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				275944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13867			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
85	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	370	492,08	3,43	182070	1269	8078	124703	331315
					466,82	1,28	172723	475		24542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	370	423,00 –	– –	156510 –	– –	156510	– 12521	169031
87	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	35	505,05 494,28	4,20 1,28	17677 17300	147 45	230	12488 2413	32578
88	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	35	1241,00 –	– –	43435 –	– –	43435	– 3475	46910
89	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	125	414,60 398,17	3,43 1,28	51825 49771	429 161	1625	35951 7022	94798
90	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	125	306,00 –	– –	38250 –	– –	38250	– 3060	41310
91	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	414,60 398,17	3,43 1,28	20730 19909	171 64	650	14380 2809	37919
92	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50	315,00 –	– –	15750 –	– –	15750	– 1260	17010
93	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	25	463,01 453,09	3,34 0,96	11575 11327	84 24	164	8173 1580	21328
94	С123-070218-1801 2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	808,00 –	– –	20200 –	– –	20200	– 1616	21816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				558023 271030	2100 769	284892 –	195695 60298	814015
	Стоимость монтажных работ		Тенге				558023				
	Материалы		Тенге				10748				
	Всего заработная плата		Тенге					271799			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274145				
		Накладные расходы	Тенге				195695				
		Сметная прибыль	Тенге				60297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				814016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					271799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				814016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					271799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1784973**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				414917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99116			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64070			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						793848		
		- Накладные расходы	Тенге							344870	
		- Сметная прибыль	Тенге							132221	
		Итого с временными	**0,9 %**							**16065**	**1801038**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**16209**	**1817247**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**1 853 592**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**1 946 079**
		Итого с НДС	**12 %**							**233 529**	**2 179 609**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сактаганов Р.
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел

(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

Курмангалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Жумабеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Beibarys Building

Начальник участка

ТОО "Beibarys Building"

Бисембаев С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №18

приемки выполненных работ

за декабрь 2019 года

на 2-14-8 Телефонизация и телевидение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Видеонаблюдение									
19	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	7	4837,00	10,28	33859	72	–	24327	62841
					4826,72	–	33787	–		4655	
20	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	7	677,15	–	4740	–	25	2876	8225
					673,50	–	4715	–		609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	СКП СТКП ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко" П.41	Видеокамера купольная 2.0 Мп, HD-CVI, 12 В, 2,8 мм, -30...+60°С, IP67, 3D-DNR, IR 20 м, BLC, AWB, AGC HAC-HDBW2221F Dahua	шт	3	9416,07	–	28248	–	28248	–	30508
					–	–	–	–		2260	
22	СКП СТКП ТОО "Jet System" П.58	Коммутационная коробка 108х28,5 мм PFA139	шт	3	3928,57	–	11786	–	11786	–	12729
					–	–	–	–		943	
23	СКП СТКП ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко" П.40	Видеокамера 2.0 Мп, HD-CVI, 12 В, 3,6 мм, -30...+60°С, IP67, 3D-DNR, IR 30 м,BLC, AWB, AGC HAC-HFW2221S	шт	4	10502,68	–	42011	–	42011	–	45372
					–	–	–	–		3361	
24	СКП СТКП ТОО "Jet System" П.64	Коммутационная коробка 90х36,1 мм PFA134	шт	4	3928,57	–	15714	–	15714	–	16971
					–	–	–	–		1257	
25	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	3204,85	44,85	3205	45	–	1936	5552
					3160,00	13,22	3160	13		411	
26	СКП СТКП ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко" П.38	8-канальный HD-CVI видеорегистратор, LINUX, H.264, 1080P/720P, 25/15к/с,HDMI, VGA, 1 TV, 1 HDD по 4 Тб, RJ45 10M/100M XVR5108C	шт	1	35490,18	–	35490	–	35490	–	38329
					–	–	–	–		2839	
27	СКП СТКП ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" П.44	Жесткий диск интерфейс SATA 6 Гбит/с, 3.5", 4Тб, 7200грм, 64Мб Purple	шт	1	64732,14	–	64732	–	64732	–	69911
					–	–	–	–		5179	
28	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	шт	1	7303,63	1,56	7304	2	182	4343	12579
					7120,00	–	7120	–		932	
29	СКП СТКП ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" П.43	Блок питания резервируемый 12 В, 5 А, под АКБ 7 Ач, 125х80х40 мм SAHD1205-02B	шт	1	7589,29	–	7589	–	7589	–	8196
					–	–	–	–		607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1	6225,74 5288,00	– –	6226 5288	– –	938	3807 803	10836
31	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133,00 –	– –	2133 –	– –	2133	– 171	2304
32	Ц13-080304-0202 1308-0304-0202 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на металлическом основании	шт.	1	3860,63 2746,00	1028,88 385,20	3861 2746	1029 385	86	2254 489	6604
33	СКП СТКП ТОО "Электрокомплекс Азия" П.53	Навесной металлический шкаф 500x400x200 мм (ВхШхГ) с замком R5CE0542	шт	1	7589,29 –	– –	7589 –	– –	7589	– 607	8196
34	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1373,52 1015,00	– –	1374 1015	– –	359	619 159	2152
35	СКП СТКП ТОО "Электрокомплекс Азия" П.52	Клеммная колодка из полиамида на 12 секций 43112NY	шт	1	562,50 –	– –	563 –	– –	563	– 45	608
36	СКП СТКП ТОО "Alma Electric" П.61	Блок защитный коммутационный БЗК исп.01	шт	1	3407,81 –	– –	3408 –	– –	3408	– 273	3680
37	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	235	321,91 132,20	144,83 45,70	75650 31067	34035 10739	10548	30101 8460	114210
38	СКП СТКП ТОО "Торговый Дом Intant" П.37	Комбинированный кабель коаксиальный с медной жилой, сечением 1x0,80 мм2 и электрическими жилами сечением 2x0,5 мм2 КВК-В-2 2x0,5 нг(А)-LSLTx	м	239,7	126,79 –	– –	30391 –	– –	30391	– 2431	32822
39	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	21	264,32 264,32	– –	5551 5551	– –	–	3997 764	10311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	СКП СТКП ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко" П.42	Разъем питания под зажим	шт	7	84,82	–	594	–	594	–	641
					–	–	–	–		48	
41	Прайс-лист ТОО "Дистрибьюшн Центр Ин Ко" пункт 44	BNC Обжимной разъем для коксиального кабеля RG-6/U папа (male) CON-BNC-M-RG6-CR Hyperline	шт	14	145,54	–	2037	–	2037	–	2200
					–	–	–	–		163	
42	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	418,73	14,78	12562	444	3670	6159	20218
					281,60	3,53	8448	106		1498	
43	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	30,3	24,00	–	727	–	727	–	785
					–	–	–	–		58	
44	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	528,05	34,03	3168	204	737	1649	5203
					371,20	10,59	2227	64		385	
45	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	6,06	128,00	–	776	–	776	–	838
					–	–	–	–		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				411286	35830	270333	82068	532821
							105123	11307	–	39469	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				409783				
	Материалы		Тенге				16545				
	Всего заработная плата		Тенге					116431			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252285				
		Накладные расходы	Тенге				82068				
		Сметная прибыль	Тенге				39348				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				531199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					116431			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1503				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1503				
		Сметная прибыль	Тенге				120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				532822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					116431			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Система домофонной связи и ограничения доступа (2 подъезда и электрощитовая)									
46	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	21675,67 18960,00	2466,75 727,10	86703 75840	9867 2908	996	48037 10779	145518
47	СКП СТКП ТОО "Alma Electric" П.60	Блок вызова видеодомофона БВД-343F	шт	2	22794,64 –	– –	45589 –	– –	45589	– 3647	49236
48	С123-080504-0601 2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	15070,00 –	– –	30140 –	– –	30140	– 2411	32551
49	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Электромагнитный замок. Установка	шт.	3	1257,35 1255,31	2,04 –	3772 3766	6 –	–	2598 510	6880
50	СКП СТКП ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" П.47	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285x49x28мм, масса-2,5кг YM-350	шт	3	8035,71 –	– –	24107 –	– –	24107	– 1929	26036
51	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	3	1015,00 1015,00	– –	3045 3045	– –	–	1857 392	5295
52	СКП СТКП ТОО "Торговый Дом Intant" П.35	Кнопка выхода, врезная, нержавеющая сталь, светодиод EXIT	шт	3	2025,00 –	– –	6075 –	– –	6075	– 486	6561
53	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	30	1198,11 951,84	– –	35943 28555	– –	7388	17419 4269	57631
54	С123-080504-1001 2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	30	1651,00 –	– –	49530 –	– –	49530	– 3962	53492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Ц13-100202-0201 1310-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров. Монтаж оборудования	номер	10	4736,36 3160,00	403,65 118,98	47364 31600	4037 1190	11727	20002 5389	72755
56	СКП СТКП ТОО "SKALA GROU" П.63	Блок коммутации видеодомофона БК-4V	шт	10	5446,43 –	– –	54464 –	– –	54464	– 4357	58821
57	СКП СТКП ТОО "Торговый Дом Intant" П.36	Бесконтактный брелок доступа стандартный EMM Key	шт	90	49,11 –	– –	4420 –	– –	4420	– 354	4773
58	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1257,35 1255,31	2,04 –	3772 3766	6 –	–	2598 510	6880
59	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной от 40 до 65 кг YC81-3	комплект	3	7624,00 –	– –	22872 –	– –	22872	– 1830	24702
60	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	1198,11 951,84	– –	1198 952	– –	246	581 142	1921
61	СКП СТКП ТОО "Торговый Дом Intant" П.36	Кодовая панель Полис-51	шт	1	11040,18 –	– –	11040 –	– –	11040	– 883	11923
62	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	1381,09 1373,00	– –	1381 1373	– –	8	989 190	2559
63	СКП СТКП ТОО "Jet System" П.59	Источник питания 12 В, 3 А, монтаж на DIN-рейку SKAT-12-3,0 DIN	шт	1	8750,00 –	– –	8750 –	– –	8750	– 700	9450
64	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2672,70 1301,00	22,06 –	8018 3903	66 –	4049	2810 866	11695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Прайс-лист ТОО "Электрокомплекс Алия"п.51	Автоматический выключатель 1Р, 3А Shneider Electric	шт.	3	419,64	–	1259	–	1259	–	1360
					–	–	–	–		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				449442	13982	282660	96891	590039
							152800	4098	–	43707	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				419026				
	Материалы		Тенге				24414				
	Всего заработная плата		Тенге					149366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235374				
		Накладные расходы	Тенге				91694				
		Сметная прибыль	Тенге				40858				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				551578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					149366			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30416				
	Всего заработная плата		Тенге					7532			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22872				
		Накладные расходы	Тенге				5197				
		Сметная прибыль	Тенге				2849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				590040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					156898			
		РАЗДЕЛ 4.ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
83	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	1	25914,03	3408,60	25914	3409	3997	11903	40842
					18508,00	1004,72	18508	1005		3025	
84	СКП СТКП ТОО "КТВ-Сервис Плюс" П.17	Антенна эфирная (МВ, ДМВ) VHF III, 6-12, 21-44 канал HD BOSS	шт	1	28022,32	–	28022	–	28022	–	30264
					–	–	–	–		2242	
85	Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный, масса до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	15287,30	3442,04	15287	3442	523	9566	26842
					11322,00	1433,18	11322	1433		1988	
86	СКП СТКП ТОО "КТВ-Сервис Плюс" П.18	Усилитель местного диапазона 47-862 МГц VX 51	шт	1	59718,75	–	59719	–	59719	–	64496
					–	–	–	–		4778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Установка делителей. Монтаж	шт.	11	2212,00	–	24332	–	–	14843	42308
					2212,00	–	24332	–		3134	
88	СКП СТКП ТОО "Almaty IT telecom" П.24	Делитель телевизионного сигнала на 2 направления в диапазоне 47-862МГц DM 02	шт	1	491,07	–	491	–	491	–	530
					–	–	–	–		39	
89	СКП СТКП ТОО "КТВ-Сервис Плюс" П.19	Делитель телевизионного сигнала на 3 направления в диапазоне 47-862МГц DM 03	шт	2	2080,36	–	4161	–	4161	–	4494
					–	–	–	–		333	
90	СКП СТКП ТОО "КТВ-Сервис Плюс" П.22	Ответвитель телевизионный на 3 ответвления, 47-862 МГц DM 39	шт	8	4424,11	–	35393	–	35393	–	38224
					–	–	–	–		2831	
91	Ц13-110101-0102 1311-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг./мачта и кронштейн для мачты/. Монтаж оборудования	шт.	1	1426,59	162,11	1427	162	690	491	2071
					575,00	79,32	575	79		153	
92	С123-080101-0201 2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта для установки антенны D 48 мм, 1,75 м MN 17 с комплектом установки	шт.	1	12475,00	–	12475	–	12475	–	13473
					–	–	–	–		998	
93	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4123,05	1304,12	4123	1304	73	2348	6989
					2746,00	515,54	2746	516		518	
94	СКП СТКП ТОО "Almaty IT telecom" П.28	Навесной металлический шкаф 400х300х200 мм (ВхШхГ) с замком R5CE0432	шт	1	8021,43	–	8021	–	8021	–	8663
					–	–	–	–		642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				219365	8317	153565	39151	279196
							57483	3033	–	20681	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				219365				
	Материалы		Тенге				5283				
	Всего заработная плата		Тенге					60516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				148282				
		Накладные расходы	Тенге				39151				
		Сметная прибыль	Тенге				20681				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				279197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					60516			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					60516			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1402056**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				315406				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18438			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						706558		
		- Накладные расходы	Тенге							218110	
		- Сметная прибыль	Тенге							103857	
		Итого с временными	**0,9 %**							12619	1414675
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							12732	1427407
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									1 455 955
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									1 528 601
		Итого с НДС	**12 %**							183 432	1 712 033

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сарлаев Р.
(ознакомлен)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел
(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор
ТОО "СП"NEFT"

Курманалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Разумбеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ТОО "Beibarys Building"

Ережепов А.К.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан от «19» декабря 2018 года № 858

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями северее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Литно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №19

приемки выполненных работ

за декабрь 2019 года

на 2-14-6 Внутреннее газоснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей / в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехконфорочные. Установка	прибор	30	2919,24 1397,25	236,61 116,82	87577 41918	7098 3505	38561	44514 10567	142658
2	С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шкафом, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	30	39838,00 –	– –	1195140 –	– –	1195140	– 95611	1290751
3	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	30	15881,20 3128,40	8,26 –	476436 93852	248 –	382336	91975 45473	613884
4	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	672,00 –	– –	20160 –	– –	20160	– 1613	21773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3400,00	–	20400	–	20400	–	22032
					–	–	–	–		1632	
6	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах/сигнализатор/	шт.	60	694,45	–	41667	–	477	30893	78364
					686,50	–	41190	–		5805	
7	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях /клапан автоматического аварийного отключения/	шт.	30	1480,38	–	44411	–	1985	31819	82329
					1414,19	–	42426	–		6098	
8	Спрайс СТПРАЙС ИП "Бакиев Р.А." п.4	Сигнализатор контроля загазованности САКЗ-МК-2 в комплекте с сигнализаторами 2шт и краном КЗЗУГ	компл.	30	21232,14	–	636964	–	636964	–	687921
					–	–	–	–		50957	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2939712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				219385				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7346			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3505			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2296023		
		- Накладные расходы	Тенге							199201	
		- Сметная прибыль	Тенге							217756	
		Итого с временными	0,9 %							26457	2966169
		Итого с зимними удорожаниями	0,9 %							26696	2992865
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									3 052 722
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									3 205 041
		Итого с НДС	12 %							384 605	3 589 646

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сактаганов В.

(ознакомлен)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел

(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Алимбаев М.Т.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

Кусаиналиев Б.Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Разимбетов Б.К.

(ответственный за учетные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"

Бреханов Е.П.

(ответственные за учетные объемы

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Beibarys Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.**

(наименование)

(контракт) **№49** от **Договор №38 от 11.04.2019г.**

А К Т №20

приемки выполненных работ

за декабрь 2019 года

на 2-14-3 Общестроительные работы(АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Полы АР-2									
		На отм.0,000;+3,000;+6,000;+9,000;+12,000									
118	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1400,393935**	**3263,89** / **401,10**	**20,76** / **10,48**	**4570731** / **561698**	**29071** / **14678**	**3979962**	**541793** / **409002**	**5521526**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1328,979047	347,77	0,81	462174	1076	300165	151773	663062
					121,10	0,40	160933	527		49116	
124	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	156,6	4385,41	72,69	686756	11384	471582	196552	953973
					1301,34	33,90	203790	5309		70665	
125	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	306	565,83	1,62	173143	495	78695	88544	282622
					307,04	0,79	93953	243		20935	
131	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130	4385,41	72,69	570104	9450	391480	163166	791932
					1301,34	33,90	169174	4407		58662	
132	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	175	565,83	1,62	99020	283	45006	50638	161630
					307,04	0,79	53731	139		11973	
137	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	74	4385,41	72,69	324521	5379	222843	92879	450792
					1301,34	33,90	96299	2509		33392	
138	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	48,6	565,83	1,62	27499	79	12498	14063	44887
					307,04	0,79	14922	39		3325	
140	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	4385,41	72,69	43854	727	30114	12551	60918
					1301,34	33,90	13013	339		4512	
141	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,6	565,83	1,62	7129	20	3240	3646	11637
					307,04	0,79	3869	10		862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,6	4385,41	72,69	68412	1134	46977	19580	95032
					1301,34	33,90	20301	529		7039	
142	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,6	565,83	1,62	6564	19	2983	3357	10714
					307,04	0,79	3562	9		794	
143	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	163,1	4385,41	72,69	715261	11856	491156	204711	993570
					1301,34	33,90	212249	5529		73998	
144	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	99,9	565,83	1,62	56526	162	25691	28907	92268
					307,04	0,79	30673	79		6835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7811694	71137	6102392	1572160	10134563
							1638167	34344	–	750710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7811694				
	Материалы		Тенге				6102391				
	Всего заработная плата		Тенге					1672510			
		Накладные расходы	Тенге				1572160				
		Сметная прибыль	Тенге				750708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10134562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1459
		Сметная заработная плата	Тенге					1672510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10134562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1459
		Сметная заработная плата	Тенге					1672510			
		РАЗДЕЛ 7.Фасады АР-14									
		Стены выше отм.0,000. Отделочный слой без утепления									
186	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	39,9	732,08	3,30	29210	132	22452	5351	37326
					166,06	1,59	6626	63		2765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29210	132	22452	5351	37326
							6626	63	–	2765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29210				
	Материалы		Тенге				22453				
	Всего заработная плата		Тенге					6689			
		Накладные расходы	Тенге				5351				
		Сметная прибыль	Тенге				2765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6689			
		РАЗДЕЛ 8.КРЫЛЬЦА, ВХОДЫ, ПРИЯМКИ									
		Абонентские ящики на 30 квартир									
233	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Секционные почтовые ящики. Установка**	**секция**	**6**	**1174,93** **662,78**	**102,57** **51,79**	**7050** **3977**	**615** **311**	**2458**	**3859** **873**	**11781**
234	СКП СТКП ТОО "ТРИНТЭК" п.2	**Секционный почтовый ящик на 5 секций**	**секция**	**6**	**5357,14** **--**	**--** **--**	**32143** **--**	**--** **--**	**32143**	**--** **2571**	**34714**
235	Ц13-030501-0508 1303-0501-0508 РСНБ РК 2015	**Кабина (платформа) прохожая тротуарного лифта. Установка**	**шт**	**2**	**26450,00** **26450,00**	**--** **--**	**52900** **52900**	**--** **--**	**--**	**32269** **6814**	**91983**
236	КП ТОО "КБ ЛИФТМАШ" п.3	**Вертикальный подъемник для инвалидов ПТУ 001 или ПТУ 001А**	**шт**	**2**	**285714,29** **--**	**--** **--**	**571429** **--**	**--** **--**	**571429**	**--** **--**	**571429**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**663521** **56877**	**615** **311**	**34601** **571429**	**36128** **10258**	**709907**
	Стоимость оборудования		Тенге				571429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				571429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				85043				
	Всего заработная плата		Тенге					52900			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32143				
		Накладные расходы	Тенге				32269				
		Сметная прибыль	Тенге				9385				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				126697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					52900			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7050				
	Материалы		Тенге				2457				
	Всего заработная плата		Тенге					4287			
		Накладные расходы	Тенге				3859				
		Сметная прибыль	Тенге				873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				709906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					57187			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Тактильные знаки для МГН									
237	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток /на пол/ поливинилхлоридных. Устройство на клею	м2 покрытия	1,08	968,22 657,89	6,11 0,99	1046 711	7 1	328	669 137	1852
238	С124-060101-0102 2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007	м2	1,08	21096,00 –	– –	22784 –	– –	22784	– 1823	24606
239	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Доступность для инвалидов всех категорий (Черный на желтом фоне, настенный, односторонний)	м2	0,24	16588,00 –	– –	3981 –	– –	3981	– 318	4300
240	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Подъемник для инвалидов (Черный на желтом фоне, настенный, односторонний)	м2	0,08	16588,00 –	– –	1327 –	– –	1327	– 106	1433
241	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Вход в помещение (Черный на желтом фоне, настенный, односторонний)	м2	0,08	16588,00 –	– –	1327 –	– –	1327	– 106	1433
242	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Пути эвакуации (Черный на желтом фоне, настенный, односторонний)	м2	0,88	16588,00 –	– –	14597 –	– –	14597	– 1168	15765
243	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Тактильная пиктограмма (Черный на желтом фоне, настенный, односторонний)	м2	0,16	16588,00 –	– –	2654 –	– –	2654	– 212	2866
244	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Тактильные наклейки для поручней, для обозначения начала и конца ограждения, Так же на остекленные двери	м2	1,36	16588,00 –	– –	22560 –	– –	22560	– 1805	24364
245	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Указатель тактильной накладки верхней/нижней ступени, стена вокруг дверного проема (контрастная,маркировочная,самоклеящаяся лента) Цвет желтый	м2	7,63	16588,00 –	– –	126566 –	– –	126566	– 10125	136692
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				196842 711	7 1	196124 –	669 15800	213311
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				196842				
	Материалы		Тенге				329				
	Всего заработная плата		Тенге					712			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195797				
		Накладные расходы	Тенге				669				
		Сметная прибыль	Тенге				15801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213312				
		Сметная заработная плата	Тенге					712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				213312				
		Сметная заработная плата	Тенге					712			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11095104**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1702379				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71890			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34719			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6355569		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						571429		
		- Накладные расходы	Тенге							1614308	
		- Сметная прибыль	Тенге							779533	
		Итого с временными	**0,9 %**							**94713**	**11189817,43**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,9 %**							**95565**	**11285382,92**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									**11499662,00**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**12073450,29**
		Итого с НДС	**12 %**							**1 448 814,03**	**13 522 264,32**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

_____ Сапанова Р.
(отвакомлен)

Сметный отдел
_____ (расценки соотв)
(расценки подтверждаю)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ""

_____ Алимбаев М.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ

_____
(расценки подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"

_____ Курмангалиев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

_____ Рахимбеков Б.К.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"
_____ Ерешов С.Н.
(ответственный за указанные объемы

Форма 2в пр.3-1

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Beibarys Building"

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Ы.Момышулы, Алатауский район

Объект: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 14.

Договор подряда (контракт) №38 от 11.04.2019

А К Т №21

приемки выполненных работ

за декабрь 2019 года

По акту корректировки

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин: в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин: в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ДОБАВИТЬ										
			Локальная смета №2-14-2 Конструкции железобетонные										
			Перемычка										
1		Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	2,151		8141,94	2631,64	17513	5661	2826	9558	29237
							4196,16	581,68	9026	1251		2166	
2		С121-038302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	шт.	300		89,00	–	26698	–	26698	–	28826
							–	–	–	–		2135	
3	153	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,054		68256,41	2212,81	3706	120	–	3371	7644
							66044,48	713,88	3586	38		566	
4		С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,054		192229,03	–	10438	–	10438	–	11273
							–	–	–	–		835	

5		Е11-000301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. к зен. выч. 9	Заполнение пустот блоков								
				м3 кладки	2,151	2684,54 1428,62	1255,93 317,28	5774 3073	2701 683	–	5491 741	10008
6		С121-020401-2804 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98									
				м3	8,538	11757,08	–	6322	–	6322	–	6828
						–	–	–	–		506	
			Арматура									
7	165	С121-050501-3001 2105-0501-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	5	198338,00	–	594924	–	594924	–	642518
						–	–	–	–		47594	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				665369	8402	641209	16422	736334
								15686	1972	–	54543	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				665369				
		Материалы		Тенге				2877				
		Всего заработная плата		Тенге					17658			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				605362				
		Местные материалы		Тенге				33013				
			Накладные расходы	Тенге				16422				
			Сметная прибыль	Тенге				54543				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				736333				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					17658			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				736333				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					17658			
			Локальная смета №2-14-3 Архитектурные решения									
			Раздел. Проемы									
			Витраж ВН-1									
8		Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. к зен. выч. 9	Витраж площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых									
				м2	26,2	2869,01 1047,88	165,72 80,60	75168 27454	4342 2112	43372	26609 8142	109920
9	72	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - винт и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)									
				м2	36,2	20480,72	–	536595	–	536595	–	579522
						–	–	–	–		42928	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				611763	4342	1221167	43031	1425776
								27454	2112	–	105613	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				611763				
		Материалы		Тенге				43372				
		Всего заработная плата		Тенге					29566			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				536595				
			Накладные расходы	Тенге				26609				
			Сметная прибыль	Тенге				50070				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				689442				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					29566			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				689442				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					29566			
		Раздел 1. Полы									
		Из отм.0,000;+3,000;+6,000;+9,000;+12,000									
		Тип 2. Плитка									
10	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	156,6	667,93 377,14	41,73 5,30	104598 59059	6534 829	39085	56295 13871	175765
11	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	156,6	494,43 254,53	43,20 5,91	77427 39859	6766 926	38802	38338 9261	125026
		Тип 3. Плитка-лежки									
12	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	130	667,93 377,14	41,73 5,30	86851 49028	5424 688	32379	46733 10685	144249
13	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	130	494,43 254,53	43,20 5,91	64275 33089	5616 769	25570	31826 7688	103789
		Тип 4. Лестн.площадки									
14	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	74	667,93 377,14	41,73 5,30	49427 27908	3088 392	18431	26602 6082	82111
15	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	74	494,43 254,53	43,20 5,91	36587 18835	3197 438	14555	18110 4370	59380
		Тип 9. Перекрытие по чердаку									
16	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	455,9	194,66 38,16	0,54 0,26	88747 17396	246 121	71185	16465 8417	113630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				507893	30871	251847	234375	801650
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				245174	4165	–	59380	
		Материалы	Тенге				507893				
		Всего заработная плата	Тенге				231848				
		Накладные расходы	Тенге					249336			
		Сметная прибыль	Тенге				234376				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				59382				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				801651				
		Сметная заработная плата	Тенге								166
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					249336			
		Нормативная трудоемость	чел.-ч				801651				
		Сметная заработная плата	Тенге								166
								249336			

			Раздел. Внутренние отделочные работы								
			Потолки (подвал)								
17	160	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**58,2**	**1234,45 789,32**	**6,91 2,38**	**71263 45938**	**402 138**	**24923**	**36861 8650**	**116775**
			Стены (подвал)								
18	165	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних бетонных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**84,15**	**1115,33 699,19**	**6,91 2,38**	**93855 57238**	**582 200**	**36135**	**45951 11186**	**150990**
19	166	**Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**9**	**1425,14 725,76**	**11,13 3,78**	**12826 6532**	**100 34**	**6194**	**5253 1446**	**19525**
			Стены (санузел)								
20	173	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**632**	**4407,39 1878,72**	**23,94 18,42**	**2785469 1187351**	**15129 11643**	**1582989**	**959195 299571**	**4044236**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2963413 1297059**	**16213 12015**	**1650141 –**	**1047260 320853**	**4331526**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2963413				
		Материалы		Тенге				1650141				
		Всего заработная плата		Тенге					1309075			
			Накладные расходы	Тенге				1047260				
			Сметная прибыль	Тенге				320854				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4331526				
			Нормативная трудоемость	Тенге								1056
			Сметная заработная плата	чел.-ч					1309075			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4331526				
			Нормативная трудоемость	Тенге								1056
			Сметная заработная плата	чел.-ч					1309075			
			Раздел. Фасады								
			Стены выше отм.0,000. Утепление и отделочный слой								
25		**С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175**	**м3**	**75,999**	**30039,00 –**	**– –**	**2282919 –**	**– –**	**2282919**	**– 182634**	**2465552**
			Утепление откоса (оконных проемов)								
22		**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 прим.**	**Поверхности стен, колонн. Изоляция изделиями из минваты на акуле**	**м3 изоляции**	**3,84**	**12983,63 12121,60**	**862,03 409,82**	**49857,00 46547,00**	**3310,00 1574,00**	**–**	**36572,00 6914,00**	**53343,00**
27	190	**С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**3,84**	**21880,00 –**	**– –**	**84019 –**	**– –**	**84019**	**– 6722**	**90741**

			Утепление стен подвала ниже 0,000(АР-21, АР-14)									
28	182	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены подземные в монолите бетона. Устройство наружной гидроизоляции толщиной 100 мм с декоративно-защитным слоем с двух	м2	24	8178,64 3263,87	227,64 189,71	196287 78333	5463 4553	112491	66309 21068	283684
29	186	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перекрывающими	м2 окрашиваемой поверхности	34	732,05 166,06	3,30 1,59	17578 3985	79 38	13546	3219 1663	22452
			Цоколь									
30		С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой теплостойкой ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	4,867	30039,60 –	– –	146185 –	– –	146185	– 11695	157880
31	169	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса, улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,33	1979,61 1421,40	33,28 16,23	192676 138345	3239 1580	51092	111946 24369	328985
32		С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	105,116	553,00 –	– –	58129 –	– –	58129	– 4650	62780
33	186	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перекрывающими	м2 окрашиваемой поверхности	97,33	732,05 166,06	3,30 1,59	71253 16162	321 154	54770	13053 6745	91051
			Балконы АР-24; АР24.1; АР21									
34	196	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте зданий до 30 м. Монтаж	м2	23,592	2180,24 1142,10	896,30 262,66	51436 26944	21145 6197	3547	22867 5944	98247
35	197	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 32 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,951	2721,00 –	– –	70613 –	– –	70613	– 5649	76262
			Козырек (2 шт)									
36		Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0701	21657,76 7014,84	11924,33 3478,66	1518 492	836 244	190	597 162	2187
37	210	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0701	491604,00 –	– –	34450 –	– –	34450	– 2756	37206

38	211	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	2,83	155,96 51,76	3,22 0,53	441 146	9 1	286	102 43	587
39	196	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающих стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	24	2066,73 1142,10	896,30 262,66	49602 27410	21501 6304	681	23263 5829	78693
40	197	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26,4	2721,00 –	– –	71834 –	– –	71834	– 5747	77581
41	209	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,299	86484,22 64975,00	20531,39 5748,07	25858 19427	6139 1719	292	14590 3236	43684
42	210	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,299	491684,00 –	– –	146985 –	– –	146985	– 11759	158743
43	211	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,2	155,96 51,76	3,22 0,53	655 217	14 3	424	153 65	871
			Входная группа (2шт)									
44	215	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	100	676,61 531,20	77,15 33,42	67661 53120	7715 3342	6826	66625 10743	145329
45	216	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных маршей	т	0,620	429616,00 –	– –	264257 –	– –	264257	– 21141	285398
46	217	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,5	155,96 51,76	3,22 0,53	234 78	5 1	151	54 23	311
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3886439 411207	69786 25788	3403447 –	389253 339697	4583187
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3310334				
		Материалы		Тенге				239545				
		Всего заработная плата		Тенге					348179			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2713699				
			Накладные расходы	Тенге				298025				
			Сметная прибыль	Тенге				258669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3897028				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
			Сметная заработная плата	Тенге					348179			
		Стоимость металлообрабатывающих работ		Тенге				574105				
		Материалы		Тенге				4509				
		Всего заработная плата		Тенге					88736			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				445692				
		Накладные расходы	Тенге				61228				
		Сметная прибыль	Тенге				50827				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцнных работ	Тенге				686159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					88736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4583187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					436915			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7967508	121213	5865402	1667497	10405806
							1980894	43997	–	773860	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7393493				
		Материалы	Тенге				2164906				
		Всего заработная плата	Тенге					1936156			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3250294				
		Накладные расходы	Тенге				1606270				
		Сметная прибыль	Тенге				719974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9719647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1516
		Сметная заработная плата	Тенге					1936156			
		Стоимость металлоконструкцнных работ	Тенге				574105				
		Материалы	Тенге				4509				
		Всего заработная плата	Тенге					88736			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				445692				
		Накладные расходы	Тенге				61228				
		Сметная прибыль	Тенге				50827				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцнных работ	Тенге				686159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					88736			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				10405806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1586
		Сметная заработная плата	Тенге					2024892			
		Локальная смета: №2-14-5. Отопление и вентиляция									
		Раздел. Отопление									
47		С123-051001-0237 2505-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**								
			секция	1218	2254,09	–	2745372	–	2745372	–	2965002
					–	–	–	–		219630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2745372	–	2745372	–	2965002
							–	–	–	219630	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2745372				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2745372				
		Сметная прибыль	Тенге				219630				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2965002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2965002				
		Раздел. Вентиляция									
48	95	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметром 200 мм. Прокладка**								
			м2 поверхности воздуховодов	28,26	4793,29	50,91	135458	1439	81468	52085	202547
					1859,55	21,14	52551	597		15003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				135458	1439	81468	52085	202547
							52551	597	–	15003	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				135458				

		Материалы	Тенге				81469				
		Всего заработная плата	Тенге					53148			
		Сдача в испытание	Тенге				2571				
		Накладные расходы	Тенге				52085				
		Сметная прибыль	Тенге				15003				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				202547				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					53148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				202547				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					53148			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2880830	1439	2826840	52085	3167569
							52551	917	–	234633	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2880830				
		Материалы	Тенге				81469				
		Всего заработная плата	Тенге					53148			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2745372				
		Сдача в испытание	Тенге				2571				
		Накладные расходы	Тенге				52085				
		Сметная прибыль	Тенге				234633				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3167569				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					53148			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3167569				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					53148			
		Локальная смета №2-14-7: Силовое электрооборудование и освещение									
		Раздел. Светотехническое оборудование									
49	62	С СТ Прайс-лист ТОО "Sun Light" п.6	**Светильник светодиодный потолочный со светодиодными планками типа SMD мощн. 18Вт корпус из ABS пластика с рассеивателем из полистирола (PS) . Степень защиты IP65. Aqua LED 18W**								
			шт	14	2223.21	–	31125	–	31125	–	33615
					–	–	–	–		2490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				31125	–	31125	–	33615
							–	–	–	2490	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				31125				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31125				
		Сметная прибыль	Тенге				2490				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				33615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				33615				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				31125	–	31125	–	33615
							–	–	–	2490	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				31125				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31125				
		Сметная прибыль	Тенге				2490				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				33615				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				33615				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14343303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2849130				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46567			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9364567		
		- Накладные расходы	Тенге							1736004	
		- Сметная прибыль	Тенге							1063466	
		Итого с временными, 0,9%									14 472 393
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %									14 602 644

			Непредвиденные работы и затраты 2%								14 894 697	14 995 259
			Итого в текущих ценах на 2019 год - Ю=1,0498961								15 637 394	15 743 464
			Налог на добавленную стоимость, 12 %								1 876 546	1 889 216
			Итого с НДС								17 514 431	17 632 679
			Разница стоимости дополнительных работ:								-2 595 450	2 713 698
			Всего:									14 918 981
			ИТОГО ДОБАВИТЬ:									**14 918 981**

Заказчик:

Главный специалист отдела
жилищной политики
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сатаганов Р.

(ознакомлен)

Сметный отдел

(расценки подтверждаю)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ... ПАЙЫМ ... ОРТАЛЫҒЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ... ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор
Эксперт ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Алимбаев М.Т.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ)

(расценки подтверждаю)

Авторский надзор
ТОО "СП "NEFT"

Куминдаев Б.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Beibarys Building"

Кулмбетов Б.К.

(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник участка
ТОО "Beibarys Building"

Есжанов Г.Б.

(ответственный за указанные объемы работ)