ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20190628-39962747
1.1. Номер учетной системы 7
2. Дата выписки 28.06.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.06.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Абая, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950540000381
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР,д. 29
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Аулиекольской средней школы им. И.Я. Съянова
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 227
27.4. Дата 23.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я. Съянова отдела образования акимата Аулиекольского района"			Одна услуга			3516071.43			3516071.43	12%	421928.57	3938000.00			1	
							Всего по счету:	3516071.43		0.00	3516071.43		421928.57	3938000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

7YTujnDBrnERf8Ty8KNHuR5Fr05EsfKBNqaxOEhhExd9smQZLegQ4ysx87068Y8hZ+QhqnErz/bTgX41RFCT4w==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за **июнь 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 227 Доп.соглашение №1	23.05.2019 г. 12.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»	3 938 000	3 516 071							421 929	3 938 000

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко А.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫРА, 29; тел.8-71453-23788**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 227 от 2019-05-23

Доп.соглашение №1 2019-06-12

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1 и №2-1-1изм.), Сантехнические работы ОВ (лок.смета №2-1-2корр.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N позиц.по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		КРЫША								
		ЧЕРДАЧНАЯ КРЫША								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1736,24	48,37	4,36	83982	7570	83102	0,29	499
		м2		44,01	0,68	76412	1181	107,1	0,01	9
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1736,24	24,15	2,64	41930	4584	40835	0,15	263
		м2		21,51	0,45	37347	781	107,1	--	8
3	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1070	6,08	--	6506	--	5855	0,05	49
		м2		6,08	--	6506	--	90	--	--
		ОКНА								
77	Е0108-25-3 к-0,8	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м (Разборка)	58,35	196,98	19,14	11494	1117	12738	1,09	63
		м2		177,84	7,17	10377	418	118	0,03	2
		1-ГО ЭТАЖА								

	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	180,093	270,90	23,78	48787	4283	46122	1,65	298
		м2		247,12	8,98	44505	1617	100	0,04	8
		2-ГО ЭТАЖА								
89	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	146,72	270,90	23,78	39746	3489	37575	1,65	243
		м2		247,12	8,98	36257	1318	100	0,04	6
		3-ГО ЭТАЖА								
96	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	167,936	270,90	23,78	45494	3994	43008	1,65	278
		м2		247,12	8,98	41500	1508	100	0,04	7
		ДВЕРИ								
		1-ГО ЭТАЖА								
103	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	74,46	158,38	23,78	11793	1771	10691	0,91	68
		м2		134,60	8,98	10022	669	100	0,04	3
		2-ГО ЭТАЖА								
129	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	43,11	158,38	23,78	6828	1025	6190	0,91	39
		м2		134,60	8,98	5803	387	100	0,04	2
		3-ГО ЭТАЖА								
143	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	41,22	158,38	23,78	6528	980	5918	0,91	38
		м2		134,60	8,98	5548	370	100	0,04	2
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1-ГО ЭТАЖА								
152	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	115,6	133,16	23,58	15393	2726	12425	0,74	86
		м2		109,58	4,16	12667	481	94,5	0,02	3
		ПОЛЫ								
198	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1110	5,64	0,19	6260	211	6721	0,04	42
		1м		5,45	0,02	6050	22	110,7	--	--
		1-ГО ЭТАЖА								
201	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	277,86	51,33	4,89	14263	1359	14540	0,34	93
		1м2		46,44	0,83	12904	231	110,7	0,01	2
202	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	277,86	11,07	0,04	3076	11	3399	0,08	21
		1м2		11,03	0,02	3065	6	110,7	--	--
203	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	388,4	116,63	10,56	45299	4102	46324	0,70	271
		1м2		106,07	1,67	41198	649	110,7	0,01	6
		2-ГО ЭТАЖА								
212	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	266,92	116,63	10,56	31131	2819	31835	0,70	186
		1м2		106,07	1,67	28312	446	110,7	0,01	4
		3-ГО ЭТАЖА								
215	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	265,19	116,63	10,56	30929	2800	31629	0,70	185
		1м2		106,07	1,67	28129	443	110,7	0,01	4

		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
224	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1198,72	6,08	--	7288	--	6559	0,05	55
		м2		6,08	--	7288	--	90	--	--
225	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	141,70441	27,10	--	3840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	141,70441	33,27	--	4714	--	--	--	--
		т		7,43	--	1053	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			465282	42839			2779
			Тенге			414942	10526			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			465282				
		Всего заработная плата -	Тенге				425467			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3840				
		Транспортные расходы -	Тенге			4714				
		Накладные расходы -	Тенге			445466				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			965394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3068
		Сметная заработная плата -	Тенге				492287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			965394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3068
		Сметная заработная плата -	Тенге				492287			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-1изм.Общестроительные работы								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
62	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (потолки)	1226,79	25,70	--	31529	--	29794	0,18	218
		м2		25,70	--	31529	--	94,5	--	--
63	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов (стены)	2884,6	25,70	--	74134	--	70057	0,18	513
		м2		25,70	--	74134	--	94,5	--	--
		ОТМОСТКА								
139	Е0146-42-1	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных	214	51,10	--	10935	--	10935	0,30	64
		м2		51,10	--	10935	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			116598	--			796
			Тенге			116598	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116598				
		Всего заработная плата -	Тенге				116598			
		Накладные расходы -	Тенге			110787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16618			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13643				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			241028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				133216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			241028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата -	Тенге				133216			
РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-2корр.Сантехнические работы ОВ										
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	197,83	51,07	0,69	10103	137	11507	0,33	66
		м		50,38	0,11	9967	22	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10103	137			66
			Тенге			9967	22			--
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			10103				
Всего заработная плата -			Тенге				9988			
		Накладные расходы -	Тенге			11507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1297				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			22906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				11714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				11714			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			591984	42976			3640
			Тенге			541506	10547			66
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			581881				
Всего заработная плата -			Тенге				542065			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3840				
Транспортные расходы -			Тенге			4714				
		Накладные расходы -	Тенге			556253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83438			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68288				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1206422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919
		Сметная заработная плата -	Тенге				625503			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			10103				
Всего заработная плата -			Тенге				9988			
		Накладные расходы -	Тенге			11507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1726			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1297				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			22906				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				11714			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1229328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3991
		Сметная заработная плата -	Тенге				637218			

ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2001 г.	**1 229 328**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	33 438
Итого	1 262 766
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	27 781
Затраты на выслугу лет, 1%	12 628
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	5 051
Итого	1 308 225
ИТОГО в текущих ценах 2017 г., К-2,92774	3 830 144
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	76 603
ИТОГО в текущем уровне цен	3 906 746
НДС - 12%	468 810
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	4 375 556
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**3 938 000**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко А.Н.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Баженов А.М.**

Эксперт авторского надзора

ТОО "SBS-СтройПроект"

_____ **Жакенов Н.А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20190715-46645991
1.1. Номер учетной системы 9
2. Дата выписки 15.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 15.07.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Абая, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950540000381
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Аулиекольской средней школы им. И.Я. Съянова
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 227
27.4. Дата 23.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я. Съянова отдела образования акимата Аулиекольского района"			Одна услуга			13814225.89			13814225.89	12%	1657707.11	15471933.00			1	
							Всего по счету:	13814225.89		0.00	13814225.89		1657707.11	15471933.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

x+y/bdmytmCpPlmOBiVLfmrzoP9QBh9oQecyBNM53u
FeXZxVgpaWEnplrJks2a2YUP+EE
/woK0Rzfi3tuN8tEQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за **июль 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 227 Доп.соглашение №1 Доп.соглашение №2	23.05.2019 г. 12.06.2019 г. 27.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»	19 409 933	13 814 226							1 657 707	15 471 933

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко А.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫРА, 29; тел.8-71453-23788**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 227 от 2019-05-23

Доп.соглашение №1 2019-06-12

Доп.соглашение №2 2019-06-27

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1 и №2-1-1изм.), Сантехнические работы ОВ (лок.смета №2-1-2корр.), Электромонтажные работы по ЭОМ (лок.смета №2-1-3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N позиц.по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		КРЫША								
		ЧЕРДАЧНАЯ КРЫША								
15	Е0158-14-3 прим.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	1200	48,24	1,45	57889	1740	33171	0,17	207
		м2		25,58	0,23	30696	276	107,1	--	3
		ПЕРЕГОРОДКИ								
73	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,252	2975,47	1238,47	750	312	556	10,60	3
		м3		1737,00	468,00	438	118	100	2,28	1
		ОКНА								
77	Е0108-25-3 к-0,8	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м (Разборка) **(корректировка расценки к акту №1)**	58,35	31,47	4,79	1836	280	1764	0,16	10

		м2		26,68	1,79	1557	104	106,2	0,01	
		1-ГО ЭТАЖА								
80	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	141,991	379,30	23,60	53858	3350	31418	1,18	167
		м2		196,66	8,22	27924	1167	108	0,04	6
81	С12061-717 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	141,991	7335,00	--	1041504	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	5,284	371,23	23,59	1962	125	941	0,94	5
		м2		156,91	7,99	829	42	108	0,04	--
83	С12061-710 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	5,284	5591,00	--	29543	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,6	510,22	23,76	816	38	446	1,50	2
		м2		250,39	7,73	401	12	108	0,04	--
85	С12061-706 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,6	6665,00	--	10664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	86,874	242,44	6,98	21061	606	10396	0,67	59
		м2		108,16	2,65	9396	230	108	0,01	1
87	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	38,97	164,82	4,80	6423	187	3201	0,46	18
		м2		74,27	1,80	2894	70	108	0,01	--
88	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	109,7	391,00	--	42893	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		2-ГО ЭТАЖА								
90	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	133,36	379,30	23,60	50584	3147	29508	1,18	157
		м2		196,66	8,22	26227	1096	108	0,04	5

91	С12061-717 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	133,36	7335,00	--	978196	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	4,368	371,23	23,59	1622	103	778	0,94	4
		м2		156,91	7,99	685	35	108	0,04	--
93	С12061-710 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	4,368	5591,00	--	24421	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	86,87	242,44	6,98	21060	606	10396	0,67	59
		м2		108,16	2,65	9396	230	108	0,01	1
95	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	99,4	391,00	--	38865	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		3-ГО ЭТАЖА								
97	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	155,584	379,30	23,60	59014	3671	34426	1,18	183
		м2		196,66	8,22	30597	1279	108	0,04	6
98	С12061-717 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	155,584	7335,00	--	1141209	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	4,248	371,23	23,59	1577	100	757	0,94	4
		м2		156,91	7,99	667	34	108	0,04	--
100	С12061-710 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	4,248	5591,00	--	23751	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	86,87	242,44	6,98	21060	606	10396	0,67	59
		м2		108,16	2,65	9396	230	108	0,01	1
102	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	112,718	391,00	--	44073	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1-ГО ЭТАЖА								
159	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3 мм)	703,9	150,31	4,29	105801	3018	57490	0,52	368
		м2		84,79	1,64	59683	1153	94,5	0,01	6
		2-ГО ЭТАЖА								
162	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	37,2	133,16	23,58	4954	877	3998	0,74	28
		м2		109,58	4,16	4076	155	94,5	0,02	1
169	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3 мм)	347,5	150,31	4,29	52232	1490	28382	0,52	182
		м2		84,79	1,64	29464	569	94,5	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3837616	20256			1513
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			244326	6800			35
		Материалы -	Тенге			3837616				
		Всего заработная плата -	Тенге			128945				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				251126			
		Местные материалы -	Тенге			3375118				
		Накладные расходы -	Тенге			68972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			258024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							129
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4341379				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1678
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				289830			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4341379				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1678
							289830			

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-1изм. Общестроительные работы

		ОКНА								
		1-ГО ЭТАЖА								
33	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	7,32	406,32	23,17	2974	170	1480	1,07	8
		м2		179,48	7,73	1314	57	108	0,04	--
34	С12061-715 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,32	3877,00	--	28380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		2-ГО ЭТАЖА								

38	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	7,32	406,32	23,17	2974	170	1480	1,07	8
		м2		179,48	7,73	1314	57	108	0,04	--
39	С12061-715 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,32	3877,00	--	28380	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		3-ГО ЭТАЖА								
44	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	8,32	406,32	23,17	3381	193	1682	1,07	9
		м2		179,48	7,73	1493	64	108	0,04	--
45	С12061-715 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	8,32	3877,00	--	32257	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		3-ГО ЭТАЖА								
75	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3 мм)	314,5	150,31	4,29	47272	1348	25686	0,52	165
		м2		84,79	1,64	26666	515	94,5	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			145617	1880			189
			Тенге			30787	693			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145617				
	Материалы -		Тенге			4714				
	Всего заработная плата -		Тенге				31480			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89016				
	Местные материалы -		Тенге			19219				
		Накладные расходы -	Тенге			30329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				36029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			186502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				36029			

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-2корр. Сантехнические работы ОВ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	774,17	51,07	0,69	39537	534	45029	0,33	257
		м		50,38	0,11	39003	85	115,2	--	1
2	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	310	88,41	1,24	27407	384	31202	0,57	176
		м		87,17	0,20	27023	62	115,2	--	1
3	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	25	116,90	1,81	2923	45	3323	0,75	19
		м		115,09	0,29	2877	7	115,2	--	--
4	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	57	197,20	15,96	11240	910	12066	1,21	69
		шт		181,24	2,52	10331	144	115,2	0,02	1
5	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	89	313,24	31,90	27878	2839	29362	1,91	170
		шт		281,34	5,04	25039	449	115,2	0,04	4
6	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	1,5	67,96	0,50	102	1	117	0,44	1
		м		67,46	0,09	101	--	115,2	--	--
7	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	1,5	100,07	1,00	150	2	171	0,64	1
		м		99,07	0,16	149	--	115,2	--	--
8	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	20	128,99	1,50	2580	30	2943	0,82	16
		м		127,49	0,25	2550	5	115,2	--	--
9	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	105	165,84	1,99	17413	209	19858	0,75	78
		м		163,85	0,32	17204	34	115,2	--	--
10	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	2	322,98	10,00	646	20	725	2,00	4
		прибор		312,98	1,58	626	3	115,2	0,01	--
11	Е120-30-1 К-0,6	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (демонтаж каркаса узла управления)	109,59	6,26	0,88	686	97	720	0,03	3
		кг		5,37	0,33	589	36	115,2	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	23,30179	27,10	--	631	--	--	--	--
13	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	23,30179	32,30	--	753	--	--	--	--
		т		6,46	--	151	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			131946	5071			795
			Тенге			125642	825			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1384				
	Всего заработная плата -		Тенге				151			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			631				
	Транспортные расходы -		Тенге			753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1467				
		Сметная заработная плата -	Тенге				151			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130562				
		Всего заработная плата -	Тенге				126316			
		Сдача и испытание -	Тенге			33				
		Накладные расходы -	Тенге			145516				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21827			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16565				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			292643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							874
		Сметная заработная плата -	Тенге				148144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			294110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							874
		Сметная заработная плата -	Тенге				148294			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-3 Электромонтажные работы по ЭОМ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	130	13,94	0,06	1812	8	1754	0,10	13
		м		13,88	--	1804	--	97,2	--	--
2	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	260	3,69	--	959	--	933	0,03	7
		м		3,69	--	959	--	97,2	--	--
3	Е0167-7-4	Демонтаж бра, плафонов	32	14,95	0,19	478	6	460	0,11	3
		шт		14,76	0,02	472	1	97,2	--	--
4	Ц108-599-1 К-0,3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (ДЕМОНТАЖ)	3	130,38	6,78	391	20	319	0,60	2
		шт		123,60	0,69	371	2	85,5	--	--
5	Ц108-572-8 К-0,3	Блок управления шкафного исполнения или	2	98,31	20,01	197	40	141	0,60	1
		шт		78,30	4,05	157	8	85,5	0,02	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
6	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных	0,0104	27,10	--	1	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	0,0104	33,27	--	1	--	--	--	--
		т		7,43	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3840	74			26
			Тенге			3764	11			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3838				
		Всего заработная плата -	Тенге				3774			
		Накладные расходы -	Тенге			3606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				541			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			7890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4315			

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7892				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				4315			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4119019	27281			2523
		Тенге			404519	8328			46
Стоимость монтажных работ -		Тенге			3838				
Всего заработная плата -		Тенге				3774			
	Накладные расходы -	Тенге			3606				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				541			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7890				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				4315			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3984619				
Материалы -		Тенге			133659				
Всего заработная плата -		Тенге				282756			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3464766				
Местные материалы -		Тенге			88191				
Транспортные расходы -		Тенге			753				
	Накладные расходы -	Тенге			288353				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43253			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256378				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4529350				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1886
	Сметная заработная плата -	Тенге				326009			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			130562				
Всего заработная плата -		Тенге				126316			
Сдача и испытание -		Тенге			33				
	Накладные расходы -	Тенге			145516				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21827			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16565				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			292643				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							874
	Сметная заработная плата -	Тенге				148144			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4829883				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2787
	Сметная заработная плата -	Тенге				478468			

ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2001 г. **4 829 883**

Временные здания и сооружения 3,4.0,8% 131 373

Итого	4 961 256
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	109 148
Затраты на выслугу лет, 1%	49 613
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	19 845
Итого	5 139 861
ИТОГО в текущих ценах 2017 г., К-2,92774	15 048 177
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	300 964
ИТОГО в текущем уровне цен	15 349 140
НДС - 12%	1 841 897
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	17 191 037
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**15 471 933**

СДАЛ:

Директор
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко А.Н.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель
ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Баженов А.М.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "SBS-СтройПроект"

_____ **Жакенов Н.А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20190719-61822405
1.1. Номер учетной системы 10
2. Дата выписки 19.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 19.07.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Абая, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950540000381
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☒ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Аулиекольской средней школы им. И.Я. Съянова
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 227
27.4. Дата 23.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я. Съянова отдела образования акимата Аулиекольского района"			Одна услуга			11571776.79			11571776.79	12%	1388613.21	12960390.00			1	
							Всего по счету:	11571776.79		0.00	11571776.79		1388613.21	12960390.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

yt/JNVr33RR1hZyUcLV9
/WgRCVrRjEbWB0UDR9OvT1D2UD+PO5OrFlWsBX1uuk
efcln9GjWVwiR4vxSSOP6TPA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за **июль 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 227 Доп.соглашение №1 Доп.соглашение №2	23.05.2019 г. 12.06.2019 г. 27.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»	32 370 323	25 386 003							1 388 613	12 960 390

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко А.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫРА, 29; тел.8-71453-23788**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 227 от 2019-05-23

Доп.соглашение №1 2019-06-12

Доп.соглашение №2 2019-06-27

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1, №2-1-1изм., №2-1-1доп.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N поз/ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
КРЫША										
		ЧЕРДАЧНАЯ КРЫША								
4	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3022,62	102,01	6045	204	2477	6,99	14
		шт		1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	--
5	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,799	3960,00	--	3164	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-819	Петля накладная	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-813	Задвижка накладная	4	142,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11021-0051 Изм. и доп. вып. 24	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Контррейка)	0,026	8774,00	--	228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	36	14,57	1,24	524	45	532	0,08	3
		м2		13,33	0,47	480	17	107,1	--	--
11	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	39,6	38,09	--	1508	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-163-4 К-2	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	0,64	91,96	0,09	59	--	36	0,37	--
		м2		60,03	0,02	38	--	94,5	--	--
13	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1310,5	14,57	1,24	19089	1622	19374	0,08	105
		м2		13,33	0,47	17467	622	107,1	--	3
14	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1441,55	38,09	--	54909	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0158-14-3 прим.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	110,5	48,24	1,45	5331	160	3054	0,17	19
		м2		25,58	0,23	2827	25	107,1	--	--
17	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки и слуховых окон	1326,497	21,41	1,14	28402	1509	8319	0,03	44
		м2		5,38	0,42	7139	564	108	--	3
18	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	1326,497	133,09	0,69	176543	912	11034	0,05	61
		м2		7,45	0,25	9885	332	108	--	2
27	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	54	48,95	0,56	2643	30	2368	0,26	14
		м		40,86	0,09	2206	5	107,1	--	--
28	С11011-3059 Изм. и доп. вып. 25	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	55,62	296,00	--	16464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	170,4	745,34	3,11	127006	530	2241	0,07	12
		м		11,13	1,15	1897	196	107,1	0,01	1
31	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	18,59792	20,26	0,03	377	--	101	0,03	1
		м2		6,68	--	124	--	81	--	--

32	Е0113-26-6 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,19584	17,21	0,03	640	1	144	0,02	1
		м2		4,78	--	178	--	81	--	--
33	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,12	684,36	1,55	13085	30	3620	1,12	21
		м2		176,21	0,59	3369	11	107,1	--	--
34	Е0110-3-6	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по войлоку ПЛОСКИМ листом Инси	105	93,73	2,16	9842	227	7428	0,42	44
		м2		64,69	0,81	6792	85	108	--	--
		ВЕНТШАХТЫ								
62	С11031-100 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	5,1912	7594,00	--	39422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс стр.1	Плоский лист с полимерным покрытием 0,7 мм	139,356	463,55	--	64598	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,672	58910,00	--	39588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА "ИНСИ"								
65	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	12	239,55	9,24	2875	111	2771	1,33	16
		м		212,18	3,46	2546	42	107,1	0,02	--
66	СПрайс стр.2	Желоб д-125	12	350,71	--	4209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс стр.2	Труба д-150	20	503,19	--	10064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс стр.2	Держатель трубы с лапками д-100	10	301,91	--	3019	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс стр.2	Держатель желоба д-125	13	301,91	--	3925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс стр.2	Сливное колено трубы	6	579,43	--	3477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс стр.2	Воронка д-150	2	594,68	--	1189	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
		3-ГО ЭТАЖА								
99	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	0,12	371,23	23,59	45	3	21	0,94	--
		м2		156,91	7,99	19	1	108	0,04	--
100	С12061-710 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	0,12	5591,00	--	671	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	1,912	391,00	--	748	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1-ГО ЭТАЖА								
154	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	246,86	374,77	2,76	92515	682	85956	2,02	500
		м2		367,43	1,04	90703	256	94,5	0,01	1
155	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	246,86	740,00	--	182676	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3 мм)	453,9	150,31	4,29	68224	1946	37072	0,52	238
		м2		84,79	1,64	38486	743	94,5	0,01	4
161	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	115,6	955,70	5,78	110479	668	32151	1,75	202
		м2		293,22	3,93	33896	454	93,6	0,02	2
		2-ГО ЭТАЖА								
164	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	105,235	374,77	2,76	39439	291	36643	2,02	213
		м2		367,43	1,04	38666	109	94,5	0,01	1

165	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	105,223	740,00	--	77865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3 мм)	52,45	193,75	4,93	10162	258	5913	0,64	33
		м2		117,43	1,86	6159	98	94,5	0,01	--
168	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	43,69	132,87	2,91	5805	127	2118	0,30	13
		м2		50,20	1,10	2193	48	94,5	0,01	--
169	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3 мм)	104	150,31	4,29	15632	446	8494	0,52	54
		м2		84,79	1,64	8818	170	94,5	0,01	1
171	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	27,2	955,70	5,78	25995	157	7565	1,75	48
		м2		293,22	3,93	7975	107	93,6	0,02	1
		3-ГО ЭТАЖА								
173	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	104,84	374,77	2,76	39291	290	36505	2,02	212
		м2		367,43	1,04	38521	109	94,5	0,01	1
174	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	104,84	740,00	--	77582	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3 мм)	55,51	193,75	4,93	10755	273	6258	0,64	35
		м2		117,43	1,86	6518	103	94,5	0,01	1
176	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	55,51	132,87	2,91	7375	162	2691	0,30	17
		м2		50,20	1,10	2786	61	94,5	0,01	--

		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
190	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1399,685	154,66	0,78	216476	1085	118515	0,50	700
		м2		79,44	0,29	111194	402	106,2	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1621831	11765			2620
			Тенге			443078	4639			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1621831				
	Материалы -		Тенге			527747				
	Всего заработная плата -		Тенге				447716			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			587424				
	Местные материалы -		Тенге			51817				
		Накладные расходы -	Тенге			443379				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2189122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2865
		Сметная заработная плата -	Тенге				514223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2189122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2865
		Сметная заработная плата -	Тенге				514223			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-1изм. Общестроительные работы								
		КРЫША								
		ЧЕРДАЧНАЯ КРЫША								
3	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	101,4	97,04	5,90	9840	598	9094	0,46	47
		м2		81,51	2,23	8265	226	107,1	0,01	1
4	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	101,4	68,78	5,90	6974	598	7071	0,36	36
		м2		62,88	2,23	6376	226	107,1	0,01	1
7	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	5,2221	8650,00	--	45171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		3-ГО ЭТАЖА								
75	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3 мм)	94	150,31	4,29	14129	403	7677	0,52	49

		м2		84,79	1,64	7970	154	94,5	0,01	1
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
91	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	868,5	651,75	6,58	566042	5714	190270	1,38	1200
		м2		231,24	0,59	200834	510	94,5	--	2
92	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	868,5	971,47	1,27	843725	1104	35926	0,27	235
		м2		43,57	0,20	37844	174	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1485882	8417			1568
			Тенге			261289	1289			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1485882				
	Материалы -		Тенге			1165260				
	Всего заработная плата -		Тенге				262578			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45171				
	Местные материалы -		Тенге			5744				
		Накладные расходы -	Тенге			250038				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37506			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1840075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1699
		Сметная заработная плата -	Тенге				300084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1840075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1699
		Сметная заработная плата -	Тенге				300084			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-1доп. Общестроительные работы								
		Устройство перемычки в перегородке								
5	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,048898	36119,14	596,93	1766	29	1522	214,10	10
		т		34364,59	225,00	1680	11	90	1,10	--
6	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,046	58380,00	--	2685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-7 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00072	43925,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000078	149300,00	--	12	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

9	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00136	68385,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,67	17,24	0,06	29	--	9	0,03	--
		м2		6,68	0,03	11	--	81	--	--
11	Е0113-26-6 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	3,34	17,21	0,03	57	--	13	0,02	--
		м2		4,78	--	16	--	81	--	--
		Устройство перемычки в несущей стене								
12	Е0169-13-1	Установка деревянной разгрузочной стойки при ремонте конструкций	6	295,43	4,00	1773	24	586	0,80	5
		м		120,01	0,65	720	4	81	0,01	--
13	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,049048	36119,14	596,93	1772	29	1527	214,10	11
		т		34364,59	225,00	1686	11	90	1,10	--
14	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,0426	77585,00	--	3305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-7 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00162	43925,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000078	149300,00	--	12	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00475	68385,00	--	325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,92	17,24	0,06	33	--	10	0,03	--
		м2		6,68	0,03	13	--	81	--	--

19	Е0113-26-6 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	3,84	17,21	0,03	66	--	15	0,02	--
		м2		4,78	--	18	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12030	83			26
			Тенге			4144	26			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12030				
	Материалы -		Тенге			1269				
	Всего заработная плата -		Тенге				4170			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6535				
		Накладные расходы -	Тенге			3683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4723			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			3119743	20265			4214
			Тенге			708511	5954			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3119743				
	Материалы -		Тенге			1694276				
	Всего заработная плата -		Тенге				714465			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			639130				
	Местные материалы -		Тенге			57562				
		Накладные расходы -	Тенге			697099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4045853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4592
		Сметная заработная плата -	Тенге				819030			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4045853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4573
		Сметная заработная плата -	Тенге				815497			

ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2001 г. **4 045 853**

Временные здания и сооружения 3,4.0,8% 110 047

Итого	4 155 900
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	91 430
Затраты на выслугу лет, 1%	41 559
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	16 624
Итого	4 305 513
ИТОГО в текущих ценах 2017 г., К-2,92774	12 605 421
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	252 108
ИТОГО в текущем уровне цен	12 857 530
НДС - 12%	1 542 904
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	14 400 434
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**12 960 390**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко А.Н.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Баженов А.М.**

Эксперт авторского надзора

ТОО "SBS-СтройПроект"

_____ **Жакенов Н.А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20190724-62046303
1.1. Номер учетной системы 11
2. Дата выписки 24.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.07.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Абая, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950540000381
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Аулиекольской средней школы им. И.Я. Съянова
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 227
27.4. Дата 23.05.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я. Съянова отдела образования акимата Аулиекольского района"			Одна услуга			6864589.29			6864589.29	12%	823750.71	7688340.00			1	
							Всего по счету:	6864589.29		0.00	6864589.29		823750.71	7688340.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

c+O+4i3i8k7ek5jzZUv+6LcP8sco20zYBxCaMpM1OeSZI
BIw5ilFkFW9nXXTljuEVOqEtI5ovnSc1dYRPDhYcA==

ГРОМЧЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за **июль 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 227 Доп.соглашение №1 Доп.соглашение №2	23.05.2019 г. 12.06.2019 г. 27.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»	40 058 663	32 250 592							823 751	7 688 340

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко А.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫРА, 29; тел.8-71453-23788**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 227 от 2019-05-23
Доп.соглашение №1 2019-06-12
Доп.соглашение №2 2019-06-27

Акт приемки выполненных работ №4

за июль 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1 и №2-1-1изм.), Сантехнические работы ОВ (лок.смета №2-1-2корр.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N поз/ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
ДВЕРИ										
1-ГО ЭТАЖА										
104	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	12,19	760,41	69,85	9269	851	6310	3,43	42
		м2		631,35	7,66	7696	93	81	0,03	--

105	С12061-196	Перегородки из ПВХ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами, снизу глухие	5,89	5240,00	--	30864	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	0,48	-2800,00	--	-1344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-486 К-2	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,00096	1048800,00	--	1007	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,3	12700,00	--	80010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	1,3	352,50	25,51	458	33	213	0,86	1
		м2		142,88	8,91	186	12	108	0,04	--
115	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	1,3	12700,00	--	16510	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
		1-ГО ЭТАЖА								
159	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3 мм)	250	150,31	4,29	37577	1072	20418	0,52	131
		м2		84,79	1,64	21197	409	94,5	0,01	2
		2-ГО ЭТАЖА								

164	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	2	374,77	2,76	750	6	696	2,02	4
		м2		367,43	1,04	735	2	94,5	0,01	--
165	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	2,012	740,00	--	1489	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3 мм)	243,5	150,31	4,29	36600	1044	19888	0,52	127
		м2		84,79	1,64	20646	399	94,5	0,01	2
		3-ГО ЭТАЖА								
173	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	52	374,77	2,76	19488	144	18106	2,02	105
		м2		367,43	1,04	19106	54	94,5	0,01	--
174	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	52	740,00	--	38480	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
					НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
190	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1000	154,66	0,78	154661	775	84673	0,50	500
		м2		79,44	0,29	79442	288	106,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			447818	3925			911
			Тенге			149008	1257			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			438548				
	Материалы -		Тенге			74990				
	Всего заработная плата -		Тенге				142476			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189015				
	Местные материалы -		Тенге			30158				
		Накладные расходы -	Тенге			143994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21599			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							947
		Сметная заработная плата -	Тенге				164075			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9269				
	Материалы -		Тенге			722				
	Всего заработная плата -		Тенге				7790			
		Накладные расходы -	Тенге			6310				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				946			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			935				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			16514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			634009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							992
		Сметная заработная плата -	Тенге				172811			
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-1изм.										
СТРЕМЯНКА МС-1										
23	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1194	15811,53	6844,83	1888	817	748	33,24	4
		т		5796,00	1941,09	692	232	81	6,83	1
24	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1194	110909,00	--	13243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-26-6 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,2316	17,21	0,03	90	--	20	0,02	--
		м2		4,78	--	25	--	81	--	--
Вентшахты										
26	Е0120-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм	10	2104,01	16,18	21040	162	1883	0,93	9
		шт		157,58	5,91	1576	59	115,2	0,03	--
27	Е0120-20-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	2	2330,98	21,20	4662	42	440	1,11	2
		шт		182,03	8,86	364	18	115,2	0,04	--
28	Е0120-20-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 710 мм	2	2723,68	39,43	5447	79	647	1,63	3
		шт		266,25	14,77	533	30	115,2	0,08	--
ОКНА										
1-ГО ЭТАЖА										

33	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	1	406,32	23,17	406	23	202	1,07	1
		м2		179,48	7,73	179	8	108	0,04	--
34	С12061-715 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1	3877,00	--	3877	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		2-ГО ЭТАЖА								
38	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	1	406,32	23,17	406	23	202	1,07	1
		м2		179,48	7,73	179	8	108	0,04	--
39	С12061-715 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1	3877,00	--	3877	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
						ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
		3-ГО ЭТАЖА								
75	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (3 мм)	220,5	150,31	4,29	33143	945	18009	0,52	115
		м2		84,79	1,64	18696	361	94,5	0,01	2
						НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
91	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	60	651,75	6,58	39105	395	13145	1,38	83
		м2		231,24	0,59	13875	35	94,5	--	--
92	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	60	971,47	1,27	58288	76	2482	0,27	16
		м2		43,57	0,20	2614	12	94,5	--	--
93	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	920,98	195,27	0,73	179842	676	56999	0,40	369
		м2		65,30	0,19	60137	179	94,5	--	1

94	СПрайс стр.2 к-1,1	Металлосайдинг МП СК-14х226	1013,07	686,17	--	695135	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1060450	3239			605
			Тенге			98871	941			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1014170				
	Материалы -		Тенге			199961				
	Всего заработная плата -		Тенге				96309			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			702889				
	Местные материалы -		Тенге			13475				
		Накладные расходы -	Тенге			91059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1171543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -	Тенге				109968			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15130				
	Материалы -		Тенге			379				
	Всего заработная плата -		Тенге				924			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13243				
		Накладные расходы -	Тенге			748				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			953				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31149				
	Материалы -		Тенге			28394				
	Всего заработная плата -		Тенге				2579			
	Сдача и испытание -		Тенге			131				
		Накладные расходы -	Тенге			2971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1224542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							656

		Сметная заработная плата -	Тенге				114028			
РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-2корр.										
Отопление										
40	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	255	122,30	4,95	31187	1262	18182	0,34	87
		м		60,03	1,86	15308	475	115,2	0,01	2
41	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	175	144,30	4,95	25253	866	12478	0,34	60
		м		60,03	1,86	10505	326	115,2	0,01	2
42	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	156	166,30	4,95	25943	772	11123	0,34	53
		м		60,03	1,86	9365	291	115,2	0,01	1
43	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	100	187,30	4,95	18730	495	7130	0,34	34
		м		60,03	1,86	6003	186	115,2	0,01	1
44	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	65	642,28	17,65	41748	1147	9136	0,64	41
		м		115,40	6,61	7501	430	115,2	0,03	2
45	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	70	823,17	19,99	57622	1399	11370	0,75	53
		м		133,52	7,49	9346	524	115,2	0,04	3
46	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	86	960,53	26,00	82605	2236	15833	0,83	72
		м		150,08	9,74	12906	837	115,2	0,05	4
47	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	751	12,59	--	9458	--	10636	0,06	43
		м		12,29	--	9232	--	115,2	--	--
48	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	156	12,73	--	1986	--	2209	0,06	9
		м		12,29	--	1918	--	115,2	--	--

49	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	108	156,85	0,09	16940	9	12678	0,74	80
		м2		124,20	0,02	13414	3	94,5	--	--
50	Е0113-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим. к-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 (2 слоя)	190	3,43	0,06	651	12	494	0,02	3
		м2		3,19	0,03	605	5	81	--	--
51	С11011-9387 Изм. и доп. вып. 21	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	47,5	826,00	--	39235	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Индивидуальный тепловой пункт						
82	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	1	1123,10	93,10	1123	93	468	3,00	3
		шт		576,00	2,30	576	2	81	0,01	--
83	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,80	18,80	874	38	215	0,58	1
		шт		133,00	--	266	--	81	--	--
84	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	--	146	--	147	0,37	1
		комплект		63,96	--	128	--	115,2	--	--
85	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	444,28	17,65	444	18	141	0,64	1
		м		115,40	6,61	115	7	115,2	0,03	--
87	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	9	642,28	17,65	5781	159	1265	0,64	6
		м		115,40	6,61	1039	60	115,2	0,03	--
88	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	823,17	19,99	8232	200	1624	0,75	8
		м		133,52	7,49	1335	75	115,2	0,04	--
89	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	16	960,53	26,00	15368	416	2946	0,83	13
		м		150,08	9,74	2401	156	115,2	0,05	1

90	Е0116-10-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	2	1599,57	34,84	3199	70	508	1,20	2
		м		207,26	13,05	415	26	115,2	0,06	--
91	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	12,59	--	126	--	142	0,06	1
		м		12,29	--	123	--	115,2	--	--
92	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	28	12,73	--	357	--	397	0,06	2
		м		12,29	--	344	--	115,2	--	--
93	Е0113-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим. к-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 (2 слоя)	19	3,43	0,06	65	1	49	0,02	--
		м2		3,19	0,03	61	--	81	--	--
94	С11011-9387 Изм. и доп. вып. 21	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	4,75	826,00	--	3924	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			391700	9193			573
			Тенге			102906	3402			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1997				
	Материалы -		Тенге			1024				
	Всего заработная плата -		Тенге				844			
		Накладные расходы -	Тенге			684				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				947			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60815				
	Материалы -		Тенге			3555				
	Всего заработная плата -		Тенге				14087			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43159				
		Накладные расходы -	Тенге			13222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90

		Сметная заработная плата -	Тенге				16071			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			328888				
Материалы -			Тенге			231086				
Всего заработная плата -			Тенге				91376			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			704				
Местные материалы -			Тенге			73				
Сдача и испытание -			Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			105266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26049				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			460203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				107166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			541523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата -	Тенге				124184			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			1899967	16357			2088
			Тенге			350785	5600			27
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1997				
Материалы -			Тенге			1024				
Всего заработная плата -			Тенге				844			
		Накладные расходы -	Тенге			684				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				947			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1513534				
Материалы -			Тенге			278506				
Всего заработная плата -			Тенге				252872			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			935063				
Местные материалы -			Тенге			43633				
		Накладные расходы -	Тенге			248275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105709				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1867518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1671

		Сметная заработная плата -	Тенге				290113			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			24400				
Материалы -			Тенге			1100				
Всего заработная плата -			Тенге				8713			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13243				
		Накладные расходы -	Тенге			7058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1059			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1887				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			33345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9772			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			360037				
Материалы -			Тенге			259480				
Всего заработная плата -			Тенге				93955			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			704				
Местные материалы -			Тенге			73				
Сдача и испытание -			Тенге			135				
		Накладные расходы -	Тенге			108236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16235			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28096				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			496370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				110190			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2400074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2297
		Сметная заработная плата -	Тенге				411023			

ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2001 г.	**2 400 074**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	65 282
Итого	2 465 356
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	54 238
Затраты на выслугу лет, 1%	24 654
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	9 861
Итого	2 554 109
ИТОГО в текущих ценах 2017 г., К-2,92774	7 477 767

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	149 555
ИТОГО в текущем уровне цен	7 627 322
НДС - 12%	915 279
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	8 542 601
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**7 688 340**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко А.Н.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Баженов А.М.**

Эксперт авторского надзора

ТОО "SBS-СтройПроект"

_____ **Жакенов Н.А.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20190805-63054119
1.1. Номер учетной системы 15
2. Дата выписки 05.08.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.08.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Абая, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 950540000381
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Аулиекольский р-он, с. Аулиеколь, ул. ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫР, д. 29
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ37070103KSN3912000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Аулиекольской средней школы им. И.Я. Съянова
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 227
27.4. Дата 23.05.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я. Съянова отдела образования акимата Аулиекольского района"			Одна услуга			21474085.71			21474085.71	12%	2576890.29	24050976.00			1	
							Всего по счету:	21474085.71		0.00	21474085.71		2576890.29	24050976.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

aiR8PdSCqI+f5kQX9Uv0F4qgiVDOZhCTdDvOfoOzd8VZ
7b7k9m+UBAHZPBw5lG45ZmfVISlpG8bgGfvWCzLMG
Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГРОМЧЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»
Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»

АКТ

выполненных работ и затрат за **август 2019 года**.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 227 Доп.соглашение №1 Доп.соглашение №2	23.05.2019 г. 12.06.2019 г. 27.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (август) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания ГУ «Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района»	64 109 639	21 474 086							2 576 890	24 050 976

Заказчик:

Руководитель
ГУ «Отдел образования акимата Аулиекольского района»

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

_____ **Громченко А.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Аулиекольского района", Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени ШАКШАК ЖАНИБЕК БАТЫРА, 29; тел.8-71453-23788**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ "Аулиекольская средняя школа имени И.Я.Сьянова отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 227 от 2019-05-23

Доп.соглашение №1 2019-06-12
Доп.соглашение №2 2019-06-27

Акт приемки выполненных работ №5
за август 2019 года

на Общестроительные работы (локальная смета №2-1-1, №2-1-1изм., №2-1-1доп.), Сантехнические работы ОВ (лок.смета №2-1-2доп., №2-1-2корр.)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы/2-1-1/								
		ПОЛЫ								
199	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	508,7	142,00	0,40	72233	203	27037	0,27	138
		м		47,87	0,14	24354	70	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72233	203			138
			Тенге			24354	70			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72233				
	Материалы -		Тенге			44699				
	Всего заработная плата -		Тенге				24424			
	Местные материалы -		Тенге			2977				
		Накладные расходы -	Тенге			27037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4056			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5956				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			105226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				28479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				28479			
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы/2-1-1изм./								
		ДВЕРИ								
		1-ГО ЭТАЖА								
47	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	4,83	805,48	39,81	3890	192	1223	1,32	6
		м2		219,42	15,05	1060	73	108	0,07	--
48	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	4,83	1761,00	--	8506	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		3-ГО ЭТАЖА								
77	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	629	126,77	2,35	79738	1478	27146	0,27	167
		м2		44,77	0,90	28160	566	94,5	--	3
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
91	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	150	651,75	6,58	97762	987	32862	1,38	207
		м2		231,24	0,59	34686	88	94,5	--	--
92	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	150	971,47	1,27	145721	191	6205	0,27	41
		м2		43,57	0,20	6536	30	94,5	--	--
93	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	157,52	195,27	0,73	30759	116	9749	0,40	63
		м2		65,30	0,19	10286	31	94,5	--	--
94	СПрайс стр.2 к-1,1	Металлосайдинг МП СК-14х226	173,25	686,17	--	118879	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

97	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 к-1,8	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (450 мм)	206,78	802,84	4,55	166012	940	26150	0,45	93
		м		132,75	1,07	27450	222	94,5	--	--
98	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12 к-1,6	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (400 мм)	202,43	713,64	4,04	144462	818	22755	0,45	91
		м		118,00	0,95	23887	193	94,5	--	--
99	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 к-1,8	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (450 мм)	330,26	1205,22	4,55	398038	1502	41765	0,45	149
		м		132,75	1,07	43842	354	94,5	--	1
100	С11011-624	Поковки оцинкованные из квадратных заготовок	0,118125	115400,00	--	13632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		1-ГО ЭТАЖА								
116	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,21	908,67	19,00	12003	251	3049	1,23	16
		м2		199,30	9,21	2633	122	110,7	0,05	1
		ОТМОСТКА								
140	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,125	251,77	--	6326	--	6433	1,77	44
		м3		251,77	--	6326	--	101,7	--	--
141	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	25,125	1743,73	--	43811	--	16984	3,73	94
		м3		610,65	--	15343	--	110,7	--	--
144	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	167,5	447,22	8,29	74909	1388	25499	0,80	134
		м		124,98	2,20	20934	368	119,7	0,01	1
145	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,68	12031,00	--	32243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1379451	7863			1107
			Тенге			221141	2046			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1379451				
	Материалы -		Тенге			895391				
	Всего заработная плата -		Тенге				223187			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143776				
	Местные материалы -		Тенге			111279				
		Накладные расходы -	Тенге			219820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32973			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95956				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1695227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				256160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1695227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				256160			

Корректировочная смета №1-Общестроительные работы/2-1-1/

РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы

		ЧЕРДАЧНАЯ КРЫША								
1	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1310,5	140,44	3,19	184050	4177	42455	0,23	295
		м2		33,10	0,51	43374	672	96,39	0,01	8
2	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1310,5	137,88	10,38	180690	13598	154065	0,65	853
		м2		108,31	1,46	141936	1915	107,1	0,01	8
3	СПрайс	Профлист оцинкованный Н44с полимерным покрытием	1507,075	579,43	--	873248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	62,2	48,95	0,56	3045	35	2728	0,26	16
		м		40,86	0,09	2541	6	107,1	--	--
5	С11011-3059 Изм. и доп. вып. 25	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	64,066	296,00	--	18964	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс	Профлист оцинкованный Н44с полимерным покрытием	116,13	579,43	--	67289	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТШАХТЫ								
7	Е0114-15-3	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 600х600 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием	66,272	1001,69	32,76	66384	2171	26858	2,73	181
		м2		416,59	12,26	27608	813	94,5	0,06	4
		ОКНА								
8	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002,	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	29,755	379,30	23,60	11286	702	6584	1,18	35
		м2		196,66	8,22	5852	245	108	0,04	1
9	С12061-717 Изм. и доп. вып. 27	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	29,755	7335,00	--	218253	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

10	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002,	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	18,68	379,30	23,60	7085	441	4133	1,18	22
		м2		196,66	8,22	3674	154	108	0,04	1
11	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-8/	18,68	5067,00	--	94652	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	23,38	391,00	--	9142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
		1-ГО ЭТАЖА								
13	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	0,64	760,41	69,85	487	45	331	3,43	2
		м2		631,35	7,66	404	5	81	0,03	--
14	С12061-196	Перегородки из ПВХ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами, снизу глухие	0,64	5240,00	--	3354	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	1,3	12700,00	--	16510	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	6	77,90	--	467	--	495	0,39	2
		шт		76,46	--	459	--	108	--	--
17	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	6	583,00	--	3498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1-ГО ЭТАЖА								
18	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	18,15	131,61	3,69	2389	67	1151	0,39	7
		м2		65,72	1,37	1193	25	94,5	0,01	--
19	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	63,18	115,79	2,01	7316	127	3615	0,36	23
		м2		59,78	0,76	3777	48	94,5	--	--
		ОТКОСЫ								
20	Е0110-120-2 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002прим.	Облицовка откосов дверных и оконных проемов пластиковыми листами на клею/окна/	817,88	80,85	1,53	66122	1247	51956	0,35	285
		м откосов		58,42	0,40	47781	327	108	--	1

21	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм 1000м2	0,344715	1048800,00	--	361537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	10	530,00	--	5300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	328,3	70,47	1,46	23136	480	20703	0,40	130
				63,14	0,56	20727	185	99	--	1
24	Е0110-120-2 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка откосов дверных и оконных проемов гипсокартонными листами на клею/двери/ м откосов	339,5	80,85	1,53	27447	518	21567	0,35	118
				58,42	0,40	19834	136	108	--	1
25	СПрайс к-1,1	ГКЛ тол.9мм м2	117,48	142,42	--	16731	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	20	530,00	--	10600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских (3 мм) м2	106,8	231,57	7,65	24732	817	16703	0,93	99
				162,60	2,90	17366	310	94,5	0,01	2
28	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	106,8	126,77	2,35	13539	251	4609	0,27	28
				44,77	0,90	4781	96	94,5	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
29	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12прим.	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля м2	193	651,75	6,58	125787	1270	42282	1,38	267
				231,24	0,59	44630	113	94,5	--	1
30	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10прим.	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями м2	193	195,27	0,73	37688	142	11945	0,40	77
				65,30	0,19	12602	38	94,5	--	--
31	СПрайс к-1,1	Сэндвич-панель 3,8х0,4/на цоколь/ м2	212,3	1067,38	--	226604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2707329	26088			2442
			Тенге			398538	5086			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2706843				
	Материалы -		Тенге			350459				
	Всего заработная плата -		Тенге				403214			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1925681				

	Местные материалы -		Тенге			6527				
		Накладные расходы -	Тенге			411849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3305813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2673
		Сметная заработная плата -	Тенге				464992			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			487				
	Материалы -		Тенге			38				
	Всего заработная плата -		Тенге				409			
		Накладные расходы -	Тенге			331				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3306680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2676
		Сметная заработная плата -	Тенге				465450			

Корректировочная смета №2 - Сантехнические работы ОВ/2-1-2корр./

РАЗДЕЛ 4.Отопление

1	Е0118-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Установка стальных радиаторов/биметаллические/	219,2	254,63	23,96	55814	5252	31411	0,70	153
		1кВт		115,41	8,99	25297	1970	115,2	0,04	10
2	СПрайс	Радиаторы отопления биметаллические,теплоотдачей 160Вт	1370	701,42	--	960943	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс	Комплект для радиатора	137	301,91	--	41362	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130901-61 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005/кран Маевского/	52	280,00	--	14560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-62 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005/кран для сброса воды/	39	341,00	--	13299	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-63 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005/кран ПП/	330	460,00	--	151800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	20	960,53	26,00	19211	520	3682	0,83	17

		м		150,08	9,74	3002	195	115,2	0,05	1
9	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20	12,73	--	255	--	283	0,06	1
		м		12,29	--	246	--	115,2	--	--
10	Е0113-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим. к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 (2 слоя)	20,76	3,43	0,06	71	1	54	0,02	--
		м2		3,19	0,03	66	1	81	--	--
11	С11011-9387 Изм. и доп. вып. 21	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	10,38	826,00	--	8574	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-160 Изм. и доп. вып. 26	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-Е, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	3102,00	--	6204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс	Кран шаровый LD КШЦМ из стали д.32мм	4	2210,99	--	8844	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс	Кран шаровый LD КШЦМ из стали д.40мм	6	2902,35	--	17414	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Кран шаровый LD КШЦМ из стали д.50мм	2	3217,37	--	6435	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	90	365,01	15,24	32851	1371	35468	1,89	170
		м		336,38	5,71	30274	514	115,2	0,03	3
17	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	850	286,57	9,88	243582	8394	264580	1,48	1261
		м		266,51	3,69	226536	3134	115,2	0,02	15
18	СПрайс	Трубы полипропиленовые д.20х2,8мм армированные	90	63,13	--	5681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	Трубы полипропиленовые д.25х3,5мм армированные	850	95,15	--	80877	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	560	10,00	--	5600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-84 Изм. и доп. вып. 27	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	500	6,00	--	3000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

23	СПрайс	Тройник ПП д.25х20х25мм	шт.	408	25,92	--	10576	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс	Муфта разъемная д.25мм/американка/	шт.	348	301,61	--	104960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс	Муфта ПП д.25х3/4мм с внутр.резьбой	шт.	78	202,19	--	15771	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс	Муфта соединительная д.25мм	шт.	310	21,35	--	6618	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс	Крепежи стальные с прокладкой д.25мм	шт.	700	76,24	--	53369	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1867671	15539			1602
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				285420	5814			28
		Материалы -	Тенге				8645				
		Всего заработная плата -	Тенге				4				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					67			
		Накладные расходы -	Тенге				8574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					8			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				522				
		Сметная заработная плата -	Тенге				9221				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					75			
		Материалы -	Тенге				1859026				
		Всего заработная плата -	Тенге				50818				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					291167			
		Местные материалы -	Тенге				1507313				
		Сдача и испытание -	Тенге				4				
		Накладные расходы -	Тенге				890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				335424				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								168
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					50314			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				131667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2326117				
		Сметная заработная плата -	Тенге								1798
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					341480			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2335338				
		Сметная заработная плата -	Тенге								1798
								341555			

РАЗДЕЛ 5. Индивидуальный тепловой пункт

28	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	1	1123,10	93,10	1123	93	468	3,00	3

		шт		576,00	2,30	576	2	81	0,01	--
29	Е0116-12-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	4	1471,24	66,43	5885	266	1547	1,68	7
		1соедин.		310,50	25,31	1242	101	115,2	0,13	1
30	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
31	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм/д.25мм/	4	1390,00	--	5560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм/д.50мм/	2	5670,00	--	11340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25994	555			16
			Тенге			2988	182			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1123				
	Материалы -		Тенге			454				
	Всего заработная плата -		Тенге				578			
		Накладные расходы -	Тенге			468				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				649			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24871				
	Материалы -		Тенге			5097				
	Всего заработная плата -		Тенге				2592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16900				
		Накладные расходы -	Тенге			2985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				448			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3688			

РАЗДЕЛ 6. Сантехнические работы ОВ /2-1-2корр/

Индивидуальный тепловой пункт

55	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
56	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
57	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	24,83	109,62	1,58	2722	39	312	0,06	2
		кг		10,30	0,59	256	15	115,2	--	--
100	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0292	19786,84	2739,11	578	80	344	84,64	2
		т		14438,25	126,56	422	4	81	0,61	--
101	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие	0,0292	89539,00	--	2615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			29720	443			13
			Тенге			2292	142			1
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3192				
	Материалы -		Тенге			76				
	Всего заработная плата -		Тенге				425			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2615				
		Накладные расходы -	Тенге			344				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				477			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26528				
	Материалы -		Тенге			3495				
	Всего заработная плата -		Тенге				2009			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20800				
	Сдача и испытание -		Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге			2314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1731				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30573				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -	Тенге				2356			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			34322				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата -	Тенге				2833			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			6082398	50690			5319
		Тенге			934732	13339			65
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1123				
Материалы -		Тенге			454				
Всего заработная плата -		Тенге				578			
	Накладные расходы -	Тенге			468				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1687				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -	Тенге				649			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4167172				
Материалы -		Тенге			1290553				
Всего заработная плата -		Тенге				650892			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2078031				
Местные материалы -		Тенге			120782				
	Накладные расходы -	Тенге			658760				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							329
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98814			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289556				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5115488				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4050
	Сметная заработная плата -	Тенге				749706			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3679				
Материалы -		Тенге			114				
Всего заработная плата -		Тенге				834			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2615				
	Накладные расходы -	Тенге			676				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4616				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата -	Тенге				936			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1910424				
Материалы -		Тенге			59410				
Всего заработная плата -		Тенге				295767			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1545013				
Местные материалы -		Тенге			4				
Сдача и испытание -		Тенге			904				

		Накладные расходы -	Тенге			356099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137398				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2427358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2101
		Сметная заработная плата -	Тенге				396875			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7508008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6466
		Сметная заработная плата -	Тенге				1213935			

ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2001 г.	**7 508 008**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	204 218
Итого	7 712 226
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	169 669
Затраты на выслугу лет, 1%	77 122
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	30 849
Итого	7 989 866
ИТОГО в текущих ценах 2017 г., К-2,92774	23 392 250
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	467 845
ИТОГО в текущем уровне цен	23 860 095
НДС - 12%	2 863 211
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	26 723 307
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**24 050 976**

СДАЛ:

Директор

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

_____ **Громченко А.Н.**

ПРИНЯЛ:

Руководитель

ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района"

_____ **Кусайнов Д.Т.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Баженов А.М.**