Форма 3КС

Генподрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Баймен"
Наименование объекта и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №40 по адресу г.Алматы. Бостандыкский район .мкр .Орбита №55а

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№03-21.04	**от 05.04.2021**						

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №40 по адресу г.Алматы. Бостандыкский район .мкр .Орбита №55а**	**38 082 869**	**34 002 562**							**4 080 307**	**38 082 869**

Генподрядчик:
ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Директор _____ **Жаппейіс А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "Баймен"
Директор _____ **Байменов Ж.Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик: **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Баймен"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №40 по адресу г.Алматы. Бостандыкский район .мкр .Орбита №55а**
(наименование, адрес)

Объект: **Ремонт зданий школы №40**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-21.04** от **05.04.2021**

Акт №1
за май 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	2,964	22005,59	1425,55	65225	4225	40920	19164	91140
					6774,25	330,78	20079	980		6751	
2	Е11-090301-0201	Монтаж стойки СТ-1	т	2,98	28978,35	13608,66	86355	40554	6197	35524	131629
					13290,09	3986,28	39604	11879		9750	
3	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,6	3409,92	498,75	12276	1795	1033	6523	20303
					2624,32	1,65	9448	6		1504	
4	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,6	439337		1581613		1581613		1708142
										126529	
5	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	840	1242,88	22,65	1044018	19027	125600	724690	1910204
					1070,7	7,7	899390	6472		141497	
6	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	840	493,63	3,63	414651	3051	145387	214174	679131
					316,92	1,79	266213	1504		50306	
7	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	58	1023,8	63,51	59380	3683	17685	35778	102771
					655,38	15,13	38012	878		7613	
8	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	9	6858		61722		61722		66660
										4938	
9	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	387	1683,79	174,99	651628	67723	0	493809	1237073
					1508,8	86,19	583906	33356		91635	
10	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте Армстронг	м2	387	2795		1081665		1081665		1168198
										86533	
11	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности силиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	220,4	8863,67	108,93	1953553	24008	554551	1105530	3303809
					6238,63	31,39	1374994	6918		244727	
12	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		2620	1438,78	18,9	3769606	49510	2633488	1034260	5188175

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		414,74	5,22	1086608	13668		384309	
13	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из спортивного ленолеума. Устройство на клее "Бустилат"		507	18909,59	26,88	9587161	13630	9305057	258832	10633672
			м2 покрытия		529,53	13,57	268474	6880		787679	
14	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		565	4897,58	157,52	2767132	88999	1994579	681944	3725001
			м2 покрытия		1209,83	74,19	683554	41918		275926	
15	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		338	1791,88	15,53	605654	5250	493749	102032	764301
			м		315,55	5,59	106655	1889		56615	
		ИТОГО:					23741639	321457	18043246	4712260	30730209
							5376937	126348		2276312	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,08648649									33387958
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		614604				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									34002562
		НДС			12 %		4080307				
		Итого с НДС									38082869

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Баймен"

Директор Байменов Ж Е

(должность подпись расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Директор Жаппейс А А

(должность подпись расшифровка подписи)