Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сквера в районе пересечении улиц Ж. Ташенова и Таха Хусейна города Нур-Султан (1,2 участки)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сквера в районе пересечении улиц Ж. Ташенова и Таха Хусейна города Нур-Султан (1,2 участки)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25-1-30 от 03.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Январь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети КЛ-0,4кВ										
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	152,64	400,31	400,31	61103	61103		10001	76792	
						0	91	0	13890		5688		
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,64	39,74	39,74	6066	6066		1961	8669	
						0	17,84	0	2723		642		
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	848	591,07	479,89	501227	406946		204983	762707	
						111,18	224,55	94281	190418		56497		
4	4	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	400,35	170,08	12811	5443	1439	5746	20042	
						185,3	64,08	5930	2051		1485		
5	5	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	816	881,7	511,6	719467	417466	90315	267045	1065433	
						259,42	195,11	211687	159210		78921		
6	6	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	32	354,07	187,62	11330	6004	73	5283	17942	
						164,17	65,13	5253	2084		1329		
7	7	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	168	881,7	511,6	148126	85948	18594	54980	219354	
						259,42	195,11	43583	32778		16248		
			Итого по разделу 1: Сети КЛ-0,4кВ					1460130	988976	110421	549999	2170939	
								360734	403154	0	160810		
			ИТОГО по акту					1 460 130	988 976	110 421	549 999	2 170 939	
								360 734	403 154	-	160 810		
			затраты на временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04-05-2015- 1 ,3%									28 222	
			дополнительные затраты,при производстве работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015 -0,7%									15 394	
			непредвиденные работы и затраты ГН ОССС -2%									44 291	
			Скидка 25%									1 694 135	
			НДС (12 %)									181 514	
			ИТОГО									1 875 649	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Әбубәкір Ж.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуматаев Б.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
Наименование стройки: Строительство сквера в районе пересечении улиц Ж. Ташенова и Таха Хусейна города Нур-Султан (1,2 участки)
Договор: № 25-1-30 от 03.11.2023 г.

СПРАВКА №1

за январь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	1 875 649	1 674 687						200 962	**1 875 649**
Итоге к оплате									**1 875 649**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор_____Әбубәкір Ж.М