Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурног

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 2. Пятно 15** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/15

Пятно №15

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г. **на 2-15-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	98,903	228,62 0,00	228,62 41,60	22611,00 0,00	22611,00 4114,00		2962,00 2046,00	27619,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,897	2430,12 2430,12	0,00 0,00	9470,00 9470,00	0,00 0,00		6819,00 1303,00	17592,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	30,997	280,98 0,00	280,98 51,13	8710,00 0,00	8710,00 1585,00		1141,00 788,00	10639,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	483,5532	43,00		20793,00				22456,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,997	18,86 3,10	15,66 6,99	585,00 96,00	486,00 217,00	3,00	1663,00 225,00 65,00	875,00

6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,52	19,77 0,00	19,77 8,83	1829,00 0,00	1829,00 817,00		588,00 193,00	2611,0
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	92,52	8,17 0,00	8,17 3,65	756,00 0,00	756,00 338,00		243,00 80,00	1079,0
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	10,28	962,00 962,00	0,00 0,00	9889,00 9889,00	0,00 0,00		7120,00 1361,00	18370,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					74643,00 19455,00	34392,00 7071,00	3,00 0,00	19098,00 7499,00	101241,00
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6	20251,88 1539,00	1168,03 294,98	113411,00 8618,00	6541,00 1652,00	98251,00	9346,00 9821,00	132577,00
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,3	26924,76 5191,20	2162,59 507,23	1031218,00 198823,00	82827,00 19427,00	749568,00	198607,00 98386,00	1328211,00
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97 5191,20	2162,59 507,23	19141,00 3634,00	1514,00 355,00	13994,00	3630,00 1822,00	24593,00
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02025	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	493,00 466,00	22,00 8,00	6,00	431,00 74,00	998,00
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4457	349485,00		155765,00		155765,00	12461,00	168226,00
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	346394,00		6408,00		6408,00	513,00	6921,00
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,20897	335138,00		405172,00		405172,00	32414,00	437586,00
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	162,019	937,30 339,62	20,49 3,25	151860,00 55025,00	3320,00 527,00	93516,00	51663,00 16282,00	219805,00
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1883468,00 266566,00	94224,00 21969,00	1522680,00 0,00	263677,00 171773,00	2318917,00
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36	2994,78 265,39	7,05 2,20	107812,00 9554,00	254,00 79,00	98004,00	8959,00 9342,00	126113,00
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,71	14350,23 7845,49	3077,51 872,07	340244,00 186017,00	72968,00 20677,00	81260,00	192225,00 42598,00	575066,00
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	9,0098	64468,38		580847,00		1161694,00	46468,00	627315,00

20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,16654	83823,75 81328,80	2494,95 878,58	13960,00 13544,00	415,00 146,00		12732,00 2135,00	28828,0
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485,00		20861,00		20861,00	1669,00	22530,00
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394,00		32867,00		32867,00	2629,00	35496,00
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876,00		5099,00		5099,00	408,00	5507,00
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1101690,00 209115,00	73637,00 20902,00	1399785,00 0,00	213916,00 105249,00	1420855,00
			ИТОГО по акту					3059801,00 495136,00	202253,00 49942,00	2922468,00 0,00	496691,00 284521,00	3841013,00
			Итого:									3 841 013,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									3 841 013,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	38 410,13	3 879 423,13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	52 372,21	3 931 795,34
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	78 635,91	4 010 431,25
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 705 819,87

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	528 106,56
			Итого в текущих ценах:								4 233 926,44
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 022 230,12
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		482 667,61
			Итого с НДС 12%:								4 504 897,73

Четыре миллиона пятьсот четыре тысячи восемьсот девяносто семь тенге, 73 тыин

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамсанбаев Д.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания "СТРОЙТЕХ" Бижибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 2. Пятно 16** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/16

Пятно №16

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г. **на 2-16-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,722	228,62 0	228,62 41,6	22798 0	22798 4148		2987 2063	27848
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	3,678	2430,12 2430,12	0 0	8938 8938	0 0		6435 1230	16603
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,878	280,98 0	280,98 51,13	6428 0	6429 1170		842 582	7852
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	356,8968	43		15347				16575
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,878	18,86 3,1	15,66 6,99	431 71	358 160	2	1228 166 48	645
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,06	19,77 0	19,77 8,83	1840 0	1840 822		592 195	2626
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	93,06	8,17 0	8,17 3,65	760 0	761 340		245 80	1085

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,34	962	0	9947	0		7162	18478
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)			962	0	9947	0		1369	
								66489	32186	2	18429	91712
								18956	6640	0	6795	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6	20251,88	1168,03	113411	6541	98251	9346	132577
						1539	294,98	8618	1652		9821	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,3	26924,76	2162,59	1031218	82827	749568	198607	1328211
						5191,2	507,23	198823	19427		98386	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02025	24358,78	1080,22	493	22	6	431	998
						22990,56	395,08	466	8		74	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4457	349485		155765		155765		168226
											12461	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	346394		6408		6408		6921
											513	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,20897	335138		405172		405172		437586
											32414	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	162,019	937,3	20,49	151860	3320	93516	51663	219805
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)			339,62	3,25	55025	527		16282	
								1883468	94224	1522680	263677	2318917
								266566	21969	0	171773	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,71	14350,23	3077,51	340244	72968	81260	192225	575066
						7845,49	872,07	186017	20677		42598	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	9,0098	64468,38		580847		580847		627315
											46468	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
											408	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919	7203	28398	11007	61480
						7145,75	1230,98	10318	1778		4554	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04436	349485		15503		15503		16743

			(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								1240	
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012			23773
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,476	31799,91	4987,87	15137	2374	9361	1761	3628	20267
						7145,75	1230,98	3401	586			1501	
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	349485		6458		6458			6975
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006		517	11886
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,394	31799,91	4987,87	76129	11941	47081	880	18249	101928
						7145,75	1230,98	17107	2947			7550	
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08064	349485		28182		28182			30437
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17241	335138		57781		57781		2255	62403
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1379817	95155	1044720		4622	
								239941	26213	0		246800	1756747
			ИТОГО по акту									130129	
			Итого:					3329774	221565	2567402		528906	4167376
			Оборудование:					525463	54822	0		308697	
			Итого без оборудоване:										4 167 376,00
			Временные здания и сооружения 1%:										-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%		41 673,76	4 167 376,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%		56 822,17	4 209 049,76
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%		85 317,44	4 265 871,93
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%		1,0500514	4 351 189,37
										12%		1,0973603	4 020 695,79
													572 978,70

			Итого в текущих ценах:							4 593 674,49
			Скидка К=0,950000000332073						0,9500000	4 363 990,77
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%		523 678,89
			Итого с НДС 12%:							4 887 669,66

Четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять тенге, 66 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мажыбаев Ф.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 2. Пятно 17**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/17

Пятно №17

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

на 2-17-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,722	228,62 0	228,62 41,6	22798 0	22798 4148		2987 2063	27848
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	3,678	2430,12 2430,12	0 0	8938 8938	0 0		6435 1230	16603
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,878	280,98 0	280,98 51,13	6428 0	6429 1170		842 582	7852
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	356,8968	43		15347				16575
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,878	18,86 3,1	15,66 6,99	431 71	358 160	2	1228 166 48	645
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,06	19,77 0	19,77 8,83	1840 0	1840 822		592 195	2626
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	93,06	8,17 0	8,17 3,65	760 0	761 340		245 80	1085

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,34	962	0	9947	0		7162	18478
						962	0	9947	0		1369	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					66489	32186	2	18429	91712
								18956	6640	0	6795	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6	20251,88	1168,03	113411	6541	98251	9346	132577
						1539	294,98	8618	1652		9821	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,3	26924,76	2162,59	1031218	82827	749568	198607	1328211
						5191,2	507,23	198823	19427		98386	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02025	24358,78	1080,22	493	22	6	431	998
						22990,56	395,08	466	8		74	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4457	349485		155765		155765		168226
											12461	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	346394		6408		6408		6921
											513	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,20897	335138		405172		405172		437586
											32414	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	162,019	937,3	20,49	151860	3320	93516	51663	219805
						339,62	3,25	55025	527		16282	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1883468	94224	1522680	263677	2318917
								266566	21969	0	171773	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,71	14350,23	3077,51	340244	72968	81260	192225	575066
						7845,49	872,07	186017	20677		42598	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	9,0098	64468,38		580847		580847		627315
											46468	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
											408	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919	7203	28398	11007	61480
						7145,75	1230,98	10318	1778		4554	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04436	349485		15503		15503		16743

			(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	1240		23773
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,476	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	15137 3401	2374 586	9361	1761 3628 1501		20267
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	349485		6458		6458	517		6975
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006	880		11886
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,394	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	76129 17107	11941 2947	47081	18249 7550		101928
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08064	349485		28182		28182	2255		30437
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17241	335138		57781		57781	4622		62403
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1379817 239941	95155 26213	1044720 0	246800 130129		1756747
			ИТОГО по акту					3329774 525463	221565 54822	2567402 0	528906 308697		4167376
			Итого:										4 167 376,00
			Оборудование:										-
			Итого без оборудоване:							1%	41 673,76		4 167 376,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1,35%	56 822,17		4 209 049,76
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							2%	85 317,44		4 265 871,93
			Непредвиденные работы и затраты-2%							88%	1,0500514		4 351 189,37
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							12%	1,0973603		4 020 695,79
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603										572 978,70

			Итого в текущих ценах:								4 593 674,49
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 363 990,77
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		523 678,89
			Итого с НДС 12%:								4 887 669,66

Четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять тенге, 66 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукеимбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 2. Пятно 18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/18

Пятно №18

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г. на 2-18-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,722	228,62	228,62	22798	22798		2987	27848
						0	41,6	0	4148		2063	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	3,678	2430,12	0	8938	0		6435	16603
						2430,12	0	8938	0		1230	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,878	280,98	280,98	6428	6429		842	7852
						0	51,13	0	1170		582	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	356,8968	43		15347				16575
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,878	18,86	15,66	431	358	2	1228	
						3,1	6,99	71	160		166	645
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,06	19,77	19,77	1840	1840		48	
						0	8,83	0	822		592	2626
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	93,06	8,17	8,17	760	761		195	
						0	3,65	0	340		245	1085
											80	

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,34	962	0	9947	0		7162	18478
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)			962	0	9947	0		7162	
								66489	32186	2	1369	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)					18956	6640	0	18429	91712
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6	20251,88	1168,03	113411	6541	98251	6795	
						1539	294,98	8618	1652		9346	132577
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,3	26924,76	2162,59	1031218	82827	749568	9821	
						5191,2	507,23	198823	19427		198607	1328211
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	98386	
						5191,2	507,23	3634	355		3630	24593
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02025	24358,78	1080,22	493	22	6	1822	
						22990,56	395,08	466	8		431	998
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4457	349485		155765		155765	74	
												168226
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	346394		6408		6408	12461	
												6921
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,20897	335138		405172		405172	513	
												437586
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	162,019	937,3	20,49	151860	3320	93516	32414	
						339,62	3,25	55025	527		51663	219805
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1883468	94224	1522680	16282	
								266566	21969	0	263677	2318917
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)								171773	
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	
						265,39	2,2	9554	79		9342	126113
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,71	14350,23	3077,51	340244	72968	81260	192225	
						7845,49	872,07	186017	20677		42598	575066
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	9,0098	64468,38		580847		580847		
											46468	627315
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	
						81328,8	878,58	13544	146		2135	28828
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		
											1669	22530
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		
											2629	35496
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		
											408	5507
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919	7203	28398	11007	
						7145,75	1230,98	10318	1778		4554	61480
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04436	349485		15503		15503		16743

			(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	1240	23773
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,476	31799,91	4987,87	15137	2374	9361	1761	20267
						7145,75	1230,98	3401	586		3628	
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	349485		6458		6458	1501	6975
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006	517	11886
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,394	31799,91	4987,87	76129	11941	47081	880	101928
						7145,75	1230,98	17107	2947		18249	
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08064	349485		28182		28182	7550	30437
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17241	335138		57781		57781	2255	62403
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1379817	95155	1044720	4622	1756747
								239941	26213	0	246800	
			ИТОГО по акту					3329774	221565	2567402	130129	4167376
			Итого:					525463	54822	0	528906	
			Оборудование:								308697	
			Итого без оборудоване:									4 167 376,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	41 673,76	4 167 376,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	56 822,17	4 209 049,76
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	85 317,44	4 265 871,93
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	4 351 189,37
										12%	1,0973603	4 020 695,79
												572 978,70

			Итого в текущих ценах:								4 593 674,49
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 363 990,77
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		523 678,89
			Итого с НДС 12%:								4 887 669,66

Четыре миллиона восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять тенге, 66 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шогы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мукыжанов Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕК" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 2. Пятно 19** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/19

Пятно №19

на 2-19-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	100,954	228,62	228,62	23080	23080		3024	28192
						0	41,6	0	4200		2088	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,**	м3 грунта	3,546	2430,12	0	8617	0		6204	16007
						2430,12	0	8617	0		1186	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	17,246	280,98	280,98	4846	4846		635	5919
						0	51,13	0	882		438	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	269,0376	43		11569				12494
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	17,246	18,86	15,66	325	271	2	925	486
						3,1	6,99	53	121		125	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	94,05	19,77	19,77	1859	1859		36	2654
						0	8,83	0	830		598	
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	м3 грунта	94,05	8,17	8,17	768	768		197	1096
						0	3,65	0	343		247	
											81	

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,45	962	0	10053	0		7238	18674
						962	0	10053	0		1383	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					61117	30824	2	18071	85522
								18723	6376	0	6334	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6	20251,88	1168,03	113411	6541	98251	9346	132577
						1539	294,98	8618	1652		9821	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,3	26924,76	2162,59	1031218	82827	749568	198607	1328211
						5191,2	507,23	198823	19427		98386	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02025	24358,78	1080,22	493	22	6	431	998
						22990,56	395,08	466	8		74	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4457	349485		155765		155765		168226
											12461	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	346394		6408		6408		6921
											513	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,20897	335138		405172		405172		437586
											32414	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	162,019	937,3	20,49	151860	3320	93516	51663	219805
						339,62	3,25	55025	527		16282	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1883468	94224	1522680	263677	2318917
								266566	21969	0	171773	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,71	14350,23	3077,51	340244	72968	81260	192225	575066
						7845,49	872,07	186017	20677		42598	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	9,0098	64468,38		580847		580847		627315
											46468	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
											408	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919	7203	28398	11007	61480
						7145,75	1230,98	10318	1778		4554	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04436	349485		15503		15503		16743

			(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т							1240	
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012		23773
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,476	31799,91	4987,87	15137	2374	9361	1761	
						7145,75	1230,98	3401	586		3628	20267
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	349485		6458		6458	1501	
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006	517	
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,394	31799,91	4987,87	76129	11941	47081	880	
						7145,75	1230,98	17107	2947		18249	101928
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08064	349485		28182		28182	7550	
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17241	335138		57781		57781	2255	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)								4622	62403
								1379817	95155	1044720	246800	1756747
			ИТОГО по акту					239941	26213	0	130129	
			Итого:					3324402	220203	2567402	528548	4161186
			Оборудование:					525230	54558	0	308236	
			Итого без оборудоване:									4 161 186,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	41 611,86	4 161 186,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	56 737,77	4 202 797,86
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	85 190,71	4 259 535,63
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	4 344 726,34
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603	4 014 723,66
												572 127,62
												4 586 851,29

			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 357 508,72
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		522 901,05
			Итого с НДС 12%:								4 880 409,77

Четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста девять тенге, 77 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маулымбаев Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙПЕКС" Важибаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мустау" Капаев Е.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 2. Пятно 20** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/20

Пятно №20

на 2-20-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100,954	228,62 0	228,62 41,6	23080 0	23080 4200		3024 2088	28192
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	3,546	2430,12 2430,12	0 0	8617 8617	0 0		6204 1186	16007
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,246	280,98 0	280,98 51,13	4846 0	4846 882		635 438	5919
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	269,0376	43		11569			925	12494
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,246	18,86 3,1	15,66 6,99	325 53	271 121	2	125 36	486
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,05	19,77 0	19,77 8,83	1859 0	1859 830		598 197	2654
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	94,05	8,17 0	8,17 3,65	768 0	768 343		247 81	1096

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,45	962	0	10053	0		7238	18674
						962	0	10053	0		1383	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					61117	30824	2	18071	85522
								18723	6376	0	6334	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6	20251,88	1168,03	113411	6541	98251	9346	132577
						1539	294,98	8618	1652		9821	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,3	26924,76	2162,59	1031218	82827	749568	198607	1328211
						5191,2	507,23	198823	19427		98386	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02025	24358,78	1080,22	493	22	6	431	998
						22990,56	395,08	466	8		74	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4457	349485		155765		155765		168226
											12461	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	346394		6408		6408		6921
											513	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,20897	335138		405172		405172		437586
											32414	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	162,019	937,3	20,49	151860	3320	93516	51663	219805
						339,62	3,25	55025	527		16282	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1883468	94224	1522680	263677	2318917
								266566	21969	0	171773	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,71	14350,23	3077,51	340244	72968	81260	192225	575066
						7845,49	872,07	186017	20677		42598	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	9,0098	64468,38		580847		580847		627315
											46468	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
											408	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919	7203	28398	11007	61480
						7145,75	1230,98	10318	1778		4554	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04436	349485		15503		15503		16743

			(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012		22012	1240	23773
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,476	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	15137 3401	2374 586	9361	1761 3628	20267
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	349485		6458		6458	1501	6975
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03284	335138		11006		11006	517	11886
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,394	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	76129 17107	11941 2947	47081	880 18249 7550	101928
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08064	349485		28182		28182		30437
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17241	335138		57781		57781	2255	62403
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1379817	95155	1044720	4622	
			ИТОГО по акту					239941	26213	0	246800 130129	1756747
			Итого:					3324402	220203	2567402	528548	4161186
			Оборудование:					525230	54558	0	308236	
			Итого без оборудоване:									4 161 186,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	41 611,86	4 161 186,00 4 202 797,86
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	56 737,77	4 259 535,63
										2%	85 190,71	4 344 726,34

			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	4 014 723,66
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	572 127,62
			Итого в текущих ценах:								4 586 851,29
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 357 508,72
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		522 901,05
			Итого с НДС 12%:								4 880 409,77

Четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч четыреста девять тенге, 77 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаутыкбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕК" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 2. Пятно 21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/21

Пятно №21

на 2-21-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,722	228,62	228,62	22798	22798		2987	27848
						0	41,6	0	4148		2063	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	3,678	2430,12	0	8938	0		6435	16603
						2430,12	0	8938	0		1230	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	22,878	280,98	280,98	6428	6429		842	7852
						0	51,13	0	1170		582	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	356,8968	43		15347				16575
											1228	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,878	18,86	15,66	431	358	2	166	645
						3,1	6,99	71	160		48	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,06	19,77	19,77	1840	1840		592	2626
						0	8,83	0	822		195	
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	93,06	8,17	8,17	760	761		245	1085
						0	3,65	0	340		80	

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,34	962	0	9947	0		7162	18478
						962	0	9947	0		1369	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					66489	32186	2	18429	91712
								18956	6640	0	6795	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6	20251,88	1168,03	113411	6541	98252	9346	132577
						1539	294,98	8618	1652		9821	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,3	26924,76	2162,59	1031218	82827	749568	198607	1328211
						5191,2	507,23	198823	19427		98386	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02025	24358,78	1080,22	493	22	6	431	998
						22990,56	395,08	466	8		74	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4457	349485		155765		155765		168226
											12461	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0185	346394		6408		6408		6921
											513	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,20897	335138		405172		405172		437586
											32414	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	162,019	937,3	20,49	151860	3320	93516	51663	219805
						339,62	3,25	55025	527		16282	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1883468	94224	1522678	263677	2318917
								266566	21969	0	171773	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,71	14350,23	3077,51	340244	72968	81259	192225	575066
						7845,49	872,07	186017	20677		42598	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 /Доставка Енбекшиказахский район/	1000 шт.	9,0098	64468,38		580847		580847		627315
											46468	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
											408	
24	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,444	31799,91	4987,87	45919	7203	28398	11007	61480
						7145,75	1230,98	10318	1778		4554	
25	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04436	349485		15503		15503		16743

			(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
26	31	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06568	335138		22012			1240		
27	32	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т						22012			23773
28	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	0,476	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	15137 3401	2374 586	9362	1761 3628 1501		20267
29	34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01848	349485		6458		6458			6975
30	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	т	0,03284	335138		11006		11006	517		11886
31	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	м3	1,22094	31799,91 7145,75	4987,87 1230,98	38825,79 8724,57	6089,91 1502,97	24011,31	880 9306,99 3850,5		51983,28
32	37	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,041126	349485		14372,82		14372,82			15522,87
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)	т	0,087929	335138		29468,31		29468,31	1150,05		31825,53
			ИТОГО по акту					1300391,92 231558,57	89303,91 24768,97	979528,44 0	2357,22 237857,99 123059,77		1661309,68
			Итого:					3250348,92 517080,57	215713,91 53377,97	2502208,44 0	519963,99 301627,77		4071938,68
			Оборудование:										4 071 938,68
			Итого без оборудоване:										-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	40 719,39		4 071 938,68 4 112 658,07
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	55 520,88		4 168 178,95
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	83 363,58		4 251 542,53
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514		3 928 617,60

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	559 856,88
			Итого в текущих ценах:								4 488 474,48
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 264 050,76
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		511 686,09
			Итого с НДС 12%:								4 775 736,85

Четыре миллиона семьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать шесть тенге, 85 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегейского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мауылбаев Т.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Кайраев Е.П.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 22**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/22

Пятно №22

на 2-22-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	99,122	228,62 0	228,62 41,6	22661 0	22661 4123		2969 2050	27680
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,**	м3 грунта	4,278	2430,12 2430,12	0 0	10396 10396	0 0		7485 1430	19312
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	43,478	280,98 0	280,98 51,13	12216 0	12216 2223		1601 1105	14922
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км**	т·км	678,2568	43		29165				31498
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	43,478	18,86 3,1	15,66 6,99	820 135	681 304	4	2333 316 91	1227
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	93,06	19,77 0	19,77 8,83	1840 0	1840 822		592 195	2626
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**	м3 грунта	93,06	8,17 0	8,17 3,65	760 0	761 340		245 80	1085

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,34	962	0	9947	0		7162	18478
						962	0	9947	0		1369	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					87805	38159	4	20370	116828
								20478	7812	0	8653	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88	1168,03	103285	5957	89479	8512	120740
						1539	294,98	7849	1504		8944	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76	2162,59	1035526	83173	752699	199437	1333760
						5191,2	507,23	199654	19508		98797	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13993	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78	1080,22	638	28	8	557	1291
						22990,56	395,08	602	10		96	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485		170431		170431		184065
											13634	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394		8267		8267		8928
											661	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138		436608		436608		471537
											34929	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	121,55	937,3	20,49	113929	2491	70157	38759	164903
						339,62	3,25	41281	395		12215	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1887825	93163	1541642	250895	2309817
								253020	21772	0	171098	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,75	14350,23	3077,51	340818	73091	81397	192549	576036
						7845,49	872,07	186330	20712		42669	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,025	64468,38		581827		581827		628373
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)								46546	
								1030457	73345	761228	201508	1330522
								195884	20791	0	98557	
			ИТОГО по акту									
								3006087	204667	2302874	472773	3757167
								469382	50375	0	278308	
			Итого:									3 757 167,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									3 757 167,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	37 571,67	3 794 738,67
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	51 228,97	3 845 967,64
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	76 919,35	3 922 886,99
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	3 624 925,02

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603								
			Итого в текущих ценах:						12%	1,0973603	516 578,45
			Скидка К=0,950000000332073								4 141 503,48
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							0,9500000	3 934 428,30
			Итого с НДС 12%:						12%		472 131,40
											4 406 559,70

Четыре миллиона четыреста шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять тенге, 70 тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мажбумбаев Л.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 23**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/23

Пятно №23

на 2-23-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,122	228,62	228,62	22661	22661		2969	27680
						0	41,6	0	4123		2050	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	4,278	2430,12	0	10396	0		7485	19312
						2430,12	0	10396	0		1430	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,478	280,98	280,98	12216	12216		1601	14922
						0	51,13	0	2223		1105	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	678,2568	43		29165				31498
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,478	18,86	15,66	820	681	4	2333	
						3,1	6,99	135	304		316	1227
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,06	19,77	19,77	1840	1840		91	
						0	8,83	0	822		592	2626
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	93,06	8,17	8,17	760	761		195	
						0	3,65	0	340		245	1085
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		10,34	962	0	9947	0		80	
											7162	18478

			вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		962	0	9947	0		1369	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					87805	38159	4	20370	116828
								20478	7812	0	8653	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88	1168,03	103285	5957	89479	8512	120740
						1539	294,98	7849	1504		8944	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76	2162,59	1035526	83173	752700	199437	1333760
						5191,2	507,23	199654	19508		98797	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78	1080,22	638	28	8	557	1291
						22990,56	395,08	602	10		96	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485		170431		170431		184065
											13634	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394		8267		8267		8928
											661	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138		436608		436608		471537
											34929	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	121,55	937,3	20,49	113929	2491	70157	38759	164903
						339,62	3,25	41281	395		12215	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1887825	93163	1541642	250895	2309817
								253020	21772	0	171098	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,75	14350,23	3077,51	340818	73091	81397	192549	576036
						7845,49	872,07	186330	20712		42669	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,025	64468,38		581827		581827		628373
											46546	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
											408	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1103244	73760	820055	214240	1422882
								209428	20937	0	105398	
			ИТОГО по акту					3078874	205082	2361701	485505	3849527
								482926	50521	0	285149	
			Итого:									3 849 527,00
			Оборудование:									-

			Итого без оборудоване:								3 849 527,00
			Временные здания и сооружения 1%:						**1%**	**38 495,27**	3 888 022,27
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						**1,35%**	**52 488,30**	3 940 510,57
			Непредвиденные работы и затраты-2%						**2%**	**78 810,21**	4 019 320,78
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**88%**	**1,0500514**	3 714 034,20
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**12%**	**1,0973603**	529 277,17
			Итого в текущих ценах:								4 243 311,37
			Скидка К=0,950000000332073							**0,9500000**	4 031 145,80
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						**12%**		483 737,50
			Итого с НДС 12%:								**4 514 883,30**

Четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три тенге, 30 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ракенбаев О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 24**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/24

Пятно №24

на 2-24-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,122	228,62	228,62	22661	22661		2969	27680
						0	41,6	0	4123		2050	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	4,278	2430,12	0	10396	0		7485	19312
						2430,12	0	10396	0		1430	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,478	280,98	280,98	12216	12216		1601	14922
						0	51,13	0	2223		1105	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	678,2568	43		29165				31498
											2333	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,478	18,86	15,66	820	681	4	316	1227
						3,1	6,99	135	304		91	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,06	19,77	19,77	1840	1840		592	2626
						0	8,83	0	822		195	
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	93,06	8,17	8,17	760	761		245	1085
						0	3,65	0	340		80	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		10,34	962	0	9947	0		7162	18478

			Вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		962	0	9947	0		1369	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					87805	38159	4	20370	116828
								20478	7812	0	8653	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88	1168,03	103285	5957	89479	8512	120740
						1539	294,98	7849	1504		8944	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76	2162,59	1035526	83173	752700	199437	1333760
						5191,2	507,23	199654	19508		98797	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78	1080,22	638	28	8	557	1291
						22990,56	395,08	602	10		96	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485		170431		170431		184065
											13634	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394		8267		8267		8928
											661	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138		436608		436608		471537
											34929	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	121,55	937,3	20,49	113929	2491	70157	38759	164903
						339,62	3,25	41281	395		12215	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1887825	93163	1541642	250895	2309817
								253020	21772	0	171098	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,75	14350,23	3077,51	340818	73091	81397	192549	576036
						7845,49	872,07	186330	20712		42669	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,025	64468,38		581827		581827		628373
											46546	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
											408	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1103244	73760	820055	214240	1422882
								209428	20937	0	105398	
			ИТОГО по акту					3078874	205082	2361701	485505	3849527
								482926	50521	0	285149	
			Итого:									3 849 527,00
			Оборудование:									-

			Итого без оборудоване:								3 849 527,00
			Временные здания и сооружения 1%:						1%	38 495,27	3 888 022,27
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						1,35%	52 488,30	3 940 510,57
			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	78 810,21	4 019 320,78
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	3 714 034,20
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	529 277,17
			Итого в текущих ценах:								4 243 311,37
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	4 031 145,80
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		483 737,50
			Итого с НДС 12%:								4 514 883,30

Четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три тенге, 30 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Чаусыкбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 25**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/25

Пятно №25

на 2-25-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100,354	228,62	228,62	22943	22943		3006	28025
						0	41,6	0	4175		2076	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	4,146	2430,12	0	10075	0		7254	18716
						2430,12	0	10075	0		1386	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,846	280,98	280,98	10634	10634		1393	12989
						0	51,13	0	1935		962	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	590,3976	43		25387				27418
											2031	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	37,846	18,86	15,66	714	593	4	275	1068
						3,1	6,99	117	265		79	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,05	19,77	19,77	1859	1859		598	2654
						0	8,83	0	830		197	
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	94,05	8,17	8,17	768	768		247	1096
						0	3,65	0	343		81	

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,45	962	0	10053	0		7238	18674
						962	0	10053	0		1383	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					82433	36797	4	20011	110640
								20245	7548	0	8195	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88	1168,03	103285	5957	89479	8512	120740
						1539	294,98	7849	1504		8944	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76	2162,59	1035526	83173	752700	199437	1333760
						5191,2	507,23	199654	19508		98797	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78	1080,22	638	28	8	557	1291
						22990,56	395,08	602	10		96	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485		170431		170431		184065
											13634	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394		8267		8267		8928
											661	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138		436608		436608		471537
											34929	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	121,55	937,3	20,49	113929	2491	70157	38759	164903
						339,62	3,25	41281	395		12215	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1887825	93163	1541642	250895	2309817
								253020	21772	0	171098	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,75	14350,23	3077,51	340818	73091	81397	192549	576036
						7845,49	872,07	186330	20712		42669	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,025	64468,38		581827		581827		628373
											46546	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
											408	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1103244	73760	820055	214240	1422882
								209428	20937	0	105398	
			ИТОГО по акту					3073502	203720	2361701	485146	3843339
								482693	50257	0	284691	

			Итого:								3 843 339,00
			Оборудование:								-
			Итого без оборудоване:								3 843 339,00
			Временные здания и сооружения 1%:					1%	38 433,39		3 881 772,39
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:					1,35%	52 403,93		3 934 176,32
			Непредвиденные работы и затраты-2%					2%	78 683,53		4 012 859,84
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514					88%	1,0500514		3 708 064,01
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					12%	1,0973603		528 426,37
			Итого в текущих ценах:								4 236 490,37
			Скидка К=0,950000000332073						0,9500000		4 024 665,86
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%			482 959,90
			Итого с НДС 12%:								4 507 625,76

Четыре миллиона пятьсот семь тысяч шестьсот двадцать пять тенге, 76 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство, архитектуры и градостроительства" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамбетжанов Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 26** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/26

Пятно №26

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г. на 2-26-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100,354	228,62 0	228,62 41,6	22943 0	22943 4175		3006 2076	28025
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	4,146	2430,12 2430,12	0 0	10075 10075	0 0		7254 1386	18716
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,846	280,98 0	280,98 51,13	10634 0	10634 1935		1393 962	12989
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	590,3976	43		25387				27418
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	37,846	18,86 3,1	15,66 6,99	714 117	593 265	4	2031 275 79	1068
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,05	19,77 0	19,77 8,83	1859 0	1859 830		598 197	2654
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	94,05	8,17 0	8,17 3,65	768 0	768 343		247 81	1096

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,45	962	0	10053	0		7238	18674
						962	0	10053	0		1383	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					82433	36797	4	20011	110640
								20245	7548	0	8195	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88	1168,03	103285	5957	89479	8512	120740
						1539	294,98	7849	1504		8944	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76	2162,59	1035526	83173	752700	199437	1333760
						5191,2	507,23	199654	19508		98797	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78	1080,22	638	28	8	557	1291
						22990,56	395,08	602	10		96	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485		170431		170431		184065
											13634	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394		8267		8267		8928
											661	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138		436608		436608		471537
											34929	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	121,55	937,3	20,49	113929	2491	70157	38759	164903
						339,62	3,25	41281	395		12215	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1887825	93163	1541642	250895	2309817
								253020	21772	0	171098	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,75	14350,23	3077,51	340818	73091	81397	192549	576036
						7845,49	872,07	186330	20712		42669	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,025	64468,38		581827		581827		628373
											46546	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
											408	
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)					1103244	73760	820055	214240	1422882
								209428	20937	0	105398	
			ИТОГО по акту					3073502	203720	2361701	485146	3843339
								482693	50257	0	284691	

			Итого:								3 843 339,00
			Оборудование:								-
			Итого без оборудоване:								3 843 339,00
			Временные здания и сооружения 1%:					1%	38 433,39		3 881 772,39
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:					1,35%	52 403,93		3 934 176,32
			Непредвиденные работы и затраты-2%					2%	78 683,53		4 012 859,84
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514					88%	1,0500514		3 708 064,01
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					12%	1,0973603		528 426,37
			Итого в текущих ценах:								4 236 490,37
			Скидка К=0,950000000332073						0,9500000		4 024 665,86
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%			482 959,90
			Итого с НДС 12%:								4 507 625,76

Четыре миллиона пятьсот семь тысяч шестьсот двадцать пять тенге, 76 тиын

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухтарбаев Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 27** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/27

Пятно №27

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г. на 2-27-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,122	228,62 0	228,62 41,6	22661 0	22661 4123		2969 2050	27680
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	4,278	2430,12 2430,12	0 0	10396 10396	0 0		7485 1430	19312
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,478	280,98 0	280,98 51,13	12216 0	12216 2223		1601 1105	14922
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	678,2568	43		29165				31498
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,478	18,86 3,1	15,66 6,99	820 135	681 304	4	2333 316 91	1227
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,06	19,77 0	19,77 8,83	1840 0	1840 822		592 195	2626
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	93,06	8,17 0	8,17 3,65	760 0	761 340		245 80	1085

8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,34	962	0	9947	0		7162	18478
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)			962	0	9947	0		1369	
								87805	38159	4	20370	116828
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)					20478	7812	0	8653	
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88	1168,03	103285	5957	89479	8512	120740
						1539	294,98	7849	1504		8944	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76	2162,59	1035526	83173	752700	199437	1333760
						5191,2	507,23	199654	19508		98797	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78	1080,22	638	28	8	557	1291
						22990,56	395,08	602	10		96	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485		170431		170431		184065
											13634	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394		8267		8267		8928
											661	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138		436608		436608		471537
											34929	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	121,55	937,3	20,49	113929	2491	70157	38759	164903
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)			339,62	3,25	41281	395		12215	
								1887825	93163	1541642	250895	2309817
								253020	21772	0	171098	
			Раздел 4: Стены и перегородки (лист 7)									
17	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	2 поверхности	36	2994,78	7,05	107812	254	98004	8959	126113
						265,39	2,2	9554	79		9342	
18	23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,75	14350,23	3077,51	340818	73091	81397	192549	576036
						7845,49	872,07	186330	20712		42669	
19	24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,025	64468,38		581827		581827		628373
											46546	
20	25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	еских изделий	0,16654	83823,75	2494,95	13960	415		12732	28828
						81328,8	878,58	13544	146		2135	
21	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05969	349485		20861		20861		22530
											1669	
22	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,094883	346394		32867		32867		35496
											2629	
23	28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01154	441876		5099		5099		5507
			Итого по разделу 4: Стены и перегородки (лист 7)								408	
								1103244	73760	820055	214240	1422882
			ИТОГО по акту					209428	20937	0	105398	
								3078874	205082	2361701	485505	3849527
								482926	50521	0	285149	

			Итого:								3 849 527,00
			Оборудование:								-
			Итого без оборудоване:								3 849 527,00
			Временные здания и сооружения 1%:					1%	38 495,27		3 888 022,27
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:					1,35%	52 488,30		3 940 510,57
			Непредвиденные работы и затраты-2%					2%	78 810,21		4 019 320,78
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514					88%	1,0500514		3 714 034,20
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					12%	1,0973603		529 277,17
			Итого в текущих ценах:								4 243 311,37
			Скидка К=0,950000000332073						0,9500000		4 031 145,80
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%			483 737,50
			Итого с НДС 12%:								4 514 883,30

Четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят три тенге, 30 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегейского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мауленбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Капаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тип 3. Пятно 28**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1/28

Пятно №28

на 2-28-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100,354	228,62	228,62	22943	22943		3006	28025
						0	41,6	0	4175		2076	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	4,146	2430,12	0	10075	0		7254	18716
						2430,12	0	10075	0		1386	
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,846	280,98	280,98	10634	10634		1393	12989
						0	51,13	0	1935		962	
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	590,3976	43		25387			2031	27418
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	37,846	18,86	15,66	714	593	4	275	1068
						3,1	6,99	117	265		79	
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,05	19,77	19,77	1859	1859		598	2654
						0	8,83	0	830		197	
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	94,05	8,17	8,17	768	768		247	1096
						0	3,65	0	343		81	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,45	962	0	10053	0		7238	18674
						962	0	10053	0		1383	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					82433	36797	4	20011	110640
								20245	7548	0	8195	

			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88 1539	1168,03 294,98	103285 7849	5957 1504	89479	8512 8944	120740
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76 5191,2	2162,59 507,23	1035526 199654	83173 19508	752700	199437 98797	1333760
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97 5191,2	2162,59 507,23	19141 3634	1514 355	13994	3630 1822	24593
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	638 602	28 10	8	557 96	1291
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485		170431		170431	13634	184065
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394		8267		8267	661	8928
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138		436608		436608	34929	471537
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	121,55	937,3 339,62	20,49 3,25	113929 41281	2491 395	70157	38759 12215	164903
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1887825 253020	93163 21772	1541642 0	250895 171098	2309817
			ИТОГО по акту					1970258 273265	129960 29320	1541646 0	270906 179293	2420457
			Итого:									2 420 457,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									2 420 457,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	24 204,57	2 444 661,57
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	33 002,93	2 477 664,50
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	49 553,29	2 527 217,79
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	2 335 263,55

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	332 792,22
			Итого в текущих ценах:								2 668 055,77
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	2 534 652,98
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		304 158,36
			Итого с НДС 12%:								2 838 811,34

Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот одиннадцать тенге, 34 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мусырбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области**

Объект : **Тип 3. Пятно 29** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№20 от 27.03.2023г.** (наименование)

Акт выполненных работ №1/29

Пятно №29

на 2-29-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100,354	228,62 0	228,62 41,6	22943 0	22943 4175		3006 2076	28025
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	4,146	2430,12 2430,12	0 0	10075 10075	0 0		7254 1386	18716
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,846	280,98 0	280,98 51,13	10634 0	10634 1935		1393 962	12989
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	590,3976	43		25387				27418
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	37,846	18,86 3,1	15,66 6,99	714 117	593 265	4	2031 275 79	1068
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,05	19,77 0	19,77 8,83	1859 0	1859 830		598 197	2654
7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	м3 грунта	94,05	8,17 0	8,17 3,65	768 0	768 343		247 81	1096
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		10,45	962	0	10053	0		7238	18674

			вручную. I группа грунтов I									
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)	м3 грунта		962	0	10053	0		1383	
								82433	36797	4	20011	110640
								20245	7548	0	8195	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88	1168,03	103285	5957	89479	8512	120740
						1539	294,98	7849	1504		8944	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76	2162,59	1035526	83173	752700	199437	1333760
						5191,2	507,23	199654	19508		98797	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141	1514	13994	3630	24593
						5191,2	507,23	3634	355		1822	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78	1080,22	638	28	8	557	1291
						22990,56	395,08	602	10		96	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485		170431		170431		184065
											13634	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394		8267		8267		8928
											661	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138		436608		436608		471537
											34929	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2 поверхности	121,55	937,3	20,49	113929	2491	70157	38759	164903
						339,62	3,25	41281	395		12215	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1887825	93163	1541642	250895	2309817
								253020	21772	0	171098	
			ИТОГО по акту					1970258	129960	1541646	270906	2420457
								273265	29320	0	179293	
			Итого:									2 420 457,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									2 420 457,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	24 204,57	2 444 661,57
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	33 002,93	2 477 664,50
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	49 553,29	2 527 217,79
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	2 335 263,55
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	332 792,22

			Итого в текущих ценах:								2 668 055,77
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	2 534 652,98
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		304 158,36
			Итого с НДС 12%:								2 838 811,34

Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот одиннадцать тенге, 34 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Жиаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 29

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №1/30

Пятно №30

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 г. на 2-30-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы (лист 2)									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,122	228,62 0,00	228,62 41,60	22661,00 0,00	22661,00 4123,00		2969,00 2050,00	27680,00
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,278	2430,12 2430,12	0,00 0,00	10396,00 10396,00	0,00 0,00		7485,00 1430,00	19312,00
3	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,478	280,98 0,00	280,98 51,13	12216,00 0,00	12216,00 2223,00		1601,00 1105,00	14922,00
4	4	412-101-0208 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	678,2568	43,00		29165,00				31498,00
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,478	18,86 3,10	15,66 6,99	820,00 135,00	681,00 304,00	4,00	2333,00 316,00 91,00	1227,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	93,06	19,77 0,00	19,77 8,83	1840,00 0,00	1840,00 822,00		592,00 195,00	2626,00

7	7	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	93,06	8,17	8,17	760,00	761,00		245,00	1085,00
						0,00	3,65	0,00	340,00		80,00	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,34	962,00	0,00	9947,00	0,00		7162,00	18478,00
						962,00	0,00	9947,00	0,00		1369,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы (лист 2)					87805,00	38159,00	4,00	20370,00	116828,00
								20478,00	7812,00	0,00	8653,00	
			Раздел 2: Фундаменты (лист 4,5)									
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,1	20251,88	1168,03	103285,00	5957,00	89479,00	8512,00	120740,00
						1539,00	294,98	7849,00	1504,00		8944,00	
10	10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В15)	м3	38,46	26924,76	2162,59	1035526,00	83173,00	752700,00	199437,00	1333760,00
						5191,20	507,23	199654,00	19508,00		98797,00	
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (В20)	м3	0,7	27344,97	2162,59	19141,00	1514,00	13994,00	3630,00	24593,00
						5191,20	507,23	3634,00	355,00		1822,00	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02619	24358,78	1080,22	638,00	28,00	8,00	557,00	1291,00
						22990,56	395,08	602,00	10,00		96,00	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,487662	349485,00		170431,00		170431,00		184065,00
											13634,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023865	346394,00		8267,00		8267,00		8928,00
											661,00	
15	15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30277	335138,00		436608,00		436608,00		471537,00
											34929,00	
16	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	101,860132	937,30	20,49	95473,66	2087,48	58792,28	32480,43	138190,38
						339,62	3,25	34593,90	331,01		10236,29	
			Итого по разделу 2: Фундаменты (лист 4,5)					1869369,66	92759,48	1530279,28	244616,43	2283104,38
								246332,90	21708,01	0,00	169119,29	
			ИТОГО по акту					1957174,66	130918,48	1530283,28	264986,43	2399932,38
								266810,90	29520,01	0,00	177772,29	
			Итого:									2 399 932,38
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									2 399 932,38
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	23 999,32	2 423 931,70
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	32 723,08	2 456 654,78

			Непредвиденные работы и затраты-2%								
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						**2%**	**49 133,10**	2 505 787,88
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						**88%**	**1,0500514**	2 315 461,34
			Итого в текущих ценах:						**12%**	**1,0973603**	329 970,26
			Скидка К=0,950000000332073								2 645 431,60
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							**0,9500000**	2 513 160,02
			Итого с НДС 12%:						**12%**		301 579,20
											2 814 739,22

Два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч семьсот тридцать девять тенге, 22 тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мадыбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)