Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 15

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №4/16

Пятно №15

на 2-15-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4,603	6507,62	1887,12	29955	8687	16381	8414	41439
						1061,65	903,94	4887	4161		3070	
2	2	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	36,824	8083,12	1887,12	297653	69492	189067	67314	394165
						1061,65	903,94	39094	33287		29197	
3	3	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,86	22003,22	1168,03	40926	2173	35891	3104	47553
						1539	294,98	2863	549		3522	
4	4	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,074137	18346,22	1587,66	1360	118	2	1178	2741
						16727,2	729,78	1240	54		203	
5	5	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,074137	419679		31114		31114		33603
			Итого по разделу 1. Отмостка (лист 4)								2489	519501
			ИТОГО:					401008	80470	272455	80010	519501
			Итого:					48084	38051		38481	
			Оборудование:									519 501,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	5 195,01	519 501,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	7 083,40	524 696,01
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	10 635,59	531 779,41
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	542 414,99
												501 215,99

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	71 426,96
			Итого в текущих ценах:								572 642,95
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	544 010,80
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		65 281,30
			Итого с НДС 12%:								609 292,10

Шестьсот девять тысяч двести девяносто два тенге десять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 16

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №4/17

Пятно №16

на 2-16-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4,603	6507,62	1887,12	29955	8687	16381	8414	41439
						1061,65	903,94	4887	4161		3070	
2	2	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	36,824	8083,12	1887,12	297653	69492	189067	67314	394165
						1061,65	903,94	39094	33287		29197	
3	3	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,86	22003,22	1168,03	40926	2173	35891	3104	47553
						1539	294,98	2863	549		3522	
4	4	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,074137	18346,22	1587,66	1360	118	2	1178	2741
						16727,2	729,78	1240	54		203	
5	5	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,074137	419679		31114		31114		33603
			Итого по разделу: 1. Отмостка (лист 4)								2489	519501
			ИТОГО:					401008	80470	272455	80010	519501
			Итого:					48084	38051		38481	
			Оборудование:									519 501,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	5 195,01	519 501,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	7 083,40	524 696,01
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	10 635,59	531 779,41
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	542 414,99
												501 215,99

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	71 426,96
			Итого в текущих ценах:								572 642,95
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	544 010,80
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		65 281,30
			Итого с НДС 12%:								609 292,10

Шестьсот девять тысяч двести девяносто два тенге десять тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Кандев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 23 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №4/18

Пятно №23

на 2-23-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,75	6507,62	1887,12	24404	7077	13346	6855	33760
						1061,65	903,94	3981	3390		2501	
2	2	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30	8083,12	1887,12	242494	56613	154030	54840	321121
						1061,65	903,94	31850	27118		23787	
3	3	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	22003,22	1168,03	36965	1963	32416	2804	42950
						1539	294,98	2586	496		3182	
4	4	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077252	18346,22	1587,66	1417	122	2	1227	2856
						16727,2	729,78	1292	56		212	
5	5	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077252	419679		32421		32421		35015
											2594	
			Итого по разделу: 1. Отмостка (лист 4)									435702
			ИТОГО:					337701	65775	232217	65726	435702
			Итого:					39709	31060		32276	
			Оборудование:									435 702,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 357,02	435 702,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	5 940,80	440 059,02
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	8 920,00	445 999,82
												454 919,81

			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	420 366,48
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	59 905,31
			Итого в текущих ценах:								480 271,80
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	456 258,21
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		54 750,98
			Итого с НДС 12%:								511 009,19

Пятьсот одиннадцать тысяч девять тенге девятнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 24

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №4/19

Пятно №24

на 2-24-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,75	6507,62	1887,12	24404	7077	13346	6855	33760
2	2	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30	1061,65	903,94	3981	3390		2501	
3	3	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	8083,12	1887,12	242494	56613	154030	54840	321121
4	4	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077252	1061,65	903,94	31850	27118		23787	
5	5	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077252	22003,22	1168,03	36965	1963	32416	2804	42950
			Итого по разделу 1. Отмостка (лист 4)			1539	294,98	2586	496	2	3182	
			ИТОГО:			18346,22	1587,66	1417	122		1227	2856
			Итого:			16727,2	729,78	1292	56		212	
			Оборудование:			419679		32421		32421		35015
			Итого без оборудоване:								2594	
			Временные здания и сооружения 1%:					337701	65775	232217	65726	435702
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:					39709	31060		32276	435702
			Непредвиденные работы и затраты-2%									435 702,00
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514									-
										1%	4 357,02	435 702,00
										1,35%	5 940,80	440 059,02
										2%	8 920,00	445 999,82
										88%	1,0500514	454 919,81
												420 366,48

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603								
			Итого в текущих ценах:						12%	1,0973603	59 905,31
			Скидка К=0,950000000332073								480 271,80
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							0,9500000	456 258,21
			Итого с НДС 12%:						12%		54 750,98
											511 009,19

Пятьсот одиннадцать тысяч девять тенге девятнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 25

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №4/20

Пятно №25

на 2-25-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,75	6507,62 / 1061,65	1887,12 / 903,94	24404 / 3981	7077 / 3390	13346	6855 / 2501	33760
2	2	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30	8083,12 / 1061,65	1887,12 / 903,94	242494 / 31850	56613 / 27118	154030	54840 / 23787	321121
3	3	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	22003,22 / 1539	1168,03 / 294,98	36965 / 2586	1963 / 496	32416	2804 / 3182	42950
4	4	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077252	18346,22 / 16727,2	1587,66 / 729,78	1417 / 1292	122 / 56	2	1227 / 212	2856
5	5	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077252	419679		32421		32421	2594	35015
			Итого по разделу: 1. Отмостка (лист 4)									435702
			ИТОГО:					337701	65775	232217	65726	435702
			Итого:					39709	31060		32276	
			Оборудование:									435 702,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 357,02	435 702,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	5 940,80	440 059,02
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	8 920,00	445 999,82
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	454 919,81
												420 366,48

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603								
			Итого в текущих ценах:						12%	1,0973603	59 905,31
			Скидка К=0,950000000332073								480 271,80
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							0,9500000	456 258,21
			Итого с НДС 12%:						12%		54 750,98
											511 009,19

Пятьсот одиннадцать тысяч девять тенге девятнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 26 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №4/21

Пятно №26

на 2-26-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,75	6507,62	1887,12	24404	7077	13346	6855	33760
						1061,65	903,94	3981	3390		2501	
2	2	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30	8083,12	1887,12	242494	56613	154030	54840	321121
						1061,65	903,94	31850	27118		23787	
3	3	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	22003,22	1168,03	36965	1963	32416	2804	42950
						1539	294,98	2586	496		3182	
4	4	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077252	18346,22	1587,66	1417	122	2	1227	2856
						16727,2	729,78	1292	56		212	
5	5	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077252	419679		32421		32421		35015
			Итого по разделу: 1. Отмостка (лист 4)								2594	435702
			ИТОГО:					337701	65775	232217	65726	435702
			Итого:					39709	31060		32276	
			Оборудование:									435 702,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 357,02	435 702,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	5 940,80	440 059,02
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	8 920,00	445 999,82
												454 919,81

			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	420 366,48
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	59 905,31
			Итого в текущих ценах:								480 271,80
			Скидка К=0,9500000000332073							0,9500000	456 258,21
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		54 750,98
			Итого с НДС 12%:								511 009,19

Пятьсот одиннадцать тысяч девять тенге девятнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 27

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №4/22

Пятно №27

на 2-27-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,75	6507,62 / 1061,65	1887,12 / 903,94	24404 / 3981	7077 / 3390	13346	6855 / 2501	33760
2	2	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30	8083,12 / 1061,65	1887,12 / 903,94	242494 / 31850	56613 / 27118	154030	54840 / 23787	321121
3	3	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	22003,22 / 1539	1168,03 / 294,98	36965 / 2586	1963 / 496	32416	2804 / 3182	42950
4	4	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077252	18346,22 / 16727,2	1587,66 / 729,78	1417 / 1292	122 / 56	2	1227 / 212	2856
5	5	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077252	419679		32421		32421	2594	35015
			Итого по разделу: 1. Отмостка (лист 4)									435702
			ИТОГО:					337701 / 39709	65775 / 31060	232217	65726 / 32276	435702
			Итого:									435 702,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									435 702,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 357,02	440 059,02
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	5 940,80	445 999,82
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	8 920,00	454 919,81
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	420 366,48

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	59 905,31
			Итого в текущих ценах:									480 271,80
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	456 258,21
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		54 750,98
			Итого с НДС 12%									511 009,19

Пятьсот одиннадцать тысяч девять тенге девятнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 28 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №4/23

Пятно №28

на 2-28-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,75	6507,62 / 1061,65	1887,12 / 903,94	24404 / 3981	7077 / 3390	13346	6855 / 2501	33760
2	2	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30	8083,12 / 1061,65	1887,12 / 903,94	242494 / 31850	56613 / 27118	154030	54840 / 23787	321121
3	3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	22003,22 / 1539	1168,03 / 294,98	36965 / 2586	1963 / 496	32416	2804 / 3182	42950
4	4	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077252	18346,22 / 16727,2	1587,66 / 729,78	1417 / 1292	122 / 56	2	1227 / 212	2856
5	5	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077252	419679		32421		32421	2594	35015
			Итого по разделу 1. Отмостка (лист 4)									435702
			ИТОГО:					337701 / 39709	65775 / 31060	232217	65726 / 32276	435702
			Итого:									435 702,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:							1%	4 357,02	435 702,00 / 440 059,02
			Временные здания и сооружения 1%:							1,35%	5 940,80	445 999,82
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							2%	8 920,00	454 919,81
			Непредвиденные работы и затраты-2%							88%	1,0500514	420 366,48
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514									

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					12%	1,0973603	59 905,31
			Итого в текущих ценах:							480 271,80
			Скидка К=0,950000000332073						0,9500000	456 258,21
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%		54 750,98
			Итого с НДС 12%							511 009,19

Пятьсот одиннадцать тысяч девять тенге девятнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 29

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №4/24

Пятно №29
на 2-29-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	E11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,75	6507,62	1887,12	24404	7077	13346	6855	33760
2	2	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30	1061,65	903,94	3981	3390		2501	
3	3	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	8083,12	1887,12	242494	56613	154030	54840	321121
4	4	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077252	1061,65	903,94	31850	27118		23787	
5	5	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077252	22003,22	1168,03	36965	1963	32416	2804	42950
						1539	294,98	2586	496		3182	
						18346,22	1587,66	1417	122	2	1227	2856
						16727,2	729,78	1292	56		212	
			Итого по разделу: 1. Отмостка (лист 4)			419679		32421		32421		35015
			ИТОГО:								2594	
			Итого:					337701	65775	232217	65726	435702
			Оборудование:					39709	31060		32276	
			Итого без оборудоване:									435 702,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 357,02	440 059,02
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	5 940,80	445 999,82
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	8 920,00	454 919,81
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	420 366,48

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					12%	1,0973603	59 905,31
			Итого в текущих ценах							480 271,80
			Скидка К=0,950000000332073						0,9500000	456 258,21
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%		54 750,98
			Итого с НДС 12%:							511 009,19

Пятьсот одиннадцать тысяч девять тенге девятнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидульный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 30

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №4/25

Пятно №30

на 2-30-1 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отмостка (лист 4)									
1	1	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,75	6507,62 / 1061,65	1887,12 / 903,94	24404 / 3981	7077 / 3390	13346	6855 / 2501	33760
2	2	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	30	8083,12 / 1061,65	1887,12 / 903,94	242494 / 31850	56613 / 27118	154030	54840 / 23787	321121
3	3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	22003,22 / 1539	1168,03 / 294,98	36965 / 2586	1963 / 496	32416	2804 / 3182	42950
4	4	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,077252	18346,22 / 16727,2	1587,66 / 729,78	1417 / 1292	122 / 56	2	1227 / 212	2856
5	5	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077252	419679		32421		32421	2594	35015
			Итого по разделу: 1. Отмостка (лист 4)									435702
			ИТОГО									
			Итого:					337701	65775	232217	65726	435702
			Оборудование:					39709	31060		32276	
			Итого без оборудоване:									435 702,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	4 357,02	440 059,02
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	5 940,80	445 999,82
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	8 920,00	454 919,81
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	420 366,48
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	59 905,31

		Итого в текущих ценах:									480 271,80
		Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	456 258,21
		Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		54 750,98
		Итого с НДС 12%:									511 009,19

Пятьсот одиннадцать тысяч девять тенге девятнадцать тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 1. Пятно 2

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

(наименование)

Акт выполненных работ №4/26

Пятно №2

на 2-2-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	93,675	4360,96 / 2977,74	27,73 / 7,9	408513 / 278940	2598 / 740	126976	223744 / 50581	682838
2	2	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	93,675	612,51 / 203,19	8,21 / 4,07	57377 / 19034	769 / 381	37574	14755 / 5771	77903
3	3	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9,3627	50750		475157		475157	38013	513170
4	4	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	101,05	1330,27 / 905,5	5,61 / 2,64	134424 / 91501	567 / 267	42356	73414 / 16627	224465
5	5	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2	1355,79 / 994,1	37,95 / 32,69	13829 / 10140	387 / 333	3302	8379 / 1777	23985
6	6	Е11-150108-1401	Потолки карниза подшивка сайдингом	м2	7,33	3130,02 / 1614,37	170,65 / 84,87	22943 / 11833	1251 / 622	9859	9964 / 2633	35540
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									1557901
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
7	7	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,26	184,09 / 98,2	13,39 / 3,77	23059 / 12301	1677 / 472	9081	11751 / 2785	37595
8	8	С1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	137,786	147		20255		20255	1620	21875
9	9	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	125,26	1056,61 / 645,61	55,62 / 14,9	132351 / 80869	6967 / 1866	44515	76117 / 16677	225145
10	10	С1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200	м3	25,80356	12541		323602		323602	25888	349490
11	11	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		140,88	281,99	13,39	39727	1886	24006	13216	57178

			м2 изолируемой поверхности			98,2	3,77	13834	531		4235	
12	12	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	140,88		10951,8	108,14	1542890	15235	1193279	312000	2003281
			м2 кровли			2373,48	33,75	334376	4755		148391	
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)									2694564
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
13	13	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	4		9167,55	108,14	36670	433	28021	7684	47902
			м2 кровли			2054,24	33,75	8217	135		3548	
14	14	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	1		34845,67	958,25	34846	959	25606	7844	46105
			слуховое окно			8280,96	434,61	8281	435		3415	
15	15	С1223-201-0303	Блок дверной Д-1	1,08		22606		24414		24414		26367
			м2								1953	
16	16	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,0009		424901		382		382		413
			т								31	
17	17	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	4		520		2080		2080		2246
			шт.								166	
18	18	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,5		5360,57	15,14	8041	23	6032	1833	10664
			м2 покрытия			1323,86	4,39	1986	7		790	
			Итого по разделу: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									133697
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
19	19	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	11,52		2869,01	205,38	33051	2366	14003	16069	53050
			м2			1448,11	101,8	16682	1173		3930	
20	20	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	11,52		23817,04		274372		274372		296322
			м2								21950	
21	21	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,2		3354,74	206,08	4026	248	1890	1808	6301
			м2			1573,62	100,58	1888	121		467	
22	22	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1,2		22203		26644		26644		28775
			м2								2131	
23	23	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	8,1		1303,55	5,95	10559	48	8173	2126	13700
			м			288,61	2,99	2338	24		1015	
24	24	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	8,1		2001		16208		16208		17505
			м								1297	
			Итого по разделу: 4. Оконные блоки (лист 12)									415653
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
25	25	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	3,81064		3487,71	54,74	13290	208	2234	7549	22506
			м2			2846,7	24,47	10848	93		1667	
26	26	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	3,81064		40727		155196		155196		167612
			м2								12416	
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	11,78399		2032,94	91,09	23956	1073	6620	15082	42161
			м2			1380,05	42,03	16262	495		3123	
28	28	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	9,00885		5812		52359		52359		56548

29	29	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,77514	7622	21152		21152	4189		22844
30	30	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	520	7280		7280	1692		7862
31	31	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗПД	шт.	7	2423	16961		16961	582		18318
32	32	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	7	3663	25641		25641	1357		27692
			Итого по разделу 5. Дверные блоки (лист 12)							2051		365543
			Раздел 6. Полы (лист 13)									
33	33	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,5	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	168576 58566	23454 8556	86556	63094 18534	250204
34	34	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,643	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	59772 22836	10817 5050	26119	26212 6879	92863
35	35	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,43	797,48 417,24	33,21 17,3	45002 23545	1874 976	19583	23050 5444	73496
36	36	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	56,43	1167,42 60,24	69,04 34,32	65878 3399	3896 1937	58582	5016 5671	76565
37	37	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,118503	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	54538 1982	188 86	52367	1883 4514	60935
38	38	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,643	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	6811 2602	1232 575	2976	2987 784	10582
39	39	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,43	202,52 46,99	0,66 0,33	1302 302	4 2	996	286 127	1715
40	40	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,43	797,48 417,24	33,21 17,3	5128 2683	213 111	2231	2626 620	8374
41	41	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	6,43	1167,42 60,24	69,04 34,32	7507 387	444 221	6675	572 646	8725
42	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013503	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	6214 226	22 10	5967	215 514	6943
43	43	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,43	4044,11 1937,14	23,34 9,45	26004 12456	150 61	13398	11766 3022	40792
44	44	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,554	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	5868 2242	1062 496	2564	2573 675	9116
45	45	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,54	202,52 46,99	0,66 0,33	1122 260	4 2	858	246 109	1477
46	46	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,54	797,48 417,24	33,21 17,3	4418 2312	184 96	1923	2263 534	7215
47	47	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,54	1167,42 60,24	69,04 34,32	6468 334	382 190	5751	492 557	7517
48	48	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011634	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	5354 195	18 8	5141	185 443	5982
49	49	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,296	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	3135 1198	568 265	1370	1375 361	4871
50	50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,96	797,48 417,24	33,21 17,3	2361 1235	98 51	1027	1209 286	3856
51	51	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	2,96	1167,42 60,24	69,04 34,32	3456 178	205 102	3073	263 297	4016
52	52	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006216	460222,22	1587,66	2861	10	2747	99	3197

53	53	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	т		16727,2	729,78	104	5		237		
54	54	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 стяжки	2,96	1093,68 443,74	17,61 5,14	3237 1313	52 15	1872	1249 359	4845	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)	м2 покрытия	2,96	5123,16 1295,49	156,03 73,05	15165 3835	462 216	10868	3808 1518	20491	
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)										703777
55	55	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	59,38	3455,42 1488,36	15,99 6,72	205183 88379	949 399	115855	79900 22807	307890	
56	56	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	6,53	3455,42 1488,36	15,99 6,72	22564 9719	105 44	12740	8787 2508	33859	
57	57	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,72	3455,42 1488,36	15,99 6,72	19765 8513	91 38	11160	7697 2197	29659	
58	58	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,63	792,65 637,26	2,08 0,67	56778 45647	149 48	10982	36556 7467	100801	
59	59	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,94	1321,62 971,75	89,61 72,46	240456 176800	16303 13183	47352	151987 31395	423838	
60	60	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	181,94	655,21 378,3	5,31 1,87	119209 68828	966 340	49415	55335 13963	188507	
61	61	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,85	4337,98 2230,77	18,27 8,39	77433 39819	326 150	37288	31975 8753	118161	
62	62	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,1672	54896,39 27562,5	2768,87 1122,63	64075 32171	3231 1310	28672	25446 7162	96683	
63	63	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,143856	50750		58051		58051		62695	
64	64	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,59	3357,86 1750,3	40,52 19,98	48991 25537	592 292	22863	20663 5572	75226	
65	65	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,59	655,21 378,3	5,31 1,87	9560 5519	77 27	3963	4437 1120	15117	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)										1452436
			Раздел: 8. Крыльца										
66	66	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	6,21	2478,67 1732,24	205,56 61,34	15393 10757	1277 381	3359	10470 2069	27932	
67	67	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	6,21	1706,64		10598		10598	848	11446	
68	68	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	3,91	2478,67 1732,24	205,56 61,34	9692 6773	804 240	2115	6592 1303	17587	
69	69	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3,91	1706,64		6673		6673	534	7207	
			Итого по разделу: 8. Крыльца										64172
			ИТОГО:					5445853 1579982	106904 47933	3758960	1394649 547241	7387743	

			Итого:							7 387 743,00
			Оборудование:							-
			Итого без оборудоване:							7 387 743,00
			Временные здания и сооружения 1%:					1%	73 877,43	7 461 620,43
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:					1,35%	100 731,88	7 562 352,31
			Непредвиденные работы и затраты-2%					2%	151 247,05	7 713 599,35
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514					88%	1,0500514	7 127 714,70
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603					12%	1,0973603	1 015 751,72
			Итого в текущих ценах:							8 143 466,43
			Скидка К=0,950000000332073						0,9500000	7 736 293,11
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					12%		928 355,25
			Итого с НДС 12%:							8 664 648,36

Восемь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок восемь тенге тридцать шесть тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №4/27

Пятно №3

на 2-3-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	93,675	4360,96	27,73	408513	2598	126976	223744	682838
						2977,74	7,9	278940	740		50581	
2	2	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	93,675	612,51	8,21	57377	769	37574	14755	77903
						203,19	4,07	19034	381		5771	
3	3	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	9,3627	50750		475157		475157		513170
4	4	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	101,05	1330,27	5,61	134424	567	42356	38013	224465
						905,5	2,64	91501	267		73414	
5	5	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2	1355,79	37,95	13829	387	3302	16627	23985
						994,1	32,69	10140	333		8379	
6	6	Е11-150108-1401	Потолки карниза подшивка сайдингом	м2	7,33	3130,02	170,65	22943	1251	9859	1777	35540
						1614,37	84,87	11833	622		9964	
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)								2633	
												1557901
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
7	7	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	125,26	184,09	13,39	23059	1677	9081	11751	37595
						98,2	3,77	12301	472		2785	
8	8	С1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	137,786	147		20255		20255		21875
											1620	
9	9	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	125,26	1056,61	55,62	132351	6967	44515	76117	225145
						645,61	14,9	80869	1866		16677	

10	10	С1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200	м3	25,80356	12541		323602		323602		349490
11	11	Е11-120101-1503	Пароизоляция-прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	140,88	281,99 98,2	13,39 3,77	39727 13834	1886 531	24006	25888 13216 4235	57178
12	12	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	140,88	10951,8 2373,48	108,14 33,75	1542890 334376	15235 4755	1193279	312000 148391	2003281
			Итого по разделу: 2. Кровля (лист 2,10)									2694564
			Раздел: 3. Оконные блоки (лист 12)									
13	13	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11,52	2869,01 1448,11	205,38 101,8	33051 16682	2366 1173	14003	16069 3930	53050
14	14	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	11,52	23817,04		274372		274372		296322
15	15	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,2	3354,74 1573,62	206,08 100,58	4026 1888	248 121	1890	21950 1808 467	6301
16	16	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,2	22203		26644		26644		28775
17	17	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,1	1303,55 288,61	5,95 2,99	10559 2338	48 24	8173	2131 2126 1015	13700
18	18	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	8,1	2001		16208		16208		17505
			Итого по разделу: 3. Оконные блоки (лист 12)								1297	415653
			Раздел: 4. Дверные блоки (лист 12)									
19	19	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,81064	3487,71 2846,7	54,74 24,47	13290 10848	208 93	2234	7549 1667	22506
20	20	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,81064	40727		155196		155196		167612
21	21	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,78399	2032,94 1380,05	91,09 42,03	23956 16262	1073 495	6620	15082 3123	42161
22	22	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	9,00885	5812		52359		52359		56548
23	23	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,77514	7622		21152		21152		22844
24	24	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	520		7280		7280	1692	7862
25	25	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	7	2423		16961		16961	582	18318
26	26	С1223-502-0902	Ручка раздельная		7	3663		25641		25641	1357	27692

			Итого по разделу 4. Дверные блоки (лист 12)	пара							2051	
			Раздел 5. Полы (лист 13)									365543
27	27	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,5	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	168576 58566	23454 8556	86556	63094 18534	250204
28	28	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,643	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	59772 22836	10817 5050	26119	26212 6879	92863
29	29	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,43	797,48 417,24	33,21 17,3	45002 23545	1874 976	19583	23050 5444	73496
30	30	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	56,43	1167,42 60,24	69,04 34,32	65878 3399	3896 1937	58582	5016 5671	76565
31	31	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,118503	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	54538 1982	188 86	52367	1883 4514	60935
32	32	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,643	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	6811 2602	1232 575	2976	2987 784	10582
33	33	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,43	202,52 46,99	0,66 0,33	1302 302	4 2	996	286 127	1715
34	34	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,43	797,48 417,24	33,21 17,3	5128 2683	213 111	2231	2626 620	8374
35	35	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	6,43	1167,42 60,24	69,04 34,32	7507 387	444 221	6675	572 646	8725
36	36	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013503	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	6214 226	22 10	5967	215 514	6943
37	37	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,43	4044,11 1937,14	23,34 9,45	26004 12456	150 61	13398	11766 3022	40792
38	38	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,554	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	5868 2242	1062 496	2564	2573 675	9116
39	39	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,54	202,52 46,99	0,66 0,33	1122 260	4 2	858	246 109	1477
40	40	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,54	797,48 417,24	33,21 17,3	4418 2312	184 96	1923	2263 534	7215
41	41	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,54	1167,42 60,24	69,04 34,32	6468 334	382 190	5751	492 557	7517
42	42	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011634	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	5354 195	18 8	5141	185 443	5982
43	43	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,296	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	3135 1198	568 265	1370	1375 361	4871
44	44	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,96	797,48 417,24	33,21 17,3	2361 1235	98 51	1027	1209 286	3856
45	45	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	2,96	1167,42 60,24	69,04 34,32	3456 178	205 102	3073	263 297	4016
46	46	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006216	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	2861 104	10 5	2747	99 237	3197
47	47	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	2,96	1093,68 443,74	17,61 5,14	3237 1313	52 15	1872	1249 359	4845
48	48	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,96	5123,16 1295,49	156,03 73,05	15165 3835	462 216	10868	3808 1518	20491

			Итого по разделу: 5. Полы (лист 13)									703777
			Раздел: 6. Отделочные работы (лист 14)									
49	49	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	59,38	3455,42 1488,36	15,99 6,72	205183 88379	949 399	115855	79900 22807	307890
50	50	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	6,53	3455,42 1488,36	15,99 6,72	22564 9719	105 44	12740	8787 2508	33859
51	51	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,72	3455,42 1488,36	15,99 6,72	19765 8513	91 38	11160	7697 2197	29659
52	52	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	71,63	792,65 637,26	2,08 0,67	56778 45647	149 48	10982	36556 7467	100801
53	53	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,94	1321,62 971,75	89,61 72,46	240456 176800	16303 13183	47352	151987 31395	423838
54	54	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	181,94	655,21 378,3	5,31 1,87	119209 68828	966 340	49415	55335 13963	188507
55	55	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,85	4337,98 2230,77	18,27 8,39	77433 39819	326 150	37288	31975 8753	118161
56	56	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,1672	54896,39 27562,5	2768,87 1122,63	64075 32171	3231 1310	28672	25446 7162	96683
57	57	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,143856	50750		58051		58051	4644	62695
58	58	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,59	3357,86 1750,3	40,52 19,98	48991 25537	592 292	22863	20663 5572	75226
59	59	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,59	655,21 378,3	5,31 1,87	9560 5519	77 27	3963	4437 1120	15117
			Итого по разделу: 6. Отделочные работы (лист 14)									1452436
			Раздел: 7. Крыльца									
60	60	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	6,21	2478,67 1732,24	205,56 61,34	15393 10757	1277 381	3359	10470 2069	27932
61	61	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	6,21	1706,64		10598		10598	848	11446
62	62	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,5	830,65 653,62	94,48 41,13	2907 2288	331 144	289	2869 462	6238
63	63	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,021166	887579		18786		18786	1503	20289
64	64	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	30		240		240	19	259
65	65	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,95247	169,68 63,68	3,87 0,65	162 61	4 1	97	42 16	220
66	66	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		3,91	2478,67	205,56	9692	804	2115	6592	17587

67	67	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2 покрытия		1732,24	61,34	6773	240		1303	
				м2	3,91	1706,64		6673		6673		7207
			Итого по разделу: 7. Крыльца			-					534	91178
			ИТОГО:									
			Итого:					5361515	105824	3691837	1380199	7281052
			Оборудование:					1563847	47501		539338	
			Итого без оборудоване:									7 281 052,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	72 810,52	7 281 052,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	99 277,14	7 353 862,52
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	149 062,79	7 453 139,66
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	7 602 202,46
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603	7 024 778,93
			Скидка К=0,950000000332073									1 001 082,62
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									8 025 861,55
			Итого с НДС 12%:								0,9500000	7 624 568,48
										12%		914 948,29
												8 539 516,77

Восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестнадцать тенге семьдесят семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоты Кдрылы - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 3. Пятно 30

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №4/28

Пятно №30

на 2-30-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	1	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	76	4360,96 2977,74	27,73 7,9	331433 226308	2107 600	103017	181527 41037	553997
2	2	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	7,828	50750		397271		397271		429053
3	3	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	121,34	1330,27 905,5	5,61 2,64	161415 109873	680 320	50861	31782 88155 19966	269536
4	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,91	1355,79 994,1	37,95 32,69	28350 20787	794 684	6769	17176 3642	49168
5	5	Е11-150108-1401	Потолки карниза подшивка сайдингом	м2	29,2	3130,02 1614,37	170,65 84,87	91397 47140	4983 2478	39274	39694 10487	141578
			Итого по разделу 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									1443332
			Раздел 2. Кровля (лист 2,10)									
6	6	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,26	184,09 98,2	13,39 3,77	19193 10238	1396 393	7559	9781 2318	31292
7	7	С1261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	114,686	147		16859		16859		18208
8	8	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	104,26	1056,61 645,61	55,62 14,9	110162 67311	5798 1553	37052	63356 13881	187399
9	9	С1234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-200	м3	21,47756	12541		269350		269350		290898
10	10	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,6	281,99 98,2	13,39 3,77	36264 12629	1722 485	21913	21548 12064 3866	52194
11	11	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	128,6	10951,8 2373,48	108,14 33,75	1408401 305230	13907 4340	1089265	284804 135456	1828661
			Итого по разделу 2. Кровля (лист 2,10)									2408652
			Раздел 3. Оконные блоки (лист 12)									

12	12	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	10,08	2869,01 1448,11	205,38 101,8	28920 14597	2070 1026	12252	14061 3438	46419
13	13	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,08	23817,04		240076		240076		259282
14	14	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4	3354,74 1573,62	206,08 100,58	13419 6294	824 402	6300	19206 6027 1556	21002
15	15	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4	22203		88812		88812		95917
16	16	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	34	1303,55 288,61	5,95 2,99	44321 9813	203 102	34306	7105 8923 4259	57503
17	17	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 280 мм	м	34	2001		68034		68034		73477
			Итого по разделу 3. Оконные блоки (лист 12)								5443	553600
			Раздел 4 Дверные блоки (лист 12)									
18	18	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,01774	3487,71 2846,7	54,74 24,47	14013 11437	220 98	2355	7960 1758	23731
19	19	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,01774	40727		163630		163630	13090	176720
20	20	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,80175	2032,94 1380,05	91,09 42,03	17893 12147	802 370	4945	11265 2333	31491
21	21	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,41418	5812		43091		43091	3447	46538
22	22	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,38757	7622		10576		10576		11422
23	23	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	520		5200		5200	846	5616
24	24	С1223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	5	2423		12115		12115	416	13084
25	25	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	5	3663		18315		18315	969	19780
			Итого по разделу 4. Дверные блоки (лист 12)								1465	328382
			Раздел 5 Полы (лист 13)									
26	26	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,38	13486,1 4685,28	1876,32 684,45	139986 48633	19477 7105	71876	52394 15390	207770
27	27	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,778	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	61202 23382	11075 5170	26744	26839 7043	95084
28	28	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	57,78	797,48 417,24	33,21 17,3	46078 24108	1919 1000	20051	23601 5574	75253
29	29	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	57,78	1167,42 60,24	69,04 34,32	67454 3481	3989 1983	59984	5136 5807	78397
30	30	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,121338	460222,22 16727,2	1587,66 729,78	55842 2030	193 89	53620	1928 4622	62392
31	31	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,311	10592,23 4046,76	1916,89 894,85	3294 1259	596 278	1439	1445 379	5118

32	32	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,11	202,52	0,66	630	2	482	138	829
						46,99	0,33	146	1		61	
33	33	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,11	797,48	33,21	2480	103	1079	1270	4050
						417,24	17,3	1298	54		300	
34	34	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	3,11	1167,42	69,04	3631	215	3229	276	4220
						60,24	34,32	187	107		313	
35	35	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006531	460222,22	1587,66	3006	11	2886	104	3359
						16727,2	729,78	109	5		249	
36	36	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,11	4044,11	23,34	12577	72	6480	5691	19729
						1937,14	9,45	6025	29		1461	
37	37	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,565	10592,23	1916,89	5985	1083	2615	2624	9298
						4046,76	894,85	2286	506		689	
38	38	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,65	202,52	0,66	1144	4	875	251	1507
						46,99	0,33	265	2		112	
39	39	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,65	797,48	33,21	4506	188	1961	2308	7359
						417,24	17,3	2357	98		545	
40	40	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	5,65	1167,42	69,04	6596	390	5865	502	7666
						60,24	34,32	340	194		568	
41	41	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,011865	460222,22	1587,66	5461	19	5243	188	6101
						16727,2	729,78	198	9		452	
42	42	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,865	10592,23	1916,89	9162	1658	4004	4018	14234
						4046,76	894,85	3500	774		1054	
43	43	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,65	797,48	33,21	6898	288	3002	3533	11266
						417,24	17,3	3609	150		835	
44	44	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до 100 мм)	м2 стяжки	8,65	1167,42	69,04	10098	597	8980	769	11736
						60,24	34,32	521	297		869	
45	45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,018165	460222,22	1587,66	8360	29	8027	289	9341
						16727,2	729,78	304	13		692	
46	46	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	8,65	1093,68	17,61	9460	152	5470	3650	14159
						443,74	5,14	3838	44		1049	
47	47	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,65	5123,16	156,03	44315	1350	31760	11128	59878
						1295,49	73,05	11206	632		4435	
			Итого по разделу 5. Полы (лист 13)									708746
			Раздел 6. Отделочные работы (лист 14)									
48	48	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛ)	м2 потолка	66,43	3455,42	15,99	229544	1062	129610	89386	344444
						1488,36	6,72	98872	446		25514	
49	49	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛВ)	м2 потолка	3,11	3455,42	15,99	10746	50	6068	4185	16125
						1488,36	6,72	4629	21		1194	
50	50	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (ГКЛО)	м2 потолка	5,65	3455,42	15,99	19523	90	11024	7602	29295
						1488,36	6,72	8409	38		2170	
51	51	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	75,19	792,65	2,08	59599	156	11527	38373	105810
						637,26	0,67	47916	50		7838	
52	52	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,698	1321,62	89,61	265246	17985	52234	167657	467535
						971,75	72,46	195028	14543		34632	
53	53	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	200,698	655,21	5,31	131499	1065	54510	61039	207941
						378,3	1,87	75924	375		15403	
54	54	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	200,698	377,7	0,91	75804	182	16162	47641	133321
						296,26	0,46	59459	92		9876	

55	55	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111									
			м2 окрашиваемой поверхности	200,698	187,39	0,38	37609	76	6302	25015		67634
					155,61	0,19	31231	38		5010		
56	56	Е11-150107-0105 Изм и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию									
			м2 поверхности облицовки	13,36	4337,98	18,27	57955	244	27908	23932		88438
					2230,77	8,39	29803	112		6551		
		Итого по разделу 6. Отделочные работы (лист 14)										
												1460543
		Итого:					5034200	99826	3390214	1357705		6903255
							1544157	47106		511350		
		Оборудование:										6 903 255,00
		Итого без оборудоване:										-
		Временные здания и сооружения 1%:										6 903 255,00
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	69 032,55		6 972 287,55
		Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	94 125,88		7 066 413,43
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	141 328,27		7 207 741,70
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514		6 660 279,35
		Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603		949 138,75
		Скидка К=0,950000000332073										7 609 418,10
		Налог на добавленную стоимость - 12 %								0,9500000		7 228 947,20
		Итого с НДС 12%:							12%			867 473,74
												8 096 420,94

Восемь миллионов девяносто шесть тысяч четыреста двадцать тенге девяносто четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентифихационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ910701031KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоны Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 1. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №4/29

Пятно №1
на 2-1-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	1	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1879,83 548,3	23,76 10,09	11279 3290	143 61	7847	3283 1165	15727
2	2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2164,26 548,3	23,76 10,09	75749 19190	831 353	55727	19153 7592	102494
3	3	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	987,82 916,87	45,23 17,73	3951 3667	181 71	103	3664 609	8224
4	4	С1241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	2	520		1040		1040	83	1123
5	5	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	2	791		1582		1582	127	1709
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	105,24 103,16	1,38 0	4736 4642	62 0	32	4549 743	10028
7	7	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	7,8	17613,57 1031,22	188,65 95,52	137386 8043	1471 745	127871	8613 11680	157679
8	8	С1242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	6707		67070		67070	5366	72436
9	9	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	5	522,21 216,67	0 0	2611 1083	0 0	1528	1062 294	3967
10	10	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	770,02 356,59	82,12 40,68	1540 713	164 81	663	604 172	2316
11	11	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм		2,2	368		810		810		875

			Итого по разделу 1. ОТОПЛЕНИЕ	м								65	
			Раздел 2. Котельная (раздел ТМ)										376578
12	12	Прайс ТОО Термо Техникс	Котел отопительный Курган типа "КСТГ-10 мощностью Q=10 кВт, к.п.д.=80% допустимое раб.давл. P=3 атм, в комп. с группой безоп-и, регул. горения.топливо - каменный уголь	шт	1	308758,63		308759		308759			308759
13	13	Прайс ТОО Эко стиль	Циркуляционный насос Q=4м3/ч H=4м.в.ст., с эл.двигателем N=0,01кВт U=220V Star-RS 25/4	шт	1	48359,78		48360		47768			48360
14	14	Прайс ТОО Эко Стиль	Бак расширительный V=12 л в комплекте с быстроразъемным соединением SU R3/4 Reflex NG 12	шт	1	14204,78		14205		14205			14205
15	15	Прайс ТОО Эко Стиль	Противонакипное устройство N=3Вт, U=220В устанавливается на трубу (T1) WS-48	шт	1	96702,72		96703		96703			96703
16	16	511-701-0104 РСНБ РК 2015	Насос Q 3 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.	шт.	1	59591		59591		59591			59591
17	17	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2578,17 2197,65	106,35 16,27	38673 32965	1595 244	4113	32545 5697		76915
18	18	С1242-206-1003	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	23706		142236		142236	11379		153615
19	19	С1242-206-1002	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	22009		22009		22009	1761		23770
20	20	С1242-203-1402	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	7622		53354		53354	4268		57622
21	21	С1242-203-1403	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	8693		8693		8693	695		9388
22	22	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	508,23 496,92	5,12 0,49	2541 2485	25 2	31	2437 398		5377
23	23	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3	1269		3807		3807	305		4112
24	24	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	2142		4284		4284	343		4627
25	25	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1415,24 1216,69	184,12 61,05	5661 4867	736 244	58	5009 854		11523
26	26	С1242-404-0803	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	9881		29643		29643	2371		32014
27	27	С1242-404-0804	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	13930		13930		13930	1114		15044
28	28	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7296,74 7158,8	65,7 32,54	7297 7159	66 33	72	4387 935		12618

29	29	С1242-310-0703	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	311139		311139		311139		336030
30	30	С1245-405-2601	Привод термоэлектрический для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В	шт.	1	65669		65669		65669	24891	70923
31	31	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	235,21 216,67	0 0	470 433	0 0	37	5254 425	966
32	32	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259		6518		6518	72	7039
33	33	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	987,82 916,87	45,23 17,73	7903 7335	362 142	206	521 7327	16449
34	34	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	4	468		1872		1872	1218	2022
35	35	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	4	594		2376		2376	150	2566
36	36	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1879,83 548,3	23,76 10,09	5639 1645	71 30	3923	190 1642	7863
37	37	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	582 1642	8785
38	38	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	105,24 103,16	1,38 0	1473 1444	19 0	10	651 1415	3119
39	39	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые /с бобышкой/. Установка	комплект	3	3105,65 502,9	0 0	9317 1509	0 0	7808	231 1479	11660
40	40	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	864 2252	19154
41	41	С1261-107-0840	Бобышки скошенные	шт.	6	222		1332		1332	1419	1439
42	42	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	55253,25 23212	1959,57 959,93	22101 9285	784 384	12033	107 7348	31805
43	43	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,4	2973,99 2462,46	169,46 17,57	10112 8372	576 60	1163	2356 6408	17842
44	44	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0167704	700886		11754		11754	1322	12694
45	45	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	101,12 54,49	2,72 0,33	222 120	6 1	97	940 83	330
46	46	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	0,95	551,14 40,66	4,53 0,98	524 39	4 1	481	24 27	595
			Итого по разделу: 2. Котельная (раздел ТМ)								44	1485524
			Раздел 3. Дымовая труба /двустенная с изоляцией/									
47	47	Е11-180701-0205 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники /манжета/, наружный диаметр до 159 мм. Установка	шт.	1	2197,63 1831,57	293,3 141,24	2198 1832	293 141	73	1933 330	4462
48	48	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	8	18745,94 2659,32	161,72 38,4	149968 21275	1294 307	127399	21150 13689	184808
49	49	Е11-120101-1101	Колпаки /устье/. Устройство	колпак	1	22325,32 2628,66	32,85 16,27	22325 2629	33 16	19664	2433 1981	26739

50	50	С1241-220-0207	Ревизия диаметром 200 мм	шт.	1	5603		5603		5603			
51	51	Е11-120101-1901	Аэраторы. Устройство	шт.	1	973,33	5,88	973	6	328	448		6051
52	52	Прайс ИП Мастер GRUP	Дымовая труба двустенная с изоляцией в комплекте	шт	1	638,95	3	639	3		591		1689
			Итого по разделу 3. Дымовая труба /двустенная с изоляцией/			321836,58		321837			125		
			ИТОГО:							321837			321837
			Итого:					2150798	8793	1143950	141461		545586
			Оборудование:					148604	2949	849827	115425		2407688
			Итого без оборудоване:										2 407 688,00
			Временные здания и сооружения 1%:										849 827,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	15 578,61		1 557 861,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	21 241,43		1 573 439,61
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	31 893,62		1 594 681,04
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514		1 626 574,67
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603		2 288 307,15
			Скидка К=0,950000000332073										326 100,58
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								0,9500000		2 614 407,74
			Итого с НДС 12%:							12%			2 483 687,35
													298 042,51
													2 781 729,86

Два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать девять тенге восемьдесят шесть тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "Музтау" Кацаев Е.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный