Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 3. Пятно 13

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/67

Пятно №13
на 2-13-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136	11	147
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									8963

			Раздел: 2. Сеть InTErnET										
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361		31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083			101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	7527 607 137		1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257			1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	101		481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	36		357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	47	110,55 98,47	1,37 0,06	5196 4628	65 3	503	26 3334 682		9212
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57		774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,048	102442		4917		4917			5310
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	47	392,38 375,51	3,76 0,1	18442 17649	177 5	616	393 12711 2492		33645
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	47,47	27		1282		1282			1385
			Итого по разделу: 2. Сеть InTErnET								103		187863
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ										
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248		3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237			29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	2179		346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ								26		33115
			ИТОГО:					181196 46648	800 268	133746	31714 17031		229941
			Итого:										229 941,00
			Оборудование:										-
			Итого без оборудоване:										229 941,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 299,41		232 240,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 135,25		235 375,66
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	4 707,51		240 083,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514		221 847,71

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 614,93
			Итого в текущих ценах:								253 462,64
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	240 789,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 894,74
			Итого с НДС 12%:								269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 22 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/68

Пятно №22

на 2-22-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт.	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136	11	147
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									8963

			Раздел: 2. Сеть InTErnET									
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования		1	18391,58	1,95	18392	2	152	11125	31878
				шт.		18238	0	18238	0		2361	
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL		1	94083,07		94083		94083		101610
				шт							7527	
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования		3	369,7	0	1109	0	114	607	1853
				шт.		331,66	0	995	0		137	
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45		3	418,83		1257		1257		1358
				шт							101	
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45		3	148,36		445		445		481
				шт							36	
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B		7	47,27		331		331		357
				шт							26	
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		47	110,55	1,37	5196	65	503	3334	9212
				м		98,47	0,06	4628	3		682	
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		1	433,57	2,91	434	3	38	283	774
				м		393,04	0,38	393	0		57	
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,048	102442		4917		4917		5310
				км							393	
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		47	392,38	3,76	18442	177	616	12711	33645
				м		375,51	0,1	17649	5		2492	
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.		47,47	27		1282		1282		1385
				м							103	
			Итого по разделу: 2. Сеть InTErnET									187863
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	1887,6	525,6	1888	525	0	1217	3353
				шт.		1362	260,32	1362	260		248	
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501		1	27236,64		27237		27237		29416
				шт							2179	
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45		1	320,49		320		320		346
				шт							26	
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					181196	800	133746	31714	229941
								46648	268		17031	
			Итого:									229 941,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									229 941,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 299,41	232 240,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 135,25	235 375,66
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	4 707,51	240 083,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	221 847,71

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 614,93
			Итого в текущих ценах:								253 462,64
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	240 789,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 894,74
			Итого с НДС 12%:								269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 3. Пятно 23

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/69

Пятно №23

на 2-23-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136		147

				м							11	
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									8963
			Раздел: 2. Сеть InTEmET									
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования		1	18391,58	1,95	18392	2	152	11125	31878
				шт.		18238	0	18238	0		2361	
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL		1	94083,07		94083		94083		101610
				шт							7527	
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования		3	369,7	0	1109	0	114	607	1853
				шт.		331,66	0	995	0		137	
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45		3	418,83		1257		1257		1358
				шт							101	
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45		3	148,36		445		445		481
				шт							36	
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B		7	47,27		331		331		357
				шт							26	
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		47	110,55	1,37	5196	65	503	3334	9212
				м		98,47	0,06	4628	3		682	
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами		1	433,57	2,91	434	3	38	283	774
				м		393,04	0,38	393	0		57	
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,048	102442		4917		4917		5310
				км							393	
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		47	392,38	3,76	18442	177	616	12711	33645
				м		375,51	0,1	17649	5		2492	
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		47,47	27		1282		1282		1385
				м							103	
			Итого по разделу: 2. Сеть InTEmET									187863
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	1887,6	525,6	1888	525	0	1217	3353
				шт.		1362	260,32	1362	260		248	
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501		1	27236,64		27237		27237		29416
				шт							2179	
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45		1	320,49		320		320		346
				шт							26	
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					181196	800	133746	31714	229941
								46648	268		17031	
			Итого:									229 941,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									229 941,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 299,41	232 240,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 135,25	235 375,66

			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	4 707,51	240 083,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	221 847,71
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 614,93
			Итого в текущих ценах:								253 462,64
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	240 789,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 894,74
			Итого с НДС 12%:								269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 3. Пятно 24

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/70

Пятно №24

на 2-12-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз 10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136		147

				м							11	
			Итого по разделу 1. Телефонная связь									8963
			Раздел 2. Сеть InTEmET									
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	47	110,55 98,47	1,37 0,06	5196 4628	65 3	503	3334 682	9212
17	17	Е11-210301-0101 Изм и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,048	102442		4917		4917	393	5310
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	47	392,38 375,51	3,76 0,1	18442 17649	177 5	616	12711 2492	33645
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	47,47	27		1282		1282	103	1385
			Итого по разделу 2. Сеть InTEmET									187863
			Раздел 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NVS01	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					181196 46648	800 268	133746	31714 17031	229941
			Итого:									229 941,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									229 941,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 299,41	232 240,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 135,25	235 375,66

			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	4 707,51	240 083,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	221 847,71
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 614,93
			Итого в текущих ценах:								253 462,64
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	240 789,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 894,74
			Итого с НДС 12%:								269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 3. Пятно 25
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/71

Пятно №25
на 2-25-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136		147

				м							11	
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									8963
			Раздел: 2. Сеть InTErnET									
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	47	110,55 98,47	1,37 0,06	5196 4628	65 3	503	3334 682	9212
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,048	102442		4917		4917	393	5310
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	47	392,38 375,51	3,76 0,1	18442 17649	177 5	616	12711 2492	33645
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	47,47	27		1282		1282	103	1385
			Итого по разделу: 2. Сеть InTErnET									187863
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е , длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					181196 46648	800 268	133746	31714 17031	229941
			Итого:									229 941,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									229 941,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 299,41	232 240,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 135,25	235 375,66

		Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	4 707,51	240 083,17
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	221 847,71
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	31 614,93
		Итого в текущих ценах:									253 462,64
		Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	240 789,50
		Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		28 894,74
		Итого с НДС 12%:									269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 3. Пятно 26

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/72

Пятно №26

на 2-26-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз 10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136		147

			Итого по разделу: 1. Телефонная связь	м							11	
												8963
			Раздел: 2. Сеть InTEmET									
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая кат.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	47	110,55 98,47	1,37 0,06	5196 4628	65 3	503	3334 682	9212
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,048	102442		4917		4917	393	5310
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	47	392,38 375,51	3,76 0,1	18442 17649	177 5	616	12711 2492	33645
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	47,47	27		1282		1282	103	1385
			Итого по разделу: 2. Сеть InTEmET									187863
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					181196	800	133746	31714	229941
			Итого:					46648	268		17031	
			Оборудование:									229 941,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									229 941,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	2 299,41	232 240,41
										1,35%	3 135,25	235 375,66

			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	4 707,51	240 083,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	221 847,71
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 614,93
			Итого в текущих ценах:								253 462,64
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	240 789,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 894,74
			Итого с НДС 12%:								269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 3. Пятно 27

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/73

Пятно №27
на 2-27-6 Сети связи

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931		1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	74	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	32	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	2 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5,05	27		136		136	11	147
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь									8963

			Раздел: 2. Сеть InTErnET									
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083		101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	47	110,55 98,47	1,37 0,06	5196 4628	65 3	503	3334 682	9212
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,048	102442		4917		4917	393	5310
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	47	392,38 375,51	3,76 0,1	18442 17649	177 5	616	12711 2492	33645
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	47,47	27		1282		1282	103	1385
			Итого по разделу: 2. Сеть InTErnET									187863
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					181196	800	133746	31714	229941
			Итого:					46648	268		17031	
			Оборудование:									229 941,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 299,41	229 941,00 232 240,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 135,25	235 375,66
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	4 707,51	240 083,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	221 847,71

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 614,93
			Итого в текущих ценах:								253 462,64
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	240 789,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 894,74
			Итого с НДС 12%:								269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 28 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/74

Пятно №28

на 2-28-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136		147

			Итого по разделу: 1. Телефонная связь	м							11	
												8963
			Раздел: 2. Сеть InTEmET									
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58	1,95	18392	2	152	11125	31878
						18238	0	18238	0		2361	
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083		101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7	0	1109	0	114	7527	
						331,66	0	995	0		607	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	137	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	101	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	36	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	47	110,55	1,37	5196	65	503	26	
						98,47	0,06	4628	3		3334	9212
17	17	Е11-210301-0101 Изм и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57	2,91	434	3	38	682	
						393,04	0,38	393	0		283	774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,048	102442		4917		4917	57	
												5310
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	47	392,38	3,76	18442	177	616	393	
						375,51	0,1	17649	5		12711	33645
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	47,47	27		1282		1282	2492	1385
			Итого по разделу: 2. Сеть InTEmET								103	
												187863
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6	525,6	1888	525	0	1217	3353
						1362	260,32	1362	260		248	
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					181196	800	133746	31714	229941
								46648	268		17031	
			Итого:									229 941,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									229 941,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 299,41	232 240,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 135,25	235 375,66

			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	4 707,51	240 083,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	221 847,71
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 614,93
			Итого в текущих ценах:								253 462,64
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	240 789,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 894,74
			Итого с НДС 12%:								269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Таужибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 29 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/75

Пятно №29

на 2-29-6 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51 310,17	0,36 0,18	805 620	0 0	184	447 100	1352
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931	74	1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	32	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	2	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55 98,47	1,37 0,06	553 492	7 0	54	355 73	981
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	49	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38 375,51	3,76 0,1	1962 1878	18 0	66	1352 265	3579
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136		147

			Итого по разделу: 1. Телефонная связь	м								
			Раздел: 2. Сеть InTErnET								11	8963
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудовании	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083	7527	101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5. скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257	101	1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	36	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	26	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	47	110,55 98,47	1,37 0,06	5196 4628	65 3	503	3334 682	9212
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,048	102442		4917		4917	393	5310
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	47	392,38 375,51	3,76 0,1	18442 17649	177 5	616	12711 2492	33645
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	47,47	27		1282		1282	103	1385
			Итого по разделу: 2. Сеть InTErnET									187863
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					181196 46648	800 268	133746	31714 17031	229941
			Итого:									229 941,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									229 941,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 299,41	232 240,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 135,25	235 375,66

			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	4 707,51	240 083,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	221 847,71
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 614,93
			Итого в текущих ценах:								253 462,64
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	240 789,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 894,74
			Итого с НДС 12%:								269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Б.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 30 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/76

Пятно №30

на 2-30-6 Сети связи

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Телефонная связь									
1	1	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	402,51	0,36	805	0	184	447	1352
						310,17	0,18	620	0		100	
2	2	СТОО Альянс поз.12	Сплиттер ADSL D-Link DSL-30CF/RS DSL-30CF/RS	шт	1	930,66		931		931		1005
3	3	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	1	400		400		400	74	432
4	4	СТОО Жана Арна Телеком поз.10	Коннектор телекоммуникационный RJ11	шт	2	13,57		27		27	32	29
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	110,55	1,37	553	7	54	2	981
						98,47	0,06	492	0		355	
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57	2,91	434	3	38	73	774
						393,04	0,38	393	0		283	
7	7	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,006	102442		615		615	57	664
8	8	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	392,38	3,76	1962	18	66	49	3579
						375,51	0,1	1878	0		1352	
9	9	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		5,05	27		136		136	265	147

			Итого по разделу: 1. Телефонная связь	м							11	
			Раздел: 2. Сеть InTEmET									8963
10	10	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	18391,58 18238	1,95 0	18392 18238	2 0	152	11125 2361	31878
11	11	СТОО Альянс поз.14	ADSL модем ZyXEL Keenetic DSL	шт	1	94083,07		94083		94083		101610
12	12	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	369,7 331,66	0 0	1109 995	0 0	114	7527 607 137	1853
13	13	СТОО Альянс поз.16	Настенная коробка 1 портовая cat.5, скрытой проводки RJ45	шт	3	418,83		1257		1257		1358
14	14	СТОО Альянс поз.13	Розеточный модуль, EUROLAN 1xRJ45	шт	3	148,36		445		445	101	481
15	15	СТОО Альянс поз.17	Коннектор телекоммуникационный RJ45 SHIP S901B	шт	7	47,27		331		331	36	357
16	16	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	47	110,55 98,47	1,37 0,06	5196 4628	65 3	503	3334 682	9212
17	17	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1	433,57 393,04	2,91 0,38	434 393	3 0	38	283 57	774
18	18	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,048	102442		4917		4917		5310
19	19	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	47	392,38 375,51	3,76 0,1	18442 17649	177 5	616	12711 2492	33645
20	20	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	47,47	27		1282		1282	103	1385
			Итого по разделу: 2. Сеть InTErnET									187863
			Раздел: 3. Сеть цифрового ТВ									
21	21	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,6 1362	525,6 260,32	1888 1362	525 260	0	1217 248	3353
22	22	СТОО Альянс поз.15	ТВ приставка Eltex NV501	шт	1	27236,64		27237		27237	2179	29416
23	23	СТОО Жана Арна Телеком поз.11	Патчкор RJ-45 с модульными разъёмами, кат. 5е., длина 3 м RJ45-RJ45	шт	1	320,49		320		320	26	346
			Итого по разделу: 3. Сеть цифрового ТВ									33115
			ИТОГО:					181196 46648	800 268	133746	31714 17031	229941
			Итого:									229 941,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									229 941,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	2 299,41	232 240,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	3 135,25	235 375,66

			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	4 707,51	240 083,17
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	221 847,71
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	31 614,93
			Итого в текущих ценах:								253 462,64
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	240 789,50
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		28 894,74
			Итого с НДС 12%:								269 684,24

Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре тенге двадцать четыре тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 3. Пятно 13 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/77

Пятно №13

на 2-13-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	5	Е11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	20,91	366,43	0,69	7662	15	3078	3662	12230
						218,56	0,33	4570	7		906	
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									12230
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
2	41	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	57,78	3087,26	49,15	178382	2840	157231	18359	212480
						316,91	21,12	18311	1220		15739	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									212480
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
3	63	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	75,19	435	0,91	32708	69	6055	21295	58323
						353,56	0,46	26584	35		4320	
4	64	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	75,19	225,94	0,38	16988	28	2361	11691	30973
						194,16	0,19	14599	14		2294	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									89296
			Раздел: 8. Крыльца									
5	70	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,53	2478,67	205,56	11228	931	2450	7637	20374
						1732,24	61,34	7847	278		1509	
6	71	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017		4,53	1706,64		7731		7731		8349

				м2							618	
7	72	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361	7308
						653,62	41,13	2680	169		541	
8	73	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338		24125
9	74	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	12	30		360		360	1787	389
10	75	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68	3,87	192	5	116	29	261
						63,68	0,65	72	1		50	
			Итого по разделу: 8. Крыльца								19	60806
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									
11	76	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	23,4210526	874,39	5,37	20479	125	9254	10039	32959
						473,92	2,36	11100	55		2441	
12	77	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	9,8	2548,24	6,12	24973	60	19470	4365	31685
						555,39	1,39	5443	14		2347	
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 16)									64644
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									
13	78	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714	44982
						994,1	32,69	19017	625		3332	
14	79	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629	38564
						1323,86	4,39	7181	24		2857	
15	80	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
						552,7	2,2	387	2		179	
16	81	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704	451832
						74853,1	1675,81	28766	644		33469	
17	82	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262	16634
						146,94	1,32	1345	12		1232	
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 17)									554430
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
18	83	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311	3623
						195240	3342,18	1868	32		268	
19	84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00957	424901		4066		4066		4391
20	85	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,43065	169,68	3,87	73	1	44	325	99
						63,68	0,65	27	0		19	
21	86	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15	24,34	353	19	119	7	599
						275,88	12,04	215	9		202	
22	87	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555	44	599
											44	

23	88	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27 905,5	5,61 2,64	1038 706	4 2	327	567 128	1733
24	89	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
25	90	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174	14	188
26	91	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57 1323,86	15,14 4,39	3889 960	11 3	2918	887 382	5158
27	92	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
28	93	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2364 2161	144 37	58	1517 310	4191
29	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704	376	5080
30	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68 63,68	3,87 0,65	85 32	2 0	51	22 9	116
31	96	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15 275,88	24,34 12,04	411 251	22 11	138	236 52	699
32	97	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648	52	700
33	98	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27 905,5	5,61 2,64	1211 824	5 2	381	661 150	2022
34	99	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
35	100	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174	14	188
36	101	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57 1323,86	15,14 4,39	4645 1147	13 4	3485	1059 456	6160
37	102	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16 552,7	7,48 2,2	2012 415	6 2	1591	387 192	2591
			Итого по разделу 11. Вентиляционные шахты									40799
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									
38	103	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95 1644,51	573,11 162,98	1312 592	207 59	514	586 152	2050
39	104	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	35252		12691		12691	1015	13706
			Итого по разделу 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									15756
			ИТОГО:					825609	8900	659104	147026	1050441
			Итого:					157603	3265		77806	
			Оборудование:									1 050 441,00
												-

			Итого без оборудоване:								1 050 441,00
			Временные здания и сооружения 1%:						1%	10 504,41	1 060 945,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:						1,35%	14 322,76	1 075 268,17
			Непредвиденные работы и затраты-2%						2%	21 505,36	1 096 773,54
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514						88%	1,0500514	1 013 468,36
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603						12%	1,0973603	144 426,69
			Итого в текущих ценах:								1 157 895,05
			Скидка К=0,950000000332073							0,9500000	1 100 000,29
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						12%		132 000,04
			Итого с НДС 12%:								1 232 000,33

Один миллион двести тридцать две тысячи тенге тридцать три тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕЛЬ" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 14 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/78

Пятно №14

на 2-14-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1355,79	37,95	26397	738	6303	15993	45782
						994,1	32,69	19355	636		3391	
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									45782
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
2	39	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,26	3087,26	49,15	173689	2765	153095	17877	206891
						316,91	21,12	17829	1188		15325	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									206891
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
3	61	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	435	0,91	32434	68	6004	21117	57835
						353,56	0,46	26361	34		4284	
4	62	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	225,94	0,38	16846	28	2341	11593	30714
						194,16	0,19	14477	14		2275	
5	65	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	377,7	0,91	63657	154	13572	40007	111957
						296,26	0,46	49931	78		8293	
6	66	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	187,39	0,38	31583	64	5292	21007	56797
						155,61	0,19	26226	32		4207	

7	70	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,997	249,89 229,82	1,82 0,92	6247 5745	45 23	456	4614 869	11730
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									269033
			Раздел: 8. Крыльца									
8	71	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,5	2478,67 1732,24	205,56 61,34	11154 7795	925 276	2434	7587 1499	20240
9	72	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4,5	1706,64		7680		7680	614	8294
10	73	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65 653,62	94,48 41,13	3406 2680	388 169	338	3361 541	7309
11	74	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338	1787	24125
12	75	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	12	30		360		360	29	389
13	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68 63,68	3,87 0,65	192 72	5 1	116	50 19	262
			Итого по разделу: 8. Крыльца									60619
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
14	77	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	22,8947368	874,39 473,92	5,37 2,36	20019 10850	123 54	9046	9814 2387	32219
15	78	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	7,6	2548,24 555,39	6,12 1,39	19367 4221	47 11	15099	3385 1820	24572
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									56791
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
16	79	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79 994,1	37,95 32,69	25936 19017	726 625	6193	15714 3332	44982
17	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57 1323,86	15,14 4,39	29078 7181	82 24	21815	6629 2857	38563
18	81	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
19	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	383659 28766	3015 644	351877	34704 33469	451832
20	83	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36 146,94	4,47 1,32	14140 1345	41 12	12755	1262 1232	16634
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									554429
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
21	84	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2044 1868	125 32	50	1311 268	3624
22	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00957	424901		4066		4066		4391

23	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,43065	169,68	3,87	73	1	44	325	19	99
				м2		63,68	0,65	27	0			7	
24	87	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15	24,34	353	19	119		202	600
						275,88	12,04	215	9			44	
25	88	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555			599
												44	
26	89	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27	5,61	1038	4	327		567	1733
						905,5	2,64	706	2			128	
27	90	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12		41	122
						727,52	10,46	58	1			9	
28	91	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
												14	
29	92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57	15,14	3889	11	2918		887	5158
						1323,86	4,39	960	3			382	
30	93	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1488		361	2418
						552,7	2,2	387	2			179	
31	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47	13024,56	2364	144	58		1517	4191
						195240	3342,18	2161	37			310	
32	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704			5080
												376	
33	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68	3,87	85	2	51		22	116
						63,68	0,65	32	0			9	
34	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15	24,34	411	22	138		236	699
						275,88	12,04	251	11			52	
35	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648			700
												52	
36	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27	5,61	1211	5	381		661	2022
						905,5	2,64	824	2			150	
37	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12		41	122
						727,52	10,46	58	1			9	
38	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
												14	
39	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57	15,14	4645	13	3485		1059	6160
						1323,86	4,39	1147	4			456	
40	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16	7,48	2012	6	1591		387	2591
						552,7	2,2	415	2			192	
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты										40801
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21										

41	104	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2049
42	105	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	1644,51	162,98	592	59		152	
						35252		12691		12691		13706
			Итого по разделу 12. Люк ЛК-1, см. АР-21								1015	15755
			ИТОГО:					934531	9789	672796	222972	1250101
			Итого:					251939	3988		92596	
			Оборудование:									1 250 101,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	12 501,01	1 250 101,00 / 1 262 602,01
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	17 045,13	1 279 647,14
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	25 592,94	1 305 240,08
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	1 206 100,87
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	171 878,24
			Итого в текущих ценах:									1 377 979,11
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	1 309 080,15
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		157 089,62
			Итого с НДС 12%:									1 466 169,77

Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять тенге семьдесят семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мустау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 15 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/79

Пятно №15

на 2-15-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1355,79	37,95	26397	738	6303	15993	45782
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)			994,1	32,69	19355	636		3391	
												45782
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
2	39	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,26	3087,26	49,15	173689	2765	153095	17877	206891
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)			316,91	21,12	17829	1188		15325	
												206891
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
3	61	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	435	0,91	32434	68	6004	21117	57835
						353,56	0,46	26361	34		4284	
4	62	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	225,94	0,38	16846	28	2341	11593	30714
						194,16	0,19	14477	14		2275	
5	65	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	377,7	0,91	63657	154	13572	40007	111957
						296,26	0,46	49931	78		8293	
6	66	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	187,39	0,38	31583	64	5292	21007	56797
						155,61	0,19	26226	32		4207	

7	70	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,997	249,89	1,82	6247	45	456	4614	11730
						229,82	0,92	5745	23		869	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									269033
			Раздел: 8. Крыльца									
8	71	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,5	2478,67	205,56	11154	925	2434	7587	20240
						1732,24	61,34	7795	276		1499	
9	72	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4,5	1706,64		7680		7680		8294
											614	
10	73	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361	7309
						653,62	41,13	2680	169		541	
11	74	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338		24125
12	75	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		360	1787	389
											29	
13	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50	262
						63,68	0,65	72	1		19	
			Итого по разделу: 8. Крыльца									60619
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
14	77	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	22,8947368	874,39	5,37	20019	123	9046	9814	32219
						473,92	2,36	10850	54		2387	
15	78	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	7,6	2548,24	6,12	19367	47	15099	3385	24572
						555,39	1,39	4221	11		1820	
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									56791
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
16	79	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714	44982
						994,1	32,69	19017	625		3332	
17	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629	38563
						1323,86	4,39	7181	24		2857	
18	81	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
						552,7	2,2	387	2		179	
19	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704	451832
						74853,1	1675,81	28766	644		33469	
20	83	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262	16634
						146,94	1,32	1345	12		1232	
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									554429
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
21	84	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311	3624
						195240	3342,18	1868	32		268	
22	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00957	424901		4066		4066		4391

23	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,43065	169,68	3,87	73	1	44	19	325	99
24	87	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2	0,78	63,68	0,65	27	0		7		
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			452,15	24,34	353	19	119	202		600
25	88	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм			275,88	12,04	215	9		44		
26	89	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,897	619		555		555			599
27	90	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,78	1330,27	5,61	1038	4	327	567		1733
						905,5	2,64	706	2		128		
28	91	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41		122
						727,52	10,46	58	1		9		
29	92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	0,08	2172		174		174			188
30	93	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 покрытия	0,7255	5360,57	15,14	3889	11	2918	887		5158
						1323,86	4,39	960	3		382		
31	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361		2418
						552,7	2,2	387	2		179		
32	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т конструкций	0,01107	213539,47	13024,56	2364	144	58	1517		4191
						195240	3342,18	2161	37		310		
33	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,01107	424901		4704		4704			5080
34	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2	0,49815	169,68	3,87	85	2	51	22	376	116
						63,68	0,65	32	0		9		
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		0,91	452,15	24,34	411	22	138	236		699
35	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм			275,88	12,04	251	11		52		
36	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1,0465	619		648		648			700
37	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,91	1330,27	5,61	1211	5	381	661		2022
						905,5	2,64	824	2		150		
38	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41		122
						727,52	10,46	58	1		9		
39	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	0,08	2172		174		174			188
40	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 покрытия	0,8665	5360,57	15,14	4645	13	3485	1059		6160
						1323,86	4,39	1147	4		456		
				м2 поверхности	0,75	2682,16	7,48	2012	6	1591	387		2591
			Итого по разделу 11. Вентиляционные шахты			552,7	2,2	415	2		192		
			Раздел 12. Люк ЛК-1, см. АР-21										40801

41	104	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2049
						1644,51	162,98	592	59		152	
42	105	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	35252		12691		12691		13706
											1015	
			Итого по разделу: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									15755
			Итого:					934531	9789	672796	222972	1250101
								251939	3988		92596	
			Итого:									1 250 101,00
			Оборудование:									-
			Итого без оборудоване:									1 250 101,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	12 501,01	1 262 602,01
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	17 045,13	1 279 647,14
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	25 592,94	1 305 240,08
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	1 206 100,87
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	171 878,24
			Итого в текущих ценах:									1 377 979,11
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	1 309 080,15
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		157 089,62
			Итого с НДС 12%:									1 466 169,77

Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять тенге семьдесят семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 16 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/80

Пятно №16

на 2-16-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1355,79	37,95	26397	738	6303	15993	45782
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)			994,1	32,69	19355	636		3391	
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									45782
2	39	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,26	3087,26	49,15	173689	2765	153095	17877	206891
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)			316,91	21,12	17829	1188		15325	
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									206891
3	61	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	435	0,91	32434	68	6004	21117	57835
4	62	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	353,56	0,46	26361	34		4284	
5	65	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	225,94	0,38	16846	28	2341	11593	30714
6	66	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	194,16	0,19	14477	14		2275	
						377,7	0,91	63657	154	13572	40007	111957
						296,26	0,46	49931	78		8293	
						187,39	0,38	31583	64	5292	21007	56797
						155,61	0,19	26226	32		4207	

7	70	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,997	249,89	1,82	6247	45	456	4614	11730
						229,82	0,92	5745	23		869	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									269033
			Раздел: 8. Крыльца									
8	71	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,5	2478,67	205,56	11154	925	2434	7587	20240
						1732,24	61,34	7795	276		1499	
9	72	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4,5	1706,64		7680		7680		8294
											614	
10	73	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361	7309
						653,62	41,13	2680	169		541	
11	74	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338		24125
											1787	
12	75	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт	12	30		360		360		389
											29	
13	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50	262
						63,68	0,65	72	1		19	
			Итого по разделу: 8. Крыльца									60619
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
14	77	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	22,8947368	874,39	5,37	20019	123	9046	9814	32219
						473,92	2,36	10850	54		2387	
15	78	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	7,6	2548,24	6,12	19367	47	15099	3385	24572
						555,39	1,39	4221	11		1820	
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									56791
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
16	79	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714	44982
						994,1	32,69	19017	625		3332	
17	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629	38563
						1323,86	4,39	7181	24		2857	
18	81	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
						552,7	2,2	387	2		179	
19	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704	451832
						74853,1	1675,81	28766	644		33469	
20	83	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262	16634
						146,94	1,32	1345	12		1232	
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									554429
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
21	84	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311	3624
						195240	3342,18	1868	32		268	
22	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00957	424901		4066		4066		4391

23	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,43065	169,68	3,87	73	1	44	19	325	99
						63,68	0,65	27	0		7		
24	87	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2	0,78	452,15	24,34	353	19	119	202		600
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		275,88	12,04	215	9		44		
25	88	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555			599
											44		
26	89	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27	5,61	1038	4	327	567		1733
						905,5	2,64	706	2		128		
27	90	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41		122
						727,52	10,46	58	1		9		
28	91	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
											14		
29	92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57	15,14	3889	11	2918	887		5158
						1323,86	4,39	960	3		382		
30	93	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361		2418
						552,7	2,2	387	2		179		
31	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47	13024,56	2364	144	58	1517		4191
						195240	3342,18	2161	37		310		
32	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704			5080
											376		
33	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68	3,87	85	2	51	22		116
						63,68	0,65	32	0		9		
34	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15	24,34	411	22	138	236		699
						275,88	12,04	251	11		52		
35	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648			700
											52		
36	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27	5,61	1211	5	381	661		2022
						905,5	2,64	824	2		150		
37	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41		122
						727,52	10,46	58	1		9		
38	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
											14		
39	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57	15,14	4645	13	3485	1059		6160
						1323,86	4,39	1147	4		456		
40	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16	7,48	2012	6	1591	387		2591
						552,7	2,2	415	2		192		
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты										40801
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21										

41	104	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2049
						1644,51	162,98	592	59		152	
42	105	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	35252		12691		12691		13706
			Итого по разделу: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21								1015	
			ИТОГО:									15755
			Итого:					934531	9789	672796	222972	1250101
			Оборудование:					251939	3988		92596	
			Итого без оборудоване:									1 250 101,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	12 501,01	1 250 101,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	17 045,13	1 262 602,01
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	25 592,94	1 279 647,14
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	1 305 240,08
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603	1 206 100,87
			Скидка К=0,950000000332073									171 878,24
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 377 979,11
			Итого с НДС 12%:								0,9500000	1 309 080,15
										12%		157 089,62
												1 466 169,77

Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять тенге семьдесят семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 17 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/81

Пятно №17

на 2-17-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1355,79	37,95	26397	738	6303	15993	45782
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)			994,1	32,69	19355	636		3391	45782
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
2	39	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,26	3087,26	49,15	173689	2765	153095	17877	206891
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)			316,91	21,12	17829	1188		15325	206891
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
3	61	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	435	0,91	32434	68	6004	21117	57835
4	62	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	353,56	0,46	26361	34		4284	
5	65	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	225,94	0,38	16846	28	2341	11593	30714
6	66	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	377,7	0,91	63657	154	13572	40007	111957
						194,16	0,19	14477	14		2275	
						296,26	0,46	49931	78		8293	
						187,39	0,38	31583	64	5292	21007	56797

				м2 окрашиваемой поверхности		155,61	0,19	26226	32		4207		
7	70	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		24,997	249,89	1,82	6247	45	456	4614		11730
				м2 окрашиваемой поверхности		229,82	0,92	5745	23		869		
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)										269033
			Раздел: 8. Крыльца										
8	71	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		4,5	2478,67	205,56	11154	925	2434	7587		20240
				м2 покрытия		1732,24	61,34	7795	276		1499		
9	72	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017		4,5	1706,64		7680		7680			8294
				м2							614		
10	73	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361		7309
				м ограждения		653,62	41,13	2680	169		541		
11	74	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,025167	887579		22338		22338			24125
				т							1787		
12	75	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		12	30		360		360			389
				шт.							29		
13	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50		262
				м2		63,68	0,65	72	1		19		
			Итого по разделу: 8. Крыльца										60619
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)										
14	77	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		22,8947368	874,39	5,37	20019	123	9046	9814		32219
				м откоса		473,92	2,36	10850	54		2387		
15	78	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство		7,6	2548,24	6,12	19367	47	15099	3385		24572
				м		555,39	1,39	4221	11		1820		
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)										56791
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)										
16	79	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714		44982
				м2 оштукатуриваемой поверхности		994,1	32,69	19017	625		3332		
17	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629		38563
				м2 покрытия		1323,86	4,39	7181	24		2857		
18	81	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361		2418
				м2 поверхности		552,7	2,2	387	2		179		
19	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704		451832
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	28766	644		33469		
20	83	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262		16634
				м2 поверхности		146,94	1,32	1345	12		1232		
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)										554429
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты										
21	84	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311		3624
				т конструкций		195240	3342,18	1868	32		268		
22	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00957	424901		4066		4066			4391
				т							325		

23	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,43065	169,68 63,68	3,87 0,65	73 27	1 0	44	19 7	99
24	87	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15 275,88	24,34 12,04	353 215	19 9	119	202 44	600
25	88	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555		599
26	89	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27 905,5	5,61 2,64	1038 706	4 2	327	567 128	1733
27	90	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
28	91	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174	14	188
29	92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57 1323,86	15,14 4,39	3889 960	11 3	2918	887 382	5158
30	93	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16 552,7	7,48 2,2	1878 387	6 2	1485	361 179	2418
31	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47 195240	13024,56 3342,18	2364 2161	144 37	58	1517 310	4191
32	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704	376	5080
33	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68 63,68	3,87 0,65	85 32	2 0	51	22 9	116
34	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15 275,88	24,34 12,04	411 251	22 11	138	236 52	699
35	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648	52	700
36	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27 905,5	5,61 2,64	1211 824	5 2	381	661 150	2022
37	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89 727,52	23,33 10,46	72 58	2 1	12	41 9	122
38	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174	14	188
39	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57 1323,86	15,14 4,39	4645 1147	13 4	3485	1059 456	6160
40	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16 552,7	7,48 2,2	2012 415	6 2	1591	387 192	2591
			Итого по разделу 11. Вентиляционные шахты									40801
			Раздел 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									
41	104	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95 1644,51	573,11 162,98	1312 592	207 59	514	586 152	2049

42	105	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	35252		12691		12691	13706
			Итого по разделу: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21							1015	15755
			ИТОГО:					934531	9789	672796	222972	1250101
			Итого:					251939	3988		92596	
			Оборудование:									1 250 101,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:									1 250 101,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	12 501,01	1 262 602,01
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	17 045,13	1 279 647,14
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	25 592,94	1 305 240,08
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	1 206 100,87
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603	171 878,24
			Скидка К=0,9500000000332073									1 377 979,11
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								0,9500000	1 309 080,15
			Итого с НДС 12%:							12%		157 089,62
												1 466 169,77

Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять тенге семьдесят семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 18

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/82

Пятно №18

на 2-18-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1355,79	37,95	26397	738	6303	15993	45782
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)			994,1	32,69	19355	636		3391	
												45782
			Раздел: 2. Кровля (лист 2,10)									
			Раздел: 3. Слуховое окно СО-1, см. КД-5									
			Раздел: 4. Оконные блоки (лист 12)									
			Раздел: 5. Дверные блоки (лист 12)									
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
2	39	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,26	3087,26	49,15	173689	2765	153095	17877	206891
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)			316,91	21,12	17829	1188		15325	
												206891
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
3	61	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	435	0,91	32434	68	6004	21117	57835
						353,56	0,46	26361	34		4284	
4	62	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	225,94	0,38	16846	28	2341	11593	30714
						194,16	0,19	14477	14		2275	
5	65	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	377,7	0,91	63657	154	13572	40007	111957
						296,26	0,46	49931	78		8293	
6	66	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		168,539	187,39	0,38	31583	64	5292	21007	56797

			м2 окрашиваемой поверхности									
7	70	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		155,61	0,19	26226	32		4207		
			м2 окрашиваемой поверхности	24,997	249,89	1,82	6247	45	456	4614		11730
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)		229,82	0,92	5745	23		869		
			Раздел: 8. Крыльца									
8	71	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов									269033
			м2 покрытия	4,5	2478,67	205,56	11154	925	2434	7587		
9	72	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017		1732,24	61,34	7795	276		1499		20240
			м2	4,5	1706,64		7680		7680			
10	73	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка							614		8294
			м ограждения	4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361		
11	74	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		653,62	41,13	2680	169		541		7309
			т	0,025167	887579		22338		22338			
12	75	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100							1787		24125
			шт	12	30		360		360			
13	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115							29		389
			м2	1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50		
			Итого по разделу: 8. Крыльца		63,68	0,65	72	1		19		262
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
14	77	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами									60619
			м откоса	22,8947368	874,39	5,37	20019	123	9046	9814		
15	78	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство		473,92	2,36	10850	54		2387		32219
			м	7,6	2548,24	6,12	19367	47	15099	3385		
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)		555,39	1,39	4221	11		1820		24572
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
16	79	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню									56791
			м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714		
17	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		994,1	32,69	19017	625		3332		44982
			м2 покрытия	5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629		
18	81	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		1323,86	4,39	7181	24		2857		38563
			м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361		
19	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		552,7	2,2	387	2		179		2418
			т стальных элементов	0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704		
20	83	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		74853,1	1675,81	28766	644		33469		451832
			м2 поверхности	9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262		
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)		146,94	1,32	1345	12		1232		16634
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
21	84	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									554429
			т конструкций	0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311		
22	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		195240	3342,18	1868	32		268		3624
			т	0,00957	424901		4066		4066			
										325		4391

23	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,43065	169,68	3,87	73	1	44	19	99
				м2		63,68	0,65	27	0		7	
24	87	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку		0,78	452,15	24,34	353	19	119	202	600
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		275,88	12,04	215	9		44	
25	88	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм		0,897	619		555		555		599
				м2							44	
26	89	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		0,78	1330,27	5,61	1038	4	327	567	1733
				м2		905,5	2,64	706	2		128	
27	90	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж		0,08	896,89	23,33	72	2	12	41	122
				м2		727,52	10,46	58	1		9	
28	91	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		0,08	2172		174		174		188
				м2							14	
29	92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,7255	5360,57	15,14	3889	11	2918	887	5158
				м2 покрытия		1323,86	4,39	960	3		382	
30	93	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
				м2 поверхности		552,7	2,2	387	2		179	
31	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,01107	213539,47	13024,56	2364	144	58	1517	4191
				т конструкций		195240	3342,18	2161	37		310	
32	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01107	424901		4704		4704		5080
				т							376	
33	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,49815	169,68	3,87	85	2	51	22	116
				м2		63,68	0,65	32	0		9	
34	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку		0,91	452,15	24,34	411	22	138	236	699
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		275,88	12,04	251	11		52	
35	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм		1,0465	619		648		648		700
				м2							52	
36	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		0,91	1330,27	5,61	1211	5	381	661	2022
				м2		905,5	2,64	824	2		150	
37	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж		0,08	896,89	23,33	72	2	12	41	122
				м2		727,52	10,46	58	1		9	
38	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм		0,08	2172		174		174		188
				м2							14	
39	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,8665	5360,57	15,14	4645	13	3485	1059	6160
				м2 покрытия		1323,86	4,39	1147	4		456	
40	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		0,75	2682,16	7,48	2012	6	1591	387	2591
				м2 поверхности		552,7	2,2	415	2		192	
			Итого по разделу 11. Вентиляционные шахты									40801
			Раздел 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									
41	104	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2049
				м2		1644,51	162,98	592	59		152	

42	105	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	35252		12691		12691		13706
			Итого по разделу 12. Люк ЛК-1, см. АР-21								1015	
			ИТОГО:									15755
			Итого:					934531	9789	672796	222972	1250101
			Оборудование:					251939	3988		92596	
			Итого без оборудоване:									1 250 101,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	12 501,01	1 250 101,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%									1 262 602,01
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							1,35%	17 045,13	1 279 647,14
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							2%	25 592,94	1 305 240,08
			Итого в текущих ценах:							88%	1,0500514	1 206 100,87
			Скидка К=0,950000000332073							12%	1,0973603	171 878,24
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 377 979,11
			Итого с НДС 12%:								0,9500000	1 309 080,15
										12%		157 089,62
												1 466 169,77

Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять тенге семьдесят семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 19

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/83

Пятно №19

на 2-19-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1355,79	37,95	26397	738	6303	15993	45782
						994,1	32,69	19355	636		3391	
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									45782
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
2	39	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,26	3087,26	49,15	173689	2765	153095	17877	206891
						316,91	21,12	17829	1188		15325	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									206891
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
3	61	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	435	0,91	32434	68	6004	21117	57835
						353,56	0,46	26361	34		4284	
4	62	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	225,94	0,38	16846	28	2341	11593	30714
						194,16	0,19	14477	14		2275	
5	65	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	377,7	0,91	63657	154	13572	40007	111957
						296,26	0,46	49931	78		8293	
6	66	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	187,39	0,38	31583	64	5292	21007	56797
						155,61	0,19	26226	32		4207	

7	70	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,997	249,89	1,82	6247	45	456	4614	11730
						229,82	0,92	5745	23		869	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									269033
			Раздел: 8. Крыльца									
8	71	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,5	2478,67	205,56	11154	925	2434	7587	20240
						1732,24	61,34	7795	276		1499	
9	72	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4,5	1706,64		7680		7680		8294
											614	
10	73	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361	7309
						653,62	41,13	2680	169		541	
11	74	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338		24125
											1787	
12	75	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		360		389
											29	
13	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50	262
						63,68	0,65	72	1		19	
			Итого по разделу: 8. Крыльца									60619
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
14	77	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	22,8947368	874,39	5,37	20019	123	9046	9814	32219
						473,92	2,36	10850	54		2387	
15	78	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	7,6	2548,24	6,12	19367	47	15099	3385	24572
						555,39	1,39	4221	11		1820	
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									56791
			Раздел: 10. Узлы поколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
16	79	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714	44982
						994,1	32,69	19017	625		3332	
17	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629	38563
						1323,86	4,39	7181	24		2857	
18	81	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
						552,7	2,2	387	2		179	
19	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704	451832
						74853,1	1675,81	28766	644		33469	
20	83	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262	16634
						146,94	1,32	1345	12		1232	
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									554429
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
21	84	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311	3624
						195240	3342,18	1868	32		268	
22	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00957	424901		4066		4066		4391

				т							325	
23	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	0,43065	169,68	3,87	73	1	44	19	99
						63,68	0,65	27	0		7	
24	87	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку									
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15	24,34	353	19	119	202	600
						275,88	12,04	215	9		44	
25	88	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм									
				м2	0,897	619		555		555		599
											44	
26	89	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм									
				м2	0,78	1330,27	5,61	1038	4	327	567	1733
						905,5	2,64	706	2		128	
27	90	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж									
				м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41	122
						727,52	10,46	58	1		9	
28	91	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм									
				м2	0,08	2172		174		174		188
											14	
29	92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
				м2 покрытия	0,7255	5360,57	15,14	3889	11	2918	887	5158
						1323,86	4,39	960	3		382	
30	93	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя									
				м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
						552,7	2,2	387	2		179	
31	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
				т конструкций	0,01107	213539,47	13024,56	2364	144	58	1517	4191
						195240	3342,18	2161	37		310	
32	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
				т	0,01107	424901		4704		4704		5080
											376	
33	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	0,49815	169,68	3,87	85	2	51	22	116
						63,68	0,65	32	0		9	
34	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку									
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15	24,34	411	22	138	236	699
						275,88	12,04	251	11		52	
35	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм									
				м2	1,0465	619		648		648		700
											52	
36	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм									
				м2	0,91	1330,27	5,61	1211	5	381	661	2022
						905,5	2,64	824	2		150	
37	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж									
				м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41	122
						727,52	10,46	58	1		9	
38	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм									
				м2	0,08	2172		174		174		188
											14	
39	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
				м2 покрытия	0,8665	5360,57	15,14	4645	13	3485	1059	6160
						1323,86	4,39	1147	4		456	
40	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя									
				м2 поверхности	0,75	2682,16	7,48	2012	6	1591	387	2591
						552,7	2,2	415	2		192	
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты									40801
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21									

41	104	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2049
42	105	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	1644,51	162,98	592	59		152	
						35252		12691		12691		13706
			Итого по разделу. 12. Люк ЛК-1, см. АР-21								1015	15755
			ИТОГО:					934531	9789	672796	222972	1250101
			Итого:					251939	3988		92596	
			Оборудование:									1 250 101,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	12 501,01	1 250 101,00 1 262 602,01
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	17 045,13	1 279 647,14
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	25 592,94	1 305 240,08
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	1 206 100,87
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	171 878,24
			Итого в текущих ценах:									1 377 979,11
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	1 309 080,15
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		157 089,62
			Итого с НДС 12%:									1 466 169,77

Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять тенге семьдесят семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Курылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Кандев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

Объект : Тип 2. Пятно 20 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г. (наименование)

Акт выполненных работ №6/84

Пятно №20

на 2-20-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1355,79	37,95	26397	738	6303	15993	45782
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)			994,1	32,69	19355	636		3391	
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									45782
2	39	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,26	3087,26	49,15	173689	2765	153095	17877	206891
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)			316,91	21,12	17829	1188		15325	
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									206891
3	61	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	435	0,91	32434	68	6004	21117	57835
4	62	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	353,56	0,46	26361	34		4284	
5	65	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	225,94	0,38	16846	28	2341	11593	30714
6	66	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	377,7	0,91	63657	154	13572	40007	111957
						194,16	0,19	14477	14		2275	
						296,26	0,46	49931	78		8293	
						187,39	0,38	31583	64	5292	21007	56797
						155,61	0,19	26226	32		4207	

7	70	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,997	249,89	1,82	6247	45	456	4614	11730
						229,82	0,92	5745	23		869	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									269033
			Раздел: 8. Крыльца									
8	71	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,5	2478,67	205,56	11154	925	2434	7587	20240
						1732,24	61,34	7795	276		1499	
9	72	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4,5	1706,64		7680		7680		8294
10	73	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня Установка	м ограждения	4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361	7309
						653,62	41,13	2680	160		541	
11	74	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338		24125
12	75	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		360	1787	389
13	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50	262
						63,68	0,65	72	1		19	
			Итого по разделу: 8. Крыльца									60619
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
14	77	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	22,8947368	874,39	5,37	20019	123	9046	9814	32219
						473,92	2,36	10850	54		2387	
15	78	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	7,6	2548,24	6,12	19367	47	15099	3385	24572
						555,39	1,39	4221	11		1820	
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									56791
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
16	79	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714	44982
						994,1	32,69	19017	625		3332	
17	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629	38563
						1323,86	4,39	7181	24		2857	
18	81	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
						552,7	2,2	387	2		179	
19	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704	451832
						74853,1	1675,81	28766	644		33469	
20	83	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262	16634
						146,94	1,32	1345	12		1232	
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									554429
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
21	84	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311	3624
						195240	3342,18	1868	32		268	
22	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00957	424901		4066		4066		4391

23	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т								325	
				м2	0,43065	169,68	3,87	73	1	44	19		99
						63,68	0,65	27	0		7		
24	87	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15	24,34	353	19	119	202		600
						275,88	12,04	215	9		44		
25	88	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555			599
											44		
26	89	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27	5,61	1038	4	327	567		1733
						905,5	2,64	706	2		128		
27	90	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41		122
						727,52	10,46	58	1		9		
28	91	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
											14		
29	92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57	15,14	3889	11	2918	887		5158
						1323,86	4,39	960	3		382		
30	93	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361		2418
						552,7	2,2	387	2		179		
31	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.) Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47	13024,56	2364	144	58	1517		4191
						195240	3342,18	2161	37		310		
32	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704			5080
											376		
33	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68	3,87	85	2	51	22		116
						63,68	0,65	32	0		9		
34	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15	24,34	411	22	138	236		699
						275,88	12,04	251	11		52		
35	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648			700
											52		
36	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27	5,61	1211	5	381	661		2022
						905,5	2,64	824	2		150		
37	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41		122
						727,52	10,46	58	1		9		
38	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
											14		
39	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57	15,14	4645	13	3485	1059		6160
						1323,86	4,39	1147	4		456		
40	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16	7,48	2012	6	1591	387		2591
						552,7	2,2	415	2		192		
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты										40801
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21										

41	104	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2049
42	105	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АТ СТ ГК 945-03	м2	0,36	1644,51	162,98	592	59		152	
						35252		12691		12691		13706
			Итого по разделу 12. Люк ЛК-1, см. АР-21								1015	
			Итого:									15755
			Итого:					934531	9789	672796	222972	1250101
			Оборудование:					251939	3988		92596	
			Итого без оборудоване:									1 250 101,00
			Временные здания и сооружения 1%:									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1%	12 501,01	1 250 101,00 1 262 602,01
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1,35%	17 045,13	1 279 647,14
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							2%	25 592,94	1 305 240,08
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							88%	1,0500514	1 206 100,87
			Итого в текущих ценах:							12%	1,0973603	171 878,24
			Скидка К=0,950000000332073									1 377 979,11
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								0,9500000	1 309 080,15
			Итого с НДС 12%:							12%		157 089,62
												1 466 169,77

Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять тенге семьдесят семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 21

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/85

Пятно №21

на 2-21-2 Архитектурные решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									
1	4	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,47	1355,79	37,95	26397	738	6303	15993	45782
						994,1	32,69	19355	636		3391	
			Итого по разделу: 1. Фасадные работы (лист 2, 10)									45782
			Раздел: 6. Полы (лист 13)									
2	39	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	56,26	3087,26	49,15	173689	2765	153095	17877	206891
						316,91	21,12	17829	1188		15325	
			Итого по разделу: 6. Полы (лист 13)									206891
			Раздел: 7. Отделочные работы (лист 14)									
3	61	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	435	0,91	32434	68	6004	21117	57835
						353,56	0,46	26361	34		4284	
4	62	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	74,56	225,94	0,38	16846	28	2341	11593	30714
						194,16	0,19	14477	14		2275	
5	65	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	377,7	0,91	63657	154	13572	40007	111957
						296,26	0,46	49931	78		8293	
6	66	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	168,539	187,39	0,38	31583	64	5292	21007	56797
						155,61	0,19	26226	32		4207	

7	70	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,997	249,89	1,82	6247	45	456	4614	11730
						229,82	0,92	5745	23		869	
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы (лист 14)									269033
			Раздел: 8. Крыльца									
8	71	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,5	2478,67	205,56	11154	925	2434	7587	20240
						1732,24	61,34	7795	276		1499	
9	72	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4,5	1706,64		7680		7680		8294
											614	
10	73	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,1	830,65	94,48	3406	388	338	3361	7309
						653,62	41,13	2680	169		541	
11	74	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,025167	887579		22338		22338		24125
											1787	
12	75	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30		360		360		389
											29	
13	76	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,132515	169,68	3,87	192	5	116	50	262
						63,68	0,65	72	1		19	
			Итого по разделу: 8. Крыльца									60619
			Раздел: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									
14	77	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	22,8947368	874,39	5,37	20019	123	9046	9814	32219
						473,92	2,36	10850	54		2387	
15	78	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 280 мм. Устройство	м	7,6	2548,24	6,12	19367	47	15099	3385	24572
						555,39	1,39	4221	11		1820	
			Итого по разделу: 9. Узлы оконных блоков (лист 17)									56791
			Раздел: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									
16	79	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,13	1355,79	37,95	25936	726	6193	15714	44982
						994,1	32,69	19017	625		3332	
17	80	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4244	5360,57	15,14	29078	82	21815	6629	38563
						1323,86	4,39	7181	24		2857	
18	81	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	2418
						552,7	2,2	387	2		179	
19	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3843	998330,83	7846,05	383659	3015	351877	34704	451832
						74853,1	1675,81	28766	644		33469	
20	83	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	9,15	1545,36	4,47	14140	41	12755	1262	16634
						146,94	1,32	1345	12		1232	
			Итого по разделу: 10. Узлы цоколя, канализационных стояков, вытяжки (лист 18)									554429
			Раздел: 11. Вентиляционные шахты									
21	84	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,00957	213539,47	13024,56	2044	125	50	1311	3624
						195240	3342,18	1868	32		268	
22	85	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00957	424901		4066		4066		4391

23	86	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,43065	169,68	3,87	73	1	44	325	19	99
				м2		63,68	0,65	27	0			7	
24	87	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,78	452,15	24,34	353	19	119	202	202	600
						275,88	12,04	215	9			44	
25	88	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	0,897	619		555		555			599
26	89	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,78	1330,27	5,61	1038	4	327	567	44	1733
						905,5	2,64	706	2			128	
27	90	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41	41	122
						727,52	10,46	58	1			9	
28	91	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
												14	
29	92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7255	5360,57	15,14	3889	11	2918	887	887	5158
						1323,86	4,39	960	3			382	
30	93	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,7	2682,16	7,48	1878	6	1485	361	361	2418
						552,7	2,2	387	2			179	
31	94	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01107	213539,47	13024,56	2364	144	58	1517	1517	4191
						195240	3342,18	2161	37			310	
32	95	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01107	424901		4704		4704		376	5080
33	96	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49815	169,68	3,87	85	2	51	22	22	116
						63,68	0,65	32	0			9	
34	97	Е11-100102-0604 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,91	452,15	24,34	411	22	138	236	236	699
						275,88	12,04	251	11			52	
35	98	С1232-102-0101	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 3 мм	м2	1,0465	619		648		648			700
												52	
36	99	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	0,91	1330,27	5,61	1211	5	381	661	661	2022
						905,5	2,64	824	2			150	
37	100	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	0,08	896,89	23,33	72	2	12	41	41	122
						727,52	10,46	58	1			9	
38	101	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,08	2172		174		174			188
												14	
39	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,8665	5360,57	15,14	4645	13	3485	1059	1059	6160
						1323,86	4,39	1147	4			456	
40	103	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	0,75	2682,16	7,48	2012	6	1591	387	387	2591
						552,7	2,2	415	2			192	
			Итого по разделу: 11. Вентиляционные шахты										40801
			Раздел: 12. Люк ЛК-1, см. АР-21										

41	104	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,36	3644,95	573,11	1312	207	514	586	2049
						1644,51	162,98	592	59		152	
42	105	С1261-104-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,36	35252		12691		12691		13706
			Итого по разделу 12. Люк ЛК-1, см. АР-21								1015	
			ИТОГО:									15755
								934531	9789	672796	222972	1250101
			Итого:					251939	3988		92596	
			Оборудование:									1 250 101,00
			Итого без оборудоване:									-
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	12 501,01	1 250 101,00 1 262 602,01
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	17 045,13	1 279 647,14
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	25 592,94	1 305 240,08
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	1 206 100,87
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	171 878,24
			Итого в текущих ценах:									1 377 979,11
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	1 309 080,15
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		157 089,62
			Итого с НДС 12%:									1 466 169,77

Один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят девять тенге семьдесят семь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Мұзтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 14

(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/86

Пятно №14

на 2-14-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	5,2	223,8 / 47,84	7,02 / 0,98	1164 / 249	36 / 5	878	175 / 107	1446
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,75	101,12 / 54,49	2,72 / 0,33	2300 / 1240	62 / 8	999	861 / 253	3413
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,75	672,62 / 532,1	1,24 / 0,62	15302 / 12105	28 / 14	3169	9696 / 2000	26997
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с [illegible]	км трубопровода	0,045	72373,64 / 70143	0 / 0	3257 / 3156	0 / 0	100	3125 / 511	6897
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									38753
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43 / 8580,6	187,33 / 41,49	9505 / 8581	187 / 41	738	8450 / 1436	19391
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена			31250		31250		31625		
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт	1	207		207		207	17	224
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98 / 2188,79	56,91 / 17,08	2625 / 2189	57 / 17	379	2162 / 383	5170

9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	4891		4891		4891	391	5282
10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672	3654	49326
11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438	355	4793
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52 1812,62	45,03 13,93	28426 6659	165 51	21601	6576 2800	37802
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310	105	1415
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25 23212	1959,57 959,93	30389 12767	1078 528	16545	10104 3239	43732
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696	216	2912
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28 2288,06	60,63 26,02	28042 8923	236 101	18882	8844 2951	39837
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852	11507
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296	17493
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328	4422
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279	3764
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56 2094,91	48,14 20,42	36320 10894	250 106	25176	10780 3768	50868
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95 302,34	27,46 0,49	9610 1512	137 2	7961	1045 852	11507
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25 23212	1959,57 959,93	12156 5107	431 211	6618	4042 1296	17493
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094	328	4422
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35 783,07	55,41 17,08	6052 783	55 17	5214	784 547	7383
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78 1649,3	65,21 17,08	1892 1649	65 17	177	1633 282	3807

30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800		7344
			Итого по разделу 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								544	
												392940
			Раздел 3. Котельная (раздел ТМ)									
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077	190039
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941	12699
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737	9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761	23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
37	53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2578,17 2197,65	106,35 16,27	38673 32965	1595 244	4113	32545 5697	76915
38	58	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	508,23 496,92	5,12 0,49	2541 2485	25 2	31	2437 398	5376
39	61	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1415,24 1216,69	184,12 61,05	5661 4867	736 244	58	5009 854	11524
40	64	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7296,74 7158,8	65,7 32,54	7297 7159	66 33	72	4387 935	12619
41	67	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	235,21 216,67	0 0	470 433	0 0	37	425 72	967
42	69	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	987,82 916,87	45,23 17,73	7903 7335	362 142	206	7327 1218	16448
43	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода	3	1879,83 548,3	23,76 10,09	5639 1645	71 30	3923	1642 582	7863
44	73	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	1642 651	8786
45	74	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	14	105,24 103,16	1,38 0	1473 1444	19 0	10	1415 231	3119
46	75	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые /с бобышкой/. Установка	комплект	3	3105,65 502,9	0 0	9317 1509	0 0	7808	1479 864	11660
47	76	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419	19154
48	78	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	55253,25 23212	1959,57 959,93	22101 9285	784 384	12033	7348 2356	31805
49	79	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		3,4	2973,99	169,46	10112	576	1163	6408	17842

			м2 поверхности покрытия изоляции									
50	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2462,46	17,57	8372	60		1322		
				м2	2,2	101,12	2,72	222	6	97	83	329
51	82	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями			54,49	0,33	120	1		24	
				м2	0,95	551,14	4,53	524	4	481	27	595
			Итого по разделу: 3. Котельная (раздел ТМ)			40,66	0,98	39	1		44	
			итого:									560080
			Итого:					635240	18554	283980	285410	991773
			Оборудование:					301074	7110	31250	71123	
			Итого без оборудоване:									991 773,00
			Временные здания и сооружения 1%:									31 250,00
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:									960 523,00
			Непредвиденные работы и затраты-2%							1%	9 605,23	970 128,23
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							1,35%	13 096,73	983 224,96
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							2%	19 664,50	1 002 889,46
			Итого в текущих ценах:							88%	1,0500514	955 591,64
			Скидка К=0,950000000332073							12%	1,0973603	136 178,83
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 091 770,47
			Итого с НДС 12%:								0,9500000	1 037 181,95
										12%		124 461,83
												1 161 643,78

Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три тенге семьдесят восемь тиын

Слал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" Кегенского района Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, 19 БИН 180540005053 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ91070103KSN0924010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87277722568
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕМ - Шоғы Құрылыс - Сервис" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 62 БИН/ИИН 090640017884 БИК KCJBKZKX ИИК KZ708560000003097204 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87273397970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 30-ти арендных жилых домов в селе Кеген, Кегенского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Тип 2. Пятно 15
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №20/1 от 22.04.2024 г. к дог №20 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №6/87

Пятно №15

на 2-15-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ									
1	12	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой В ДВА СЛОЯ	м2	5,2	223,8	7,02	1164	36	878	175	1446
						47,84	0,98	249	5		107	
2	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,75	101,12	2,72	2300	62	999	861	3413
						54,49	0,33	1240	8		253	
3	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,75	672,62	1,24	15302	28	3169	9696	26997
						532,1	0,62	12105	14		2000	
4	15	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с [illegible]	км трубопровода	0,045	72373,64	0	3257	0	100	3125	6897
						70143	0	3156	0		511	
			Итого по разделу 1. ОТОПЛЕНИЕ									38753
			Раздел 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
5	16	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9505,43	187,33	9505	187	738	8450	19391
						8580,6	41,49	8581	41		1436	
6	17	Прайс ТОО АВЗ/DDP/	Вытяжной низкопрофильный вентилятор канального типа в комплекте:встроенный шумоглушитель, быстроразъемные хомуты LPK 160 B	шт	1	31625		31625				31625
			Отпускная цена							31625		
			Заготовительно-складские расходы	-%		31250		31250				
						1.2		375				
			Сметная стоимость оборудования					*31625*				
7	18	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт	1	207		207		207		224
											17	
8	19	Е11-200501-0201	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	2624,98	56,91	2625	57	379	2162	5170
						2188,79	17,08	2189	17		383	
9	20	С1246-302-0503	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт	1	4891		4891		4891		5282
											391	

10	21	С1245-405-2513	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, P 24 BA с аналоговым управлением	шт.	1	45672		45672		45672		49326
											3654	
11	22	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17		282	
12	23	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	4438		4438		4438		4793
											355	
13	24	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6738	7737,52	45,03	28426	165	21601	6576	37802
						1812,62	13,93	6659	51		2800	
14	25	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655		1310		1310		1415
											105	
15	26	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,55	55253,25	1959,57	30389	1078	16545	10104	43732
						23212	959,93	12767	528		3239	
16	27	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17		282	
17	28	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696		2912
											216	
18	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	7190,28	60,63	28042	236	18882	8844	39837
						2288,06	26,02	8923	101		2951	
19	30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95	27,46	9610	137	7961	1045	11507
						302,34	0,49	1512	2		852	
20	31	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25	1959,57	12156	431	6618	4042	17493
						23212	959,93	5107	211		1296	
21	32	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		4422
											328	
22	33	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17		282	
23	34	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485		3764
											279	
24	35	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	6984,56	48,14	36320	250	25176	10780	50868
						2094,91	20,42	10894	106		3768	
25	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	1921,95	27,46	9610	137	7961	1045	11507
						302,34	0,49	1512	2		852	
26	37	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,22	55253,25	1959,57	12156	431	6618	4042	17493
						23212	959,93	5107	211		1296	
27	38	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,25	655		4094		4094		4422
											328	
28	39	Е11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6052,35	55,41	6052	55	5214	784	7383
						783,07	17,08	783	17		547	
29	40	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3807
						1649,3	17,08	1649	17		282	
30	41	С1246-304-0707	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1	6800		6800		6800		7344
											544	
			Итого по разделу 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									392940

			Раздел 3. Котельная (раздел ТМ)									
31	42	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	99237,02 74623,5	8245,42 3667,48	99237 74624	8245 3667	16368	76725 14077	190039
32	44	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
33	46	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	6204,61 5391,49	730,28 275,31	6205 5391	730 275	83	5553 941	12699
34	48	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт	1	5306,64 5205,2	0 0	5307 5205	0 0	101	3904 737	9948
35	50	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка	бак	1	16463,61 5391,49	730,28 275,31	16464 5391	730 275	10342	5553 1761	23778
36	51	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	25162,3 20741,11	492,39 169,96	25162 20741	492 170	3929	20493 3652	49307
37	53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2578,17 2197,65	106,35 16,27	38673 32965	1595 244	4113	32545 5697	76915
38	58	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	508,23 496,92	5,12 0,49	2541 2485	25 2	31	2437 398	5376
39	61	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4	1415,24 1216,69	184,12 61,05	5661 4867	736 244	58	5009 854	11524
40	64	Ц13-121101-0301	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7296,74 7158,8	65,7 32,54	7297 7159	66 33	72	4387 935	12619
41	67	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	235,21 216,67	0 0	470 433	0 0	37	425 72	967
42	69	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	987,82 916,87	45,23 17,73	7903 7335	362 142	206	7327 1218	16448
43	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм.	м трубопровода	3	1879,83 548,3	23,76 10,09	5639 1645	71 30	3923	1642 582	7863
44	73	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода	3	2164,26 548,3	23,76 10,09	6493 1645	71 30	4777	1642 651	8786
45	74	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	14	105,24 103,16	1,38 0	1473 1444	19 0	10	1415 231	3119
46	75	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые /с бобышкой/. Установка	комплект	3	3105,65 502,9	0 0	9317 1509	0 0	7808	1479 864	11660
47	76	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49 382,95	0 0	15483 2298	0 0	13185	2252 1419	19154
48	78	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	55253,25 23212	1959,57 959,93	22101 9285	784 384	12033	7348 2356	31805
49	79	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3,4	2973,99 2462,46	169,46 17,57	10112 8372	576 60	1163	6408 1322	17842
50	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,2	101,12	2,72	222	6	97	83	329

				м2		54,49	0,33	120	1		24	
51	82	Е11-130301-1601 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями		0,95	551,14	4,53	524	4	481	27	595
				м2		40,66	0,98	39	1		44	
			Итого по разделу: 3. Котельная (раздел ТМ)									560080
			ИТОГО:					635240	18554	283980	285410	991773
								301074	7110	31250	71123	
			Итого:									991 773,00
			Оборудование:									31 250,00
			Итого без оборудоване:									960 523,00
			Временные здания и сооружения 1%:							1%	9 605,23	970 128,23
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%:							1,35%	13 096,73	983 224,96
			Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	19 664,50	1 002 889,46
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 88 %, К=1,0500514							88%	1,0500514	955 591,64
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 12 %, К=1,0973603							12%	1,0973603	136 178,83
			Итого в текущих ценах:									1 091 770,47
			Скидка К=0,950000000332073								0,9500000	1 037 181,95
			Налог на добавленную стоимость - 12 %							12%		124 461,83
			Итого с НДС 12%:									1 161 643,78

Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок три тенге семьдесят восемь тиын

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕМ-Шоғы-Құрылыс-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жазыкбаев С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительство" Кегенского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Компания СТРОИТЕКС" Тажибаев Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Музтау" Канаев Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)