**Форма КС-3**

*Утверждена приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" март 2015г. №229*

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"
**Наименование объекта:** «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1200 мест в микрорайоне Сауле Аль-Фарабийского района города Шымкент»

**СПРАВКА №3**
**о стоимости выполненных работ и затрат за 02 декабрь месяц 2024 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финонсирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименования | Код | Наименования | Код |
| | | 69 | 03.05.2024 | | | ТОО "IT-Invest company" | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительное НДС | в отчетном месяце, без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовым уровне цен 2001г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудоания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в т.ч. за отчетный месяц | 141 415 790,54 | 5 922 650,77 | | | | | | | 710 718,09 | 6 633 368,86 |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | | 1 990 010,66 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 4 643 358,20 |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
**Заместитель руководителя** _____ **Қайнарұлы А.**
*(подпись, м.п.)*

**Технический надзор:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС-ПВ"**
**Технический директор** _____ **Демегенов Т.**
*(подпись, м.п.)*

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company"**
**Директор** _____ **Мамбеталиев А.С.**
*(подпись, м.п.)*

Форма 4

**Заказчик :** **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", БИН: 130940007709, города Шымкент, улица ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2, Тел:**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

**Подрядчик :** **Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company", БИН:151240009111, город Шымкент, микрорайон КАЙТПАС, улица Ы.АЛТЫНСАРИНА, 1/1, Тел: +77760159595**

*(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*

# Акт
# выполненных работ

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 1200 мест в микрорайоне Сауле Аль-Фарабийского района города Шымкент»

## за 02 декабрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1** | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 6121-0301-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 2,2738 | 524 243,0<br>335 703,0 | 0,0<br>0,0 | 1 192 024,0<br>763 321,0 | 0,0<br>0,0 | 428 702,0 | | 1 192 024,0 |
| 2 | 20 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы** | т | 0,03416 | 1 146 761,0 | | 39 173,0 | | 39 173,0 | | 39 173,0 |
| 3 | 21 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2** | м2окрашиваемой поверхности | 0,99064 | 3 253,0<br>3 026,0 | 3,0<br>1,0 | 3 223,0<br>2 998,0 | 3,0<br>1,0 | 222,0 | | 3 223,0 |
| 4 | 29 | *РСНБ РК 2022* | **Стремянка** | т | 0,01708 | 1 146 761,0 | | 19 587,0 | | 19 587,0 | | 19 587,0 |
| 5 | 30 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 0,49532 | 253,0<br>177,0 | 4,0<br>0,0 | 125,0<br>88,0 | 2,0<br>0,0 | 36,0 | | 125,0 |
| 6 | 31 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** | $м^2$ | 0,49532 | 393,0<br>208,0 | 7,0<br>2,0 | 195,0<br>103,0 | 3,0<br>1,0 | 88,0 | | 195,0 |
| 7 | 35 | 6121-0601-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 300 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб** | врезка | 2 | 81 651,0<br>36 498,0 | 40 351,0<br>10 467,0 | 163 302,0<br>72 996,0 | 80 702,0<br>20 934,0 | 9 604,0 | | 163 302,0 |
| 8 | 36 | 6121-0402-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 250 мм** | задвижка или клапан | 2 | 34 216,0<br>20 084,0 | 11 281,0<br>3 141,0 | 68 432,0<br>40 168,0 | 22 562,0<br>6 282,0 | 5 702,0 | | 68 432,0 |
| 9 | 37 | 242-101-2408<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая,с оорезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус высокопрочного чугуна,маховиком,для воды и пара,Т до+80°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250** | шт. | 0,2 | 348 095,0 | | 69 619,0 | | 69 619,0 | | 69 619,0 |
| 10 | 38 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Тройник/** | т фасонных частей | 0,0548 | 3 915 442,0<br>2 079 055,0 | 1 196 962,0<br>304 139,0 | 214 566,0<br>113 932,0 | 65 594,0<br>16 667,0 | 35 040,0 | | 214 566,0 |
| 11 | 39 | 6121-0403-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 400 мм** | шт. | 8 | 24 259,0<br>19 215,0 | 933,0<br>81,0 | 194 072,0<br>153 720,0 | 7 464,0<br>648,0 | 32 888,0 | | 194 072,0 |
| 12 | 40 | 241-116-0217<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм** | шт. | 8 | 30 853,0 | | 246 824,0 | | 246 824,0 | | 246 824,0 |
| 13 | 41 | 6121-0403-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка** | фланец | 8 | 11 260,0<br>9 508,0 | 427,0<br>27,0 | 90 080,0<br>76 064,0 | 3 416,0<br>216,0 | 10 600,0 | | 90 080,0 |
| 14 | 42 | 241-116-0213<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм** | шт. | 8 | 9 859,0 | | 78 872,0 | | 78 872,0 | | 78 872,0 |
| 15 | 43 | 1122-0801-0217<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасонные части полимерные диаметром 400 мм.Установка на сварном соединении** | | 4 | 26 446,0 | 11 185,0 | 105 784,0 | 44 740,0 | | | 105 784,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | 15 261,0 | 3 337,0 | 61 044,0 | 13 348,0 | | | |
| 16 | 44 | 241-214-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 400 мм | шт. | 4 | 30 647,0 | | 122 588,0 | | 122 588,0 | | 122 588,0 |
| 17 | 45 | 1122-0801-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 200 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 8 510,0<br>7 948,0 | 562,0<br>13,0 | 17 020,0<br>15 896,0 | 1 124,0<br>26,0 | | | 17 020,0 |
| 18 | 46 | 241-214-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм | шт. | 2 | 8 024,0 | | 16 048,0 | | 16 048,0 | | 16 048,0 |
| 19 | 47 | 1122-0801-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 11 | 9 450,0<br>8 835,0 | 615,0<br>15,0 | 103 950,0<br>97 185,0 | 6 765,0<br>165,0 | | | 103 950,0 |
| 20 | 48 | 241-208-1512<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм | шт. | 11 | 14 209,0 | | 156 299,0 | | 156 299,0 | | 156 299,0 |
| 21 | 54 | 6121-0402-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 200 мм | шт. | 2 | 22 630,0<br>15 817,0 | 4 544,0<br>1 265,0 | 45 260,0<br>31 634,0 | 9 088,0<br>2 530,0 | 4 538,0 | | 45 260,0 |
| 22 | 55 | 242-101-0505<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Тдо+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200 | шт. | 2 | 87 336,0 | | 174 672,0 | | 174 672,0 | | 174 672,0 |
| 23 | 56 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-3,МС-7,МС-5 | т стальных элементов | 0,01568 | 1 472 946,0<br>250 239,0 | 16 299,0<br>2 789,0 | 23 096,0<br>3 924,0 | 256,0<br>44,0 | 18 916,0 | | 23 096,0 |
| 24 | 60 | 1122-0801-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 225 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 9 450,0<br>8 835,0 | 615,0<br>15,0 | 37 800,0<br>35 340,0 | 2 460,0<br>60,0 | | | 37 800,0 |
| 25 | 61 | 241-214-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 225 мм | шт. | 4 | 5 352,0 | | 21 408,0 | | 21 408,0 | | 21 408,0 |
| 26 | 62 | 6121-0403-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка | фланец | 8 | 11 260,0<br>9 508,0 | 427,0<br>27,0 | 90 080,0<br>76 064,0 | 3 416,0<br>216,0 | 10 600,0 | | 90 080,0 |
| 27 | 63 | 241-116-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 8 | 9 859,0 | | 78 872,0 | | 78 872,0 | | 78 872,0 |
| 28 | 64 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0252 | 3 465 737,0<br>2 079 055,0 | 1 196 962,0<br>304 139,0 | 87 337,0<br>52 392,0 | 30 163,0<br>7 664,0 | 4 781,0 | | 87 337,0 |
| 29 | 65 | 241-114-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм | шт. | 4 | 2 816,0 | | 11 264,0 | | 11 264,0 | | 11 264,0 |
| 30 | 66 | 6121-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка | фланец | 12 | 4 783,0<br>3 989,0 | 132,0<br>0,0 | 57 396,0<br>47 868,0 | 1 584,0<br>0,0 | 7 944,0 | | 57 396,0 |
| 31 | 67 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 12 | 4 003,0 | | 48 036,0 | | 48 036,0 | | 48 036,0 |
| 32 | 68 | 6116-0605-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 100 мм.Установка | фильтр | 2 | 10 179,0<br>8 718,0 | 1 115,0<br>241,0 | 20 358,0<br>17 436,0 | 2 230,0<br>482,0 | 692,0 | | 20 358,0 |
| 33 | 69 | 242-404-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100 | шт. | 2 | 64 464,0 | | 128 928,0 | | 128 928,0 | | 128 928,0 |
| 34 | 70 | 6121-0103-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм | км | 0,0009 | 3 955 197,0<br>2 293 841,0 | 1 263 732,0<br>343 504,0 | 3 560,0<br>2 064,0 | 1 137,0<br>309,0 | 358,0 | | 3 560,0 |
| 35 | 71 | 241-102-0229<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 0,9 | 12 177,0 | | 10 959,0 | | 10 959,0 | | 10 959,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36 | 72 | 6121-0201-0124<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 200 мм | км | 0,0009 | 6 958 904,0<br>1 093 179,0 | 324 362,0<br>60 821,0 | 6 263,0<br>984,0 | 292,0<br>55,0 | 4 987,0 | | 6 263,0 |
| 37 | 73 | 6114-0502-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Счетчики (водомеры),диаметр до 100 мм.Установка | счетчик (водомер) | 1 | 22 019,0<br>10 457,0 | 488,0<br>80,0 | 22 019,0<br>10 457,0 | 488,0<br>80,0 | 11 074,0 | | 22 019,0 |
| 38 | 74 | 244-301-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды турбинный класса С,DN 100,Qn 50 $м^3/ч$,Tmax 50°С | шт. | 1 | 587 232,0 | | 587 232,0 | | 587 232,0 | | 587 232,0 |
| 39 | 75 | 6121-0103-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм | км | 0,0007 | 3 955 197,0<br>2 293 841,0 | 1 263 732,0<br>343 504,0 | 2 769,0<br>1 606,0 | 884,0<br>240,0 | 278,0 | | 2 769,0 |
| 40 | 76 | 241-102-0229<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 0,7 | 12 177,0 | | 8 524,0 | | 8 524,0 | | 8 524,0 |
| 41 | 77 | 6121-0201-0124<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы,диаметр труб 200 мм | км | 0,0007 | 6 958 904,0<br>1 093 179,0 | 324 362,0<br>60 821,0 | 4 871,0<br>765,0 | 227,0<br>43,0 | 3 879,0 | | 4 871,0 |
| 42 | 78 | 6121-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вантузов одинарных | шт. | 2 | 9 378,0<br>8 284,0 | 165,0<br>54,0 | 18 756,0<br>16 568,0 | 330,0<br>108,0 | 1 858,0 | | 18 756,0 |
| 43 | 79 | 242-402-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN50 | шт. | 2 | 130 665,0 | | 261 330,0 | | 261 330,0 | | 261 330,0 |
| 44 | 80 | 6116-0605-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм | шт. | 2 | 5 523,0<br>4 867,0 | 534,0<br>132,0 | 11 046,0<br>9 734,0 | 1 068,0<br>264,0 | 244,0 | | 11 046,0 |
| 45 | 81 | 242-404-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 2 | 15 161,0 | | 30 322,0 | | 30 322,0 | | 30 322,0 |
| 46 | 82 | 6121-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм | шт. | 2 | 5 134,0<br>4 338,0 | 83,0<br>27,0 | 10 268,0<br>8 676,0 | 166,0<br>54,0 | 1 426,0 | | 10 268,0 |
| 47 | 83 | 242-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Тдо+150°С,PN 10,марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 18 940,0 | | 37 880,0 | | 37 880,0 | | 37 880,0 |
| 48 | 84 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,002 | 3 465 737,0<br>2 079 055,0 | 1 196 962,0<br>304 139,0 | 6 931,0<br>4 158,0 | 2 394,0<br>608,0 | 379,0 | | 6 931,0 |
| 49 | 85 | 241-114-0123<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм | шт. | 2 | 1 557,0 | | 3 114,0 | | 3 114,0 | | 3 114,0 |
| 50 | 86 | 6121-0403-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка | фланец | 4 | 11 260,0<br>9 508,0 | 427,0<br>27,0 | 45 040,0<br>38 032,0 | 1 708,0<br>108,0 | 5 300,0 | | 45 040,0 |
| 51 | 87 | 241-116-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 4 | 9 859,0 | | 39 436,0 | | 39 436,0 | | 39 436,0 |
| 52 | 88 | 6121-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка | фланец | 2 | 2 422,0<br>2 128,0 | 66,0<br>0,0 | 4 844,0<br>4 256,0 | 132,0<br>0,0 | 456,0 | | 4 844,0 |
| 53 | 89 | 241-116-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 149,0 | | 4 298,0 | | 4 298,0 | | 4 298,0 |
| | | | Итого по разделу 1: Сети хозпитьевого водоснабжения В1 | | | | | 4 845 752<br>1 759 473 | 290 398<br>71 153 | 2 795 877<br>0 | 0<br>0 | 4 845 752 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 2: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)** | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 7: Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 156 | **1125-0128-0101** *РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контролькачества сварных соединений методом радиографирования(89х4,5)** | | 2 | 23 482,0 | 15 271,0 | 46 964,0 | 30 542,0 | 11 492,0 | | 46 964,0 |
| | | | | стык | | 2 465,0 | 2 876,0 | 4 930,0 | 5 752,0 | | | |
| 2 | 157 | **6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021** | | 25,27 | 506,0 | 9,0 | 12 787,0 | 228,0 | 3 614,0 | | 12 787,0 |
| | | | | $м^2$ | | 354,0 | 2,0 | 8 946,0 | 51,0 | | | |
| 3 | 158 | **6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | | 25,27 | 393,0 | 7,0 | 9 931,0 | 177,0 | 4 498,0 | | 9 931,0 |
| | | | | $м^2$ | | 208,0 | 2,0 | 5 256,0 | 51,0 | | | |
| | | | **Итого по подразделу 7: Прочие работы** | | | | | 69 682 | 30 947 | 19 604 | 0 | 69 682 |
| | | | | | | | | 19 132 | 5 854 | 0 | 0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)** | | | | | 69 682 | 30 947 | 19 604 | 0 | 69 682 |
| | | | | | | | | 19 132 | 5 854 | 0 | 0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | 4 915 434 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1, п 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%) | | | | | | | | | 290 011 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **5 205 445** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 260 272 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | 156 163 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **5 621 880** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | | **6 043 521** |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 725 223 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **6 768 743,73** |
| | | | **Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98** | | | | | | | | | **6 633 368,86** |

**Заказчик:** Заместитель руководителя Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" _____ Кайнарулы А.

*(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)*

**Подрядчик:** Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" _____ Мамбеталиев А.С.

*(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)*

**Технический надзор:** Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТИС-ПВ" _____ Демегенов Т.

*(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)*

**Авторский надзор:** Инженер эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияСтройПроект" _____ Ботанов А.С.

*(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)*