Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

**Заказчик**: Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 258 БИН 930540000289 тел 87182333813

**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "СевКазЭнергострой" Павлодарская область, г.Павлодар, Майры, 43, 11 БИН 030240000577 тел: 87019904408

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за ноябрь месяц 2024 года

| код | код | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 1197 | 17.09.2024 г. | наименование | код | ТОО | код |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12%) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **49 738 147,77** | **44 409 060,51** | | | | | | | **5 329 087,26** | |
| **по акту №1** | **1 810 129,00** | **1 616 186,61** | | | | | | | **193 942,39** | |
| **по акту №2** | **37 953 555,00** | **33 887 102,68** | | | | | | | **4 066 452,32** | |
| **по акту №3** | 9 974 463,77 | **8 905 771,22** | | | | | | | **1 068 692,55** | |
| Итого к оплате | сорок девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч сто сорок семь тенге 77 тиын | | | | | | | | | 49 738 147,77 |

**Заказчик:**

«Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова»

_____ **Махмудов М.Д.**

Технический надзор
"Елорда Инжиниринг"

_____ **Апсалямов А.К.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "СевКазЭнергострой"

_____ **Смаилова М.М.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** **Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 258 БИН 930540000289 тел 87182333813**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "СевКазЭнергострой" Павлодарская область, г.Павлодар, Майры, 43, 11 БИН 030240000577 тел: 87019904408**

**Подрядчик:**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка: Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту трамвайного переезда ул. Назарбаева - ул. Жаяу Мусы (в сторону мкр. "Дачный")**

**Объект:** Подготовка территории строительства

**Договор подряда (контракт) №1197 от 17.09.2024г.**

**Акт приемки выполненных работ №1**
за ноябрь 2024

**на Подготовка территории строительства. Переезд пр.Назарбаева - ул.Жаяу Мусы**

Основание: ЛС № 1-01-00-08

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Подраздел 2.1. ===Вне переезда===** | | | | | |
| **1** | **1** | **7101-0602-0901** | **Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному балласту из расчета 0,5 л/м2** | **т** | **0,07** | **221 086** | **15 476** | |
| **2** | **2** | **7101-0602-0306** | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | **м2** | **133** | **2 959** | **393 547** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7101-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до 6см) | м2 покрытия | 133 | 1 202 | 159 866 | |
| 4 | 4 | 7101-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия из расчета 0,3 л/м2 | т | 0,04 | 221 086 | 8 843 | |
| 5 | 5 | 7101-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 133 | 3 220 | 428 260 | |
| | | | Подраздел 2.2. ===В зоне переезда=== | | | | | |
| 6 | 6 | 7101-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия из расчета 0,3 л/м2 | т | 0,026 | 221 086 | 5 748 | |
| 7 | 7 | 7101-0602-0301 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 81,82 | 3 220 | 263 460 | |
| 8 | 8 | 7101-0602-0401 | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301 | м2 | 81,82 | 678 | 55 474 | |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **1 330 674** |
| **Всего** | **1 330 674** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7% , с Кветер = 1) | 115 769 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **1 446 443** |
| Сметная прибыль (5%) | 72 322 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (3%)** | **43 393** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.** | **1 562 158** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 3 квартал, (Кпер = 1,055700000)** | **1 649 170** |
| **Итого с понижающим коэф. /договор/ к=0,98** | **1 616 187** |
| НДС (12%) | 193 942 |
| **Всего по акту** | **1 810 129** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Принял (Заказчик)**

**рищество с ограниченной ответственностью "СевКазЭнергострой" БИН 30240000577**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смаилова Маржан Мейрамовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» БИН 930540000289**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Махмудов Муслим Джафарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда Инжиниринг" БИН 170340029884**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора Апсалямов Алтынбай Кошербаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "САХЛСТРОЙ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кабдышева Алия Болатовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.6 от 12.06.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Утверждена
приказом Председателя Агентства

**Заказчик:** **Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 258 БИН 930540000289 тел 87182333813**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "СевКазЭнергострой" Павлодарская область, г.Павлодар, Майры, 43, 11 БИН 030240000577 тел: 87019904408**

**Подрядчик:**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка: Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту трамвайного переезда ул. Назарбаева - ул. Жаяу Мусы (в сторону мкр. "Дачный")**

**Объект:** Подготовка территории строительства

**Договор подряда (контракт) №1197 от 17.09.2024г.**

# Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2024 г.

**на Переезд пр.Назарбаева - ул.Жаяу Мусы**

Основание: ЛС № 2-01-00-08

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1. Раздел без наименования** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1.0. Раздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **2** | **1128-0115-0302** | **Переезды с настилом из железобетонных плит через два пути, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 7,5 м. Устройство** | **переезд** | **1** | **4883418** | **4 883 418** | |
| **2** | **4** | **290-000-0000 (кпл)** | **Плита индивидуальная ИП1 размером 1,43x2,5x0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 10** | **1 шт** | **20** | **408210,44** | **8 164 209** | |
| **3** | **5** | **290-000-0000 (кпл)** | **Плита индивидуальная ИП1 размером 1,05x2,5x0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 10** | **1 шт** | **20** | **294556,06** | **5 891 121** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 290-000-0000 (кпл) | Плита индивидуальная ИП1 размером 1,99х2,5х0,17 с покрытием сталью В-К-ПУ 10 | 1 шт | 10 | 547861,38 | 5 478 614 | |
| 5 | 7 | 226-102-0602 | Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84 /ПЛИТА БОРДЮРНАЯ ПБ1/ | 1 м3 | 3 | 105074 | 315 222 | Казахстан |
| 6 | 8 | 291-778-001 (кпл) | Надбавки по морозостойкости за каждые полные 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания В30W4F200-до 200±1% Ц/О±105074.0,01 | 1 м3 | 3 | 1050,74 | 3 152 | |
| 7 | 10 | 251-305-0110 | /Прокладки резиновые (пластина резиновая прессованная) вес±120_0,0032_1300±499,2 кг/ | 1 кг | 3328 | 951 | 3 164 928 | |

| | |
|---|---|
| **Итого:** | **27 900 664** |
| **Всего** | **27 900 664** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7% , с Кветер = 1) | 2 427 358 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **30 328 022** |
| Сметная прибыль (5%) | 1 516 401 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (3%)** | **909 841** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.** | **32 754 264** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 3 квартал, (Кпер = 1,055700000)** | **34 578 677** |
| **Итого с понижающим коэф. /договор/ к=0,98** | **33 887 103** |
| НДС (12%) | 4 066 452 |
| **Всего по акту** | **37 953 555** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "СевКазЭнергострой" БИН 030240000577**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смаилова Маржан Мейрамовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» БИН 930540000289**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Махмудов Муслим Джафарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда Инжиниринг"**
**БИН 170340029884**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора Апсалямов Алтынбай Кошербаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "САХЛСТРОЙ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кабдышева Алия Болатовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.6 от 12.06.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** **Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 258 БИН 930540000289 тел 87182333813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Товарищество с ограниченной ответственностью "СевКазЭнергострой" Павлодарская область, г.Павлодар, Майры, 43, 11 БИН 030240000577 тел: 87019904408**

**Подрядчик:**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка: Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту трамвайного переезда ул. Назарбаева - ул. Жаяу Мусы (в сторону мкр. "Дачный")**

**Объект:** Подготовка территории строительства

**Договор подряда (контракт) №1197 от 17.09.2024г.**

# Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2024

**на Включить. Переезд пр.Назарбаева - ул.Жаяу Мусы**

Основание: ЛС № ВКЛЮЧИТЬ

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **смета 1-01-00-08** | | | | | |
| | | | **Раздел 2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ, ИТОГО:** | тенге | | | **511 543** | |
| | | | **Подраздел 2.1. ===Вне переезда===, ИТОГО** | тенге | | | **511 543** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7101-0602-0901 Кклим = 1,12 :К1трр=1,15;К1трм=1,15;К1экс=1,15; | Основания. Розлив вяжущих материалов по щебеночному балласту из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,0356 | 221086 | 7 871 | |
| 2 | 9 | 7101-0602-0306 Кклим = 1,12 :К1трр=1,15;К1трм=1,15;К1экс=1,15; | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 67,64 | 2959 | 200 147 | |
| 3 | 10 | 7101-0602-0406 Кклим = 1,12 :К1трр=4,6;К1трм=4,6;К1экс=4,6;К1мат=4; | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до 6см) | м2 покрытия | 67,64 | 1202 | 81 303 | |
| 4 | 11 | 7101-0602-0901 Кклим = 1,12 :К1трр=1,15;К1трм=1,15;К1экс=1,15; | Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия из расчета 0,3 л/м2 | т | 0,02 | 221086 | 4 422 | |
| 5 | 12 | 7101-0602-0301 Кклим = 1,12 :К1трр=1,15;К1трм=1,15;К1экс=1,15; | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 67,64 | 3220 | 217 801 | |
| | | | Смета 2-01-00-08 | | | | | |
| | | | Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО: | тенге | | | 6 820 950 | |
| | | | Подраздел 1.0. Раздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 6 820 950 | |
| 6 | 1 | 1106-1301-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=1,15;К1трм=1,15;К1экс=1,15; | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (обрамление переезда бетоном В30) | м3 | 6 | 141484 | 848 904 | |
| 7 | 2 | 235-202-0105 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый | 1 кг | 1618,4406 | 3690 | 5 972 046 | |
| | | | Итого: | | | | 7 332 493 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **7 332 493** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7% , с Кветер = 1) | 637 927 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **7 970 420** |
| Сметная прибыль (5%) | 398 521 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (3%)** | **239 113** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.** | **8 608 054** |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 3 квартал, (Кпер = 1,055700000)** | **9 087 522** |
| **Итого с понижающим коэф. /договор/ к=0,98** | **8 905 771,22** |
| НДС (12%) | 1 068 692,55 |
| **Всего по акту** | **9 974 463,77** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "СевКазЭнергострой" БИН 030240000577**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Смаилова Маржан Мейрамовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Акционерное общество «Трамвайное управление города Павлодара» имени Д.Д. Махмудова» БИН 930540000289**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Махмудов Муслим Джафарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда Инжиниринг" БИН 170340029884**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт технического надзора Апсалямов Алтынбай Кошербаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "САХЛСТРОЙ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кабдышева Алия Болатовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)