Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с. Касыма Кайсенова, ул. Абая Кунанбаева, дом № 5, тел.: 87233827969** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140140007890**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020540000457**
Договор (контракт)	Договор №21 от 24.11.2022 г., доп. соглашение №2 от 22.02.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
6	02.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Верхняя Тайынты, Уланского района Восточно-Казахстанской области"			работа	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14
				Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаров М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Р.Кисенбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.05.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района Восточно-Казахстанская области»

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 доп. согл. №01	24.11.2022г. 19.12.2022г.	местный бюджет	058.048.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 4	193 603 800,00	17 857 142,86	17 857 142,86	17 857 142,86			143,00		2 142 857,14	20 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Кабигужинов С.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р.Т

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : «Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Верхняя Тайынты Уланского района Восточно-Казахстанская области»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 24.11.2022г, доп.соглашение №01 от 19.12.2022г.

Акт приемки выполненных работ №4

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. 02.05.2023г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 ЛС 2-5-1 д											
1	1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	393	13438,7	5339,7	5281409	2098502	–	3003620	8947831

					8099	2516	3182907	988788	–	662802	
2	2 1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	369	464,91	442,43	171552	163257	66	40987	229542
					22,3	131,97	8229	48697	–	17003	
3	3 4121-0202-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7749	45		348705		–	–	376601
					–		–		–	27896	
4	4 1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	369	57,67	57,46	21280	21203	77	6389	29883
	Раздел 1 ЛС 2-5-2 д				–	24,05	–	8874	–	2214	
5	5 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	148,75	13438,7	5339,7	1999007	794280	–	1136866	3386743
					8099	2516	1204726	374255	–	250870	

Всего	**12 970 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 395 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 077 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 420 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	143
- перевозка грузов, тенге	348 705

- накладные расходы, тенге	4 187 862
в т.ч. зарплата, тенге	376 908
- сметная прибыль (8 %), тенге	960 785
Всего	**12 970 600**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	376 147
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	440 443
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	3 461 657
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (4748/164*1,50*2778+8*4748*10/1968*(6193384/4748+1,50*2778/164))/1000	377 307
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**275 744**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**17 901 898**
Итого в ценах 2021г. К=1,05	**18 796 993**
Итого с учетом договорного коэфициента 0,95	**17 857 142,86**
НДС (12 %)	**2 142 857,14**
Итого	**20 000 000,00**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Кабигужинов С.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р.Т.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.