Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА № 1
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Форма №2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №117 от 2024-07-26

Наименование строительства и его адрес:«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз» | 23 422 590,00 | 23 422 590,00 | 19 760 665,12 | 2 509 563,21 | 1 152 361,67 | 23 422 590,00 | 19 760 665,12 | 2 509 563,21 | 1 152 361,67 |
| 2 | Удержания аванса 30% | 7 026 777,00 | | | | | 7 026 777,00 | | | |
| 3 | Удержания за гарантия качества 5% | 1 171 129,50 | | | | | 1 171 129,50 | | | |
| 4 | **Всего к оплате** | **15 224 683,50** | | | | | **15 224 683,50** | | | |
| 5 | в том числе НДС 12% | 1 631 216,09 | | | | | 1 631 216,09 | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор _____ Ж.А. Файзуллаев

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№117 от 2024-07-26**

# Акт выполненных работ

**за сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Смета Э802303: Тепломеханические решение [2-1]** | | | | | | | | | |
| | | | Конструкция железобетонные | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 6101-0101-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 240,7 | 339,0<br>0,0 | 339,0<br>72,0 | 81 597,0<br>0,0 | 81 597,0<br>17 330,0 | | | 81 597,0 |
| 2 | 4 | 6101-0203-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м$^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | м$^3$ | 16,849 | 16 036,0<br>16 036,0 | 0,0<br>0,0 | 270 191,0<br>270 191,0 | 0,0<br>0,0 | | | 270 191,0 |
| 3 | 5 | 6101-0104-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 | м$^3$ | 240,7 | 88,0<br>0,0 | 88,0<br>21,0 | 21 182,0<br>0,0 | 21 182,0<br>5 055,0 | | | 21 182,0 |
| 4 | 6 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 151,9 | 61,0<br>0,0 | 61,0<br>15,0 | 9 266,0<br>0,0 | 9 266,0<br>2 279,0 | | | 9 266,0 |
| 5 | 7 | 6101-0106-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105 | м$^3$ | 151,9 | 27,0<br>0,0 | 27,0<br>6,0 | 4 101,0<br>0,0 | 4 101,0<br>911,0 | | | 4 101,0 |
| 6 | 8 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 151,9 | 576,0<br>354,0 | 222,0<br>71,0 | 87 494,0<br>53 773,0 | 33 722,0<br>10 785,0 | | | 87 494,0 |
| 7 | 9 | 6101-0101-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м$^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 88,8 | 524,0<br>0,0 | 524,0<br>114,0 | 46 531,0<br>0,0 | 46 531,0<br>10 123,0 | | | 46 531,0 |
| 8 | 10 | 412-101-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1 554 | 56,0 | | 87 024,0 | | | | 87 024,0 |
| 9 | 11 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подушка под резеруара, песчаное | м$^3$ | 11 | 10 807,0<br>3 237,0 | 2 758,0<br>822,0 | 118 877,0<br>35 607,0 | 30 338,0<br>9 042,0 | 52 932,0 | | 118 877,0 |
| 10 | 12 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обсыпка над дренажным лотком, гравийное | м$^3$ | 0,5 | 13 340,0<br>3 528,0 | 4 864,0<br>1 495,0 | 6 670,0<br>1 764,0 | 2 433,0<br>748,0 | 2 474,0 | | 6 670,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Фундамент Фм-1 | | | | | | | | | |
| 11 | 13 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^1$ | 3,65 | 25 434,0<br>5 113,0 | 2 404,0<br>487,0 | 92 834,0<br>18 662,0 | 8 775,0<br>1 778,0 | 65 397,0 | | 92 834,0 |
| 12 | 14 | 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 13,5 | 33 548,0<br>8 100,0 | 3 743,0<br>786,0 | 452 898,0<br>109 350,0 | 50 531,0<br>10 611,0 | 293 018,0 | | 452 898,0 |
| 13 | 15 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0456 | 338 928,0 | | 15 455,0 | | 15 455,0 | | 15 455,0 |
| 14 | 16 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,3115 | 347 683,0 | | 108 303,0 | | 108 303,0 | | 108 303,0 |
| 15 | 17 | 6103-0701-0809<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, более 20 кг | т | 0,03112 | 1 276 814,0<br>99 403,0 | 3 666,0<br>1 142,0 | 39 734,0<br>3 093,0 | 115,0<br>36,0 | 36 527,0 | | 39 734,0 |
| 16 | 18 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 25,6 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 119 680,0<br>28 877,0 | 998,0<br>128,0 | 89 805,0 | | 119 680,0 |
| | | | Фундамент Фм-1 | | | | | | | | | |
| 17 | 19 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,65 | 25 434,0<br>5 113,0 | 2 404,0<br>487,0 | 16 532,0<br>3 323,0 | 1 563,0<br>317,0 | 11 646,0 | | 16 532,0 |
| 18 | 20 | 6103-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$ | $м^3$ | 5,5 | 42 311,0<br>15 159,0 | 3 340,0<br>691,0 | 232 710,0<br>83 374,0 | 18 371,0<br>3 801,0 | 130 966,0 | | 232 710,0 |
| 19 | 21 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0232 | 338 928,0 | | 7 863,0 | | 7 863,0 | | 7 863,0 |
| 20 | 22 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,2114 | 342 104,0 | | 72 321,0 | | 72 321,0 | | 72 321,0 |
| 21 | 23 | 214-403-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,108 | 368 235,0 | | 39 769,0 | | 39 769,0 | | 39 769,0 |
| 22 | 24 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка болта анкерного при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0,2076 | 1 772 531,0<br>164 512,0 | 5 247,0<br>1 429,0 | 367 977,0<br>34 153,0 | 1 090,0<br>297,0 | 332 735,0 | | 367 977,0 |
| 23 | 25 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 16,36 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 76 483,0<br>18 454,0 | 638,0<br>82,0 | 57 391,0 | | 76 483,0 |
| | | | Поддоны под резервуара | | | | | | | | | |
| 24 | 26 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 2 | 25 434,0<br>5 113,0 | 2 404,0<br>487,0 | 50 868,0<br>10 226,0 | 4 808,0<br>974,0 | 35 834,0 | | 50 868,0 |
| 25 | 27 | 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 5 | 29 098,0<br>8 100,0 | 3 743,0<br>786,0 | 145 490,0<br>40 500,0 | 18 715,0<br>3 930,0 | 86 275,0 | | 145 490,0 |
| 26 | 28 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,1707 | 347 683,0 | | 59 349,0 | | 59 349,0 | | 59 349,0 |
| 27 | 29 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 42 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 196 350,0<br>47 376,0 | 1 638,0<br>210,0 | 147 336,0 | | 196 350,0 |
| 28 | 30 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки. Монтаж | т конструкций | 0,06866 | 224 386,0<br>210 867,0 | 5 243,0<br>972,0 | 15 406,0<br>14 478,0 | 360,0<br>67,0 | 568,0 | | 15 406,0 |
| 29 | 31 | 214-203-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У | | 0,06866 | 488 706,0 | | 33 555,0 | | 33 555,0 | | 33 555,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 30 | 32 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетона разуклонки | $м^3$ | 1,8 | 24 774,0<br>5 113,0 | 2 404,0<br>487,0 | 44 593,0<br>9 203,0 | 4 328,0<br>877,0 | 31 063,0 | | 44 593,0 |
| 31 | 33 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 7,14 | 1 899,0<br>1 360,0 | 78,0<br>28,0 | 13 559,0<br>9 710,0 | 557,0<br>200,0 | 3 291,0 | | 13 559,0 |
| | | | Технический колодец К1,К2 | | | | | | | | | |
| 32 | 34 | 1106-1001-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | $м^3$ | 3,8 | 40 314,0<br>17 240,0 | 5 100,0<br>1 366,0 | 153 193,0<br>65 512,0 | 19 380,0<br>5 191,0 | 68 301,0 | | 153 193,0 |
| 33 | 35 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11312 | 348 644,0 | | 39 439,0 | | 39 439,0 | | 39 439,0 |
| 34 | 36 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05076 | 438 020,0 | | 22 234,0 | | 22 234,0 | | 22 234,0 |
| 35 | 37 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 19,2 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 89 760,0<br>21 658,0 | 749,0<br>96,0 | 67 354,0 | | 89 760,0 |
| 36 | 38 | 1109-0601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Приемник утечек,крышка смотровая трубы. Монтаж | т конструкций | 0,2489 | 387 034,0<br>371 506,0 | 12 792,0<br>3 847,0 | 96 333,0<br>92 468,0 | 3 184,0<br>958,0 | 681,0 | | 96 333,0 |
| 37 | 39 | 222-509-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,0433 | 1 053 308,0 | | 45 608,0 | | 45 608,0 | | 45 608,0 |
| 38 | 40 | 241-102-0255<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм | м | 1,2 | 52 713,0 | | 63 256,0 | | 63 256,0 | | 63 256,0 |
| 39 | 41 | 241-102-0230<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм | м | 2 | 20 170,0 | | 40 340,0 | | 40 340,0 | | 40 340,0 |
| 40 | 42 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 7,2181 | 254,0<br>176,0 | 4,0<br>0,0 | 1 833,0<br>1 270,0 | 29,0<br>0,0 | 534,0 | | 1 833,0 |
| 41 | 43 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | $м^2$ | 7,2181 | 395,0<br>206,0 | 7,0<br>2,0 | 2 851,0<br>1 487,0 | 50,0<br>14,0 | 1 314,0 | | 2 851,0 |
| 42 | 44 | 6121-0101-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 400 мм | км | 0,0076 | 25 536 446,0<br>2 787 104,0 | 729 826,0<br>197 150,0 | 194 077,0<br>21 182,0 | 5 546,0<br>1 498,0 | 167 348,0 | | 194 077,0 |
| | | | Отмостка | | | | | | | | | |
| 43 | 45 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство отмостки, щебеночное | $м^3$ | 0,54 | 13 340,0<br>3 528,0 | 4 864,0<br>1 495,0 | 7 204,0<br>1 905,0 | 2 626,0<br>807,0 | 2 672,0 | | 7 204,0 |
| | | | **ИТОГО по смете Э802303: Тепломеханические решение [2-1]** | | | | | **3 690 790,0**<br>**997 596,0** | **373 221,0**<br>**88 145,0** | **2 232 954,0**<br>**0,0** | **0,0**<br>**0,0** | **3 690 790,0** |
| | | | Смета Э802313: электроснабжение ВЛ-10кВ [4-1] | | | | | | | | | |
| | | | Электроснабжение | | | | | | | | | |
| 44 | 1 | 6124-0302-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А | шт. | 2 | 15 628,0<br>10 780,0 | 276,0<br>65,0 | 31 256,0<br>21 560,0 | 552,0<br>130,0 | 9 144,0 | | 31 256,0 |
| 45 | 2 | 247-204-3408<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА | шт. | 2 | 15 037,0 | | 30 074,0 | | 30 074,0 | | 30 074,0 |
| 46 | 3 | 6119-0602-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 2 | 5 195,0<br>4 946,0 | 209,0<br>65,0 | 10 390,0<br>9 892,0 | 418,0<br>130,0 | 80,0 | | 10 390,0 |

| №-п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 4 | 247-301-0343<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) | шт. | 2 | 79 615,0 | | 159 230,0 | | 159 230,0 | | 159 230,0 |
| 48 | 5 | 6124-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ | шт. | 6 | 13 987,0<br>10 945,0 | 1 007,0<br>304,0 | 83 922,0<br>65 670,0 | 6 042,0<br>1 824,0 | 12 210,0 | | 83 922,0 |
| 49 | 6 | 247-302-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 100/5А | шт. | 6 | 5 336,0 | | 32 016,0 | | 32 016,0 | | 32 016,0 |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | | | | | |
| 50 | 7 | 1308-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 38 | 737,0<br>329,0 | 408,0<br>133,0 | 28 006,0<br>12 502,0 | 15 504,0<br>5 054,0 | | | 28 006,0 |
| 51 | 8 | 6124-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 120 | 1 011,0<br>602,0 | 357,0<br>97,0 | 121 320,0<br>72 240,0 | 42 840,0<br>11 640,0 | 6 240,0 | | 121 320,0 |
| 52 | 9 | 243-113-0807<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 | км | 0,12 | 1 639 416,0 | | 196 730,0 | | 196 730,0 | | 196 730,0 |
| 53 | 10 | 6124-0201-2810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2 | шт. | 4 | 18 971,0<br>18 522,0 | 21,0<br>6,0 | 75 884,0<br>74 088,0 | 84,0<br>24,0 | 1 712,0 | | 75 884,0 |
| 54 | 11 | 243-903-2047<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-В | шт. | 4 | 6 525,0 | | 26 100,0 | | 26 100,0 | | 26 100,0 |
| 55 | 12 | 1308-0201-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 38 | 22,0<br>20,0 | 2,0<br>1,0 | 836,0<br>760,0 | 76,0<br>38,0 | | | 836,0 |
| 56 | 13 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 38 | 67,0 | | 2 546,0 | | 2 546,0 | | 2 546,0 |
| | | | Заземление | | | | | | | | | |
| 57 | 14 | 6124-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм | шт. | 10 | 14 127,0<br>5 299,0 | 678,0<br>194,0 | 141 270,0<br>52 990,0 | 6 780,0<br>1 940,0 | 81 500,0 | | 141 270,0 |
| 58 | 15 | 6124-0203-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 35 | 1 656,0<br>954,0 | 62,0<br>17,0 | 57 960,0<br>33 390,0 | 2 170,0<br>595,0 | 22 400,0 | | 57 960,0 |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 59 | 16 | 6101-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2 | $м^3$ | 10,26 | 455,0<br>0,0 | 455,0<br>132,0 | 4 668,0<br>0,0 | 4 668,0<br>1 354,0 | | | 4 668,0 |
| 60 | 17 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 | $м^3$ | 6,84 | 76,0<br>0,0 | 76,0<br>19,0 | 520,0<br>0,0 | 520,0<br>130,0 | | | 520,0 |
| 61 | 18 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1 | $м^3$ | 3,42 | 3 304,0<br>3 304,0 | 0,0<br>0,0 | 11 300,0<br>11 300,0 | 0,0<br>0,0 | | | 11 300,0 |
| 62 | 19 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | $м^3$ | 3,42 | 4 370,0 | | 14 945,0 | | 14 945,0 | | 14 945,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э802313: электроснабжение ВЛ-10кВ [4-1] | | | | | 1 028 973,0<br>354 392,0 | 79 654,0<br>22 859,0 | 594 927,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 028 973,0 |
| | | | Смета Э802323: Тепловые сети [6-1-1] | | | | | | | | | |
| | | | Прокладка магистральных тепловых сетей подземная | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 63 | 1 | 6101-0102-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 45 | 452,0<br>0,0 | 452,0<br>96,0 | 20 340,0<br>0,0 | 20 340,0<br>4 320,0 | | | 20 340,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 64 | 2 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 1,35 | 6 392,0 | 0,0 | 8 629,0 | 0,0 | | | 8 629,0 |
| | | | | | | 6 392,0 | 0,0 | 8 629,0 | 0,0 | | | |
| 65 | 3 | 6101-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 64,8 | 355,0 | 355,0 | 23 004,0 | 23 004,0 | | | 23 004,0 |
| | | | | | | 0,0 | 77,0 | 0,0 | 4 990,0 | | | |
| 66 | 4 | 6101-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 4,5 | 12 623,0 | 0,0 | 56 804,0 | 0,0 | | | 56 804,0 |
| | | | | | | 12 623,0 | 0,0 | 56 804,0 | 0,0 | | | |
| 67 | 5 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 43,6 | 76,0 | 76,0 | 3 314,0 | 3 313,0 | | | 3 314,0 |
| | | | | | | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 828,0 | | | |
| 68 | 6 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 43,6 | 576,0 | 222,0 | 25 114,0 | 9 680,0 | | | 25 114,0 |
| | | | | | | 354,0 | 71,0 | 15 434,0 | 3 096,0 | | | |
| 69 | 7 | 6101-0101-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 66,2 | 524,0 | 524,0 | 34 689,0 | 34 689,0 | | | 34 689,0 |
| | | | | | | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 7 547,0 | | | |
| 70 | 8 | 412-101-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 1 158,5 | 56,0 | | 64 876,0 | | | | 64 876,0 |
| | | | Лотки железобетонные | | | | | | | | | |
| 71 | 9 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 15 | 25 434,0 | 2 404,0 | 381 510,0 | 36 060,0 | 268 755,0 | | 381 510,0 |
| | | | | | | 5 113,0 | 487,0 | 76 695,0 | 7 305,0 | | | |
| 72 | 10 | 6104-0903-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты | $м^3$ | 10,76 | 33 819,0 | 6 460,0 | 363 892,0 | 69 509,0 | 113 163,0 | | 363 892,0 |
| | | | | | | 16 842,0 | 1 761,0 | 181 220,0 | 18 948,0 | | | |
| 73 | 11 | 225-203-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 6,36 | 110 032,0 | | 699 804,0 | | 699 804,0 | | 699 804,0 |
| 74 | 12 | 225-203-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 1,4 | 89 042,0 | | 124 659,0 | | 124 659,0 | | 124 659,0 |
| 75 | 13 | 225-202-1104<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 3 | 83 017,0 | | 249 051,0 | | 249 051,0 | | 249 051,0 |
| 76 | 14 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,36 | 392 111,0 | 11 529,0 | 141 160,0 | 4 150,0 | 5 321,0 | | 141 160,0 |
| | | | | | | 365 803,0 | 853,0 | 131 689,0 | 307,0 | | | |
| 77 | 15 | 222-519-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры неподвижные,ОП-2 | т | 0,36 | 1 113 438,0 | | 400 838,0 | | 400 838,0 | | 400 838,0 |
| | | | Монолитные повороты | | | | | | | | | |
| 78 | 16 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,55 | 25 434,0 | 2 404,0 | 13 989,0 | 1 322,0 | 9 854,0 | | 13 989,0 |
| | | | | | | 5 113,0 | 487,0 | 2 812,0 | 268,0 | | | |
| 79 | 17 | 1106-1001-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство монолитный повороты | $м^3$ | 1,45 | 42 893,0 | 5 100,0 | 62 195,0 | 7 395,0 | 29 802,0 | | 62 195,0 |
| | | | | | | 17 240,0 | 1 366,0 | 24 998,0 | 1 981,0 | | | |
| 80 | 18 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,178 | 347 683,0 | | 61 888,0 | | 61 888,0 | | 61 888,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 81 | 19 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 39,52 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 184 756,0<br>44 579,0 | 1 542,0<br>198,0 | 138 636,0 | | 184 756,0 |
| | | | Неподвижные опоры Н-1..Н-3 | | | | | | | | | |
| 82 | 20 | 6103-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$ | $м^3$ | 1,14 | 56 318,0<br>28 689,0 | 4 237,0<br>877,0 | 64 203,0<br>32 705,0 | 4 830,0<br>1 000,0 | 26 667,0 | | 64 203,0 |
| 83 | 21 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,0576 | 347 683,0 | | 20 027,0 | | 20 027,0 | | 20 027,0 |
| 84 | 22 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 11,1 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 51 892,0<br>12 521,0 | 433,0<br>56,0 | 38 939,0 | | 51 892,0 |
| | | | Узел трубопроводов УТ1 | | | | | | | | | |
| 85 | 23 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм | $м^2$ покрытия | 13 | 8 211,0<br>2 158,0 | 802,0<br>202,0 | 106 743,0<br>28 054,0 | 10 426,0<br>2 626,0 | 68 263,0 | | 106 743,0 |
| 86 | 24 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 1,3 | 25 434,0<br>5 113,0 | 2 404,0<br>487,0 | 33 064,0<br>6 647,0 | 3 125,0<br>633,0 | 23 292,0 | | 33 064,0 |
| 87 | 25 | 1106-1001-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство | $м^3$ | 12,2 | 42 893,0<br>17 240,0 | 5 100,0<br>1 366,0 | 523 295,0<br>210 328,0 | 62 220,0<br>16 665,0 | 250 747,0 | | 523 295,0 |
| 88 | 26 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06 | 338 928,0 | | 20 336,0 | | 20 336,0 | | 20 336,0 |
| 89 | 27 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 2,0427 | 342 104,0 | | 698 816,0 | | 698 816,0 | | 698 816,0 |
| 90 | 28 | 6122-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка люка | шт. | 4 | 28 109,0<br>6 327,0 | 1 158,0<br>355,0 | 112 436,0<br>25 308,0 | 4 632,0<br>1 420,0 | 82 496,0 | | 112 436,0 |
| 91 | 29 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 34,2 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 159 885,0<br>38 578,0 | 1 334,0<br>171,0 | 119 974,0 | | 159 885,0 |
| | | | Дренажный колодец ДК-1 | | | | | | | | | |
| 92 | 30 | 6122-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах | $м^3$ | 2,3 | 95 536,0<br>56 709,0 | 20 180,0<br>6 150,0 | 219 733,0<br>130 431,0 | 46 414,0<br>14 145,0 | 42 888,0 | | 219 733,0 |
| 93 | 31 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 33 812,0 | | 33 812,0 | | 33 812,0 | | 33 812,0 |
| 94 | 32 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 4 | 19 817,0 | | 79 268,0 | | 79 268,0 | | 79 268,0 |
| 95 | 33 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 27 864,0 | | 27 864,0 | | 27 864,0 | | 27 864,0 |
| 96 | 34 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 3 759,0 | | 3 759,0 | | 3 759,0 | | 3 759,0 |
| 97 | 35 | 244-202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 36 711,0 | | 36 711,0 | | 36 711,0 | | 36 711,0 |
| 98 | 36 | 222-519-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стоимость стремянки | т | 0,02352 | 1 299 424,0 | | 30 562,0 | | 30 562,0 | | 30 562,0 |
| 99 | 37 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,68208 | 254,0<br>176,0 | 4,0<br>0,0 | 173,0<br>120,0 | 3,0<br>0,0 | 50,0 | | 173,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 100 | 38 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | $м^2$ | 0,68208 | 395,0<br>206,0 | 7,0<br>2,0 | 269,0<br>141,0 | 4,0<br>1,0 | 124,0 | | 269,0 |
| 101 | 39 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг,МС-2 | т | 0,0176 | 1 448 009,0<br>248 685,0 | 14 589,0<br>2 771,0 | 25 485,0<br>4 377,0 | 257,0<br>49,0 | 20 851,0 | | 25 485,0 |
| 102 | 40 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 4,2 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 19 635,0<br>4 738,0 | 164,0<br>21,0 | 14 734,0 | | 19 635,0 |
| | | | Монтаж трубопроводов | | | | | | | | | |
| 103 | 41 | 6123-0101-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм | км | 0,068 | 4 294 817,0<br>2 996 698,0 | 1 269 457,0<br>285 323,0 | 292 048,0<br>203 775,0 | 86 323,0<br>19 402,0 | 1 949,0 | | 292 048,0 |
| 104 | 42 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 68 | 4 330,0 | | 294 440,0 | | 294 440,0 | | 294 440,0 |
| 105 | 43 | 242-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 2 | 29 043,0 | | 58 086,0 | | 58 086,0 | | 58 086,0 |
| 106 | 44 | 241-112-0147<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 8 | 2 604,0 | | 20 832,0 | | 20 832,0 | | 20 832,0 |
| 107 | 45 | 222-519-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры скользящие | т | 0,0198 | 1 113 438,0 | | 22 046,0 | | 22 046,0 | | 22 046,0 |
| 108 | 46 | 222-519-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры неподвижные | т | 0,00708 | 1 113 438,0 | | 7 883,0 | | 7 883,0 | | 7 883,0 |
| 109 | 47 | 6104-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка бетонная подушка, масса до 0,5 т | шт. | 18 | 4 738,0<br>1 628,0 | 2 583,0<br>520,0 | 85 284,0<br>29 304,0 | 46 494,0<br>9 360,0 | 9 486,0 | | 85 284,0 |
| 110 | 48 | 225-205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2 | шт. | 18 | 1 310,0 | | 23 580,0 | | 23 580,0 | | 23 580,0 |
| 111 | 49 | 6111-0501-0526<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03 | $м^2$ | 26 | 1 139,0<br>272,0 | 23,0<br>4,0 | 29 614,0<br>7 072,0 | 598,0<br>104,0 | 21 944,0 | | 29 614,0 |
| 112 | 50 | 6111-0101-1001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | $м^3$ изоляции | 2,4 | 92 576,0<br>76 411,0 | 4 160,0<br>1 345,0 | 222 182,0<br>183 386,0 | 9 984,0<br>3 228,0 | 28 812,0 | | 222 182,0 |
| 113 | 51 | 234-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50 | $м^3$ | 2,472 | 31 148,0 | | 76 998,0 | | 76 998,0 | | 76 998,0 |
| 114 | 52 | 6111-0301-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов | $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 52 | 1 926,0<br>1 371,0 | 40,0<br>12,0 | 100 152,0<br>71 292,0 | 2 080,0<br>624,0 | 26 780,0 | | 100 152,0 |
| 115 | 53 | 261-105-0190<br>*РСНБ РК 2022* | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 $м^2$ | 0,0598 | 552 642,0 | | 33 048,0 | | 33 048,0 | | 33 048,0 |
| 116 | 54 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. | м | 8 | 5 177,0<br>3 055,0 | 112,0<br>29,0 | 41 416,0<br>24 440,0 | 896,0<br>232,0 | 16 080,0 | | 41 416,0 |
| 117 | 55 | 6114-0102-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. | м | 6 | 8 588,0<br>4 005,0 | 191,0<br>48,0 | 51 528,0<br>24 030,0 | 1 146,0<br>288,0 | 26 352,0 | | 51 528,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э802323: Тепловые сети [6-1-1] | | | | | 6 547 617,0<br>1 580 107,0 | 492 367,0<br>119 813,0 | 4 410 267,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 6 547 617,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э802333: Наружные сети газоснабжение [6-2-1] | | | | | | | | | |
| | | | Подземный газопровод | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 118 | 1 | 6101-0103-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ грунта | 504 | 473,0<br>35,0 | 438,0<br>127,0 | 238 392,0<br>17 640,0 | 220 752,0<br>64 008,0 | | | 238 392,0 |
| 119 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 15,12 | 8 344,0<br>8 344,0 | 0,0<br>0,0 | 126 161,0<br>126 161,0 | 0,0<br>0,0 | | | 126 161,0 |
| 120 | 3 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 403,2 | 61,0<br>0,0 | 61,0<br>15,0 | 24 595,0<br>0,0 | 24 595,0<br>6 048,0 | | | 24 595,0 |
| 121 | 4 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 28,22 | 3 629,0<br>3 629,0 | 0,0<br>0,0 | 102 410,0<br>102 410,0 | 0,0<br>0,0 | | | 102 410,0 |
| 122 | 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 403,2 | 576,0<br>354,0 | 222,0<br>71,0 | 232 243,0<br>142 733,0 | 89 510,0<br>28 627,0 | | | 232 243,0 |
| 123 | 6 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка) мягким грунтом. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 54,68 | 3 304,0<br>3 304,0 | 0,0<br>0,0 | 180 663,0<br>180 663,0 | 0,0<br>0,0 | | | 180 663,0 |
| | | | Монтаж трубопроводов и арматуры | | | | | | | | | |
| 124 | 7 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,42 | 1 302 490,0<br>864 113,0 | 438 377,0<br>111 033,0 | 547 046,0<br>362 927,0 | 184 118,0<br>46 634,0 | | | 547 046,0 |
| 125 | 8 | 241-202-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 424,2 | 2 539,0 | | 1 077 044,0 | | 1 077 044,0 | | 1 077 044,0 |
| 126 | 9 | 6121-0401-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники | шт. | 1 | 6 187,0<br>3 105,0 | 3 082,0<br>751,0 | 6 187,0<br>3 105,0 | 3 082,0<br>751,0 | | | 6 187,0 |
| 127 | 10 | 241-209-1411<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм | шт. | 1 | 17 942,0 | | 17 942,0 | | 17 942,0 | | 17 942,0 |
| 128 | 11 | 6121-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы | шт. | 50 | 4 196,0<br>2 104,0 | 2 092,0<br>511,0 | 209 800,0<br>105 200,0 | 104 600,0<br>25 550,0 | | | 209 800,0 |
| 129 | 12 | 241-208-1405<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 4 | 1 441,0 | | 5 764,0 | | 5 764,0 | | 5 764,0 |
| 130 | 13 | 241-210-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм | шт. | 1 | 7 997,0 | | 7 997,0 | | 7 997,0 | | 7 997,0 |
| 131 | 14 | 241-211-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 45 | 2 674,0 | | 120 330,0 | | 120 330,0 | | 120 330,0 |
| | | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | | |
| 132 | 15 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 454 | 21,0<br>19,0 | 2,0<br>1,0 | 9 534,0<br>8 626,0 | 908,0<br>454,0 | | | 9 534,0 |
| 133 | 16 | 249-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 | м | 454 | 34,0 | | 15 436,0 | | 15 436,0 | | 15 436,0 |
| | | | Кран шаровые Ду90 в подземном исполнении | | | | | | | | | |
| 134 | 17 | 6121-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм | шт. | 1 | 12 697,0<br>10 497,0 | 413,0<br>135,0 | 12 697,0<br>10 497,0 | 413,0<br>135,0 | 1 787,0 | | 12 697,0 |
| 135 | 18 | 242-210-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 90 | | 1 | 207 867,0 | | 207 867,0 | | 207 867,0 | | 207 867,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 136 | 19 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,0015 | 1 302 490,0<br>864 113,0 | 438 377,0<br>111 033,0 | 1 954,0<br>1 296,0 | 658,0<br>167,0 | | | 1 954,0 |
| 137 | 20 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 1,515 | 3 840,0 | | 5 818,0 | | 5 818,0 | | 5 818,0 |
| 138 | 21 | 6121-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы | шт. | 3 | 4 196,0<br>2 104,0 | 2 092,0<br>511,0 | 12 588,0<br>6 312,0 | 6 276,0<br>1 533,0 | | | 12 588,0 |
| 139 | 22 | 241-211-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 |
| 140 | 23 | 241-213-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 8 113,0 | | 8 113,0 | | 8 113,0 | | 8 113,0 |
| 141 | 24 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 1 | 21 730,0<br>14 661,0 | 5 687,0<br>1 580,0 | 21 730,0<br>14 661,0 | 5 687,0<br>1 580,0 | 1 382,0 | | 21 730,0 |
| 142 | 25 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 1,5 | 764,0 | | 1 146,0 | | 1 146,0 | | 1 146,0 |
| 143 | 26 | 222-526-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер стальной | т | 0,03152 | 1 188 348,0 | | 37 457,0 | | 37 457,0 | | 37 457,0 |
| 144 | 27 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Подушка ж/б | $м^3$ | 0,4 | 69 088,0 | | 27 635,0 | | 27 635,0 | | 27 635,0 |
| 145 | 28 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной отмостки | $м^3$ | 0,054 | 23 441,0<br>5 113,0 | 2 404,0<br>487,0 | 1 266,0<br>276,0 | 130,0<br>26,0 | 860,0 | | 1 266,0 |
| 146 | 29 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,1 | 197,0<br>103,0 | 3,0<br>0,0 | 20,0<br>10,0 | 0,0<br>0,0 | 9,0 | | 20,0 |
| | | | Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ | | | | | | | | | |
| 147 | 30 | 6121-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка | т фасонных частей | 0,018796 | 2 083 338,0<br>975 718,0 | 1 007 960,0<br>247 774,0 | 39 158,0<br>18 340,0 | 18 945,0<br>4 657,0 | 1 873,0 | | 39 158,0 |
| 148 | 31 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,018796 | 1 160 797,0 | | 21 818,0 | | 21 818,0 | | 21 818,0 |
| 149 | 32 | 6121-0103-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм | км | 0,00125 | 3 917 337,0<br>2 279 372,0 | 1 264 438,0<br>341 301,0 | 4 897,0<br>2 849,0 | 1 581,0<br>427,0 | 467,0 | | 4 897,0 |
| 150 | 33 | 241-102-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 1,25 | 9 900,0 | | 12 375,0 | | 12 375,0 | | 12 375,0 |
| 151 | 34 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,00132 | 1 302 490,0<br>864 113,0 | 438 377,0<br>111 033,0 | 1 719,0<br>1 141,0 | 579,0<br>147,0 | | | 1 719,0 |
| 152 | 35 | 241-202-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,3332 | 2 539,0 | | 3 385,0 | | 3 385,0 | | 3 385,0 |
| 153 | 36 | 6121-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 4 196,0<br>2 104,0 | 2 092,0<br>511,0 | 16 784,0<br>8 416,0 | 8 368,0<br>2 044,0 | | | 16 784,0 |
| 154 | 37 | 241-210-0618<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 | шт. | 1 | 7 363,0 | | 7 363,0 | | 7 363,0 | | 7 363,0 |
| 155 | 38 | 241-208-1808<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 1 | 7 186,0 | | 7 186,0 | | 7 186,0 | | 7 186,0 |
| 156 | 39 | 241-211-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 157 | 40 | 6121-0201-0822<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм | км | 0,00132 | 1 889 182,0<br>789 136,0 | 573,0<br>135,0 | 2 494,0<br>1 042,0 | 1,0<br>0,0 | 1 451,0 | | 2 494,0 |
| 158 | 41 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, песчаное | $м^3$ | 0,1 | 10 807,0<br>3 237,0 | 2 758,0<br>822,0 | 1 081,0<br>324,0 | 276,0<br>82,0 | 481,0 | | 1 081,0 |
| 159 | 42 | 261-105-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 0,3 | 849,0 | | 255,0 | | 255,0 | | 255,0 |
| 160 | 43 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,15 | 254,0<br>176,0 | 4,0<br>0,0 | 38,0<br>26,0 | 1,0<br>0,0 | 11,0 | | 38,0 |
| 161 | 44 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,15 | 197,0<br>103,0 | 3,0<br>0,0 | 30,0<br>15,0 | 0,0<br>0,0 | 14,0 | | 30,0 |
| | | | Футляры (открытым способом) | | | | | | | | | |
| 162 | 45 | 6121-0105-0405<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм | км | 0,034 | 1 493 749,0<br>957 676,0 | 536 073,0<br>128 414,0 | 50 787,0<br>32 561,0 | 18 226,0<br>4 366,0 | | | 50 787,0 |
| 163 | 46 | 241-202-0216<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм | м | 34,34 | 6 190,0 | | 212 565,0 | | 212 565,0 | | 212 565,0 |
| 164 | 47 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Ложемент трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,0102 | 1 302 490,0<br>864 113,0 | 438 377,0<br>111 033,0 | 13 285,0<br>8 814,0 | 4 472,0<br>1 133,0 | | | 13 285,0 |
| 165 | 48 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 10,302 | 2 466,0 | | 25 405,0 | | 25 405,0 | | 25 405,0 |
| 166 | 49 | 6121-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм | м | 44 | 4 683,0<br>4 664,0 | 19,0<br>5,0 | 206 052,0<br>205 216,0 | 836,0<br>220,0 | | | 206 052,0 |
| 167 | 50 | 261-105-0654<br>*РСНБ РК 2022* | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 3 | 1 957,0 | | 5 871,0 | | 5 871,0 | | 5 871,0 |
| | | | Ковер стальной | | | | | | | | | |
| 168 | 51 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 2 | 22 229,0<br>14 661,0 | 5 687,0<br>1 580,0 | 44 458,0<br>29 322,0 | 11 374,0<br>3 160,0 | 3 762,0 | | 44 458,0 |
| 169 | 52 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 3 | 764,0 | | 2 292,0 | | 2 292,0 | | 2 292,0 |
| 170 | 53 | 222-526-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер стальной | т | 0,01738 | 1 188 348,0 | | 20 653,0 | | 20 653,0 | | 20 653,0 |
| 171 | 54 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Подушка ж/б | $м^3$ | 0,08 | 69 088,0 | | 5 527,0 | | 5 527,0 | | 5 527,0 |
| 172 | 55 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной отмостки | $м^3$ | 0,108 | 23 441,0<br>5 113,0 | 2 404,0<br>487,0 | 2 532,0<br>552,0 | 260,0<br>53,0 | 1 720,0 | | 2 532,0 |
| | | | Монтаж контрольной трубки на углах поворотах | | | | | | | | | |
| 173 | 56 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Ковер стальной. Устройство | шт. | 4 | 20 997,0<br>14 661,0 | 5 687,0<br>1 580,0 | 83 988,0<br>58 644,0 | 22 748,0<br>6 320,0 | 2 596,0 | | 83 988,0 |
| 174 | 57 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 6 | 764,0 | | 4 584,0 | | 4 584,0 | | 4 584,0 |
| 175 | 58 | 222-526-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер стальной | т | 0,03476 | 1 188 348,0 | | 41 307,0 | | 41 307,0 | | 41 307,0 |
| 176 | 59 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Подушка ж/б | $м^3$ | 0,16 | 69 088,0 | | 11 054,0 | | 11 054,0 | | 11 054,0 |
| | | | Контроль стыков и испытание | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 177 | 60 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 20 | 2 366,0<br>2 239,0 | 23,0<br>0,0 | 47 320,0<br>44 780,0 | 460,0<br>0,0 | 2 080,0 | | 47 320,0 |
| 178 | 61 | 6123-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм | шт. | 1 | 43 728,0<br>37 602,0 | 4 591,0<br>0,0 | 43 728,0<br>37 602,0 | 4 591,0<br>0,0 | 1 535,0 | | 43 728,0 |
| 179 | 62 | 1125-0126-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом | км трубопровода | 0,141 | 972 167,0<br>252 982,0 | 696 586,0<br>149 098,0 | 137 076,0<br>35 670,0 | 98 219,0<br>21 023,0 | 3 187,0 | | 137 076,0 |
| | | | Установка опознавательных знаков | | | | | | | | | |
| 180 | 63 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 4 | 17 711,0<br>14 723,0 | 2 002,0<br>535,0 | 70 844,0<br>58 892,0 | 8 008,0<br>2 140,0 | 3 944,0 | | 70 844,0 |
| 181 | 64 | 251-101-0123<br>*РСНБ РК 2022* | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 | шт. | 4 | 2 793,0 | | 11 172,0 | | 11 172,0 | | 11 172,0 |
| 182 | 65 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | 1 696,0 | | 16 960,0 | | 16 960,0 | | 16 960,0 |
| 183 | 66 | 212-101-2001<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,28 | 16 092,0 | | 4 506,0 | | 4 506,0 | | 4 506,0 |
| | | | Площадка ГРПШ<br>Монтаж оборудование | | | | | | | | | |
| 184 | 67 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка приборов для редуцирования давления газа | шт. | 1 | 64 750,0<br>57 805,0 | 2 414,0<br>633,0 | 64 750,0<br>57 805,0 | 2 414,0<br>633,0 | 4 531,0 | | 64 750,0 |
| 185 | 68 | 513-302-0251<br>*РСНБ РК 2022* | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1НУ1 с катушкой , без ГО, под КИ-СТГ-ТС-2-Ф-80/250 | шт. | 1 | 929 234,0 | | 929 234,0 | | 929 234,0 | | 929 234,0 |
| 186 | 69 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,0083 | 2 715 296,0<br>2 036 886,0 | 610 629,0<br>188 556,0 | 22 537,0<br>16 906,0 | 5 068,0<br>1 565,0 | 563,0 | | 22 537,0 |
| 187 | 70 | 6121-0103-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 100 мм | км | 0,005 | 2 965 050,0<br>2 133 880,0 | 717 709,0<br>220 347,0 | 14 825,0<br>10 669,0 | 3 589,0<br>1 102,0 | 567,0 | | 14 825,0 |
| 188 | 71 | 241-102-0162<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | м | 5 | 3 518,0 | | 17 590,0 | | 17 590,0 | | 17 590,0 |
| 189 | 72 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 7 | 1 696,0 | | 11 872,0 | | 11 872,0 | | 11 872,0 |
| 190 | 73 | 241-102-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 1,3 | 505,0 | | 657,0 | | 657,0 | | 657,0 |
| 191 | 74 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,0057 | 3 865 881,0<br>2 065 721,0 | 1 200 965,0<br>302 184,0 | 22 036,0<br>11 775,0 | 6 845,0<br>1 722,0 | 3 415,0 | | 22 036,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э802333: Наружные сети газоснабжение [6-2-1] | | | | | 5 534 581,0<br>1 723 878,0 | 857 590,0<br>226 307,0 | 2 023 877,0<br>929 234,0 | 0,0<br>0,0 | 5 534 581,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Смета Э802343: Наружные сети водоснабжения и канализация [6-3-1] | | | | | | | | | |
| | | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 192 | 1 | 6101-0103-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 75,3 | 328,0<br>31,0 | 297,0<br>65,0 | 24 698,0<br>2 334,0 | 22 365,0<br>4 895,0 | | | 24 698,0 |
| 193 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 2,26 | 8 344,0 | 0,0 | 18 857,0 | 0,0 | | | 18 857,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м³ грунта | | 8 344,0 | 0,0 | 18 857,0 | 0,0 | | | |
| 194 | 3 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м³ | 15,06 | 3 629,0<br>3 629,0 | 0,0<br>0,0 | 54 653,0<br>54 653,0 | 0,0<br>0,0 | | | 54 653,0 |
| 195 | 4 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м³ | 60,24 | 88,0<br>0,0 | 88,0<br>22,0 | 5 301,0<br>0,0 | 5 301,0<br>1 325,0 | | | 5 301,0 |
| 196 | 5 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м³ | 3,85 | 9 537,0<br>4 329,0 | 401,0<br>94,0 | 36 717,0<br>16 667,0 | 1 544,0<br>362,0 | 18 507,0 | | 36 717,0 |
| | | | Водопровод технический (В3) | | | | | | | | | |
| 197 | 6 | 6121-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 5 362,0<br>4 312,0 | 83,0<br>27,0 | 5 362,0<br>4 312,0 | 83,0<br>27,0 | 967,0 | | 5 362,0 |
| 198 | 7 | 242-101-1201<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40 | шт. | 1 | 66 429,0 | | 66 429,0 | | 66 429,0 | | 66 429,0 |
| 199 | 8 | 242-403-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40 | шт. | 1 | 14 177,0 | | 14 177,0 | | 14 177,0 | | 14 177,0 |
| 200 | 9 | 6121-0105-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм | км | 0,07 | 1 082 207,0<br>910 395,0 | 171 030,0<br>42 573,0 | 75 754,0<br>63 728,0 | 11 972,0<br>2 980,0 | 55,0 | | 75 754,0 |
| 201 | 10 | 241-201-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм | м | 70,7 | 338,0 | | 23 897,0 | | 23 897,0 | | 23 897,0 |
| 202 | 11 | 6121-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы | шт. | 5 | 4 196,0<br>2 104,0 | 2 092,0<br>511,0 | 20 980,0<br>10 520,0 | 10 460,0<br>2 555,0 | | | 20 980,0 |
| 203 | 12 | 241-208-1502<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 367,0 | | 367,0 | | 367,0 | | 367,0 |
| 204 | 13 | 241-214-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 865,0 | | 1 730,0 | | 1 730,0 | | 1 730,0 |
| 205 | 14 | 241-217-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец полипропиленовый PP-R диаметром 50 мм | шт | 2 | 848,0 | | 1 696,0 | | 1 696,0 | | 1 696,0 |
| 206 | 15 | 6121-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм | шт. | 1 | 2 393,0<br>2 114,0 | 51,0<br>0,0 | 2 393,0<br>2 114,0 | 51,0<br>0,0 | 228,0 | | 2 393,0 |
| 207 | 16 | 241-116-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 1 | 2 437,0 | | 2 437,0 | | 2 437,0 | | 2 437,0 |
| 208 | 17 | 241-115-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм | шт. | 1 | 391,0 | | 391,0 | | 391,0 | | 391,0 |
| 209 | 18 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,07 | 240 401,0<br>238 235,0 | 0,0<br>0,0 | 16 828,0<br>16 676,0 | 0,0<br>0,0 | 152,0 | | 16 828,0 |
| 210 | 19 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 70 | 347,0<br>344,0 | 2,0<br>0,0 | 24 290,0<br>24 080,0 | 140,0<br>0,0 | 70,0 | | 24 290,0 |
| | | | Канализация, К3<br>Монтаж трубопроводов | | | | | | | | | |
| 211 | 20 | 6121-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,01 | 2 042 870,0<br>1 636 783,0 | 290 302,0<br>83 644,0 | 20 429,0<br>16 368,0 | 2 903,0<br>836,0 | 1 158,0 | | 20 429,0 |
| 212 | 21 | 241-102-0179<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм | м | 10 | 5 249,0 | | 52 490,0 | | 52 490,0 | | 52 490,0 |
| 213 | 22 | 6121-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,005 | 3 019 849,0 | 583 226,0 | 15 099,0 | 2 917,0 | 1 271,0 | | 15 099,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км трубопровода | | 2 182 378,0 | 164 319,0 | 10 912,0 | 822,0 | | | |
| 214 | 23 | 241-102-0221<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм | м | 5 | 9 436,0 | | 47 180,0 | | 47 180,0 | | 47 180,0 |
| 215 | 24 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0055 | 3 865 881,0<br>2 065 721,0 | 1 200 965,0<br>302 184,0 | 21 262,0<br>11 361,0 | 6 605,0<br>1 662,0 | 3 296,0 | | 21 262,0 |
| 216 | 25 | 6121-0403-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 1 | 7 179,0<br>5 945,0 | 229,0<br>27,0 | 7 179,0<br>5 945,0 | 229,0<br>27,0 | 1 005,0 | | 7 179,0 |
| 217 | 26 | 241-116-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 1 | 8 726,0 | | 8 726,0 | | 8 726,0 | | 8 726,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э802343: Наружные сети водоснабжения и канализация [6-3-1] | | | | | 569 322,0<br>258 527,0 | 64 570,0<br>15 491,0 | 246 229,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 569 322,0 |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | **17 371 283,0**<br>**4 914 500,0** | **1 867 402,0**<br>**472 615,0** | **9 508 254,0**<br>**929 234,0** | **0,0**<br>**0,0** | **17 371 283,0** |
| | | | **В том числе:**<br>**Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **929 234,0** | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%) | 1 052 291,14 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **18 423 574,14** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 874 717,01 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | 552 707,22 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **19 850 998,37** |
| | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | **21 339 823,25** |
| | **Понижающий коэф-нт К=0,98** | **20 913 026,79** |
| | НДС (12%) | 2 509 563,21 |
| | **Итого с НДС** | **23 422 590,0** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Файзуллаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ADI SAN»

Байжанов Ж.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

10.09.24.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А № 3
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №117 от 2024-07-26

Наименование строительства и его адрес:«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз» | 72 573 639,58 | 72 573 639,58 | 30 811 893,15 | 3 771 547,00 | 37 990 199,44 | 11 778 515,34 | 10 516 531,56 | 1 261 983,79 | |
| 2 | Удержания аванса 30% | 21 772 091,88 | | | | | 3 533 554,60 | | | |
| 3 | Удержания за гарантия качества 5% | 3 628 681,98 | | | | | 588 925,77 | | | |
| 4 | **Всего к оплате** | **47 172 865,73** | | | | | **7 656 034,97** | | | |
| 5 | в том числе НДС 12% | 5 054 235,61 | | | | | 820 289,46 | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор Ж.А. Файзуллаев

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№117 от 2024-07-26**

# Акт выполненных работ

**за** **сентябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Смета Э802303: Тепломеханические решение [2-1]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 46 | 1208-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** | | 130 | **397,0** | **0,0** | **51 610,0** | **0,0** | | | **51 610,0** | |
| | | | | **м² кровли** | | **397,0** | **0,0** | **51 610,0** | **0,0** | | | | |
| 2 | 47 | 1215-0103-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка** | | 200 | **2 929,0** | **85,0** | **585 800,0** | **17 000,0** | | | **585 800,0** | |
| | | | | **м² поверхности короба** | | **2 844,0** | **27,0** | **568 800,0** | **5 400,0** | | | | |
| 3 | 48 | 1207-0101-0208<br>*РСНБ РК 2022* | **Террасы. Разборка покрытия** | | 150 | **6 764,0** | **1 737,0** | **1 014 600,0** | **260 550,0** | | | **1 014 600,0** | |
| | | | | **м²** | | **5 027,0** | **552,0** | **754 050,0** | **82 800,0** | | | | |
| 4 | 49 | 414-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (ручная). Погрузка** | | 24,776 | **1 353,0** | | **33 522,0** | | | | **33 522,0** | |
| | | | | **т** | | | | | | | | | |
| 5 | 50 | 412-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | | 123,88 | **72,0** | | **8 919,0** | | | | **8 919,0** | |
| | | | | **т·км** | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по смете Э802303: Тепломеханические решение [2-1]** | | | | | **1 694 451,0** | **277 550,0** | **0,0** | **0,0** | **1 694 451,0** | |
| | | | | | | | | **1 374 460,0** | **88 200,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| | | | **Смета Э802323: Тепловые сети [6-1-1]** | | | | | | | | | | |
| 6 | 56 | 1109-0202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Резервуары сферические вместимостью 600 м³ на давление 0,8 МПа. Монтаж** | | 2 | **402 564,0** | **142 856,0** | **805 128,0** | **285 712,0** | **73 570,0** | | **805 128,0** | |
| | | | | **т конструкций** | | **222 923,0** | **28 896,0** | **445 846,0** | **57 792,0** | | | | |
| 7 | 57 | 222-505-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т** | | 3,08 | **1 136 131,0** | | **3 499 283,0** | | **3 499 283,0** | | **3 499 283,0** | |
| | | | | **т** | | | | | | | | | |
| 8 | 58 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм** | | 0,056 | **2 715 296,0** | **610 629,0** | **152 057,0** | **34 195,0** | **3 796,0** | | **152 057,0** | |
| | | | | **км** | | **2 036 886,0** | **188 556,0** | **114 066,0** | **10 559,0** | | | | |
| 9 | 59 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** | | 4 | **1 696,0** | | **6 784,0** | | **6 784,0** | | **6 784,0** | |
| | | | | **м** | | | | | | | | | |
| 10 | 60 | 241-102-0120<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм** | | 18 | **836,0** | | **15 048,0** | | **15 048,0** | | **15 048,0** | |
| | | | | **м** | | | | | | | | | |
| 11 | 61 | 241-102-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм** | | 34 | **505,0** | | **17 170,0** | | **17 170,0** | | **17 170,0** | |
| | | | | **м** | | | | | | | | | |
| 12 | 62 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм** | | 0,0112 | **3 416 176,0** | **1 200 965,0** | **38 261,0** | **13 450,0** | **1 674,0** | | **38 261,0** | |
| | | | | **т** | | **2 065 721,0** | **302 184,0** | **23 136,0** | **3 384,0** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 63 | 241-112-0126<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 8 | 730,0 | | 5 840,0 | | 5 840,0 | | 5 840,0 | |
| 14 | 64 | 241-112-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм | шт. | 12 | 131,0 | | 1 572,0 | | 1 572,0 | | 1 572,0 | |
| 15 | 65 | 241-114-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм | шт. | 4 | 638,0 | | 2 552,0 | | 2 552,0 | | 2 552,0 | |
| 16 | 66 | 241-114-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-38х3,0 мм | шт. | 4 | 477,0 | | 1 908,0 | | 1 908,0 | | 1 908,0 | |
| 17 | 67 | 241-114-0129<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм | шт. | 4 | 1 237,0 | | 4 948,0 | | 4 948,0 | | 4 948,0 | |
| 18 | 68 | 6123-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм | шт. | 4 | 16 461,0<br>9 932,0 | 6 372,0<br>1 614,0 | 65 844,0<br>39 728,0 | 25 488,0<br>6 456,0 | 628,0 | | 65 844,0 | |
| 19 | 69 | 242-302-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 50 | шт. | 4 | 94 822,0 | | 379 288,0 | | 379 288,0 | | 379 288,0 | |
| 20 | 70 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 8 | 2 612,0 | | 20 896,0 | | 20 896,0 | | 20 896,0 | |
| 21 | 71 | 246-306-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Пламяпреградитель, диаметром 50 мм | шт. | 4 | 18 176,0 | | 72 704,0 | | 72 704,0 | | 72 704,0 | |
| 22 | 72 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 6 | 9 041,0<br>7 326,0 | 179,0<br>26,0 | 54 246,0<br>43 956,0 | 1 074,0<br>156,0 | 9 216,0 | | 54 246,0 | |
| 23 | 73 | 242-202-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 4 | 8 424,0 | | 33 696,0 | | 33 696,0 | | 33 696,0 | |
| 24 | 74 | 242-202-4002<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 2 | 92 691,0 | | 185 382,0 | | 185 382,0 | | 185 382,0 | |
| 25 | 75 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 3 | 254,0<br>176,0 | 4,0<br>0,0 | 762,0<br>528,0 | 12,0<br>0,0 | 222,0 | | 762,0 | |
| 26 | 76 | 6111-0501-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177 | $м^2$ | 3 | 588,0<br>198,0 | 11,0<br>2,0 | 1 764,0<br>594,0 | 33,0<br>6,0 | 1 137,0 | | 1 764,0 | |
| 27 | 77 | 6111-0101-1001<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | $м^3$ изоляции | 1,5 | 92 576,0<br>76 411,0 | 4 160,0<br>1 345,0 | 138 864,0<br>114 616,0 | 6 241,0<br>2 018,0 | 18 008,0 | | 138 864,0 | |
| 28 | 78 | 234-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-50 | $м^3$ | 1,767 | 31 148,0 | | 55 039,0 | | 55 039,0 | | 55 039,0 | |
| 29 | 79 | 6111-0301-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов | $м^2$ поверхности покрытия изоляции | 20 | 1 926,0<br>1 371,0 | 40,0<br>12,0 | 38 520,0<br>27 420,0 | 800,0<br>240,0 | 10 300,0 | | 38 520,0 | |
| 30 | 80 | 261-105-0190<br>*РСНБ РК 2022* | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | | 0,023 | 552 642,0 | | 12 711,0 | | 12 711,0 | | 12 711,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 1000 м² | | | | | | | | | |
| 31 | 81 | 6111-0301-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной | м² | 7 | 8 664,0<br>8 106,0 | 264,0<br>29,0 | 60 648,0<br>56 742,0 | 1 848,0<br>203,0 | 2 058,0 | | 60 648,0 | |
| 32 | 82 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,03527 | 512 324,0 | | 18 070,0 | | 18 070,0 | | 18 070,0 | |
| 33 | 83 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м² | 7 | 254,0<br>176,0 | 4,0<br>0,0 | 1 778,0<br>1 232,0 | 28,0<br>0,0 | 518,0 | | 1 778,0 | |
| 34 | 84 | 6111-0501-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Защита поверхности бетонной трещиностойким покрытием лаком ХП-734 | м² | 7 | 1 923,0<br>400,0 | 8,0<br>2,0 | 13 461,0<br>2 800,0 | 56,0<br>14,0 | 10 605,0 | | 13 461,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э802323: Тепловые сети [6-1-1] | | | | | 5 704 224,0<br>870 664,0 | 368 937,0<br>80 828,0 | 4 464 623,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 5 704 224,0 | |
| | | | Смета Э802333: Наружные сети газоснабжение [6-2-1] | | | | | | | | | | |
| 35 | 75 | 6121-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм | шт. | 2 | 6 728,0<br>5 533,0 | 248,0<br>81,0 | 13 456,0<br>11 066,0 | 496,0<br>162,0 | 1 894,0 | | 13 456,0 | |
| 36 | 76 | 242-103-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 41 896,0 | | 83 792,0 | | 83 792,0 | | 83 792,0 | |
| 37 | 77 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 4 | 2 612,0 | | 10 448,0 | | 10 448,0 | | 10 448,0 | |
| 38 | 78 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,002 | 1 302 490,0<br>864 113,0 | 438 377,0<br>111 033,0 | 2 605,0<br>1 728,0 | 877,0<br>222,0 | | | 2 605,0 | |
| 39 | 79 | 241-201-0612<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм | м | 2,02 | 1 660,0 | | 3 353,0 | | 3 353,0 | | 3 353,0 | |
| 40 | 80 | 6121-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы | шт. | 3 | 4 196,0<br>2 104,0 | 2 092,0<br>511,0 | 12 588,0<br>6 312,0 | 6 276,0<br>1 533,0 | | | 12 588,0 | |
| 41 | 81 | 241-208-1505<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 2 031,0 | | 2 031,0 | | 2 031,0 | | 2 031,0 | |
| 42 | 82 | 241-211-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | |
| 43 | 83 | 6121-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка | т фасонных частей | 0,018796 | 2 083 338,0<br>975 718,0 | 1 007 960,0<br>247 774,0 | 39 158,0<br>18 340,0 | 18 945,0<br>4 657,0 | 1 873,0 | | 39 158,0 | |
| 44 | 84 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,018796 | 1 160 797,0 | | 21 818,0 | | 21 818,0 | | 21 818,0 | |
| 45 | 85 | 6121-0103-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм | км | 0,00125 | 3 917 337,0<br>2 279 372,0 | 1 264 438,0<br>341 301,0 | 4 897,0<br>2 849,0 | 1 581,0<br>427,0 | 467,0 | | 4 897,0 | |
| 46 | 86 | 241-102-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм | м | 1,25 | 9 900,0 | | 12 375,0 | | 12 375,0 | | 12 375,0 | |
| 47 | 87 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,00132 | 1 302 490,0<br>864 113,0 | 438 377,0<br>111 033,0 | 1 719,0<br>1 141,0 | 579,0<br>147,0 | | | 1 719,0 | |
| 48 | 88 | 241-202-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,3332 | 2 539,0 | | 3 385,0 | | 3 385,0 | | 3 385,0 | |
| 49 | 89 | 6121-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 4 196,0<br>2 104,0 | 2 092,0<br>511,0 | 16 784,0<br>8 416,0 | 8 368,0<br>2 044,0 | | | 16 784,0 | |
| 50 | 90 | 241-210-0618<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 | шт. | 1 | 7 363,0 | | 7 363,0 | | 7 363,0 | | 7 363,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 91 | 241-208-1808<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 1 | 7 186,0 | | 7 186,0 | | 7 186,0 | | 7 186,0 | |
| 52 | 92 | 241-211-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 2 | 2 674,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | | 5 348,0 | |
| 53 | 93 | 6121-0201-0822<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм | км | 0,001056 | 1 889 182,0 | 573,0 | 1 995,2 | 0,8 | 1 160,8 | | 1 995,2 | |
| | | | | | | 789 136,0 | 135,0 | 833,6 | 0,0 | | | | |
| 54 | 94 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, песчаное | $м^3$ | 0,08 | 10 807,0 | 2 758,0 | 864,8 | 220,8 | 384,8 | | 864,8 | |
| | | | | | | 3 237,0 | 822,0 | 259,2 | 65,6 | | | | |
| 55 | 95 | 261-105-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 0,24 | 849,0 | | 204,0 | | 204,0 | | 204,0 | |
| 56 | 96 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,12 | 254,0 | 4,0 | 30,4 | 0,8 | 8,8 | | 30,4 | |
| | | | | | | 176,0 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | | | | |
| 57 | 97 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,12 | 197,0 | 3,0 | 24,0 | 0,0 | 11,2 | | 24,0 | |
| | | | | | | 103,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | | | | |
| 58 | 98 | 6101-0205-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2 | $м^3$ | 4,096 | 6 028,0 | 0,0 | 24 690,4 | 0,0 | | | 24 690,4 | |
| | | | | | | 6 028,0 | 0,0 | 24 690,4 | 0,0 | | | | |
| 59 | 99 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | $м^3$ | 0,4 | 3 629,0 | 0,0 | 1 452,0 | 0,0 | | | 1 452,0 | |
| | | | | | | 3 629,0 | 0,0 | 1 452,0 | 0,0 | | | | |
| 60 | 100 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 0,16 | 9 290,0 | 802,0 | 1 486,4 | 128,0 | 840,0 | | 1 486,4 | |
| | | | | | | 3 237,0 | 202,0 | 517,6 | 32,0 | | | | |
| 61 | 101 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5 | $м^3$ | 0,016 | 23 065,0 | 2 404,0 | 368,8 | 38,4 | 248,8 | | 368,8 | |
| | | | | | | 5 113,0 | 487,0 | 81,6 | 8,0 | | | | |
| 62 | 102 | 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 0,8 | 28 490,0 | 3 743,0 | 22 792,0 | 2 994,4 | 13 317,6 | | 22 792,0 | |
| | | | | | | 8 100,0 | 786,0 | 6 480,0 | 628,8 | | | | |
| 63 | 103 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001664 | 338 928,0 | | 564,0 | | 564,0 | | 564,0 | |
| 64 | 104 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,00992 | 342 104,0 | | 3 393,6 | | 3 393,6 | | 3 393,6 | |
| 65 | 105 | 6103-0701-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,010944 | 2 989 459,0 | 6 275,0 | 32 716,8 | 68,8 | 17 490,4 | | 32 716,8 | |
| | | | | | | 1 384 980,0 | 1 956,0 | 15 157,6 | 21,6 | | | | |
| 66 | 106 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 20 кг | т | 0,007136 | 1 403 321,0 | 3 666,0 | 10 014,4 | 26,4 | 7 931,2 | | 10 014,4 | |
| | | | | | | 288 269,0 | 1 142,0 | 2 056,8 | 8,0 | | | | |
| 67 | 107 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | $м^2$ | 0,864 | 4 675,0 | 39,0 | 4 039,2 | 33,6 | 3 031,2 | | 4 039,2 | |
| | | | | | | 1 128,0 | 5,0 | 974,4 | 4,0 | | | | |
| 68 | 108 | 6101-0205-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2 | $м^3$ | 1,728 | 6 028,0 | 0,0 | 10 416,0 | 0,0 | | | 10 416,0 | |
| | | | | | | 6 028,0 | 0,0 | 10 416,0 | 0,0 | | | | |
| 69 | 109 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2 | $м^3$ | 0,8 | 3 629,0 | 0,0 | 2 903,2 | 0,0 | | | 2 903,2 | |
| | | | | | | 3 629,0 | 0,0 | 2 903,2 | 0,0 | | | | |
| 70 | 110 | 6101-0108-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты гравийное | $м^3$ | 0,528 | 10 518,0 | 4 864,0 | 5 553,6 | 2 568,8 | 1 122,4 | | 5 553,6 | |
| | | | | | | 3 528,0 | 1 495,0 | 1 862,4 | 789,6 | | | | |
| 71 | 111 | 6109-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | $м^2$ | 0,96 | 9 290,0 | 802,0 | 8 918,4 | 769,6 | 5 040,8 | | 8 918,4 | |
| | | | | | | 3 237,0 | 202,0 | 3 107,2 | 193,6 | | | | |
| 72 | 112 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,608 | 47 174,0 | 2 561,0 | 28 681,6 | 1 556,8 | 13 643,2 | | 28 681,6 | |
| | | | | | | 22 173,0 | 538,0 | 13 480,8 | 327,2 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 73 | 113 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 20 кг | т | 0,008496 | 1 403 321,0<br>288 269,0 | 3 666,0<br>1 142,0 | 11 922,4<br>2 448,8 | 31,2<br>9,6 | 9 442,4 | | 11 922,4 | |
| 74 | 114 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 4,224 | 4 675,0<br>1 128,0 | 39,0<br>5,0 | 19 747,2<br>4 764,8 | 164,8<br>20,8 | 14 817,6 | | 19 747,2 | |
| 75 | 115 | 6106-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж опорной стойки | т конструкций | 0,017008 | 71 983,0<br>28 693,0 | 27 663,0<br>7 083,0 | 1 224,0<br>488,0 | 471,2<br>120,8 | 265,6 | | 1 224,0 | |
| 76 | 116 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,017008 | 1 160 797,0 | | 19 743,2 | | 19 743,2 | | 19 743,2 | |
| 77 | 117 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 0,493232 | 254,0<br>176,0 | 4,0<br>0,0 | 125,6<br>87,2 | 1,6<br>0,0 | 36,8 | | 125,6 | |
| 78 | 118 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,493232 | 395,0<br>206,0 | 7,0<br>2,0 | 195,2<br>101,6 | 3,2<br>0,8 | 89,6 | | 195,2 | |
| 79 | 119 | 6104-0801-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя | м | 17 | 11 069,0<br>7 931,0 | 2 830,0<br>817,0 | 188 173,0<br>134 827,0 | 48 110,0<br>13 889,0 | 5 236,0 | | 188 173,0 | |
| 80 | 120 | 6104-0801-0308<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство калиток с установкой металлических столбов | шт. | 1 | 44 433,0<br>44 086,0 | 289,0<br>82,0 | 44 433,0<br>44 086,0 | 289,0<br>82,0 | 58,0 | | 44 433,0 | |
| 81 | 121 | 214-401-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм | $м^2$ | 24,336 | 1 340,0 | | 32 610,4 | | 32 610,4 | | 32 610,4 | |
| 82 | 122 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1808 | 1 109 851,0 | | 200 660,8 | | 200 660,8 | | 200 660,8 | |
| 83 | 123 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,16128 | 410 902,0 | | 66 270,4 | | 66 270,4 | | 66 270,4 | |
| 84 | 124 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 3 | 508,0 | | 1 524,0 | | 1 524,0 | | 1 524,0 | |
| 85 | 133 | 241-102-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм | м | 2 | 505,0 | | 1 010,0 | | 1 010,0 | | 1 010,0 | |
| 86 | 134 | 241-102-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм | м | 2 | 836,0 | | 1 672,0 | | 1 672,0 | | 1 672,0 | |
| 87 | 143 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 3 | 7 048,0<br>3 710,0 | 365,0<br>90,0 | 21 144,0<br>11 130,0 | 1 095,0<br>270,0 | 8 919,0 | | 21 144,0 | |
| 88 | 144 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 5 | 1 440,0<br>742,0 | 55,0<br>14,0 | 7 200,0<br>3 710,0 | 275,0<br>70,0 | 3 215,0 | | 7 200,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э802333: Наружные сети газоснабжение [6-2-1]** | | | | | 1 032 418,0<br>335 801,0 | 95 970,2<br>25 733,4 | 600 644,6<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 032 418,0 | |
| | | | **Смета Э802343: Наружные сети водоснабжения и канализация [6-3-1]** | | | | | | | | | | |
| 89 | 27 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | $м^3$ | 5,94 | 10 059,0<br>6 651,0 | 3 408,0<br>1 051,0 | 59 750,1<br>39 507,3 | 20 243,7<br>6 243,3 | | | 59 750,1 | |
| 90 | 28 | 412-102-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 56,43 | 70,0 | | 3 950,1 | | | | 3 950,1 | |
| 91 | 29 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 7,425 | 5 154,0<br>586,0 | 2 316,0<br>484,0 | 38 268,0<br>4 351,5 | 17 196,3<br>3 593,7 | 16 721,1 | | 38 268,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 92 | 30 | 7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство толщ.6 см** | **м² покрытия** | **49,5** | **2 183,0** | **297,0** | **108 058,5** | **14 701,5** | **88 753,5** | | **108 058,5** | |
| | | | | | | **93,0** | **48,0** | **4 603,5** | **2 376,0** | | | | |
| 93 | 31 | 7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** | **м² покрытия** | **49,5** | **928,0** | **0,0** | **45 936,0** | **0,0** | **44 352,0** | | **45 936,0** | |
| | | | | | | **32,0** | **0,0** | **1 584,0** | **0,0** | | | | |
| | | | **ИТОГО по смете Э802343: Наружные сети водоснабжения и канализация [6-3-1]** | | | | | **255 962,7** | **52 141,5** | **149 826,6** | **0,0** | **255 962,7** | |
| | | | | | | | | **50 046,3** | **12 213,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | **8 687 055,7** | **794 598,7** | **5 215 094,2** | **0,0** | **8 687 055,7** | |
| | | | | | | | | **2 630 971,3** | **206 974,4** | **0,0** | **0,0** | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%) | | | | | | | | 8687055,7*6,4/100 | 555 971,56 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | 8687055,7+0+0+555971,56 | **9 243 027,26** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 9243027,26*5/100 | 462 151,36 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | 9243027,26*3/100 | 277 290,82 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **9 982 469,44** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | 9982469,44*1,075 | **10 731 154,65** | |
| | | | **Понижающий коэф-нт К=0,98** | | | | | | | | | **10516531,56** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 1261983,79 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **11778515,34** | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Файзуллаев Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ADI SAN»

Байжанов Ж.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА №2
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Договор: №117 от 2024-07-26

Наименование строительства и его адрес:«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз» | 60 795 124,24 | 60 795 124,24 | 20 295 361,59 | 2 509 563,21 | 37 990 199,44 | 37 372 534,24 | 534 696,47 | | 36 837 837,77 |
| 2 | Удержания аванса 30% | 18 238 537,27 | | | | | 11 211 760,27 | | | |
| 3 | Удержания за гарантия качества 5% | 1 868 626,71 | | | | | 1 868 626,71 | | | |
| 4 | **Всего к оплате** | **40 687 960,25** | | | | | **24 292 147,25** | | | |
| 5 | в том числе НДС 12% | 4 359 424,31 | | | | | 2 602 730,06 | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Invest Kapital Stroy"

Директор Ж.А. Файзуллаев

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель Исабеков Н.А

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Invest Kapital Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№117 от 2024-07-26**

# Акт выполненных работ

**за** **сентябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Смета Э802303: Тепломеханические решение [2-1]** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022* | **Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка** | т блок-боксов | 10 | 93 774,0<br>54 954,0 | 35 372,0<br>9 349,0 | 937 740,0<br>549 540,0 | 353 720,0<br>93 490,0 | 34 480,0 | | 937 740,0 |
| 2 | 2 | 513-105-0502 *СпрСЦ 11.2023* | **Блочно-модульная котельная на газообразном и жидком топливе типа ART Boilers с двумя котлами, тепловая мощность 2х348=696 кВт, размер 8000х2400х3000 мм** | комплект | 1 | 29 705 059,0 | | 29 705 059,0 | | 29 705 059,0 | | 29 705 059,0 |
| | | | **ИТОГО по смете Э802303: Тепломеханические решение [2-1]** | | | | | 30 642 799,0<br>549 540,0 | 353 720,0<br>93 490,0 | 34 480,0<br>29 705 059,0 | 0,0<br>0,0 | 30 642 799,0 |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 30 642 799,0<br>549 540,0 | 353 720,0<br>93 490,0 | 34 480,0<br>29 705 059,0 | 0,0<br>0,0 | 30 642 799,0 |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 29 705 059,0 | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%) | | | | | | | | 937740*6,4/100 | 60 015,36 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | 937740+29705059+0+60015,36 | | **30 702 814,36** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 997755,36*5/100 | 49 887,77 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | 30702814,36*3/100 | 921 084,43 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **31 673 786,56** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | 31673786,56*1,075 | | **34 049 320,55** |
| | | | **Понижающий коэф-нт К=0,98** | | | | | | | | | **33368334,14** |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 4004200,10 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **37372534,24** |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Invest Kapital Stroy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Файзуллаев Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исабеков Н.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ADI SAN»

Байжанов Ж.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Место печати (при наличии)