Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Поставщик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 13	29.03.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	233 438 243,20							25 011 240,34	
За отчетный период	5 519 700,00	4 928 303,57						591 396,43	5 519 700,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Абдуов А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

_____ Ембергенов К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Наименование строительства: "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек
Договор №13 от 29.03.2018 года.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКАМЬЯ-12ШТ								
1	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**	12	10009,05	242,88	120109	2915	21081	9,70	116
		скамья		1605,45	67,68	19265	812	105	0,33	4
		ПЛОЩАДКА СУШКИ БЕЛЬЯ-4 ШТ								
2	У1-40-5	**Установка для сушки белья типа 2, строительные работы**	4	2768,68	81,79	11075	327	2072	2,90	12
		установ.		473,55	19,74	1894	79	105	0,10	--
3	У1-40-6	**Установка для сушки белья типа 2, монтаж металлоконструкций**	4	2161,18	5,00	8645	20	769	1,20	5
		установ.		213,68	--	855	--	90	--	--
		ПЛОЩАДКА ЧИСТКИ ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ-4ШТ								
4	У1-40-17	**Установка для чистки домашней одежды типа II, строительные работы**	4	9279,05	299,45	37116	1198	4656	6,10	24
		установ.		1009,80	98,70	4039	395	105	0,48	2
5	У1-40-18	**Установка для чистки домашней одежды типа II, монтаж металлоконструкций**	4	16382,59	18,11	65530	72	8703	14,00	56
		установ.		2411,78	5,61	9647	22	90	0,02	--
		КАЧЕЛИ-8ШТ								
6	У1-21-8	**Качели тип II, строительные работы**	8	7012,24	197,59	56098	1581	9814	6,80	54
		качели		1120,35	47,94	8963	384	105	0,23	2
7	У1-21-9	**Качели тип II, монтаж металлоконструкций**	8	7684,52	6,87	61476	55	7873	6,30	50
		качели		1091,65	1,87	8733	15	90	0,01	--
		ГОРКА ДЛЯ СЪЕЗЖАНИЯ-4ШТ								
8	У1-8-3	**Горка-скат тип IIA, строительные работы**	4	10586,92	720,67	42348	2883	4768	3,70	15
		горка		608,85	242,52	2435	970	140	1,20	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	4	16288,14	24,98	65153	100	9623	15,00	60
		горка		2665,66	7,48	10663	30	90	0,03	--
		ПЕСОЧНИЦА-4ШТ								
10	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	4	8168,42	182,99	32674	732	6923	8,50	34
		песочн.		1394,25	47,94	5577	192	120	0,23	1
		ЛИАНА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ-4ШТ								
11	У1-9-14	Лиана для лазания тип II, строительные работы	4	4998,85	222,97	19995	892	2567	3,30	13
		лиана		537,90	73,32	2152	293	105	0,36	1
12	У1-9-15	Лиана для лазания тип II, монтаж металлоконструкций	4	8723,84	13,74	34895	55	4796	7,70	31
		лиана		1328,60	3,74	5314	15	90	0,01	--
		ТУРНИК-4ШТ								
13	У1-9-44	Турник, строительные работы	4	7939,27	515,95	31757	2064	2928	3,20	13
		турник		528,00	169,20	2112	677	105	0,83	3
14	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	4	8381,88	13,74	33528	55	4964	8,00	32
		турник		1375,14	3,74	5501	15	90	0,01	--
		РУКОХОД-2ШТ								
15	У1-9-42	Рукоход тип II, строительные работы	2	12153,10	775,75	24306	1552	2234	4,90	10
		рукоход		810,15	253,80	1620	508	105	1,20	2
16	У1-9-43	Рукоход тип II, монтаж металлоконструкций	2	14781,16	22,48	29562	45	4355	14,00	28
		рукоход		2411,78	7,48	4824	15	90	0,03	--
		АРКА-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА-2ШТ								
17	У1-9-1	Арка-гимнастическая лестница, строительные работы	2	16622,21	979,64	33244	1959	3691	6,00	12
		арка		988,35	329,94	1977	660	140	1,60	3
18	У1-9-2	Арка-гимнастическая лестница, монтаж металлоконструкций	2	1511,73	2,50	3023	5	446	1,40	3
		горка		247,53	--	495	--	90	--	--
		СТОЛ СО СКАМЬЕЙ-4ШТ								
19	У1-42-1	Стол-скамья типа IА, строительные работы	4	10984,74	1263,18	43939	5053	23719	28,00	112
		стол-ск.		4620,00	321,48	18480	1286	120	1,60	6
		УРНА-41 ШТ								
20	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	41	2720,42	80,96	111537	3319	43591	6,00	246
		урна		990,00	22,56	40590	925	105	0,11	5
		СКАМЬЯ-29ШТ								
21	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	29	10009,05	242,88	290262	7044	50947	9,70	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скамья		1605,45	67,68	46558	1963	105	0,33	10
		АРЫК-822М								
22	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	349,35	33,67	32,10	11763	11215	4709	0,01	4
		м3		1,57	12,33	548	4306	97	0,05	17
		ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК-21 ШТ								
23	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	16,5946	261,00	--	4331	--	4894	1,81	30
		м3		261,00	--	4331	--	113	--	--
24	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16,5946	122,18	--	2028	--	2291	0,89	15
		м3		122,18	--	2028	--	113	--	--
25	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	6,76885	2541,77	100,89	17205	683	1294	0,85	6
		м3		123,75	38,25	838	259	118	0,18	1
26	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	21,835	4618,68	559,80	100849	12223	37754	7,99	174
		футляр		1320,75	9,29	28839	203	130	0,02	--
27	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	21,835	2279,08	310,26	49764	6774	10723	1,53	33
		шт		256,50	94,27	5601	2058	140	0,39	8
28	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	32,7525	2020,00	--	66160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка поребриков	131,01	469,01	6,63	61445	869	19243	0,70	91
		м		108,68	1,76	14238	230	133	0,01	1
30	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	2,09616	28300,00	--	59321	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 940 391				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**1 940 391**				
		Стоимость оборудования	**Тенге**			**0**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 940 391**				
		Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**			**23 285**				
		Итого	**Тенге**			**1 963 675**				
		Зимнее удорожание (1,08%)	**Тенге**			**21 208**				
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**19 637**				
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**7 855**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы				**0**				
		ИТОГО	**Тенге**			**2 012 375**				
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г 2121 : 775=2,737								
		Итого в текущих ценах 2016 г.	**Тенге**			**5 507 869**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**5 507 869**				
		Итого с налогами	**Тенге**			**110 157**				
		НДС 12%	**Тенге**			**5 618 026**				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**674 163**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,877230344				**6 292 190**				
		В том числе НДС				**5 519 700**				
						591 396				

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Жумабаев Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Калдыбаева Б.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

_____ **Ембергенов К.**