Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617, РК, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина, 97

Генподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, Акмолинская область, г.Косшы, Республика, 24

Субподрядчик ТОО "КЕРИМ СТРОЙ " БИН 170240027636, РК, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева, д.42 кв.29

Наименование объекта Выполнение оставшихся видов работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района

Договор № 8/3 от 20.08.2024г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за август 2024г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 8/3 от 20.08.2024г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выполнение оставшихся видов работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района	1 389 157	1 240 319							148 838	1 389 157
	Всего к оплате :										**1 389 157**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»
БИН 170240027636
Директор Молбасов К.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461
Директор Тулеубаев Е.К.

Заказчик ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", БИН 110740008617, РК, Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, Кабылбека Алина, 97

Генподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, Акмолинская область, г.Косшы, Республика, 24

Субподрядчик ТОО "КЕРИМ СТРОЙ " БИН 170240027636, РК, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева, д.42 кв.29

Наименование Выполнение оставшихся видов работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района

Договор № 8/3 от 20.08.2024г.

АКТ выполненных работ №1
за август 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
		Стены модуля									
1	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**16,00**	**48156,07**	**2684,74**	**770497**	**42956**	**268385**	**360974**	**1221989**
		НР - 76%; СП - 8%			**28697,28**	**988,08**	**459156**	**15809**		**90518**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1221989**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				459156				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42956			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15809			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						268385		
		- Накладные расходы	Тенге							360974	
		- Сметная прибыль	Тенге							90518	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**1221989**
		Временные здания и сооружения 1,5%									18 329,83
		Итого:									1 240 319
		НДС 12%									148 838
		Итого с учетом НДС									1 389 157

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "КЕРИМ СТРОЙ"
БИН 170240027636
Директор Молдагов К.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461
Директор Туралбаев Д.К.