Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-08-21 № 299 қосымша келісім

Абай облысы №2 2025-02-12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Риаханов Шынгыс Нуртасович тұлғасындағы "Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Ташкенбаев Жасулан Далелбекович тұлғасындағы "ТЕКА-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-21 № 299 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 113 613 877.44 (жүз он үш миллион алты жүз он үш мың сегіз жүз жетпіс жеті тенге қырық төрт тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 12 172 915.44 тенге (он екі миллион жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз он бес тенге қырық төрт тиын)
2) 3.2-т. Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 100 000.00 (жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 022 Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 113 513 877.44 (жүз он үш миллион бес жүз он үш мың сегіз жүз жетпіс жеті тенге қырық төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.
3) 4.1.2-т. Жобалаушы/Орындаушы Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 3 405 416.32 (үш миллион төрт жүз бес мың төрт жүз он алты теңге 32 тиын) теңгені құрайтын Шарттың жалпы сомасының 3 405 416.32 теңгеге тең үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес Шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін мынадай түрде енгізуге міндеттенеді: әлеуетті өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 44-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес үлгілік нысан бойынша электрондық құжат түріндегі өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету Жобалаушы/Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайда енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Абай, г.Семей, Достоевского, 110
БСН 220740016432
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070102KSN7101010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 778 454 98 41
Басшы Риаханов Шынгыс Нуртасович

2025-02-12 10:39:57
Риаханов Шынгыс Нуртасович
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

Өнім беруші:
"ТЕКА-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, КАБДОЛОВА, 16
БСН/ЖСН 060540003706
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ686017131000017093
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87770050301
Директор Ташкенбаев Жасулан Далелбекович

2025-02-12 10:58:03
Ташкенбаев Жасулан Далелбекович
"ТЕКА-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕКА-Проект"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12670163-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алакөл көлінің жағалауын қорғау құрылысының жобалық құжаттамасын әзірлеу						
67082725-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Алакөл көлінің жағалауында жағалауды нығайту жұмыстарына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	113 613 877.44	бастапқы-рұқсат беру құжаттарын ұсынған сәттен бастап 9 ай	2025 жылғы 21 маусымға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	0	113 513 877.44
67082725-КРБС1	"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Алакөл көлінің жағалауында жағалауды нығайту жұмыстарына ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	113 613 877.44	бастапқы-рұқсат беру құжаттарын ұсынған сәттен бастап 9 ай	2025 жылғы 21 маусымға дейін	Абай облысы, Семей қ. (1)	0	100 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 299 от 2024-08-21

область Абай №2 2025-02-12

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Риаханов Шынгыс Нуртасович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕКА-Проект", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ташкенбаев Жасулан Далелбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 299 от 2024-08-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется приложением 1 к Договору и составляет 113 613 877.44 (сто тринадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч восемьсот семьдесят семь тенге сорок четыре тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 12 172 915.44 тенге (двенадцать миллионов сто семьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать тенге сорок четыре тиын) (далее – сумма Договора).
2) п. 3.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 100 000.00 (сто тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 022 Развитие объектов охраны окружающей среды, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 113 513 877.44 (сто тринадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемьсот семьдесят семь тенге сорок четыре тиын) в том числе НДС.
3) п. 4.1.2. Проектировщик/Исполнитель обязуется в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 3 405 416.32 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам Договора согласно приложению 1 к Договору равную 0.00 тенге, что в общем составляет 3 405 416.32 (три миллиона четыреста пять тысяч четыреста шестнадцать тенге 32 тиын) тенге в виде: денег, находящихся в электронном кошельке потенциального поставщика; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 44 к Правилам осуществления государственных закупок; либо: договора страхования гражданско-правовой ответственности

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

поставщика в виде электронного документа по типовой форме, согласно приложению 45 к Правилам осуществления государственных закупок. При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься Проектировщиком/Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства области Абай"
область Абай, г.Семей, Достоевского, 110
БИН 220740016432
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070102KSN7101010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 778 454 98 41
Руководитель Риаханов Шынгыс Нуртасович

2025-02-12 10:39:57
Риаханов Шынгыс Нуртасович
"Абай облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕКА-Проект"
г.Алматы, КАБДОЛОВА, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540003706
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ686017131000017093
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87770050301
Директор Ташкенбаев Жасулан Далелбекович

2025-02-12 10:58:03
Ташкенбаев Жасулан Далелбекович
"ТЕКА-Проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕКА-Проект"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12670163-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
022-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД строительство по берегоукреплению побережья озера Алаколь						
67082725-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Разработка ПСД на берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь	Работа	1	113 613 877.44	9 месяцев с момента предоставления исходно-разрешительных документов	до 21 июня 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	0	113 513 877.44
67082725-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации, кроме разработки локальных смет	Разработка ПСД на берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь	Работа	1	113 613 877.44	9 месяцев с момента предоставления исходно-разрешительных документов	до 21 июня 2025 года	область Абай, г.Семей (1)	0	100 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22132315

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22132315

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.