Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Справка № 10 от 23 июня 2022 года

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	09.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	1091954296,02	56994040,80	0	0		0		0,00	6839284,90	63833325,70
Акт № 10 от 23.06.2022 года		56994040,80							6839284,90	63833325,70
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										19149997,71
Удержание 5 %										3191666,29
Итого к оплате:										41491661,70
Итого к оплате: Сорок один миллион четыреста девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят один тенге 70 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, аттестат № KZ58VJE00036304, дата выдачи 26.03.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 50057

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Объект:Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Хиуаз Доспановой, 34 в городе Аксу Павлодарской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 27 от 09.03.2021 года

Акт № 10
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года
от 23 июня 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-2										
			Надземная строительная часть здания. Рядовая секция РС-1										
			Раздел 2 Ограждающие конструкции										
			2.1 Окна, балконные двери (АР-16)										
1	47	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	90	2387,8	189,98	214902	17098	106315	89509	328764	
						1016,54	88,5	91489	7965	–	24353		
2	54	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	8,3104	26088		216802		216802	–	234146	Казахстан
						–		–		–	17344		
			2.4 Двери металлические										

3	66	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	162,32	40727		6610807		6610807	–	7139672	
						–		–		–	528865		
			Раздел 3 Крыша										
			3.9 Кровля над тамбуром с навесом (2шт)(АР-11)										
4	92	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	23	499,62	140,22	11491	3225	–	8565	21660	
						359,4	45,4	8266	1044	–	1604		
5	93	234-102-0102	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м3	3,5535	23261		82658		82658	–	89271	Казахстан
						–		–		–	6613		
6	94	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	23	736,75	109,99	16945	2530	8810	5745	24505	
						243,73	27,78	5606	639	–	1815		
7	95	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=60; ктрм1=60; кэкс1=60; кмат1=60;	м2 стяжки	23	1416,71	97,73	32584	2248	29091	1692	37018	
						54,16	25,77	1246	593	–	2742		
			Раздел 4 Прочие конструкции										
			4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)										
8	116	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР=118 %	м	63	7574,15	57,64	477171	3631	383999	107492	631436	
						1421,28	24,67	89541	1554	–	46773		
			Итого					**8 506 472**					
			в том числе					**0**					
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					**196 148**					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**28 732**					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**11 795**					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					**7 438 482**					

		- накладные расходы, тенге					**213 003**					
		в т.ч. зарплата, тенге					**19 170**					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**630 109**					

Локальная смета № 2-1-3

Отделочные работы.Рядовая секция РС-1

Раздел 2 Внутренняя отделка помещений

2.2 Стены (АР-18)

1	36	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	200	4069,15	17,04	813830	3408	417794	315283	1219442
						1963,14	7,38	392628	1476	–	90329	

2.9 Тип 5 сер.2.144-1/88 по типу ТД 59

2	63	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	2500	918,78	31,34	2296950	78350	1292100	906654	3459892
						370,6	15,21	926500	38025	–	256288	
3	64	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	2500	555,33	21,22	1388325	53050	1289475	66693	1571419
						18,32	10,06	45800	25150	–	116401	
4	65	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	2500	137,97	2,66	344925	6650	173275	114333	495999
						66	0,28	165000	700	–	36741	
5	66	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=94 %	м2 стяжки	2500	1039,27	16,5	2598175	41250	1580850	928133	3808413
						390,43	4,52	976075	11300	–	282105	

6	67 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР=94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	2500	683,55	14,72	1708875	36800	1377950	287029	2155576
					117,65	4,49	294125	11225	–	159672	
	2.11 Тип 7 сер.2.144-1/88 ТД 62										
7	70 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	220	4445,68	147,02	978050	32344	694890	249061	1325280
					1140,07	64,29	250815	14144	–	98169	
	2.12 Тип 8 сер.2.144-1/88 по типу ТД 62										
8	71 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	250	4445,68	147,02	1111420	36755	789648	283026	1506002
					1140,07	64,29	285018	16073	–	111556	
	Итого						**15 542 023**				
	в том числе						**0**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						**3 335 961**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						**288 607**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						**118 093**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						**7 615 982**				
	- накладные расходы, тенге						**3 150 212**				
	в т.ч. зарплата, тенге						**283 519**				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						**1 151 261**				

Локальная смета № 2-1-5

Надземная строительная часть здани. Рядовая секция РС-2

Раздел 1 Стены

1	3 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	90	43024,99	2947,03	3872249	265233	3017488	612506	4843535
					6550,32	767,55	589529	69080	–	358780	

Раздел 2 Ограждающие конструкции

2.1 Окна, балконные двери (АР-16)

2	45	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2	100	2387,8	189,98	238780	18998	118128	99454	365293	
						1016,54	88,5	101654	8850	–	27059		
3	46	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 %	м2	123	2682,09	192,44	329897	23670	149509	150962	519328	
						1274,13	89,58	156718	11018	–	38469		
4	47	223-102-0305	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	60	21035		1262100		1262100	–	1363068	Казахстан
						–		–		–	100968		
			Раздел 4 Прочие конструкции										
			4.6 Лестничная клетка ЛК-1 (2шт) (АР-25)										
5	115	1115-0207-0102	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков НР=80 %	м2	123	3621,89	37,79	445492	4648	230032	170378	665140	
						1713,92	17,57	210812	2161	–	49270		
			4.8 Лестница ЛМ-1, стремянки Стр2-Стр5										
6	121	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,91894	79259,27	26485,32	72835	24338	11688	31112	112263	
						40055,4	9011,29	36809	8281	–	8316		
7	122	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,91894	887579		815632		815632	–	880883	Казахстан
						–		–		–	65251		

8	123	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ktpp1=2; ktpм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	27,5682	161,96	3,77	4465	104	2816	1077	5985
						56,06	0,58	1545	16	–	443	
		4.11 Отмостка (АР-9)										
9	136	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	140,5	1374,48	77,97	193114	10955	158532	26031	236677
						168,17	28,93	23628	4065	–	17532	
		Итого						**8 992 172**				
		в том числе						**0**				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						**1 120 695**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						**347 946**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						**103 471**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						**5 765 925**				
		- накладные расходы, тенге						**1 091 520**				
		в т.ч. зарплата, тенге						**98 237**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						**666 088**				

Локальная смета № 2-1-6

на Отделочные работы.Рядовая секция РС-2

Раздел 2 Внутренняя отделка помещений

2.2 Стены (АР-18)

1	31	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	281	1354,95	78,7	380741	22115	118259	206622	634352
						855,4	63,74	240367	17911	–	46989	
2	32	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1600	805,05	4,94	1288080	7904	623648	527322	1960634
						410,33	1,64	656528	2624	–	145232	
3	36	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	267	4069,15	17,04	1086463	4550	557755	420902	1627954
						1963,14	7,38	524158	1970	–	120589	

		2.11 Тип 7 сер.2.144-1/88 ТД 62										
4	70 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	183	4445,68	147,02	813559	26905	578022	207174	1102392	
					1140,07	64,29	208633	11765	–	81659		
		2.12 Тип 8 сер.2.144-1/88 по типу ТД 62										
5	71 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	160	4445,68	147,02	711309	23523	505374	181135	963840	
					1140,07	64,29	182411	10286	–	71396		
		2.15 Примечание										
6	81 231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 400x400x9мм	м2	160	2589		414240		414240	–	447379	Казахстан
					–		–		–	33139		
	Итого						**6 736 551**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						**0**					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						**1 812 097**					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						**84 997**					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						**44 556**					
	- накладные расходы, тенге						**2 797 298**					
	в т.ч. зарплата, тенге						**1 543 155**					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						**138 884**					
							499 004					

Локальная смета № 2-1-7

на Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Раздел 3 Система водоснабжения

1	150 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	249,5	2358,36	22,55	588411	5626	462381	120168	765265	
					482,58	8,88	120404	2216	–	56686		
2	153 1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=98 %	м трубопровода	8	2710,91	717,97	21687	5744	152	17120	41912	
					1974	209,66	15792	1677	–	3105		

3	154 241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	7,792	745 –		5805 –		5805 –	– 464	6269	Казахстан
4	160 242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	15	6263 –		93945 –		93945 –	– 7516	101461	
5	161 242-207-0605	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	13947 –		13947 –		13947 –	– 1116	15063	
6	162 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2331,25 1934,52	122,55 28,64	2331 1935	123 29	274 –	1925 340	4596	
7	163 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	3	4179,3 3421,6	283,96 63,41	12538 10265	852 190	1421 –	10246 1823	24607	
8	164 242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	35021 –		35021 –		35021 –	– 2802	37823	Казахстан

9	165 242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	40405	121215	121215	–	130912	Казахстан
					–	–	–	9697		
10	166 241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	30	229	6870	6870	–	7420	
					–	–	–	550		
11	167 241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391	391	391	–	422	
					–	–	–	31		
12	168 241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм	шт.	1	394	394	394	–	426	
					–	–	–	32		
13	169 241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	521	521	521	–	563	
					–	–	–	42		

14	170	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1043		1043		1043	–	1126
						–		–		–	83	
15	171	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3,56	4092		14568		14568	–	15733
						–		–		–	1165	
16	172	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1406		11248		11248	–	12148
						–		–		–	900	
			3.2 Наружный поливочный кран (2шт)									
17	178	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	2	35693,14	–	71386	–	70527	842	78006
						429,6	–	859	–	–	5778	
			3.6 Водопровод Т3,Т4									
18	208	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	248	2096,82	22,55	520011	5592	394739	119444	690611
						482,58	8,88	119680	2202	–	51156	
			Раздел 4 Система водоотведения									
			4.2 Трубопровод К1									
19	270	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	17,65	1365,26	–	24097	–	–	17350	44763
						1365,26	–	24097	–	–	3316	
20	271	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	17,65	846,95	–	14949	–	–	10763	27769
						846,95	–	14949	–	–	2057	
21	274	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	200	871,95	1,44	174390	288	420	170302	372267

						868,41	0,48	173682	96	–	27575		
22	275	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	438,621	270		118428		118428	–	127902	Казахстан
						–		–		–	9474		
23	276	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	140	841,09	3,5	117753	490	682	114404	250730	
						832,72	1,13	116581	158	–	18573		
	Итого							**2 757 794**					
	в том числе							**0**					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							**598 244**					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге							**18 715**					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							**6 568**					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге							**1 353 992**					
	- оборудование, тенге							**582 564**					
	- накладные расходы, тенге							**52 431**					
	в т.ч. зарплата, тенге							**204 281**					
	- сметная прибыль (8 %), тенге							**2 757 794**					

Локальная смета № 2-1-9

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Раздел 1 Электроосвещение, электрооборудование

1.3 Щит этажный

1	13	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	36	3968,72	90,55	142874	3260	32550	77988	238531	
						2974	34,77	107064	1252	–	17669		
2	14	247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	36	33639		1211004		1211004	–	1307884	
						–		–		–	96880		
3	15	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	720	1499,95	–	1079964	–	9324	770861	1998891	
						1487	–	1070640	–	–	148066		

1.4 ЩР1

4	24	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка. НР=72 %	шт.	18	1499,95	–	26999	–	233	19272	49973	

						1487	–	26766	–	–	3702	
		1.5 Светильники										
5	50	290-000-0000(пл)	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт	144	2012		289728		289728	–	312906
						–		–		–	23178	
		1.6 Выключатель, розетка										
6	53	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	297	447,59	3,45	132934	1025	3834	92511	243481
						431,23	1,39	128075	413	–	18036	
7	55	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	84	1135,5	16,65	95382	1399	9046	61365	169287
						1011,16	3,48	84937	292	–	12540	
8	56	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	84	396		33264		33264	–	35925
						–		–		–	2661	
9	57	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	1368	534,39	3,45	731046	4720	34692	499345	1328822
						505,58	1,39	691633	1902	–	98431	
10	60	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	158	1131,98	18,37	178853	2902	16187	115504	317906
						1011,16	4,17	159763	659	–	23549	
11	62	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	144	534,39	3,45	76952	497	3652	52563	139876
						505,58	1,39	72804	200	–	10361	
12	64	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования /Розетка потолочная/ НР=72 %	шт.	432	751,01	11,48	324436	4959	4709	227930	596555

						728,63	4,17	314768	1801	–	44189	
13	67	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	144	1706,59	12,04	245749	1734	139092	76013	347503
						728,63	4,52	104923	651	–	25741	
14	69	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	92	751,01	11,48	69093	1056	1003	48541	127045
						728,63	4,17	67034	384	–	9411	
15	70	247-213-0304	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	92	116		10672		10672	–	11526
						–		–		–	854	
16	76	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	10	6930,18	43,73	69302	437	27285	29938	107179
						4158	–	41580	–	–	7939	
17	77	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	10	7357		73570		73570	–	79456
						–		–		–	5886	
18	78	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,32	4263		18416		18416	–	19889
						–		–		–	1473	
		1.7 Трубы										
19	79	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	1116	229,13	9,63	255709	10747	28413	158993	447878
						194,04	3,83	216549	4274	–	33176	
20	80	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	108	265,66	19,21	28691	2075	2667	17839	50252
						221,76	7,65	23950	826	–	3722	
21	85	241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	2	468		936		936	–	1011

						–		–		–	75		
22	86	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	403	76		30628		30628	–	33078	Казахстан
						–		–		–	2450		
		1.8 Провода и кабели											
23	88	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	132	104,7	1,72	13820	227	2616	7970	23533	
						83,16	0,7	10977	92	–	1743		
24	89	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	108	223,59	12,07	24148	1304	3385	14388	41619	
						180,18	4,86	19459	525	–	3083		
25	90	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %	м	6625	379,21	2,59	2512266	17159	1025948	1062756	3861024	
						221,76	1,04	1469160	6890	–	286002		
26	91	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР=72 %	м	2978	188,29	2,59	560728	7713	98989	329129	961046	
						152,46	1,04	454026	3097	–	71189		
27	92	1308-0206-1101	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 НР=72 %	м	1268	916,12	26,97	1161640	34198	354165	564693	1864440	
						609,84	8,69	773277	11019	–	138107		
28	103	243-303-0101	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,4	км	0,09064	16251		1473		1473	–	1591	Казахстан

						–		–		–	118	
29	104	1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР=72 %	шт.	20	186,16	–	3723	–	–	2681	6916
						186,16	–	3723	–	–	512	
30	105	1308-0201-0505	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам НР=72 %	шт.	20	257,76	–	5155	–	–	3712	9576
						257,76	–	5155	–	–	709	
31	106	1308-0201-0506	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам НР=72 %	шт.	40	400,96	–	16038	–	–	11547	29792
						400,96	–	16038	–	–	2207	
32	107	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,2	5962		1192		1192	–	1287
						–		–		–	95	
33	108	243-902-0906	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70	100 шт.	0,2	105021		21004		21004	–	22684
						–		–		–	1680	
34	109	243-902-0809	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-150	100 шт.	0,4	32144		12858		12858	–	13887
						–		–		–	1029	
35	110	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	2	1499,95	–	3000	–	26	2141	5552
						1487	–	2974	–	–	411	
36	111	290-000-0000(пл)	Выключатель АП50Б-3МТ, 40А	шт	2	11276		22552		22552	–	24356
						–		–		–	1804	

1.10 Уравнивание потенциалов

37	117	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	320	639,7	22,18	204704	7098	126643	52616	277906	
						221,76	6,61	70963	2115	–	20586		
38	118	1308-0206-1304	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям НР=72 %	м	2232	306,67	1,97	684487	4397	216058	335309	1101380	
						207,9	0,75	464033	1674	–	81584		
39	119	243-105-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	2,27664	182810		416193		416193	–	449488	Казахстан
						–		–		–	33295		
		1.11 Молниезащита											
40	120	1101-0205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3	16,2	1781,78	–	28865	–	–	20783	53620	
						1781,78	–	28865	–	–	3972		
41	121	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР=72 %	м3	16,2	930,2	–	15069	–	–	10850	27993	
						930,2	–	15069	–	–	2074		
42	122	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм НР=72 %	м	90	574,91	17,48	51742	1573	30210	14684	71740	
						221,76	4,86	19958	437	–	5314		
43	123	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм(+6 мм). Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	1187	377,72	15,29	448354	18149	150523	204643	705237	
						235,62	3,83	279681	4546	–	52240		
44	124	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5(32х32х4) мм. Монтаж. оборудования НР=72 %	шт.	27	11883,31	194,02	320849	5239	281931	25534	374094	

				1247,4	66,07	33680	1784	–	27711
Итого						**17 893 615**			
в том числе						**0**			
- зарплата рабочих-строителей, тенге						**6 777 524**			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						**131 868**			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						**44 833**			
- материалы, изделия и конструкции, тенге						**4 746 671**			
- накладные расходы, тенге						**4 912 099**			
в т.ч. зарплата, тенге						**442 089**			
- сметная прибыль (8 %), тенге						**1 325 454**			

Всего прямые затраты	Тенге				42436497				
В том числе оборудование					582564				
Накладные расходы , тенге	Тенге				10962420				
Сметная прибыль, тенге	Тенге				7029710				
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				60428627				
Временные здания и сооружения (0,9 %)					538615				
Итого					60967242				
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время (1,7*1,1 %)					1129193				
Итого					62096435				
Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1230277				
Всего по акту:					63326712,00				
Понижающий коэффициент 0,9					56994040,80				
Налог на добавленную стоимость, 12%					6839284,90				
Всего по акту:					63833325,70				

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау-С", БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ Султанов Султанбек Мухтарович, аттестат № KZ58VJE00036304, дата выдачи 26.03.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхПроект-А", БИН 190340014760

Эксперт авторского надзора _____ Каирбеков Алибек Тоганбекович, KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года