Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здания стационара КГП "Областной детской клинической больницы" под жилой дом по адресу г.Караганда , улица Ержанова, 8, Карагандинской области

Приложение 2
к приказу исполняющего обязаности Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1 от 27.07.2023г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение: номер	Договор/доп.соглашение: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№24	2023 03-01				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно - монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	180 042 197,92	160 751 962,43							19 290 235,49	180 042 197,92
в том числе за текущий месяц 2023 г.	180 042 197,92	160 751 962,43							19 290 235,49	180 042 197,92
аванс 30%	54 012 659,38	48 225 588,73							5 787 070,65	54 012 659,38
Удержание 5%	9 002 109,90	8 037 598,13							964 511,78	9 002 109,90
К оплате:	117 027 428,64	104 488 775,57							12 538 653,07	117 027 428,64
К оплате:	**Сто семнадцать миллионов двадцать семь тысяч четыреста двадцать восемь тенге шестьдесят четыре тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Магзин М.С.**

(должность, подпись,)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГИДРОПРОМ" БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись,)

Эксперт технического надзора:

ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт **Осипов Е.К**

(должность, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания стационара КГП "Областной детской клинической больницы" под жилой дом по адресу г.Караганда , улица Ержанова, 8, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 24 2023 03-01

Акт выполненных работ №1 27.07.2023г

за Июль 2023 (месяц, год) на работы

Форма 4

Наименование объекта - Многоквартирный жилой дом

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Фасад										
1		E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.12	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	207,65		322,29	--	66924	--	--	56215	132990
			НР - 84% СП - 8%				322,29	--	66924	--		9851	
			Внутренняя отделка										
2		E12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.09	**Очистка потолка**	м2	6247,2		244,66	--	1528440	--	--	1100507	2839290
			НР - 72% СП - 8%				244,66	--	1528440	--		210343	
3		E11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.12	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	8625		322,29	--	2779751	--	--	2334960	5523881
			НР - 84% СП - 8%				322,29	--	2779751	--		409170	
4		E12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.09	**Облицовка стен из плит керамических. Разборка**	м2 облицовки	349,7		1125,50	84,00	393587	29375	--	271787	718605
			НР - 72% СП - 8%				1041,50	37,94	364213	13268		53231	
			Проемы										
5		E12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kзм=1.09	**Коробки дверные/ВНУТРЕННИЕ/ в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	385		3031,00	180,61	1166935	69535	--	811730	2136958

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2850,39	77,93	1097400	30003		158293	
6		Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Снятие дверных полотен	м2	737,94	518,04	--	382282	--	--	275244	710127
			НР - 72%; СП - 8%			518,04	--	382282	--		52600	
7		Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	9,45	2146,93	51,91	20288	491	--	13808	36824
			НР - 69%; СП - 8%			2095,02	22,61	19798	214		2728	
8		Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	6,3	2020,85	51,27	12731	323	--	8660	23102
			НР - 69%; СП - 8%			1969,58	22,61	12408	142		1711	
9		Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	19,11	2165,66	48,54	41386	928	--	28196	75149
			НР - 69%; СП - 8%			2117,12	21,23	40458	406		5567	
10		Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Заполнение оконных проемов ПВХ с подоконными досками. Разборка	м2	732,24	2728,77	213,25	1998115	156150	--	1627601	3915771
			НР - 84%; СП - 8%			2515,52	130,64	1841964	95660		290055	
11		Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1105,6	322,29	--	356324	--	--	299308	708082
			НР - 84%; СП - 8%			322,29	--	356324	--		52450	
		Полы										
					1 этаж							
					Тип пола Л							
12		Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1075,7	160,05	3,49	172166	3754	--	122909	318676
			НР - 72%; СП - 8%			156,56	2,14	168412	2302		23601	
13		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора 20 мм	м3	21,514	24837,95	10565,23	534364	227301	--	340317	944655
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	307063	98076		69975	
14		Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1050	51,82	--	54411	--	--	39176	101073

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			51,82	--	54411	--		7487	
					Тип пола М							
15		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Демонтаж мозаичного бетона толщиной 20 мм	м3	4,516	24837,95	10565,23	112168	47713	--	71436	198292
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	64456	20587		14688	
16		Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	148	196,28	--	29049	--	--	20915	53962
			НР - 72%; СП - 8%			196,28	--	29049	--		3997	
					Тип пола Кр							
17		Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	24,7	1186,31	38,61	29302	954	--	20831	54144
			НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	28348	584		4011	
					Тип пола Кг							
18		Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	37,9	1186,31	38,61	44961	1463	--	31964	83079
			НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	43498	896		6154	
19		Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Плинтусы из керамогранитной плитки. Разборка	м	45	196,28	--	8833	--	--	6359	16408
			НР - 72%; СП - 8%			196,28	--	8833	--		1215	
					2 этаж							
					Тип пола Л							
20		Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1057,8	160,05	3,49	169301	3692	--	120864	313373
			НР - 72%; СП - 8%			156,56	2,14	165609	2264		23208	
21		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора 20 мм	м3	21,156	24837,95	10565,23	525472	223518	--	334654	928936
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	301954	96444		68810	
22		Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	972	51,82	--	50369	--	--	36265	93565
			НР - 72%; СП - 8%			51,82	--	50369	--		6930	
					Тип пола М							
23		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Демонтаж мозаичного бетона толщиной 20 мм	м3	4,462	24837,95	10565,23	110827	47142	--	70582	195921
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	63685	20341		14513	
24		Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	148	196,28	--	29049	--	--	20915	53962
			НР - 72%; СП - 8%			196,28	--	29049	--		3997	
					Тип пола Кр							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25		Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	40,7	1186,31	38,61	48283	1572	--	34325	89217
			НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	46711	963		6608	
					Тип пола Кг							
26		Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.09	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	36,9	1186,31	38,61	43775	1425	--	31120	80887
			НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	42350	873		5991	
27		Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.09	Плинтусы из керамогранитной плитки. Разборка	м	24	196,28	--	4711	--	--	3392	8751
			НР - 72%; СП - 8%			196,28	--	4711	--		648	
					3 этаж							
					Тип пола Л							
28		Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	917,7	160,05	3,49	146878	3203	--	104856	271869
			НР - 72%; СП - 8%			156,56	2,14	143675	1964		20134	
29		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.12	Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора 20 мм	м3	18,354	24837,95	10565,23	455876	193914	--	290331	805903
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	261962	83670		59697	
30		Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	951	51,82	--	49281	--	--	35482	91543
			НР - 72%; СП - 8%			51,82	--	49281	--		6781	
					Тип пола М							
31		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.12	Демонтаж мозаичного бетона толщиной 20 мм	м3	4,3	24837,95	10565,23	106803	45430	--	68019	188808
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	61373	19602		13986	
32		Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	148	196,28	--	29049	--	--	20915	53962
			НР - 72%; СП - 8%			196,28	--	29049	--		3997	
					Тип пола Кр							
33		Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	44,8	1186,31	38,61	53147	1730	--	37783	98204
			НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	51417	1060		7274	
					4 этаж							
					Тип пола Л							
34		Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Kтп и Kзм=1.09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	808	160,05	3,49	129320	2820	--	92322	239370
			НР - 72%; СП - 8%			156,56	2,14	126500	1729		17728	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.12	**Демонтаж стяжки из цементно-песчаного раствора 20 мм**	м3	16,16	24837,95	10565,23	401381	170734	--	255625	709567
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	230647	73668		52561	
36		Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	944	51,82	--	48918	--	--	35221	90869
			НР - 72%; СП - 8%			51,82	--	48918	--		6731	
					Тип пола М							
37		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.12	**Демонтаж мозаичного бетона толщиной 20 мм**	м3	4,3	24837,95	10565,23	106803	45430	--	68019	188808
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	61373	19602		13986	
38		Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.09	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	148	196,28	--	29049	--	--	20915	53962
			НР - 72%; СП - 8%			196,28	--	29049	--		3997	
					Тип пола Кр							
39		Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	46,6	1186,31	38,61	55282	1799	--	39301	102149
			НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	53483	1102		7566	
					Подвальный этаж							
40		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.12	**Демонтаж бетона толщиной 20 мм**	м3	23,358	24837,95	10565,23	580165	246783	--	369486	1025623
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	333382	106482		75972	
41		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.12	**Демонтаж подстилающего слоя толщиной 80 мм**	м3	93,432	24837,95	10565,23	2320659	987131	--	1477943	4102490
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	1333529	425928		303889	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15226415	2514310	--	11050258	28378807
								12712108	1117830	--	2102131	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15152010				
		Всего заработная плата		Тенге					13756512			
			Накладные расходы	Тенге				10999594				
			Сметная прибыль	Тенге				2092125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28243729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9881
			Сметная заработная плата	Тенге					13756512			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74405				
		Всего заработная плата		Тенге					73426			
			Накладные расходы	Тенге				50664				
			Сметная прибыль	Тенге				10006				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				135075				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					73426			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28378804				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9928
			Сметная заработная плата	Тенге					13829938			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ГАЛЕРЕЯ (Демонтаж)									
42		Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	79,2	239,59	0,29	18976	23	--	13646	35232
			НР - 72%; СП - 8%			239,30	--	18953	--		2610	
43		Е11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	57	37757,45	16781,36	2152175	956537	127845	1238838	3662294
			НР - 84%; СП - 8%			18733,21	7140,60	1067793	407014		271281	
44		Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Стены кирпичные. Разборка	м3	157,9	18067,50	5376,11	2852858	848888	--	1991010	5231377
			НР - 84%; СП - 8%			12691,39	2319,69	2003970	366279		387509	
45		Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Стены кирпичные. Разборка/Демонтаж облицовочного слоя из кирпича/	м3	37,16	18067,50	5376,11	671388	199777	--	468562	1231146
			НР - 84%; СП - 8%			12691,39	2319,69	471612	86200		91196	
46		Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Стены кирпичные/парапет/. Разборка	м3	8,3	18067,50	5376,11	149960	44621	--	104657	274987
			НР - 84%; СП - 8%			12691,39	2319,69	105339	19253		20369	
47		Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Заполнение оконных проемов ПВХ без подоконных досок. Разборка	м2	122,4	2518,11	213,25	308217	26101	--	250408	603315
			НР - 84%; СП - 8%			2304,86	130,64	282115	15990		44689	
48		Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка/Демонтаж перемычки/	м3	13,76	31315,44	14351,88	430900	197482	--	267648	754432
			НР - 84%; СП - 8%			16963,56	6192,56	233419	85210		55884	
49		Е11-070402-0101 1107-0402-0101 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Колонны, масса блока 50-65 т. Сборка и установка/ДЕМОНТАЖ/	м3 сборных конструкций	9,5	20270,94	9820,72	192574	93297	--	139711	358868
			НР - 118%; СП - 8%			10450,22	2012,82	99277	19122		26583	
			Разное									
50		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Kзтр и Kэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Kзтр=0,6, Kэм=0,7, Kмр=0,5	Ограждения. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж лестничного ограждения/	т конструкций	0,9652	67753,11	26091,20	65395	25184	7520	28475	101379
			НР - 69%; СП - 8%			33869,88	8885,77	32691	8577		7510	
51		Е12-090101-0601 1209-0101-0601 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.09	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	104	140,83	--	14646	--	--	10546	27207
			НР - 72%; СП - 8%			140,83	--	14646	--		2016	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52		Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	3175	2625,13	305,74	8334788	970725	--	5603685	15053564
			НР - 72%; СП - 8%			2319,39	131,92	7364063	418846		1115092	
53		Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	11,7	31166,20	11874,20	364645	138928	--	239955	652968
			НР - 84%; СП - 8%			19292,00	5123,48	225716	59945		48368	
54		Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	19	397,18	2,01	7546	38	--	5406	13988
			НР - 72%; СП - 8%			395,17	--	7508	--		1036	
55		Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	19	430,56	29,71	8181	565	--	5596	14879
			НР - 72%; СП - 8%			400,85	8,24	7616	157		1102	
56		Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	19	249,01	32,54	4731	619	--	3085	8441
			НР - 72%; СП - 8%			216,47	9,03	4113	172		625	
57		Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий/Демонтаж навеса с металлическими конструкциями/	м2 кровли	9,8	144,28	0,09	1414	1	--	1017	2626
			НР - 72%; СП - 8%			144,19	--	1413	--		195	
58		Е11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.12	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка/Демонтаж ж/б козырьков/	м3	1,296	37757,45	16781,36	48934	21748	2908	28167	83269
			НР - 84%; СП - 8%			18733,21	7140,60	24278	9254		6168	
59		Е11-090403-0302 1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Kтр=0,6, Kэм=0,7, Kмр=0,5	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,84	1032,60	4,65	6030	27	--	4142	10986
			НР - 69%; СП - 8%			1027,95	--	6003	--		814	
			Отмостка по серии 2.110-3п дет.89(365,19м2)									
60		Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	54,7785	27228,62	12,72	1491543	697	1196933	276279	1909247
			НР - 94%; СП - 8%			5365,49	--	293913	--		141425	
61		Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	136,19	2053,64	4,26	279685	580	241457	40892	346223
			НР - 108%; СП - 8%			276,44	1,58	37648	215		25646	
			Прочие работы									
62		С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/Дерево/Бетон/	т	762,3898	170,00	--	129606	--		--	139975
			СП - 8%			--	--	--	--		10369	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63		С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/Штукатурка,керамические плиты,линолеум,кирпич,асбестоцементные листы/**	т	2296,34814	170,00	--	390379	--		--	421609
			СП - 8%			--	--	--	--		31230	
64		С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/Металл/**	т	0,9652	170,00	--	164	--		--	177
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
65		С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	91791,0942	24,00	--	2202986	--		--	2379225
			СП - 8%			--	--	--	--		176239	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**20127721**	**3525838**	**1576663**	**10721725**	**33317414**
								12302086	**1496234**	--	**2467969**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20056296**				
		Материалы		Тенге				**1569141**				
		Всего заработная плата		Тенге					**13751049**			
		Транспортные расходы		Тенге				**2723135**				
			Накладные расходы	Тенге				**10689108**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2459645**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33205049**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8828**
			Сметная заработная плата	Тенге					**13751049**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**71425**				
		Материалы		Тенге				**7521**				
		Всего заработная плата		Тенге					**47271**			
			Накладные расходы	Тенге				**32617**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8324**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**112366**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**47271**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**33317415**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8854**
			Сметная заработная плата	Тенге					**13798320**			
			РАЗДЕЛ 3. Устройство перегородок									
			Перемычки,Перегородка,Межквартирная перегородка									
66		Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.09	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	3318	91,15	0,97	302436	3218	--	215438	559316
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	299217	--		41442	
67		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,26084	114178,90	10410,06	143961	13126	13856	141126	307894
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	116979	2620		22807	
68		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,26084	431408,00	--	543936	--	543936	--	587451
			СП - 8%			--	--	--	--		43515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	305,7	6926,24 2640,46	415,55 97,43	2117352 807189	127033 29784	1183130	778386 231659	3127397
70	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,8316	671497,68 100816,13	3621,55 1089,24	558417 83839	3012 906	471566	78812 50978	688208
71	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72%; СП - 8%	отверстие	1896	91,15 90,18	0,97 --	172820 170981	1839 --	--	123107 23681	319608
72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	1,27032	114178,90 92778,56	10410,06 2077,63	145044 117858	13224 2639	13962	142187 22978	310210
73	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	1,27032	431408,00 --	-- --	548026 --	-- --	548026	-- 43842	591868
74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	3,403	431408,00 --	-- --	1468081 --	-- --	1468081	-- 117447	1585528
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,4533	434300,00 --	-- --	196868 --	-- --	196868	-- 15749	212617
76	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	3,8563	30279,46 28490,74	1404,72 489,71	116767 109869	5417 1888	1481	101699 17477	235943
77	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(газобетонные блоки) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	235	37767,99 6403,76	4278,00 887,53	8875478 1504884	1005330 208570	6365264	1593512 837519	11306508
78	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	600	902,42 259,22	387,94 80,48	541452 155532	232764 48288	153156	240510 62556	844518
79	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	10,646	136436,00 --	-- --	1452498 --	-- --	1452498	-- 116200	1568698
80	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	1,056	116915,00 --	-- --	123462 --	-- --	123462	-- 9877	133339
81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ИМ-1/ НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,2988	948719,90 92778,56	10410,06 2077,63	283478 27722	3111 621	252645	33445 25354	342277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**17590076**	**1408074**	**12787931**	**3448222**	**22721380**
							3394070	**295316**	**--**	**1683081**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17590076**				
	Материалы		Тенге				**8455060**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3689386**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4332871**				
		Накладные расходы	Тенге				**3448222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1683081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22721379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2311**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3689386**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22721379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2311**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3689386**			
		РАЗДЕЛ 4. Закладка проемов. Устройство перемычек									
		Закладка дверного проема (фрагмент 1)-146 шт/АС-66/									
82	**Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.09**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**2553,7152**	**91,15**	**0,97**	**232771**	**2477**	**--**	**165813**	**430480**
		НР - 72%; СП - 8%			**90,18**	**--**	**230294**	**--**		**31896**	
83	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3830573**	**114178,90**	**10410,06**	**43737**	**3988**	**4209**	**42876**	**93542**
		НР - 118%; СП - 8%			**92778,56**	**2077,63**	**35540**	**796**		**6929**	
84	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3830573**	**431408,00**	**--**	**165254**	**--**	**165254**	**--**	**178474**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13220**	
85	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,3702887**	**30279,46**	**1404,72**	**11212**	**520**	**142**	**9765**	**22656**
		НР - 91%; СП - 8%			**28490,74**	**489,71**	**10550**	**181**		**1678**	
86	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3702887**	**434300,00**	**--**	**160816**	**--**	**160816**	**--**	**173681**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12865**	
87	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**57,458592**	**44315,24**	**4514,37**	**2546291**	**259389**	**1756742**	**550823**	**3344883**
		НР - 93%; СП - 8%			**9226,82**	**1081,18**	**530160**	**62123**		**247769**	
		Устройство металлической перемычки (фрагмент 2)-44 шт/АС-67/									
88	**Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**5,6586507**	**350798,51**	**6558,98**	**1985046**	**37115**	**134444**	**1535653**	**3802355**
		НР - 84%; СП - 8%			**320480,48**	**2592,71**	**1813487**	**14671**		**281656**	
89	**С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	**т**	**2,8475462**	**574520,00**	**--**	**1635972**	**--**	**1635972**	**--**	**1766850**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130878**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,5466894	521841,00	--	1328967	--	1328967	--	1435284
			СП - 8%			--	--	--	--		106317	
91		С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,264415	531899,00	--	140642	--	140642	--	151893
			СП - 8%			--	--	--	--		11251	
92		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	164,1008694	114,80	3,13	18839	513	7837	7281	28209
			НР - 69%; СП - 8%			63,92	0,38	10489	62		2089	
93		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	164,1008694	191,10	4,51	31360	740	18357	8548	43101
			НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	12263	125		3193	
94		С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,7974824	813201,00	--	648513	--	648513	--	700394
			СП - 8%			--	--	--	--		51881	
95		Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	30,509424	31166,20	11874,20	950863	362275	--	625718	1702707
			НР - 84%; СП - 8%			19292,00	5123,48	588588	156314		126127	
			Закладка оконного проема (фрагмент 5)-12 шт/АС-70/									
96		Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	192	91,15	0,97	17501	186	--	12467	32366
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	17315	--		2398	
97		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01344	114178,90	10410,06	1535	140	148	1504	3282
			НР - 115%; СП - 8%			92778,56	2077,63	1247	28		243	
98		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01344	434300,00	--	5837	--	5837	--	6304
			СП - 8%			--	--	--	--		467	
99		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,4	44315,24	4514,37	106357	10835	73378	23007	139714
			НР - 93%; СП - 8%			9226,82	1081,18	22144	2595		10349	
			Закладка оконного проема (фрагмент 6)-8 шт/АС-71/									
100		Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	320	91,15	0,97	29168	310	--	20778	53942
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	28858	--		3997	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0464	114178,90	10410,06	5298	483	510	5194	11331
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	4305	96		839	
102		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0464	431408,00	--	20017	--	20017	--	21618
			СП - 8%			--	--	--	--		1601	
103		Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0496	30279,46	1404,72	1502	69	20	1308	3035
			НР - 91%; СП - 8%			28490,74	489,71	1413	24		225	
104		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0496	434300,00	--	21541	--	21541	--	23264
			СП - 8%			--	--	--	--		1723	
105		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12	44315,24	4514,37	531783	54172	366889	115037	698566
			НР - 93%; СП - 8%			9226,82	1081,18	110722	12974		51746	
			Закладка оконного проема (фрагмент 8)-95 шт/АС-72/									
106		Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	950	91,15	0,97	86593	922	--	61684	160142
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	85671	--		11866	
107		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0665	114178,90	10410,06	7593	692	731	7443	16239
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	6170	138		1203	
108		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0665	434300,00	--	28881	--	28881	--	31191
			СП - 8%			--	--	--	--		2310	
109		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,25	44315,24	4514,37	631492	64330	435680	136607	829547
			НР - 93%; СП - 8%			9226,82	1081,18	131482	15407		61448	
			Закладка кирпичной стены (фрагмент 11)-4 шт/АС-76/									
110		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30	44315,24	4514,37	1329457	135431	917221	287593	1746414
			НР - 93%; СП - 8%			9226,82	1081,18	276805	32435		129364	
			Закладка оконного проема (фрагмент 5)-12 шт/АС-78/									
111		Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	144	91,15	0,97	13126	140	--	9350	24274
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	12986	--		1799	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00576	114178,90	10410,06	658	60	64	645	1407
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	534	12		104	
113		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	434300,00	--	2502	--	2502	--	2702
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
114		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,6	44315,24	4514,37	26589	2709	18344	5752	34928
			НР - 93%; СП - 8%			9226,82	1081,18	5536	649		2587	
			Закладка оконного проема (фрагмент 6)-8 шт/АС-79/									
115		Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	128	91,15	0,97	11667	124	--	8311	21577
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	11543	--		1599	
116		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01024	114178,90	10410,06	1169	106	113	1146	2500
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	950	21		185	
117		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01024	434300,00	--	4447	--	4447	--	4803
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
118		Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0172	30279,46	1404,72	521	24	7	454	1053
			НР - 91%; СП - 8%			28490,74	489,71	490	8		78	
119		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0172	434300,00	--	7470	--	7470	--	8068
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
120		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,6	44315,24	4514,37	159535	16251	110067	34511	209570
			НР - 93%; СП - 8%			9226,82	1081,18	33217	3892		15524	
			Закладка оконного проема (фрагмент 8)-95 шт/АС-81/									
121		Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	950	91,15	0,97	86593	922	--	61684	160142
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	85671	--		11866	
122		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0665	114178,90	10410,06	7593	692	731	7443	16239
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	6170	138		1203	
123		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0665	434300,00	--	28881	--	28881	--	31191

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		2310	
124		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.12	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,8	44315,24	4514,37	168398	17154	116182	36428	221213
			НР - 93%; СП - 8%			9226,82	1081,18	35062	4108		16386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13243987	972769	8161556	3784823	18391131
								4109662	306797	–	1362323	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13243987				
		Материалы		Тенге				3961813				
		Всего заработная плата		Тенге					4416459			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4199740				
			Накладные расходы	Тенге				3784823				
			Сметная прибыль	Тенге				1362323				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18391133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2785
			Сметная заработная плата	Тенге					4416459			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18391133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2785
			Сметная заработная плата	Тенге					4416459			
			РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы ВК									
125		Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	240	1210,12	11,99	290429	2877	–	281820	618029
			НР - 98%; СП - 8%			1198,13	0,08	287551	19		45780	
126		Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	137	1307,84	14,53	179174	1990	–	173658	381059
			НР - 98%; СП - 8%			1293,31	0,14	177183	19		28226	
127		Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	166	1274,67	12,99	211595	2157	11671	142903	382857
			НР - 72%; СП - 8%			1191,37	4,27	197767	709		28359	
128		Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	150	1001,07	9,84	150161	1477	9193	100736	270968
			НР - 72%; СП - 8%			929,94	2,79	139491	419		20072	
129		Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	200	1384,64	8,58	276928	1716	–	198910	513906
			НР - 72%; СП - 8%			1376,06	5,26	275212	1052		38068	
130		Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	25	1114,17	4,29	27854	108	–	20025	51710
			НР - 72%; СП - 8%			1109,88	2,63	27747	66		3830	
131		Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1.09	**Клапан/Кран пожарный/ фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры	10	482,80	6,44	4828	64	–	3458	8949
			НР - 72%; СП - 8%			476,36	3,94	4764	39		663	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132		Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.09	**Смеситель умывальника. Снятие**	шт. арматуры	60	604,89	1,88	36293	113	--	26100	67384
			НР - 72%; СП - 8%			603,01	1,15	36181	69		4991	
133		Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.09	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	шт. арматуры	2	948,88	3,22	1898	7	--	1365	3524
			НР - 72%; СП - 8%			945,66	1,97	1891	4		261	
134		Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.09	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	60	849,64	6,97	50978	418	--	36588	94572
			НР - 72%; СП - 8%			842,67	4,27	50560	256		7006	
135		Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.09	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	42	1056,44	7,78	44370	327	--	31855	82323
			НР - 72%; СП - 8%			1048,66	4,76	44044	200		6098	
136		Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.09	**Ванна. Демонтаж/Душевой/**	прибор	2	4883,43	70,52	9767	141	--	6993	18101
			НР - 72%; СП - 8%			4812,91	43,20	9626	86		1341	
			Прочие работы									
137		С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	6,7765	170,00	--	1152	--		--	1244
			СП - 8%			--	--	--	--		92	
138		С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	203,295	24,00	--	4879	--		--	5269
			СП - 8%			--	--	--	--		390	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1290306	11395	20864	1024411	2499895
								1252017	2938	--	185177	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				820703				
		Материалы		Тенге				20865				
		Всего заработная плата		Тенге					790183			
		Транспортные расходы		Тенге				6031				
			Накладные расходы	Тенге				568933				
			Сметная прибыль	Тенге				111171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1500807				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					790183			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				469603				
		Всего заработная плата		Тенге					464772			
			Накладные расходы	Тенге				455478				
			Сметная прибыль	Тенге				74006				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				999087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
			Сметная заработная плата	Тенге					464772			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2499894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								796
			Сметная заработная плата	Тенге					1254955			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы ОВ									
139	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	4350	734,00	5,05	3192900	21968	55549	2243078	5870847
		НР - 72%; СП - 8%			716,18	--	3115383	--		434870	
140	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм/электросварные/. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	450	1115,48	12,60	501966	5670	13608	347535	917460
		НР - 72%; СП - 8%			1072,64	--	482688	--		67959	
141	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм/Регистры/. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	24	1115,48	12,60	26772	302	727	18535	48932
		НР - 72%; СП - 8%			1072,64	--	25743	--		3624	
142	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм/0,5 мм/ диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	34,2	805,29	20,11	27541	687	--	19638	50953
		НР - 72%; СП - 8%			785,18	12,32	26853	421		3774	
143	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм/0,5 мм/ диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	м2 поверхности воздуховодов	160	675,52	20,11	108083	3217	--	76923	199806
		НР - 72%; СП - 8%			655,41	12,32	104866	1971		14800	
144	Е12-070101-1501 1207-0101-1501 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	**Решетки вентиляционные. Смена/ДЕМОНТАЖ/**	шт	117	546,36	--	63924	--	--	46025	118746
		НР - 72%; СП - 8%			546,36	--	63924	--		8796	
145	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	284	1601,97	60,06	454959	17057	--	322811	839992
		НР - 72%; СП - 8%			1541,91	36,79	437902	10448		62222	
		Прочие работы									
146	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/Металл/**	т	14,03527	170,00	--	2386	--		--	2577
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
147	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/Чугун/**	т	12,78	170,00	--	2173	--		--	2347
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
148	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	804,4581	24,00	--	19307	--		--	20852
		СП - 8%			--	--	--	--		1545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4400011	48901	69884	3074545	8072512
							4257359	12840	--	597955	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4400011				
	Материалы		Тенге				69884				
	Всего заработная плата		Тенге					4270199			
	Транспортные расходы		Тенге				23866				
		Накладные расходы	Тенге				3074545				
		Сметная прибыль	Тенге				597955				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8072511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2885
			Сметная заработная плата	Тенге					4270199			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8072511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2885
			Сметная заработная плата	Тенге					4270199			
			РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы ЭЛ									
149		**Е12-170101-2601 1217-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09**	**Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт без ремонта автоматов**	**шт.**	**7**	**2369,45**	**--**	**16586**	**--**	**--**	**11942**	**30810**
			НР - 72%; СП - 8%			**2369,45**	**--**	**16586**	**--**		**2282**	
150		**Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**116**	**262,28**	**2,15**	**30424**	**249**	**--**	**21836**	**56440**
			НР - 72%; СП - 8%			**260,13**	**1,31**	**30175**	**152**		**4181**	
151		**Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**28**	**87,67**	**0,80**	**2455**	**23**	**--**	**1761**	**4554**
			НР - 72%; СП - 8%			**86,87**	**0,49**	**2432**	**14**		**337**	
152		**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**288**	**80,27**	**--**	**23118**	**--**	**--**	**16644**	**42941**
			НР - 72%; СП - 8%			**80,27**	**--**	**23118**	**--**		**3180**	
153		**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**6667**	**132,77**	**0,27**	**885178**	**1800**	**--**	**636832**	**1643749**
			НР - 72%; СП - 8%			**132,50**	**0,16**	**883378**	**1067**		**121739**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**957761**	**2072**	**--**	**689015**	**1778494**
								955689	**1233**	**--**	**131719**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				957761				
		Всего заработная плата		Тенге					956922			
			Накладные расходы	Тенге				689015				
			Сметная прибыль	Тенге				131719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1778495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
			Сметная заработная плата	Тенге					956922			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1778495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
			Сметная заработная плата	Тенге					956922			
			РАЗДЕЛ 8. Демонтажные работы СС									
154		**Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**4**	**2018,60**	**0,68**	**8074**	**3**	**--**	**4924**	**14038**
			НР - 61%; СП - 8%			**2017,92**	**--**	**8072**	**--**		**1040**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155		Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	275	1178,69	0,84	324140	231	--	197585	563462
			НР - 61%; СП - 8%			1177,85	--	323909	--		41737	
156		Ц13-100701-0207 1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	35	567,69	1,45	19869	51	--	12090	34516
			НР - 61%; СП - 8%			566,24	0,06	19818	2		2557	
157		Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,4, Кэм=0,4	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, без учета материальных ресурсов.	шт.	4	9559,23	1114,78	38237	4459	--	21447	64459
			НР - 61%; СП - 8%			8444,45	345,50	33778	1382		4775	
158		Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	49	331,28	1,86	16233	91	--	9864	28185
			НР - 61%; СП - 8%			329,42	0,59	16142	29		2088	
159		Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	1756	132,77	0,27	233144	474	--	167733	432942
			НР - 72%; СП - 8%			132,50	0,16	232670	281		32065	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				639697	5309	--	413643	1137602
								634389	1694	--	84262	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				406553				
		Всего заработная плата		Тенге					403132			
			Накладные расходы	Тенге				245910				
			Сметная прибыль	Тенге				52197				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				704660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
			Сметная заработная плата	Тенге					403132			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				233144				
		Всего заработная плата		Тенге					232951			
			Накладные расходы	Тенге				167733				
			Сметная прибыль	Тенге				32065				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432942				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					232951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1137602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
			Сметная заработная плата	Тенге					636083			

РАЗДЕЛ 9. Демонтажные работы НВК

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160		Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,004	262185,16	62922,38	1049	252	--	865	2067
			НР - 99%; СП - 8%			199262,78	19140,08	797	77		153	
161		Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	30	3168,06	--	95042	--	--	68430	176550
			НР - 72%; СП - 8%			3168,06	--	95042	--		13078	
			Прочие работы									
162		С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,975	170,00	--	166	--		--	179
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
163		С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	29,25	24,00	--	702	--		--	758
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				96959	252	--	69295	179554
								95839	77	--	13300	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				96959				
		Всего заработная плата		Тенге					95916			
		Транспортные расходы		Тенге				868				
			Накладные расходы	Тенге				69295				
			Сметная прибыль	Тенге				13300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				179554				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					95916			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				179554				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					95916			
			РАЗДЕЛ 10. Земляные работы									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
164		Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,5512804	280,71	280,71	4085	4085	--	703	5171
			НР - 72%; СП - 8%			--	67,12	--	977		383	
165		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4500396	2509,58	--	1129	--	--	813	2098
			НР - 72%; СП - 8%			2509,58	--	1129	--		155	
166		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0823375	1309,64	--	1417	--	--	1021	2633
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	1417	--		195	
167		Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,7	55,87	55,87	542	542	--	114	708
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	158		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,7	27,59	27,59	268	268	--	56	350
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,03	--	78		26	
169	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	9,7	247,86	120,25	2404	1167	--	1261	3958
		НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	1238	514		293	
170	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	9,7	119,33	102,22	1158	992	26	272	1545
		НР - 72%; СП - 8%			14,41	24,61	140	239		114	
171	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,2189825	85,65	85,65	361	361	--	66	461
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,78	--	92		34	
172	Е11-010107-1314 1101-0107-1314 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,2189825	213,09	213,09	899	899	--	165	1149
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,18	--	229		85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				12263	8314	26	4471	18073
							3924	2287	--	1337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12263				
	Материалы		Тенге				26				
	Всего заработная плата		Тенге					6211			
		Накладные расходы	Тенге				4471				
		Сметная прибыль	Тенге				1337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				18071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6211			

РАЗДЕЛ 11. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1

Трубы

173	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65/75/ мм. Укладка**	км трубопровода	0,004	464593,87	118563,57	1858	474	10	1503	3630
		НР - 99%; СП - 8%			343622,72	35999,60	1374	144		269	
174	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м	4,04	1189,00	--	4804	--	4804	--	5188
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
175	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,004	95221,52	--	381	--	33	344	783
		НР - 99%; СП - 8%			86923,76	--	348	--		58	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176		Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2872,25	134,06	2872	135	306	2467	5766
			НР - 99%; СП - 8%			2431,03	60,51	2431	61		427	
177		С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	66017,00	--	66017	--	66017	--	71298
			СП - 8%			--	--	--	--		5281	
178		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Патрубок/	т фасонных частей	0,0054	1487127,53	708717,35	8030	3827	133	5240	14331
			НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	4070	1223		1062	
179		С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба/Патрубок/ стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,2	2431,00	--	486	--	486	--	525
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
180		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0064	1936832,53	708717,35	12396	4536	3036	6210	20094
			НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	4824	1449		1488	
181		С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3344,00	--	6688	--	6688	--	7223
			СП - 8%			--	--	--	--		535	
182		Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм/втулки/. Установка на сварном соединении	шт.	1	1634,50	165,15	1635	165	--	1455	3337
			НР - 99%; СП - 8%			1469,35	0,40	1469	--		247	
183		С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
184		С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3344,00	--	3344	--	3344	--	3612
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
185		Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1487127,53	708717,35	5949	2835	99	3881	10617
			НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	3015	906		786	
186		С1241-117-0411 241-117-0411 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм	шт.	1	878,00	--	878	--	878	--	948
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
187		Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0002	1534467,80	1134007,19	307	227	--	134	476
			НР - 99%; СП - 8%			400460,61	276419,08	80	55		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280x16,6 мм/Гильза/	м	0,2	15995,00	--	3199	--	3199	--	3455
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
189	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,033	1487127,53	708717,35	49075	23388	815	32020	87583
		НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	24872	7472		6488	
190	С1241-505-0407 241-505-0407 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200x150/200x200/ мм	шт.	1	186582,00	--	186582	--	186582	--	201509
		СП - 8%			--	--	--	--		14927	
191	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0564	1487127,53	708717,35	83874	39971	1395	54725	149687
		НР - 99%; СП - 8%			753682,05	226424,70	42508	12770		11088	
192	С1241-515-0203 241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ПШФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	1	187216,00	--	187216	--	187216	--	202193
		СП - 8%			--	--	--	--		14977	
193	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3846,55	275,92	3847	276	499	3158	7565
		НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	3072	118		560	
194	С1244-404-0106 244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750/1700/ мм	шт.	1	51761,00	--	51761	--	51761	--	55902
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
195	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт.	1	1302,10	--	1302	--	137	1258	2765
		НР - 108%; СП - 8%			1164,61	--	1165	--		205	
196	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	Указатель пожарного гидранта	м2	0,08	22343,00	--	1787	--	1787	--	1930
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
197	Е11-220601-0602 1122-0601-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	290282,82	69126,68	290	69	75	170	497
		НР - 99%; СП - 8%			146398,56	25388,00	146	25		37	
198	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Щиты. Укладка над подпольными каналами/КРЫШКА/	м2	1,2	4914,33	190,39	5897	229	5291	427	6830
		НР - 90%; СП - 8%			313,94	81,51	377	98		506	
199	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами/КРЫШКА/	м2 покрытия по фермам	1,2	97,57	3,21	117	4	28	78	210
		НР - 90%; СП - 8%			70,68	1,38	85	2		16	
200	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00649	117381,73	4692,24	762	31	270	470	1331
		НР - 99%; СП - 8%			71058,06	2117,98	461	14		99	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201		С1242-301-0402 242-301-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5015,00	--	5015	--	5015	--	5416
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
202		Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	683875,14	100252,92	342	50	12	296	689
			НР - 99%; СП - 8%			559636,00	37973,25	280	19		51	
203		С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8/33х2,8/ мм/ГИЛЬЗА/	м	0,5	851,00	--	426	--	426	--	460
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
			Водопроводные колодцы Д 1,5-1шт									
204		Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,38	33799,13	13619,94	46643	18795	6403	28994	81688
			НР - 99%; СП - 8%			15539,73	5682,90	21445	7842		6051	
205		С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34612,00	--	34612	--	34612	--	37381
			СП - 8%			--	--	--	--		2769	
206		С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27320,00	--	27320	--	27320	--	29506
			СП - 8%			--	--	--	--		2186	
207		С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	27320,00	--	27320	--	27320	--	29506
			СП - 8%			--	--	--	--		2186	
208		С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32295,00	--	32295	--	32295	--	34879
			СП - 8%			--	--	--	--		2584	
209		С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7132,00	--	7132	--	7132	--	7703
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
210		С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
			СП - 8%			--	--	--	--		2812	
211		С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0,0161	1004968,00	--	16180	--	16180	--	17474
			СП - 8%			--	--	--	--		1294	
212		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,4669	1270,22	1,53	593	--	83	408	1082
			НР - 80%; СП - 8%			1092,88	0,73	510	--		80	
			Отмостка									
213		Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,66	27228,62	12,72	17971	8	14422	3329	23004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			5365,49	--	3541	--		1704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**944370**	**95020**	**733276**	**146567**	**1178213**
							116073	**32198**	**--**	**87276**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**944370**				
		Материалы	Тенге				**33048**				
		Всего заработная плата	Тенге					**148271**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**700229**				
		Накладные расходы	Тенге				**146567**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87276**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1178213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**148271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1178213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**148271**			
		РАЗДЕЛ 12. Монтажные работы									
		Трубы									
214	**Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.12**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,09**	**1609455,43**	**688876,63**	**144851**	**61999**	**1466**	**97539**	**261781**
		НР - 99%; СП - 8%			**904288,00**	**190426,11**	**81386**	**17138**		**19391**	
215	**С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**90,9**	**2876,00**	**--**	**261428**	**--**	**261428**	**--**	**282342**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20914**	
216	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.06**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5**	**1119,81**	**4,95**	**1680**	**7**	**8**	**1634**	**3579**
		НР - 98%; СП - 8%			**1110,03**	**1,50**	**1665**	**2**		**265**	
217	**С1241-203-0409 241-203-0409 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**1,497**	**1576,00**	**--**	**2359**	**--**	**2359**	**--**	**2548**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	
218	**С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80/70/**	**шт.**	**2**	**60535,00**	**--**	**121070**	**--**	**121070**	**--**	**130756**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9686**	
219	**С1241-116-0308 241-116-0308 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65/70/ мм**	**шт.**	**4**	**3289,00**	**--**	**13156**	**--**	**13156**	**--**	**14208**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1052**	
220	**С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм**	**шт.**	**8**	**808,00**	**--**	**6464**	**--**	**6464**	**--**	**6981**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**517**	
221	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Kтп и Kэм=1.06**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**3057,60**	**175,11**	**6115**	**350**	**607**	**5129**	**12144**
		НР - 98%; СП - 8%			**2578,82**	**38,18**	**5158**	**76**		**900**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222		С1242-302-0505 242-302-0505 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	78417,00	--	156834	--	156834	--	169381
			СП - 8%			--	--	--	--		12547	
223		Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	19,8	314,92	2,25	6235	45	5718	331	7092
			НР - 69%; СП - 8%			23,86	0,38	472	8		525	
224		Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,7	45551,38	1722,13	77437	2928	20329	42167	129172
			НР - 76%; СП - 8%			31870,50	766,51	54180	1303		9568	
225		С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	2,805	11573,00	--	32462	--	32462	--	35059
			СП - 8%			--	--	--	--		2597	
226		Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	48,04	1633,08	21,48	78453	1031	41035	28000	114969
			НР - 76%; СП - 8%			757,43	9,48	36387	455		8516	
227		С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,002	976733,00	--	1953	--	1953	--	2109
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
228		С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0591	976733,00	--	57725	--	57725	--	62343
			СП - 8%			--	--	--	--		4618	
229		Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1812,72	278,31	1813	278	--	1520	3600
			НР - 99%; СП - 8%			1534,41	1,41	1534	1		267	
230		С1241-223-0203 241-223-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100/110/ мм	шт.	1	4257,00	--	4257	--	4257	--	4598
			СП - 8%			--	--	--	--		341	
231		С1241-229-0402 241-229-0402 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 76 мм/Плита опорная диэлектрическая/	шт.	30	6942,00	--	208260	--	208260	--	224921
			СП - 8%			--	--	--	--		16661	
			ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВВОД									
					Для трубы ДУ70мм							
232		Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150/159/ мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,00081	1212471,16	334899,92	982	272	65	737	1857
			НР - 99%; СП - 8%			796320,00	123148,39	645	100		138	
233		С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,81324	7849,00	--	6383	--	6383	--	6894
			СП - 8%			--	--	--	--		511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kзм=1.12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300/280/ мм. Приварка**	фланец	2	6835,75	551,22	13672	1103	759	11772	27479
		НР - 99%; СП - 8%			5905,09	40,34	11810	81		2035	
235	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300/280/ мм**	шт.	2	22865,00	--	45730	--	45730	--	49388
		СП - 8%			--	--	--	--		3658	
236	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kзм=1.12	**Изделия монтажные массой до 20 кг/грундбукса/. Установка**	т стальных элементов	0,00495	1143808,90	10410,06	5662	51	5152	554	6713
		НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	459	10		497	
237	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kзм=1.06	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2	7491,16	--	14982	--	6702	8115	24944
		НР - 98%; СП - 8%			4140,15	--	8280	--		1848	
238	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kзм=1.12	**Детали закладные весом до 4 кг/Упоры сальника/. Установка**	т	0,0026	369015,19	2002,39	959	5	--	870	1976
		НР - 91%; СП - 8%			367012,80	855,69	954	2		146	
239	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0026	490575,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
240	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kзм=1.12	**Подготовка бетонная/Упоры монолитного участка/. Устройство**	м3	0,66	24717,86	1769,34	16314	1167	13889	1365	19093
		НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	1258	241		1414	
241	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,001256	813201,00	--	1021	--	1021	--	1103
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1289532	69236	1016107	199733	1608407
							204188	19417	--	119141	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1266755				
	Материалы		Тенге				88412				
	Всего заработная плата		Тенге					208424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				920377				
		Накладные расходы	Тенге				184855				
		Сметная прибыль	Тенге				116128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					208424			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22777				
	Материалы		Тенге				7316				
	Всего заработная плата		Тенге					15181			
		Накладные расходы	Тенге				14878				
		Сметная прибыль	Тенге				3013				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1608406				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					223605			
			РАЗДЕЛ 13.Строительные работы ТС									
			Земляные работы									
242		Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	95,9136	308,79	308,79	29617	29617	--	5099	37493
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,83	--	7081		2778	
243		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2,9664	3463,23	--	10273	--	--	7397	19083
			НР - 72%; СП - 8%			3463,23	--	10273	--		1414	
244		Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,029934	55,87	55,87	337	337	--	71	440
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	98		33	
245		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,064106	1309,64	--	1394	--	--	1003	2589
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	1394	--		192	
246		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,029934	247,86	120,25	1495	725	--	784	2461
			НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	769	319		182	
			Подпольный канал									
247		Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	12,06	16462,64	3882,97	198539	46829	75965	108156	331230
			НР - 118%; СП - 8%			6280,65	1319,45	75745	15913		24536	
248		С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012/В15/ЛК300.120.60-5/ЛК75.120.60-5/	м3	7,18	114471,00	--	821902	--	821902	--	887654
			СП - 8%			--	--	--	--		65752	
249		С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/В15/ПТ300.120.12-3/ПТ75.120.12-3/	м3	4,88	127937,00	--	624333	--	624333	--	674280
			СП - 8%			--	--	--	--		49947	
250		С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	54	703,00	--	37962	--	37962	--	40999
			СП - 8%			--	--	--	--		3037	
251		Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,8	8548,31	1440,50	49580	8355	15802	27020	82728
			НР - 94%; СП - 8%			4383,28	572,72	25423	3322		6128	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Угол поворота УП-1									
252		Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,5	45424,23	3500,18	22712	1750	16194	4772	29683
			НР - 93%; СП - 8%			9536,18	726,16	4768	363		2199	
253		Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,53	16462,64	3882,97	8725	2058	3338	4753	14556
			НР - 118%; СП - 8%			6280,65	1319,45	3329	699		1078	
254		С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/В15/ПТУ 210.120.12/	м3	0,29	127937,00	--	37102	--	37102	--	40070
			СП - 8%			--	--	--	--		2968	
255		С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ПДУ 140.150.12/	м3	0,24	61335,00	--	14720	--	14720	--	15898
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
			Монолитный подпольный канал(сечение 2-2)									
256		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Подготовка бетонная/подбетонка В3,5/. Устройство	м3	0,074	21876,14	1769,34	1619	131	1347	153	1914
			НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	141	27		142	
257		Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,12	99430,00	10315,94	11932	1237	4103	6440	19842
			НР - 91%; СП - 8%			54929,28	4045,47	6592	485		1470	
258		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00386	567060,00	--	2189	--	2189	--	2364
			СП - 8%			--	--	--	--		175	
			Монолитный участок МУ-1, МУ-2									
259		Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Перекрытия каналов. Устройство/В15/	м3	0,057	47159,59	3989,65	2688	227	1662	771	3736
			НР - 91%; СП - 8%			14012,52	860,00	799	49		277	
260		С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0027	567060,00	--	1531	--	1531	--	1653
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
			Опора неподвижная Н-1									
261		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Подготовка бетонная/подбетонка В3,5/. Устройство	м3	0,3	21876,14	1769,34	6563	531	5460	620	7758
			НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	572	110		575	
262		Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство/В15 W4/	м3	0,46	58964,59	6467,73	27124	2975	15752	8707	38698
			НР - 91%; СП - 8%			18254,60	2546,64	8397	1171		2866	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263		Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,22	16462,64	3882,97	3622	854	1386	1973	6043
			НР - 118%; СП - 8%			6280,65	1319,45	1382	290		448	
264		С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/В15/ПД 75.120.12-3/	м3	0,22	127937,00	--	28146	--	28146	--	30398
			СП - 8%			--	--	--	--		2252	
265		Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0626	157908,39	10609,03	9885	664	681	5920	17070
			НР - 69%; СП - 8%			136424,96	639,61	8540	40		1264	
266		С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0626	550014,00	--	34431	--	34431	--	37185
			СП - 8%			--	--	--	--		2754	
		Узел теплофикационный УТ-1										
					Перекрытие камеры: Тип 4							
267		Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	6	10225,94	1804,99	61356	10829	33511	24204	92404
			НР - 118%; СП - 8%			2836,01	582,58	17016	3495		6845	
268		С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ПО2/П11д-8/	м3	0,88	61335,00	--	53975	--	53975	--	58293
			СП - 8%			--	--	--	--		4318	
269		Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	20113,18	10531,59	2011	1053	60	1532	3826
			НР - 118%; СП - 8%			8978,05	4001,29	898	400		283	
270		С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	6957,00	--	13914	--	13914	--	15027
			СП - 8%			--	--	--	--		1113	
271		Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Балки. Укладка	шт. сборных конструкций	1	6639,98	1857,67	6640	1858	487	5773	13406
			НР - 118%; СП - 8%			4295,37	597,01	4295	597		993	
272		С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Б-5 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,24	61335,00	--	14720	--	14720	--	15898
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
273		Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	902,42	387,94	2707	1163	766	1203	4222
			НР - 118%; СП - 8%			259,22	80,48	778	241		313	
274		С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84/3ПП14-71/	м3	0,357	117597,00	--	41982	--	41982	--	45341

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3359	
275		Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Люки. Установка	шт.	2	2747,04	312,82	5494	625	359	4745	11058
			НР - 99%; СП - 8%			2255,09	141,20	4510	282		819	
276		С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25559,00	--	51118	--	51118	--	55207
			СП - 8%			--	--	--	--		4089	
277		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Подготовка бетонная/подбетонка В3,5/. Устройство	м3	1,3	21876,14	1769,34	28439	2300	23660	2688	33617
			НР - 91%; СП - 8%			1906,63	365,70	2479	475		2490	
278		Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/В15/. Устройство	м3	13,08	41177,57	4389,91	538603	57420	314860	171246	766637
			НР - 91%; СП - 8%			12715,85	1671,23	166323	21860		56788	
			Стремянка См-1/2 ШТ/									
279		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0594	109306,99	37273,15	6493	2214	926	2834	10073
			НР - 69%; СП - 8%			56449,79	12693,95	3353	754		746	
280		С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0594	1004968,00	--	59695	--	59695	--	64471
			СП - 8%			--	--	--	--		4776	
281		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,7226	95,55	2,25	165	4	97	45	227
			НР - 69%; СП - 8%			37,37	0,38	64	1		17	
			Дренажный колодец ДК-1									
282		Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,82	63200,54	13801,25	51824	11317	18626	26296	84370
			НР - 49%; СП - 8%			26683,55	5709,12	21881	4681		6250	
283		С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9/КЦ-10-9/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	17979,00	--	53937	--	53937	--	58252
			СП - 8%			--	--	--	--		4315	
284		С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1/КЦП1-10-1/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15174,00	--	15174	--	15174	--	16388
			СП - 8%			--	--	--	--		1214	
285		С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
			СП - 8%			--	--	--	--		2812	
286		С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,038	1004968,00	--	38189	--	38189	--	41244

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3055	
287		Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/В15/**	м3	0,9	25302,87	1903,72	22773	1714	19586	1677	26406
			НР - 91%; СП - 8%			1637,20	410,68	1473	370		1956	
288		Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0028	22895,24	2118,01	64	6	--	55	129
			НР - 91%; СП - 8%			20735,23	904,67	58	3		10	
289		С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0028	331233,00	--	927	--	927	--	1001
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
290		Е11-061401-0402 1106-1401-0402 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка бутовым камнем**	м3 загрузки	0,4	3802,77	1379,28	1521	551	17	1038	2764
			НР - 91%; СП - 8%			2382,59	468,69	953	187		205	
291		С1261-101-0138 261-101-0138 РСНБ РК 2022	**Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017**	м3	0,4	2993,00	--	1197	--	1197	--	1293
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				3096491	187344	2536941	426975	3805343
								372205	63313	--	281881	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3080113				
		Материалы		Тенге				553033				
		Всего заработная плата		Тенге					422831			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1982296				
			Накладные расходы	Тенге				418221				
			Сметная прибыль	Тенге				279871				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3778205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
			Сметная заработная плата	Тенге					422831			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16378				
		Материалы		Тенге				1607				
		Всего заработная плата		Тенге					12687			
			Накладные расходы	Тенге				8754				
			Сметная прибыль	Тенге				2010				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27142				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					12687			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3805347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
			Сметная заработная плата	Тенге					435518			
			РАЗДЕЛ 14. Демонтажные работы Благоустройство									
292		Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Kтто и Kэм=1.12	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	183,98	1145,96	--	210834	--	--	227701	473618
			НР - 108%; СП - 8%			1145,96	--	210834	--		35083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kэм=1.12	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	1	4445,77	2944,35	4446	2944	--	2280	7264
		НР - 80%; СП - 8%			1501,42	1348,17	1501	1348		538	
294	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kэм=1.09	**Кабель. Демонтаж**	м	28	132,77	0,27	3718	7	--	2675	6904
		НР - 72%; СП - 8%			132,50	0,16	3710	4		511	
295	Е11-010207-0504 1101-0207-0504 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kэм=1.12	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	32	922,34	716,16	29515	22917	--	10876	43622
		НР - 72%; СП - 8%			206,18	265,85	6598	8507		3231	
296	Е11-460601-0801 1146-0601-0801 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kэм=1.12	**Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой**	гараж	1	59907,43	9965,57	59907	9965	--	45390	113721
		НР - 84%; СП - 8%			49941,86	4094,42	49942	4094		8424	
		Прочие работы									
297	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка/Асфальтобетон,ГПС,Бортовой камень/**	т	100	170,00	--	17000	--		--	18360
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
298	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	3000	24,00	--	72000	--		--	77760
		СП - 8%			--	--	--	--		5760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				397420	35833	--	288922	741249
							272585	13953	--	54907	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				397420				
	Всего заработная плата		Тенге					286538			
	Транспортные расходы		Тенге				89000				
		Накладные расходы	Тенге				288922				
		Сметная прибыль	Тенге				54907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				741249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					286538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				741249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					286538			
		РАЗДЕЛ 15.ВКЛЮЧИТЬ									
		Демонтажные работы									
299	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kэм=1.09	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	3859,2	196,00	--	756403	--	--	544610	1405096
		НР - 72%; СП - 8%			196,00	--	756403	--		104083	
300	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Kmrp и Kэм=1.09	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	3859,2	105,42	--	406837	--	--	292913	755747
		НР - 72%; СП - 8%			105,42	--	406837	--		55997	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301		Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	3859,2	484,89	23,06	1871287	88993	--	1322509	3449314
			НР - 72%; СП - 8%			461,83	14,13	1782294	54530		255518	
302		Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Основания бетонные под полы на гравии толщиной 20см. Разборка	м3	216,5475	24837,95	10565,23	5378596	2287874	--	3425431	9508350
			НР - 84%; СП - 8%			14272,72	4558,69	3090722	987173		704323	
			Подвальный этаж									
303		Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	40,1	1186,31	38,61	47571	1548	--	33819	87901
			НР - 72%; СП - 8%			1147,70	23,65	46023	948		6511	
			Прочие работы									
304		Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	546,977	2945,81	--	1611290	--	--	1160127	2993129
			НР - 72%; СП - 8%			2945,81	--	1611290	--		221712	
305		С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	546,977	924,00	--	505407	--		--	545840
			СП - 8%			--	--	--	--		40433	
306		С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка/Дерево/Бетон/	т	546,977	170,00	--	92986	--		--	100425
			СП - 8%			--	--	--	--		7439	
307		С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	546,977	24,00	--	13127	--		--	14177
			СП - 8%			--	--	--	--		1050	
			Закладка стен в подвале									
308		Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,8	44315,24	4514,37	212713	21669	146755	46015	279426
			НР - 93%; СП - 8%			9226,82	1081,18	44289	5190		20698	
			Закладка оконного проема									
309		Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1321,6	91,15	0,97	120464	1282	--	85811	222782
			НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	119182	--		16507	
310		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kтто и Kзм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,191632	114178,90	10410,06	21880	1995	2106	21449	46796
			НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	17779	398		3466	
311		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,191632	431408,00	--	82672	--	82672	--	89286
			СП - 8%			--	--	--	--		6614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1.12	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,204848	30279,46	1404,72	6203	287	80	5402	12534
		НР - 91%; СП - 8%			28490,74	489,71	5836	100		928	
313	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,204848	434300,00	--	88965	--	88965	--	96082
		СП - 8%			--	--	--	--		7117	
314	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1.12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,56	44315,24	4514,37	2196263	223732	1515250	475104	2885076
		НР - 93%; СП - 8%			9226,82	1081,18	457281	53583		213709	
		Перемычки,Перегородка,Межквартирная перегородка									
315	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1.09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	9459,618	91,15	0,97	862244	9176	--	614213	1594608
		НР - 72%; СП - 8%			90,18	--	853068	--		118151	
316	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1.12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,5946548	114178,90	10410,06	410434	37420	39507	402351	877808
		НР - 118%; СП - 8%			92778,56	2077,63	333507	7468		65023	
317	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,5946548	431408,00	--	1550763	--	1550763	--	1674824
		СП - 8%			--	--	--	--		124061	
318	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1.12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	871,5507	6926,24	415,55	6036569	362173	3373101	2219177	8916207
		НР - 93%; СП - 8%			2640,46	97,43	2301295	84915		660461	
319	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1.12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,3708916	671497,68	3621,55	1592048	8586	1344438	224694	1962081
		НР - 93%; СП - 8%			100816,13	1089,24	239024	2582		145339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				23864722	3044735	8143637	10873625	37517489
							12064830	1196887	--	2779140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23864722				
	Материалы		Тенге				6421236				
	Всего заработная плата		Тенге					13261717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1722400				
	Транспортные расходы		Тенге				611520				
		Накладные расходы	Тенге				10873625				
		Сметная прибыль	Тенге				2779140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37517487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8894
		Сметная заработная плата	Тенге					13261717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				37517487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8894
		Сметная заработная плата	Тенге					13261717			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								161345560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					13261717			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				37517487				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8894
			Сметная заработная плата	Тенге					13261717			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**161345560**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52747024				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11929402			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4563014			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35046875		
			- Перевозка грузов	Тенге				3454420				
			- Накладные расходы	Тенге							46216230	
			- Сметная прибыль	Тенге							11951599	
			ВСЕГО:						161 345 560			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			в т.ч. Прочие						-			
			Всего строительно-монтажных работ						161 345 560			
			Временные здания и сооружения			1,20%		2 420 183,40				
			Итого с временными								163 765 743,40	
			Зимние удорожания			1,30%		2 128 954,66				
			Итого с зимними удорожаниями								165 894 698,06	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 317 893,96				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								169 212 592,03	
			Итого с понижающим коэффициентом 0,95			0,950					160 751 962,42	
			НДС			12 %		19 290 235,49				
			Итого с НДС								180 042 197,92	

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140001013 **Заместитель руководителя** **Смагулов А.Г.**

ПОДРЯДЧИК ТОО «ГИДРОПРОМ» БИН 030240008552 **Директора** **Культуманов И.М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт технического надзора: ТОО «АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ" БИН 021140003456 **Эксперт** **Оспанов Е.К**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись)*

Разработчик проекта строительства и эксперт авторского надзора ТОО "Асад-ЛТД» БИН 020640013096 **ГИП** **Наумкин А.П.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись)*