НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство автомобильной дороги от улицы Букетова через мкр.панель центр до взлетной полосы

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Участок от ул.Приканальная до пр.Шахтеров.

А К Т №2

Приемки выполненных работ с 16 сентября по 02 октября 2015г

на Наружное освещение.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г..по состоянию на 1.01.2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С151601-117-Кабели силовые АВВГ 2х3,5 Изм. и доп. вып. 20	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,29	12893	-	3739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С151601-117-Кабели силовые АВВГ 2х3,5 Изм. и доп.вып.20	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (исключить по протоколу согласования на замену) км	0,29	-12893	-	-3739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Сдоговорная цена	-Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (включить по протоколу на замену) км	0,472	7922	-	3739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-167-2-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2		3	1679,1	3,1	5037	9	3349	7	21
				1175	-	3525	-	95	-	-
5	С151610-45 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим.	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25(eks-1Ст-4-16/5-ВЛ-М) комплект	3	7680	-	23040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Монтаж стоек.								
6	Е0133-204-1-Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	45	4309,17	1819,3	193913	81868	122168	12	540
				1964,68	620,88	88411	27940	105	2,34	105
7	СДоговорная цена	- Стойка СТ-11-4	14	28585,94	-	400203	-	-	-	-

8	СДоговорная цена	- Стойка СТ-6-2,5	шт		10	15964,29	-	159643	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
9	СДоговорная цена	- Кронштейн типа "Ива" вылет 2м,угол наклона 15гр.К-Ива-2,0	шт		28	2601,6	-	72845	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
10	СДоговрная цена	- Кронштейн "Г" образный вылет 0,6м,угол наклона 15 гр.	шт		10	1084	-	10840	-	-	-	-
11	СДоговорная цена	- Насадка Н2	шт		14	1123,43	-	15728	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
12	Е010332-А16 -1т.ч.тб к=1,25	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1(Стойки СТ-11-4, СТ-6-2,5 из г. Караганды)	шт	3,8752		142,25	142,25	551	551	110	-	-
						-	28,45	-	110	100	0,6	2
13	Е010332-А16 -1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1(Кронштейны, насадки)	т	1,77216		113,8	113,8	202	202	40	-	-
						-	22,76	-	40	100	0,48	1
14	Е01031-А18 2	--Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	5,6473		234,3	234,3	1323	1323	926	-	-
						-	164,01	-	926	100	3,44	19
15	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами	т		38	1745,38	1411,25	66324	53628	22857	2,01	76
						333	239,85	12654	9114	105	0,81	31
16	СДоговорная Цена	-Светильник	шт		28	39614,48	-	1109205	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
17	СДоговорная цена	- Светильник	шт		10	22723,1	-	227231	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
18	Е010332-А21 -1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1(светильники из г. Караганды)	т	0,49856		138,4	138,4	69	69	14	-	-
						-	27,68	-	14	100	0,58	-
19	Е01031-А37 2	--Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (светильники)	т	0,49856		102,8	102,8	51	51	36	-	-
						-	71,96	-	36	100	1,51	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге					2289945	137702			637

			Тенге					104590	38180			160

Стоимость монтажных работ -	Тенге	2090097	-	-	-
Материалы -	Тенге	1546	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25293	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2018735	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26205	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	126978	-	-	13
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2243281	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29224	-	141
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2196	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1126	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1126	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	199	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3522	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1295	-	24
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	193913	-	-	-
Материалы -	Тенге	6991	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	116350	-	-
Местные материалы -	Тенге	16643	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	122168	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18965	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	335045	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	134676	-	706
Стоимость прочих работ -	Тенге	3739	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	224	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	3964	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2585812	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	165195	-	872

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		2585812,00
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	К= 2,5574	6612955,61
Налоги,сборы,платежи		132259,11
Итого по АКТУ в текущих ценах		6745214,72
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	809425,77
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		7 554 640,49

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК «АГРОДОР» Мальчушкина Н.Ю.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Энергоинженеринг» Мусаев Р.Ю.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство автомобильной дороги от улицы Букетова через мкр.панель центр до взлетной полосы ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Участок от ул.Приканальная до пр.Шахтеров.

А К Т
Приемки выполненных работ с 10 августа по 15 сентября 2015г

НА Наружное освещение.Переустройство кабельных линий ВЛ-10кв.

Составлен(а) в базисных ценах 2001г..по состоянию на 1.01.2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Переустройство кабельных линий ПС "ЦРП-27-ТК "МАГНУМ".												
1	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	186	36,7	27,8	6826	5171	2774	0,06	11
				8,8	6,9	1637	1283	95	0,04	7
2	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 (м)	20	11,2	7,9	224	158	101	0,02	-
				3,3	2	66	40	95	0,01	-
3	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000 (м3)	12,936	673,79	-	8716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	156	32,4	23,7	5054	3697	2149	0,06	9
				8,6	5,9	1342	920	95	0,03	5
5	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 (м)	0,624	14800	-	9235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
6	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,03	621603,38	-	18648	-	686	133	4
				20790	-	624	-	110	-	-
		кан.-км								
7	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30	60,4	15,6	1812	468	1211	0,24	7
				38,7	3,8	1161	114	95	0,02	1
		м								
8	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	156	44	10,6	6864	1654	4639	0,18	28
				29	2,3	4524	359	95	0,01	2
		м								
9	С151601-96	-Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,186	1166200	-	216913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
10	Ц0108-167-8-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	2177,1	10,1	4354	20	3172	9	18
				1667	2,3	3334	5	95	0,01	-
		шт								
11	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	2	13100	-	26200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			304847	11168			78

			Тенге			12687	2721			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			268248	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1904	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14785	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243113	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14045	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2107	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16938	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			299231	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16891	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36599	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	624	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17951	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			686	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			338754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17618	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Переустройство кабельных линий ПС "ДИНА до ЦРП-27(вынос вдоль Букетова).

12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	132	36,7	27,8	4844	3670	1969	0,06	8
				8,8	6,9	1162	911	95	0,04	5
13	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м 132	11,2	7,9	1478	1043	665	0,02	3
				3,3	2	436	264	95	0,01	2
14	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м 17,424	673,79	-	11740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м3 127	32,4	23,7	4115	3010	1749	0,06	8
				8,6	5,9	1092	749	95	0,03	4
16	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м 127	18,8	14,2	2388	1803	965	0,03	4
				4,5	3,5	572	445	95	0,02	3
17	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	м 1,567	14800	-	23192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х	1000шт 0,01	621603,38	-	6216	-	229	133	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий		20790	-	208	-	110	-	-
19	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	кан.-км 10	60,4	15,6	604	156	404	0,24	2
				38,7	3,8	387	38	95	0,02	-
20	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м 254	44	10,6	11176	2692	7553	0,18	46
				29	2,3	7366	584	95	0,01	3
21	С151601-460-1 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	м 0,264	1709863	-	451404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	км 4	2900,2	20,2	11601	81	8996	12	48
				2363	4,5	9452	18	95	0,03	-
23	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	шт 4	14300	-	57200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			585958	12455			119
			Тенге			20674	3009			17
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			544810	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3285	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23475	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			508604	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22301	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3345	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			34027	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			601137	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		147
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26820	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41148	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6008	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34932	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			229	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			644996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27062	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж существующего освещения.								
24	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1 т	27	179,19	135,88	4838	3669	2249	1,03	28
				43,31	36	1169	972	105	0,5	14
		опора								
25	Е01031-А18--1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,936	247,1	247,1	231	231	162	-	-
				-	172,97	-	162	100	3,63	3
		т								
26	Е01031-А18--2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,936	234,3	234,3	219	219	154	-	-
				-	164,01	-	154	100	3,44	3
		т								
27	Е010332-А2--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	0,936	30,9	30,9	29	29	6	-	-
				-	6,18	-	6	100	0,13	-
		т								
		Устройство освещения.								
28	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1681	36,7	27,8	61693	46732	25072	0,06	101
				8,8	6,9	14793	11599	95	0,04	67
		м								
29	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	349	11,2	7,9	3909	2757	1757	0,02	7
				3,3	2	1152	698	95	0,01	4
		м								
30	С143008-101-	Песок из отсевов дробления, М-1000	122,39	673,79	-	82465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,25	621603,38	-	155401	-	5717	133	33
				20790	-	5198	-	110	-	-
		кан.-км								
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	250	27,7	2,1	6925	525	4798	0,1	25
				19,7	0,5	4925	125	95	-	1
		м								
33	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1431	26,4	3,1	37778	4436	26645	0,11	157
				19,1	0,5	27332	715	95	-	4
		м								
34	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1431	32,4	23,7	46364	33915	19712	0,06	86
				8,6	5,9	12307	8443	95	0,03	49
		м								
35	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	484,8	18,8	14,2	9114	6884	3684	0,03	15
				4,5	3,5	2182	1697	95	0,02	10
		м								
36	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	5,724	14800	-	84715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
37	С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	1,681	200696	-	337370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Монтаж стоек.								
38	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	45	162,72	143,86	7322	6474	2424	0,13	6
				18,86	36,68	849	1651	97	0,14	6
		яма								
39	СПРАЙС АО "Караганди нский завод электротех нического оборудован ия"	- Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/300	35	2759,26	-	96574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СПРАЙС АО "Караганди нский завод электротех нического оборудован ия"	- Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1200/220 шт	10	2167,72 -	- -	21677 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0106-1-1	-Замоноличивание пазух котлтвана бетоном м3	10,9242	6047,05 195,75	66,01 24,93	66059 2138	721 272	2531 105	1,35 0,12	15 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1082128	106592			473
				Тенге		72851	26493			163
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		624451	-	-		-
		Материалы -		Тенге		7845	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	87409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		455621	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		83038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12456	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		42449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		749939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		576
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	99864	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		452838	-	-		-
		Материалы -		Тенге		151628	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	10429	-		-
		Местные материалы -		Тенге		285352	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1649	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		27830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		491662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	12078	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		4838	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2141	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		7512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2479	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1284653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		692
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	114421	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1972933	130214			675
			Тенге			105405	32223			199
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1437509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13034	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	125668	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1207338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1650307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143576	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471144	-	-		-
		Материалы -	Тенге			119265	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11260	-		-
		Местные материалы -	Тенге			337338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13047	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2141	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2479	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2268403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157660	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2268402,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	2268402,808164 X 2,5574193548		5801257,33
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	5801257,33 X 2 %	116025,15	5917282,48
Налог на добавленную стоимость	12 %		710073,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(НДС) Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					6627356,38			

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК «АГРОДОР» Мальчуковска Н.Ю.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Энергоинженеринг» Мусаев Р.Ю.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «Эксперт-Строй KZ» Аясов А.Б.