1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удержание 5%				5 205 189				
		Итого к оплате:				**98 898 584**				

Сдал:

_____ **Баринова М.В.**

Технический надзор:

_____ **Батталов С.Т.**

Принял:

_____ **Хамиев А.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая		
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			Дополнительное соглашение №3 от 22.02.2018г. к договору №63 от 20.07.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"	**957 332 372,00**		393 533 837,00		35 380 712,00				**114 879 884,64**	**1 072 212 256,64**
в том числе: апрель месяц 2018 года		**92 949 797**		38 088 356	10 981 458				**11 153 976**	**104 103 773**
Удержание 5%		**4 647 490**							**557 699**	**5 205 189**
Итого к оплате:		**88 302 307**							**10 596 277**	**98 898 584**

Заказчик_____ **Хамиев А.Т.**

Подрядчик **Баринова М.В.**