ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240017580-20201230-41182432
1.1. Номер учетной системы 00000000073
2. Дата выписки 30.12.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.12.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240017580
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "KTK SERVICE TRUNKS"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
A25D5D3, Республика Казахстан, Медеуский р-н, г Алматы, проспект Аль-Фараби 128/8
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. номер 1190501
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ439470398990899947
14. БИК ALFAKZKA
15. Наименование банка АО ДБ "АЛЬФА БАНК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980540001197
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
050059, Республика Казахстан, г.Алматы, пр-т Аль-Фараби 5/1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080240017580
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "KTK SERVICE TRUNKS"
25.3 Адрес отправки A25D5D3, Республика Казахстан, Медеуский р-н, г Алматы, проспект Аль-Фараби 128/8
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980540001197
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Bazis Construction"
26.3 Адрес доставки 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, пр-т Аль-Фараби 5/1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Д-15531/20-ТРШ
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 21.10.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа, водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 71
32.2 дата 30.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно монтажные работы			услуги	1	59 071 764,29	59 071 764,29	0	0	59 071 764,29	12%	7 088 611,71	66 160 376			1	
				Всего по счету				59 071 764,29			59 071 764,29		7 088 611,71	66 160 376				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
reaaPm2G7AR9Ch7zs+9EmmB7Hfh5hTw58KZWLe+7yLX0QLYsQFrm8egz1WV1cuuOlYaHgE1VcDkRlAZcrbEMw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
ДАУЛЕНБАЕВ ТУЛЕГЕН ТУРГАНБЕКОВИЧ

Шымкент

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик: (застройщик) ТОО "Bazis Construction"
Подрячик (субподрячик) ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Генподрядчик	Подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
БИН 980 540 001 197	БИН 080 240 017 580	Договор подряда №Д-15531/20ТРШ	от 21 октября 2020г.				
БИН 980 540 001 197	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договор подряда №Д-15531/20ТРШ от 21.10.2020года.	от 25 октября 2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Всего к оплате, в тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Строительные работы по ВДЦ. Подпорные стены рампы (ПСР).	20 175 818	18 014 123	20 175 818	20 175 818					2 161 695	20 175 818
Строительные работы по ВДЦ. СВСиУ при строительстве подпорных стен ПСР и ПС СБН.	45 984 558	41 057 641	45 984 558	45 984 558					4 926 917	45 984 558
ВСЕГО	**66 160 376**	**59 071 764**							**7 088 612**	**66 160 376**

Заказчик:
ТОО "Bazis Construction"
_____ **Нугыманов Ж. Н.**

Подрядчик:
ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
_____ **Бастарова Ш. К.**

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.
Генеральный подрядчик: ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик: ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)
Приложение №2
Дополнительное соглашение от 25 октября 2020года.
к договор подряда: №Д-15531/20ТРШ от 21 октября 2020года.

А К Т

о приёмке выполненных работ за декабрь месяц 2020года

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу с НДС, тенге	Всего стоимость, с НДС, тенге	Физ. объём работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПДТ/ПТО	Подпись инженера ОКК	Примечание
						Предьявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объём	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге			
1	2	3	4	5	6											7
	КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ГЛУБОКИХ ВЫЕМОК															
1	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	340,8	39 886	13 593 149	0	0		0			0,0%	0			
2	Монтаж несущих стоек крепления откосов/Фахверк. Монтаж	т конструкций	385,0	98 339	37 860 515	24,60	24,60		2 419 139			6,4%	2 419 139			
3	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	77,0	663 529	51 091 733	62,67	62,67		41 583 362			81,4%	41 583 362			
4	Демонтаж несущих стоек крепления откосов/Фахверк. Монтаж	т конструкций	385,0	61 427	23 649 395	0	0		0			0,0%	0			
5	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 24 м, диаметром 600/1600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	м3 конструктивного объема сваи	113,4	37 842	4 291 283	31,60	31,60		1 195 807			27,9%	1 195 807			
6	Прим.Анкеры металлические. Установка на концы деревянных балок	кг анкеров	31 860,0	442	14 082 120	895,00	895,00		395 590			2,8%	395 590			
7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	28,9	237 322	6 858 606	0,80	0,80		188 984			2,8%	188 984			
8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7	227 636	614 617	0,753	0,753		171 410			27,9%	171 410			
9	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	0,140	249 160	34 882	0,039	0,039		9 717			27,9%	9 717			
10	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,120	622 641	74 717	0,033	0,033		20 547			27,5%	20 547			
11	Фиксация анкеров/Подготовка бетонная. Устройство	м3	121,0	21 418	2 591 578				0			0,0%	0			
12	Сетки арматурные. Установка	т арматуры	37,3	113 842	4 246 307	0	0		0			0,0%	0			
13	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	37,3	289 411	10 795 030	0	0		0			0,0%	0			
14	Прим.Обделка стен набрызг-бетонная толщиной 5 см. Устройство	м2 обделки	3 010,0	30 712	92 443 120	0	0		0			0,0%	0			
15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М400 ГОСТ 28013-98	м3	3 315,385	23 749	78 737 078	0	0		0			0,0%	0			
16	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	12 333,333	1 306	16 107 333	0	0		0			0,0%	0			
17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7 066,667	2 386	16 861 067	0	0		0			0,0%	0			
	ИТОГО с НДС.				373 932 531				45 984 558				45 984 558			

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерныхкоммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ
5. Этап работы
5.1. Не завершен

Генеральный подрядчик:
Президент ТОО "Bazis Construction"

_____ Ж. Н. Нугыманов

Управляющий директор объекта _____ Горемыкин В. Ю.

Начальник участка _____ Тогызбаев Ж. М.

Инженер ПТО _____ Ибраева Б. А.

Инженер по ОТ и ТБ _____ Кенжекараев Б. Е.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

_____ Ш. К. Бастарова

Пирназаров М.

ПТО: Бадельбаев

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-К[illegible]а в г. Шымкент.
Генеральный подрядчик: ТОО "Bazis Construction"
Подрядчик: ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)
Приложение №2
Договор подряда: №Д-15531/20ТРШ от 21 октября 2020года.

А К Т

о приёмке выполненных работ за декабрь месяц 2020года

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Всего стоимость, с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Физ. объём работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПДТ/ПТО	Подпись инженера ОКК	Примечание
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объём	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге			
1	2	3	4	5	6											7
	1.Земляные работы															
1.1	Разработка котлованов под фундамент и тело ПСР экскаватором 1,0 м3 обратная лопата с погрузкой на автосамосвалы и перевозки грунта на 10км в отвал	м3	39 900,00	200,70	8 007 877	5 400,00	5 400,00		1 083 773			14%	1 083 773			Разработка котлована, съезд №1 правая сторона
	грунт 2 гр (угр=1,65 т/м3) - 35в	т	65 835,00	218,69	14 397 149	8 910,00	8 910,00		1 948 486			14%	1 948 486			
1.2	То же, при транспортировке грунта на расстояние 10 км в временные бруты для поторногоиспользования в основании подпорных стен	м3	5 410,00	200,70	1 085 780	715,40	715,40		143 580			13%	143 580			
	грунт 2 гр (угр=1,65 т/м3) - 35в	т	8 927,00	218,69	1 952 204	1 180	1 180		258 138			13%	258 138			
1.3	Работа на отвале бульдозером при транспортировке грунта 2 гр, грунт 35в	м3	45 310,00	28,91	1 310 080	5 980,92	5 980,92		172 931			13%	172 931			
1.4	Подкадка (уплотнение) нетронутого нижнего слоя под основанием подпорных стен пневмокатками за 8 проходов с поливом водой	м3	5 410,00	269,13	1 455 976	714,12	714,12		192 189			13%	192 189			
1.5	Погрузка ранее разработанного не пучинистого грунта 2 группы экскаватором "обратная лопата", емкостью 1,0м3 на автотранспорт. С транспортировой на 10 км в основание подпорных стен	м3	5 410,00	200,70	1 085 780	714,12	714,12		143 323			13%	143 323			
	грунт 2 гр (угр=1,65 т/м3) - 35в	т	8 927,00	218,69	1 952 204	1 178,98	1 178,98		257 826			13%	257 826			
1.6	Послойное уплотнение грунта 2 гр катками за 8 проходов с поливом водой	м3	5 410,00	269,13	1 455 976	714,12	714,12		192 189			13%	192 189			
1.7	Устройство основания под фундаменты из ПГС (фр. 0-20мм)	м3	4 795,00	3 971,75	19 044 538	481,00	481,00		1 910 411			10%	1 910 411			
	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5 849,90	1 541,51	9 017 672	586,82	586,82		904 588			10%	904 588			
1.8	Послойное уплотнение грунта 3 гр катками за 8 проходов с поливом водой	м3	4 795,00	269,13	1 290 463	479,50	479,50		129 046			10%	129 046			
1.9	То же, с транспортировкой на 10 км для обратной засыпки	м3	22 890,00	200,70	4 593 993	0,0	0,0		0			0%	0			
	грунт 2 гр (угр=1,65 т/м3) - 35в	т	37 769,00	218,69	8 259 526	0,0	0,0		0			0%	0			
1.10	Обратная засыпка котлована и тела стен не пучинистым грунтом, бульдозером 96 кВт с перемещением грунта до 50 м, грунт 2 гр	м3	22 590,00	508,18	11 479 754	0,0	0,0		0			0%	0			Съезд №1 правая сторона, подпорные стены ПС 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2.
1.11	Послойное уплотнение грунта 2 гр катками за 8 проходов с поливом водой	м3	21 390,00	269,13	5 756 622	0,0	0,0		0			0%	0			Съезд №1 правая сторона, подпорные стены ПС 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2.
1.12	Разработка грунта вручную, грунт 4 гр - 6в	м3	450,00	6 885,59	3 098 516	0,0	0,0		0			0%	0			
1.13	Уплотнение грунта 2 гр вручную (пневмотрамбовки) в околостеночном пространстве ПСР, в труднодоступных местах	м3	1 200,00	249,60	299 523	0,0	0,0		0			0%	0			
	2.Бетонные работы															
2.1	Устройство основания под фундаменты ПСР из тощего бетона толщиной 10 см. Бетон В7,5	м3	497,00	63 539,43	31 579 098	15,5	15,5		984 861			3%	984 861			Съезд №1 правая сторона, подпорные стены ПС 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2.
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	516,88	14 437,44	7 462 424	15,81	15,81		228 256			3%	228 256			Съезд №1 правая сторона, подпорные стены ПС 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2.
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8 449,00	240,12	2 028 806	0,0	0,0		0			0%	0			
2.2	Бетонирование фундаментной плиты ПСР, класс бетона В25, F300, W6	м3	4 397,00	63 539,43	279 382 883	84	84		5 330 958			2%	5 330 958			Съезд №1 правая сторона, подпорные стены ПС 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2.
	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4 572,88	19 862,74	90 829 910	87	87		1 733 143			2%	1 733 143			
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	74 749,00	240,12	17 949 010	390,00	390,00		93 648			1%	93 648			
	Стержневая арматура, класса А3															
	d 32 А3	т	106,48	216 816,74	23 086 646	0,0	0,0		0			0%	0			
	25 А3	т	33,85	216 816,74	7 339 247	0,0	0,0		0			0%	0			
	22 А3	т	9,19	216 816,74	1 992 546	0,0	0,0		0			0%	0			
	18 А3	т	2,99	216 816,74	648 282	0,0	0,0		0			0%	0			
	16 А3	т	53,17	216 816,74	11 528 146	2,357	2,357		511 053			4%	511 053			

	14 А3	т	05	216 816,74	444 474	0,595	0,595		129 088			29%	129 088			
	12 А3	т	6,39	229 857,39	1 468 789	0,907	0,907		208 458			14%	208 458			
	10 А3	т	7,14	229 857,39	1 641 182	0,184	0,184		42 221			3%	42 221			
	Стержневая арматура, класса А1															
	d 8 А1	т	15,12	237 316,23	3 588 221	0,685	0,685		162 507			5%	162 507			
2.3	Бетонирование вертикальных стенок ПСР, класс бетона В25, F300, W6	м3	2 814,20	13 600,09	38 273 385	41,70	41,70		567 124			1%	567 124			Съезд №1 правая сторона, подпорные стены ПС 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2.
	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2 870,48	19 862,74	57 015 667	42,53	42,53		844 842			1%	844 842			
	Стержневая арматура, класса А3															
	d 32 А3	т	102,80	216 816,74	22 288 761	0,0	0,0		0			0%	0			
	25 А3	т	27,99	216 816,74	6 068 701	0,0	0,0		0			0%	0			
	18 А3	т	6,48	216 816,74	1 404 972	0,0	0,0		0			0%	0			
	16 А3	т	0,19	216 816,73	41 195	0,0	0,0		0			0%	0			
	14 А3	т	3,90	216 816,74	845 585	1,387	1,387		300 749			36%	300 749			
	10 А3	т	26,38	229 857,39	6 063 638	0,881	0,881		202 618			3%	202 618			
	Стержневая арматура, класса А1															
	d 8 А1	т	13,49	237 316,23	3 201 396	0,455	0,455		107 943			3%	107 943			
2.4	Бетонирование накрывочного камня поверху стенок ПСР, класс бетона В25, F300, W6	пм	168,10	63 539,43	10 680 979	0	0		0			0%	0			
	Бетон тяжелый класса В25, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	174,82	19 862,74	3 472 483	0	0		0			0%	0			
	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2 857,70	240,12	686 202	0	0		0			0%	0			
	Стержневая арматура, класс А1															
	6А1	т	3,26	237 316,23	773 651	0	0		0			0%	0			
	Закладные детали весом до 10 кг	т	6,71	593 047,42	3 979 348	0	0		0			0%	0			
	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,58	503 416,77	291 982	0	0		0			0%	0			
2.5	Установка дренажных труб ПЭ d=150мм при бетонировании стен	пм	303,60	834,68	253 408	0	0		0			0%	0			
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001	пм	306,64	1 482,55	454 603	0	0		0			0%	0			
2.6	Установка перильного ограждения	пм	867,00	5 009,44	4 343 182	0	0		0			0%	0			
	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	74,46	631 991,77	47 058 108	0	0		0			0%	0			
2.7	Окраска перильного ограждения	м2	1 580,00	262,82	415 253	0	0		0			0%	0			
2.8	Гидроизоляция битумом за 2 раза поверхностей ПС соприкасающихся с грунтом	м2	8 820,00	4 867,77	42 933 725	0	0		0			0%	0			
	3.Дренаж															
3.1	Устройство дренажа за устоями мостов.	м	880,50	12 829,23	11 296 141	0	0		0			0%	0			
	4. СВСиУ															
4.1	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	44,00	98 396,85	4 329 461	4,4	4,4		432 946			10%	432 946			
	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	10,40	631 991,77	6 572 714	0	0		0			0%	0			
	ИТОГО с НДС, без коэффициента к МРП				**849 257 837**				**19 216 895**				**19 216 895**			
	ВСЕГО - ориентировочно с НДС, с коэффициентм к МРП				**891 635 803**				**20 175 818**				**20 175 818**			

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерныхкоммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ
5. Этап работы
5.1. Не завершен

Генеральный подрядчик:
Президент ТОО "Bazis Construction"

Ж. Н. Нугыманов

Подрядчик
Заместитель генерального директора ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Ш. К. Бастарова

Управляющий директор объекта _____ **Горемыкин В. Ю.**

Начальник участка _____ **Тогызбаев Ж. М.**

Инженер ПТО _____ **Ибраева Б. А.**

Инженер по ОТ и ТБ _____ **Кенжекараев Б. Е.**

Пирназаров М.