Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Bazis Construction" филиал в г .Шымкент,Республика Казахстан, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент., пр.Кунаева 95/1** — **201041013269**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KTK SERVICE TRUNKS",A25D5D3, Республика Казахстан, Бостандыкский р-н, г.Алматы, проспект Аль-Фараби 128/8** — **080240017580**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда№Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г

Номер документа	Дата составления
14	**15.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно- монтажные работы			услуги	1	15 123 450,36	15 123 450,36
				Итого	1	x	15 123 450,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2022

М.П.

Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.
Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик: ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"

Форма №2 КС-2
(Форма №2)
Приложение № 1
Дополнительное соглашение от 01 июля 2022 года
к Договору подряда: №Д-15531/20-ТРШ
от 21 октября 2020года

А К Т
о приёмке выполненных работ за июль месяц 2022 года
Подготовительные виды работ

№№ п/п по локальной смете	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Всего стоимость, с НДС без коэффициента к МРП, тенге	Физ. объём работ			Стоимость принятых работ в тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПДТИТО	Подпись инженера ОКК	Примечание
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объём	Стоимость в тенге	%	Стоимость в тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВСиУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОПОР ОК1(2)															
8	Установка плит/Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	144	17 367,26	2 500 885,44	144	144		2 500 885,44		0,0	100%	2 500 885,44			
9	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	108	11 818,45	1 276 392,60	108	108		1 276 392,60		0,0	100%	1 276 392,60			
10	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м3	29	89 800,00	2 604 200,00	29	29		2 604 200,00		0,0	100%	2 604 200,00			
11	Разборка плит/Покрытия дорожные из сборных шестигранных железобетонных плит. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	144	12 560,40	1 808 697,60	144	144		1 808 697,60		0,0	100%	1 808 697,60			
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СВСиУ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ															
12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	21,4	133 299,00	2 852 598,60	21,4	21,4		2 852 598,60		0,0	100%	2 852 598,60			
13	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	4,28	953 429,00	4 080 676,12	4,28	4,28		4 080 676,12		0,0	100%	4 080 676,12			
	ВСЕГО с НДС, с коэффициентом к МРП				**15 123 450,36**				**15 123 450,36**		-	**100%**	**15 123 450,36**			

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ
5. Этап работы
5.1. Не зачеркнут

Заказчик:
Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент
_____ **Горемыкин В. Ю.**
М.П.

Управляющий директор объекта _____ **Горемыкин В. Ю.**

Прораб _____ **Ермагон М.Б.**

Инженер ПТО _____ **Ибраева Б. А.**

Инженер по ОТ и ТБ: _____ **Кенжекараев Б. Е.**

Филиал ТОО «Bazis Construction» г. Шымкент
Инженер по Б и ОТ
Кенжекараев Б.Е.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
_____ **Ш. К. Бастарова**
М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Заказчик (застройщик): Филиал ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
Подрядчик (субподрядчик): ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
Наименование объекта: Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева в г. Шымкент.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Генподрядчик	Подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Договор подряда №Д-15531/20-ТРШ	от 21 октября 2020г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договору подряда №Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г.	от 26 октября 2020г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договору подряда №Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г.	от 30 декабря 2020г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договору подряда №Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г.	от 01 июня 2021г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	Дополнительное соглашение к договору подряда №Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г.	от 30 октября 2021г.				
БИН 201 041 013 269	БИН 080 240 017 580	**Дополнительное соглашение к договору подряда №Д-15531/20-ТРШ от 21.10.2020г.**	**от 01 июля 2022г.**				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								В том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Всего к оплате, в тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1				дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Подготовительные виды работы	949 973 692,48	13 503 080,68	15 123 450,36	15 123 450,36					1 620 369,68	15 123 450,36
ВСЕГО	**949 973 692,48**	**13 503 080,68**	**15 123 450,36**	**15 123 450,36**					**1 620 369,68**	**15 123 450,36**

Заказчик:
Директор филиала ТОО "Bazis Construction" в г. Шымкент.
_____ **Горемыкин В.Ю.**

Подрядчик:
ТОО "KTK SERVICE TRUNKS"
Заместитель генерального директора
_____ **Бастарова Ш. К.**