ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №3 от 10 декабря 2019 года

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	125 579 933,92	31 225 136,50							3 747 016,38	34 972 152,88
за месяц	125 579 933,92	31 225 136,50							3 747 016,38	34 972 152,88
удержание, 5%	6 278 996,70	1 561 256,83							187 350,82	1 748 607,64
К оплате:	**119 300 937,22**	**29 663 879,68**							**3 559 665,56**	**33 223 545,24**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.о.Руководителя _____ **Оспанов Г.И.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Технадзор _____ **Арыстанов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

действ-т до 24.12.192 (15 к/дн)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиктер ,62, тел.: +8 (7187) 34-72-15**	**060240010430**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №149 от 17.09.19г.

Номер документа	Дата составления
93	10.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистрального водовода д.1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области", который находится - город Экибастуз			услуга	1	34 972 152,88	34 972 152,88	3 747 016,38
				Итого	1	x	34 972 152,88	3 747 016,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Акт №3 от 10.12.2019 г

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

2-1

на Магистральный водовод

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПОНИЖЕНИЕ						
1	С232-050101-0103 32-050101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт//11кВт**						
			510	507,19	507,19	258667	258667	9
		маш.-ч		--	200,58	--	102296	
		Накладные расходы -		*19,27*		*9829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,12*		*21480*		
		Сметная стоимость				*289976*		
2	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка**						
			0,801	287375,64	51428,72	230188	41194	135
		км трубопровода		225541,84	19165,45	180659	15352	
		Накладные расходы -		*168658,11*		*135095*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36482,70*		*29223*		
		Сметная стоимость				*394506*		
3	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**						
			9	-1150,99	--	-10359	--	
		м		--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*43,74*		*394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,58*		*860*				
		Сметная стоимость				*-9105*				
4	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1k=0,6	**Демонтаж водопроводные стальные, диаметр 75 мм**								
			0,801	166182,34	30857,23	133112	24717	80867	152,40	122
		км трубопровода		135325,10	11499,27	108395	9211	62,1	12,68	10
		Накладные расходы -		*100957,63*		*80867*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21371,20*		*17118*				
		Сметная стоимость				*231097*				
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПИ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ								
5	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3//НЕДАСТОЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ НАСЫПИ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ/**								
			20,4091625	109,66	104,40	2238	2131	605	0,01	--
		м3 грунта		5,17	36,39	106	743	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*29,66*		*605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,15*		*227*				
		Сметная стоимость				*3071*				
6	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**								
			35,5780072	553,44	--	19690	--	748	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,03*		*748*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,96*		*1635*				
		Сметная стоимость				*22073*				
7	Е11-010105-0301 11-010105-0301 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1**								
			1415,19507	116,76	114,93	165238	162645	41610	--	4
		м3 грунта		1,83	38,86	2593	55001	59,1	0,04	52
		Накладные расходы -		*29,40*		*41610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,69*		*16548*				
		Сметная стоимость				*223396*				
8	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			1415,19507	116,96	50,41	165517	71335	82870	0,11	153
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	94182	30652	59,1	0,03	37
		Накладные расходы -		*58,56*		*82870*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*19871*				
		Сметная стоимость				*268258*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/								
			144,21225	26,77	26,77	3861	3861	974	--	--
		м3 грунта		--	9,35	--	1348	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*6,75*		*974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,68*		*387*				
		Сметная стоимость				*5222*				
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3								
			1167,4845	77,25	73,35	90193	85635	24933	0,01	7
		м3 грунта		3,90	26,12	4559	30498	59,1	0,03	30
		Накладные расходы -		*21,36*		*24933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,89*		*9210*				
		Сметная стоимость				*124336*				
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3								
			10506,993	96,11	91,25	1009806	958805	279137	0,01	76
		м3 грунта		4,85	32,50	51001	341470	59,1	0,03	332
		Накладные расходы -		*26,57*		*279137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,81*		*103115*				
		Сметная стоимость				*1392058*				
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			36,12	1629,58	--	58860	--	38345	2,27	82
		м3 грунта		1629,58	--	58860	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1061,60*		*38345*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,29*		*7776*				
		Сметная стоимость				*104982*				
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			324,954	2396,95	--	778898	--	507420	3,34	1084
		м3 грунта		2396,95	--	778898	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1561,51*		*507420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,68*		*102905*				
		Сметная стоимость				*1389223*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	67,37325	1561,68	--	105216	--	68544	2,17	146
		м3 грунта		1561,68	--	105216	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1017,37*		*68544*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,32*		*13901*				
		Сметная стоимость				*187660*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1658,58	634,90	--	1053034	--	686007	0,97	1612
		м3 грунта		634,90	--	1053034	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*413,61*		*686007*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,88*		*139123*				
		Сметная стоимость				*1878164*				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9042,04959	21,93	21,93	198273	198273	50016	--	--
		м3 грунта		--	7,66	--	69250	59,1	0,01	73
		Накладные расходы -		*5,53*		*50016*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,20*		*19863*				
		Сметная стоимость				*268152*				
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9042,04959	116,96	50,41	1057531	455776	529479	0,11	977
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	601755	195843	59,1	0,03	237
		Накладные расходы -		*58,56*		*529479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,04*		*126961*				
		Сметная стоимость				*1713971*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	304,45191	3093,74	118,21	941894	35990	181585	1,02	311
		м3 основания		714,02	28,88	217385	8792	62,1	0,04	11
		Накладные расходы -		*596,43*		*181585*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295,21*		*89878*				
		Сметная стоимость				*1213358*				
19	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	144,21225	26,77	26,77	3861	3861	974	--	--
		м3 грунта		--	9,35	--	1348	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*6,75*		*974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,68*		*387*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5222*				
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
44	**Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**								
		км трубопровода	**0,123**	**2057252,80**	**946794,06**	**253042**	**116456**	**112762**	**1208,00**	**149**
				940162,24	**360790,35**	**115640**	**44377**	**62,1**	**474,08**	**58**
		Накладные расходы -		*916767,05*		*112762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237921,59*		*29264*				
		Сметная стоимость				*395069*				
45	**С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000х47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		м	**124,23**	**102109,39**	**--**	**12685050**	**--**	**482032**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3880,16*		*482032*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8479,16*		*1053367*				
		Сметная стоимость				*14220448*				
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
51	**С123-010402-0408 23-010402-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020х10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**								
		м	**35**	**168819,03**	**--**	**5908666**	**--**	**224529**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6415,12*		*224529*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14018,73*		*490656*				
		Сметная стоимость				*6623851*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25112474**	**2419345**			**4926**
			Тенге			**3372281**	**906181**			**861**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6529117**				
	Материалы -		Тенге			**717801**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4278462**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**19690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2831801**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**748873**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10109792**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5786**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4278462**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**18583357**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18583357**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**706168**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1543162**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20832686**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**30942478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5786**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4278462**			
	В т.ч. оборудование		Тенге			**0**				
	В т.ч. СМР		Тенге			**30942478**				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2,08%		643 604				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			31 586 081				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4,32%		Тенге	3,63%		1 146 575				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			32 732 656				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1,059938		34 694 596				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,90**		**31 225 136,50**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		3 747 016,38				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**34 972 152,88**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) или индивидуальный идентификационный номер)
Главный специалист _____ **Амерханов А.М.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(наименование, бизнес идентификационный номер)
Технадзор _____ **Арыстанов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Расценки проверены

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество сограниченной ответственностью

ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

БИН (ИИН) 051040005224, ИИК № KZ70998BTB0000007362, АО «Цеснабанк» г.Астана, БИК TSESKZKA

Қазақстан Республикасы, 021804
Нұр-Сұлтан каласы, Тоқпанова көшесі, 10
тел: + 7 (7172) 79-04-59
e-mail: info@aiks.kz

Республика Казахстан,021804
г.Нур-Султан, улица Токпанова, 10
Тел: +7(7172) 79-04-59
e-mail: info@aiks.kz

«24» Августа 2020 г.
№ 759

Руководителю
ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»
Оспанову Г.И.

Касательно объекта:
«Реконструкция могистрального водовода Д1020 между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской облости»

ТОО«АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» согласно договора государственных закупках №149 от 17.09.2019 года, направляем Вам оригиналы следующих документов, согласованных и утвержденных всеми заинтересованными сторонами:

1. Форма Р-1 от 24 Августа 2020г. на 1 листе, в двух экземплярах;
2. Форма КС-3 №8 от 24 Августа 2020г. на 1 листе, в четырех экземплярах;
3. Форма 2В №8 от 24 Августа 2020г. (Магистральный водовод) на 9 листах, в четырех экземплярах;

Директор **Джакипбеков А.Р.**

"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
КІРІС №
"26" 08 2020 ж.

Исп. Инженер ПТО
Сунгатов А.Б.
Тел.: 7 (7172) 79-04-59

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиктер ,62, тел.: +8 (7187) 34-72-15**	**060240010430**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №149 от 17.09.19г.	

Номер документа	Дата составления
64	**24.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистрального водовода д.1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области", который находится - город Экибастуз			услуга	1	58 047 073.43	58 047 073.43	6 219 329.30
				Итого	1	x	58 047 073.43	6 219 329.30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2020

М.П.

форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №8 от 24 августа 2020 года

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	433 170 448,20	51 827 744,13							6 219 329,30	58 047 073,43
за месяц	433 170 448,20	51 827 744,13							6 219 329,30	58 047 073,43
удержание, 5%	21 658 522,41	2 591 387,21							310 966,46	2 902 353,67
К оплате:	**411 511 925,79**	**49 236 356,93**							**5 908 362,83**	**55 144 719,76**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Оспанов Г.И.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Технадзор _____ **Аркенбаев Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302556
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
Эксперт по техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Акт №8 от 24.08.2020г
приемки выполненных работ за август месяц 2020г.
2-1

на Магистральный водовод

Основание: 701-16-НВ
Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	34,33625	26,77	26,77	919	919	232	--	--
		м3 грунта		--	9,35	--	321	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,75*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,68*		*92*				
		Сметная стоимость				*1243*				
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	277,9725	77,25	73,35	21475	20389	5936	0,01	2
		м3 грунта		3,90	26,12	1085	7261	59,1	0,03	7
		Накладные расходы -		*21,36*		*5936*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7,89*		*2193*				
		Сметная стоимость				*29604*				
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	2501,665	96,11	91,25	240430	228287	66461	0,01	18
		м3 грунта		4,85	32,50	12143	81302	59,1	0,03	79
		Накладные расходы -		*26,57*		*66461*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*9,81*		*24551*				
		Сметная стоимость				*331442*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			8,6	1629,58	--	14014	--	9130	2,27	20
		м3 грунта		1629,58	--	14014	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1061,60*		*9130*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*215,29*		*1852*				
		Сметная стоимость				*24995*				
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			77,37	2396,95	--	185452	--	120814	3,34	258
		м3 грунта		2396,95	--	185452	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1561,51*		*120814*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*316,68*		*24501*				
		Сметная стоимость				*330767*				
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/								
			16,04125	1561,68	--	25051	--	16320	2,17	35
		м3 грунта		1561,68	--	25051	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1017,37*		*16320*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*206,32*		*3310*				
		Сметная стоимость				*44681*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2								
			394,9	634,90	--	250722	--	163335	0,97	384
		м3 грунта		634,90	--	250722	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*413,61*		*163335*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,88*		*33125*				
		Сметная стоимость				*447182*				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			2152,86895	21,93	21,93	47208	47208	11909	--	--
		м3 грунта		--	7,66	--	16488	59,1	0,01	17
		Накладные расходы -		*5,53*		*11909*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,20*		*4729*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*63846*				
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2152,86895	116,96	50,41	251793	108518	126066	0,11	233
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	143275	46629	59,1	0,03	57
		Накладные расходы -		*58,56*		*126066*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,04*		*30229*				
		Сметная стоимость				*408088*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	72,48855	3093,74	118,21	224260	8569	43235	1,02	74
		м3 основания		714,02	28,88	51758	2093	62,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*596,43*		*43235*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*295,21*		*21400*				
		Сметная стоимость				*288894*				
19	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	34,33625	26,77	26,77	919	919	232	--	--
		м3 грунта		--	9,35	--	321	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,75*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,68*		*92*				
		Сметная стоимость				*1243*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1262244**	**414810**			**1023**
			Тенге			**683502**	**154417**			**163**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1262244				
	Материалы -		Тенге			163933				
	Всего заработная плата -		Тенге				837918			
		Накладные расходы -	Тенге			563670				
		Сметная прибыль -	Тенге			146073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1971987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				837918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1971987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				837918			

РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

32	С123-020103-0325 23-020103-0325 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 1000 ГОСТ 12816-80	3	112705,16	--	338115	--	12848	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4282,80*		*12848*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*9359,04*		*28077*				
		Сметная стоимость				*379040*				
33	С Т Прайс-лист ТОО "КТЗ"	фланец стальной свободный РУ 1,6 МПа д.250								
			4	17402,88	--	69612	--	2645	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*661,31*		*2645*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1445,14*		*5781*				
		Сметная стоимость				*78038*				
34	С Т Прайс-лист ТОО "КТЗ"	фланец стальной свободный РУ 1,6 МПа д.1000								
			3	81939,57	--	245819	--	9341	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3113,70*		*9341*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*6804,26*		*20413*				
		Сметная стоимость				*275573*				
36	С123-020302-8017 23-020302-8017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	6329,13	--	25317	--	962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240,51*		*962*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*525,57*		*2102*				
		Сметная стоимость				*28381*				
37	С123-020302-8029 23-020302-8029 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3	123285,45	--	369856	--	14055	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4684,85*		*14055*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*10237,62*		*30713*				
		Сметная стоимость				*414623*				
38	С123-021101-0120 23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86								
			0,012	109317,16	--	1312	--	50	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4154,05*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*9077,70*		*109*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1471*				
39	С123-021101-0126 23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86								
			0,006	163972,24	--	984	--	37	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6230,95*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13616,25*		*82*				
		Сметная стоимость				*1103*				
40	С123-021101-0141 23-021101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86								
			0,01	318829,92	--	3188	--	121	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12115,54*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*26475,64*		*265*				
		Сметная стоимость				*3574*				
41	С123-021101-9902 23-021101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86//ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ А-1000-16 ПОН/								
			8,06	683,83	--	5512	--	209	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,99*		*209*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*56,79*		*458*				
		Сметная стоимость				*6179*				
44	Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка								
			0,452	2057252,80	946794,06	929878	427951	414379	1208,00	546
		км трубопровода		940162,24	360790,35	424953	163077	62,1	474,08	214
		Накладные расходы -		*916767,05*		*414379*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*237921,59*		*107541*				
		Сметная стоимость				*1451797*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000x47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			328,25	102109,39	--	33517407	--	1273661	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3880,16*		*1273661*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8479,16*		*2783285*				
		Сметная стоимость				*37574354*				
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
60	Е11-220301-0118 11-220301-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка//ДЛЯ ГИЛЬЗ/								
			0,0014	115088946,41	3266997,83	161125	4574	8733	2226,00	3
		км трубопровода		1976598,96	915362,20	2767	1282	62,1	951,27	1
		Накладные расходы -		*6237532,35*		*8733*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9706118,30*		*13589*				
		Сметная стоимость				*183446*				
65	С123-020303-2425 23-020303-2425 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			2	770653,58	--	1541307	--	58570	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29284,84*		*58570*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*63995,07*		*127990*				
		Сметная стоимость				*1727867*				
66	С Т Прайс-лист ТД "Арыстан"	Тройник редукц. 1000x59,3/250x14,8 ПЭ100 SDR 17 удл. 300мм св.								
			2	2026986,48	--	4053973	--	154051	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77025,49*		*154051*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*168320,96*		*336642*				
		Сметная стоимость				*4544666*				
71	С123-020303-1025 23-020303-1025 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			1	547257,59	--	547258	--	20796	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20795,79*		*20796*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*45444,27*		*45444*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*613498*				
73	Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка//ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВОДОВ/								
			0,009	128279013,20	946794,06	1154511	8521	51419	1208,00	11
		км трубопровода		940162,24	360790,35	8461	3247	62,1	474,08	4
		Накладные расходы -		*5713193,94*		*51419*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10719376,57*		*96474*				
		Сметная стоимость				*1302404*				
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ								
111	Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
			18,5	10026,20	1857,81	185485	34370	95119	8,01	148
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6535,12	850,18	120900	15728	62,1	0,91	17
		Накладные расходы -		*5141,54*		*95119*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1213,42*		*22448*				
		Сметная стоимость				*303052*				
112	С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА/								
			2,33	15657,35	--	36482	--	1386	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*594,98*		*1386*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1300,19*		*3029*				
		Сметная стоимость				*40898*				
113	С121-020101-2404 21-020101-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//РАБОЧАЯ ЧАСТЬ-СТЕНЫ /								
			16,2	17166,50	--	278097	--	10568	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*652,33*		*10568*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1425,51*		*23093*				
		Сметная стоимость				*311758*				
114	С121-020101-2404 21-020101-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/								
			0,72	17166,50	--	12360	--	470	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*652,33*		*470*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1425,51*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13856*				
118	С121-040302-0228 21-040302-0228 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ**								
			2,25	51944,24	--	116875	--	4441	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1973,88*		*4441*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4313,45*		*9705*				
		Сметная стоимость				*131021*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			44856715	890225			1731
			Тенге			1240583	337751			400
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8506459				
	Материалы -		Тенге			1562434				
	Всего заработная плата -		Тенге				1578334			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4369403				
	Местные материалы -		Тенге			443813				
		Накладные расходы -	Тенге			1316221				
		Сметная прибыль -	Тенге			785814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10608494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2131
		Сметная заработная плата -	Тенге				1578334			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36350256				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36350256				
		Накладные расходы -	Тенге			1381310				
		Сметная прибыль -	Тенге			3018525				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40750091				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51358585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2131
		Сметная заработная плата -	Тенге				1578334			
	В т.ч. оборудование		Тенге			0				
	В т.ч. СМР		Тенге			51358585				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2,08%		1 068 259				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			52 426 844				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4,32%		Тенге	3,63%		1 903 094				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			54 329 938				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1,059938		57 586 382				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0,90**		**51 827 744,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС, 12%		Тенге	12%		6 219 329,30				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**58 047 073,43**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АСТАНАШЖКОМСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором _____ **Аушакимов Е.С.**

Технадзор:

ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Технадзор _____ Арыстанов Н.К.

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарэнергопроект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора _____ **Клоков М.А.**

Расхождения проверил Шилинф Л.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение " Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Энергетиктер ,62, тел.: +8 (7187) 34-72-15** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060240010430**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №149 от 17.09.19г.

Номер документа	Дата составления
30	**19.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистрального водовода д.1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области", который находится - город Экибастуз			услуга	1	109 484 632.98	109 484 632.98	11 730 496.39
				Итого	1	x	109 484 632.98	11 730 496.39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №6 от 19 июня 2020 года

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	336 892 903.20	97 754 136.59							11 730 496.39	109 484 632.98
за месяц	336 892 903.20	97 754 136.59							11 730 496.39	109 484 632.98
удержание, 5%	16 844 645.16	4 887 706.83							586 524.82	5 474 231.65
К оплате:	**320 048 258.04**	**92 866 429.76**							**11 143 971.57**	**104 010 401.33**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Ижакибеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель **Оспанов Г.И.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Технадзор **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 800217302558
АТТЕСТАТ №KZ60VJE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора **Клоков М.А.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки Реконструкция магистрального водовода Д.1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Акт №6 от 19.06.2020г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г.
2-1

на Магистральный водовод

Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**	68.6725	26.77	26.77	1838	1838	464	--	--
		м3 грунта		--	9.35	--	642	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*6.75*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.68*		*184*				
		Сметная стоимость				*2486*				
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	555.945	77.25	73.35	42949	40778	11873	0.01	3
		м3 грунта		3.90	26.12	2171	14523	59.1	0.03	14
		Накладные расходы -		*21.36*		*11873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7.89*		*4386*				
		Сметная стоимость				*59208*				
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	5003.33	96.11	91.25	480860	456574	132922	0.01	36
		м3 грунта		4.85	32.50	24286	162605	59.1	0.03	158
		Накладные расходы -		*26.57*		*132922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.81*		*49103*				
		Сметная стоимость				*662885*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	17.2	1629.58	--	28029	--	18260	2.27	39
		м3 грунта		1629.58	--	28029	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1061.60*		*18260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215.29*		*3703*				
		Сметная стоимость				*49992*				
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	154.74	2396.95	--	370904	--	241628	3.34	516
		м3 грунта		2396.95	--	370904	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1561.51*		*241628*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316.68*		*49003*				
		Сметная стоимость				*661535*				
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/**	32.0825	1561.68	--	50103	--	32640	2.17	70
		м3 грунта		1561.68	--	50103	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1017.37*		*32640*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206.32*		*6619*				
		Сметная стоимость				*89362*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	789.8	634.90	--	501445	--	326670	0.97	768
		м3 грунта		634.90	--	501445	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*413.61*		*326670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83.88*		*66249*				
		Сметная стоимость				*894364*				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	4305.7379	21.93	21.93	94416	94416	23817	--	--
		м3 грунта		--	7.66	--	32976	59.1	0.01	35
		Накладные расходы -		*5.53*		*23817*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.20*		*9459*				
		Сметная стоимость				*127692*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
			4305.7379	**116.96**	**50.41**	**503586**	**217036**	**252133**	**0.11**	**465**
		м3 уплотненного грунта		**66.55**	**21.66**	**286550**	**93259**	**59.1**	**0.03**	**113**
		Накладные расходы -		*58.56*		*252133*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14.04*		*60458*				
		Сметная стоимость				*816176*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**								
			144.9771	**3093.74**	**118.21**	**448521**	**17138**	**86469**	**1.02**	**148**
		м3 основания		**714.02**	**28.88**	**103517**	**4187**	**62.1**	**0.04**	**5**
		Накладные расходы -		*596.43*		*86469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*295.21*		*42799*				
		Сметная стоимость				*577789*				
19	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/**								
			68.6725	**26.77**	**26.77**	**1838**	**1838**	**464**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**9.35**	**--**	**642**	**59.1**	**0.01**	**1**
		Накладные расходы -		*6.75*		*464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.68*		*184*				
		Сметная стоимость				*2486*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2524488**	**829619**			**2045**
			Тенге			**1367003**	**308833**			**326**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2524488**				
	Материалы -		Тенге			**327866**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1675836**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1127340**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**292146**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3943974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1675836**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3943974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2371**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1675836**			
		РАЗДЕЛ 3. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
44	Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**								
			0.42	**2057252.80**	**946794.06**	**864046**	**397654**	**385042**	**1208.00**	**507**
		км трубопровода		**940162.24**	**360790.35**	**394868**	**151532**	**62.1**	**474.08**	**199**
		Накладные расходы -		*916767.05*		*385042*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237921.59*		*99927*				
		Сметная стоимость				*1349015*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000x47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
			800	**102109.39**	**--**	**81687512**	**--**	**3104125**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3880.16*		*3104125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8479.16*		*6783331*				
		Сметная стоимость				*91574968*				
69	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**								
			1	**839.40**	**517.20**	**839**	**517**	**346**	**0.41**	**--**
		шт.		**322.21**	**165.48**	**322**	**165**	**62.1**	**0.23**	**--**
		Накладные расходы -		*346.26*		*346*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.85*		*95*				
		Сметная стоимость				*1280*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**82552398**	**398171**			**508**
			Тенге			**395190**	**151697**			**199**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**864886**				
	Материалы -		Тенге			**71525**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**546888**			
		Накладные расходы -	Тенге			**385388**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**100022**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1350296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**707**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546888**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**81687512**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81687512**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3104125**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6783331**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**91574968**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**92925264**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**707**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546888**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**85076886**	**1227790**			**2553**
			Тенге			**1762193**	**460531**			**526**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3389374**				
	Материалы -		Тенге			**399390**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2222724**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1512728**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**392168**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5294270**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3079**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2222724**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**81687512**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81687512**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3104125**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**6783331**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**91574968**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**96869239**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3079**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2222724**			
	В т.ч. оборудование		Тенге			**0**				
	В т.ч. СМР		Тенге			**96869239**				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге	2.08%		2 014 880				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			98 884 119				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 4,32%		Тенге	3.63%		3 589 494				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			102 473 613				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1.059938		108 615 707				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0.90**		**97 754 136.59**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		11 730 496.39				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**109 484 632.98**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(идентификационный номер)
Директор **Джакипбеков А.Р.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Заведующий сектором **Аушакимов Е.С.**

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
подпись)
Технадзор **Арыстанов Н.К.**

АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ
ИИН 700217302558
АТТЕСТАТ № KZ.02.JE00030642
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части инженерных сетей

Авторский надзор:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора **Клоков М.А.**

Расхождения проверены

форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства: «Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз

С П Р А В К А №11 от 04 июня 2021 года

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц 2021г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№149	17.09.2019г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция магистрального водовода Ø1020 мм между 1-м и 2-м подъемом в городе Экибастузе Павлодарской области», который находится - город Экибастуз	732 265 157.88	101 514 584.21							12 181 750.11	113 696 334.31
за месяц	732 265 157.88	101 514 584.21							12 181 750.11	113 696 334.31
удержание, 5%	36 613 257.89	5 075 729.21							609 087.51	5 684 816.72
К оплате:	**695 651 899.99**	**96 438 855.00**							**11 572 662.60**	**108 011 517.60**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)
Директор Джакибеков А.Р.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Осианов Г.Н.

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Заместитель директора по производству Федотов С.Ю.

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора Клюков М.А.

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 600[illegible]
АТТЕСТАТ №K[illegible]0029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ БӨЛІМІ
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
Наименование стройки - Реконструкция магистрального водовода Д1020 между 1-м и 2-м подъемом в г.Экибастузе
Наименование объекта - Магистарльный водовод
Договор: №149 от 17.09.2019 г

Акт №11 от 04.06.2021г

АКТ приемки выполненных работ за июнь месяц 2021г.

2-1

Основание: 701-16-НВ
Составлен(а) в текущих ценах III квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
9	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м//СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/** **м3 грунта**	25.5676	26.77 --	26.77 9.35	684 --	684 239	173 59.1	-- 0.01	-- --	
		Накладные расходы -		6.75		173					
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		2.68		69					
		Сметная стоимость				925					
10	Е11-010101-0302 11-010101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** **м3 грунта**	181.0713	77.25 3.90	73.35 26.12	13989 707	13282 4730	3867 59.1	0.01 0.03	1 5	
		Накладные расходы -		21.36		3867					
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		7.89		1428					
		Сметная стоимость				19284					
11	Е11-010101-0303 11-010101-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** **м3 грунта**	1565.4858	96.11 4.85	91.25 32.50	150456 7599	142857 50877	41590 59.1	0.01 0.03	11 49	
		Накладные расходы -		26.57		41590					
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		9.81		15364					
		Сметная стоимость				207410					
12	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** **м3 грунта**	10.3403	1629.58 1629.58	-- --	16850 16850	-- --	10977 59.1	2.27 --	23 --	
		Накладные расходы -		1061.60		10977					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*215.29*		*2226*				
		Сметная стоимость				*30054*				
13	Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	69.2606	2396.95	--	166014	--	108151	3.34	231
		м3 грунта		2396.95	--	166014	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1561.51*		*108151*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*316.68*		*21933*				
		Сметная стоимость				*296098*				
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	19.3022	1561.68	--	30144	--	19637	2.17	42
		м3 грунта		1561.68	--	30144	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*1017.37*		*19637*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*206.32*		*3983*				
		Сметная стоимость				*53764*				
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	367.409	634.90	--	233268	--	151964	0.97	357
		м3 грунта		634.90	--	233268	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*413.61*		*151964*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*83.88*		*30819*				
		Сметная стоимость				*416051*				
16	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1685.3642	21.93	21.93	36956	36956	9323	--	--
		м3 грунта		--	7.66	--	12908	59.1	0.01	14
		Накладные расходы -		*5.53*		*9323*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2.20*		*3702*				
		Сметная стоимость				*49981*				
17	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1685.3642	116.96	50.41	197115	84953	98691	0.11	182
		м3 уплотненного грунта		66.55	21.66	112162	36504	59.1	0.03	44
		Накладные расходы -		*58.56*		*98691*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14.04*		*23664*				
		Сметная стоимость				*319470*				
18	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	52.4455	3093.74	118.21	162252	6200	31280	1.02	53
		м3 основания		714.02	28.88	37447	1515	62.1	0.04	2
		Накладные расходы -		*596.43*		*31280*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*295.21*		*15483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*209015*				
19	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м//ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/								
			128.4176	26.77	26.77	3438	3438	867	--	--
		м3 грунта		--	9.35	--	1201	59.1	0.01	1
		Накладные расходы -		*6.75*		*867*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2.68*		*344*				
		Сметная стоимость				*4650*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1011167	288370			902
			Тенге			604192	107973			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1011167				
	Материалы -		Тенге			118606				
	Всего заработная плата -		Тенге				712164			
		Накладные расходы -	Тенге			476521				
		Сметная прибыль -	Тенге			119015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1606703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				712164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1606703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				712164			
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
28	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка								
			3	1499.92	35.31	4500	106	2641	1.62	5
		шт.		1260.81	16.50	3782	50	62.1	0.02	--
		Накладные расходы -		*880.35*		*2641*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*190.42*		*571*				
		Сметная стоимость				*7712*				
29	С123-051206-0104 23-051206-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм								
			3	54146.76	--	162440	--	6173	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2057.58*		*6173*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4496.35*		*13489*				
		Сметная стоимость				*182102*				
30	С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			6	2107.22	--	12643	--	480	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*80.07*		*480*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174.98*		*1050*				
		Сметная стоимость				*14173*				
33	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	3	3521.10	--	10563	--	401	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*133.80*		*401*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292.39*		*877*				
		Сметная стоимость				*11842*				
34	С Т Прайс-лист ТОО "КТЗ"	фланец стальной свободный РУ 1,6 МПа д.250	6	17402.88	--	104417	--	3968	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*661.31*		*3968*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1445.14*		*8671*				
		Сметная стоимость				*117056*				
35	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	839.40	517.20	2518	1552	1039	0.41	1
		шт.		322.21	165.48	967	496	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*346.26*		*1039*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94.85*		*285*				
		Сметная стоимость				*3841*				
38	С123-020302-8017 23-020302-8017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	6329.13	--	18987	--	722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*240.51*		*722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*525.57*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21285*				
40	С123-021101-0141 23-021101-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	0.002	318829.92	--	638	--	24	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12115.54*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26475.64*		*53*				
		Сметная стоимость				*715*				
41	Е11-220501-0116 11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка	0.8008222	2057252.80	946794.06	1647494	758214	734167	1208.00	967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		940162.24	360790.35	752903	288929	62.1	474.08	380
		Накладные расходы -		*916767.05*		*734167*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*237921.59*		*190533*				
		Сметная стоимость				*2572194*				
45	С123-010501-1131 23-010501-1131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000x47,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	787	102109.39	--	80360090	--	3053683	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3880.16*		*3053683*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*8479.16*		*6673102*				
		Сметная стоимость				*90086875*				
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
69	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	6	839.40	517.20	5036	3103	2078	0.41	2
		шт.		322.21	165.48	1933	993	62.1	0.23	1
		Накладные расходы -		*346.26*		*2078*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*94.85*		*569*				
		Сметная стоимость				*7683*				
70	С123-020303-1725 23-020303-1725 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	674674.93	--	1349350	--	51275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25637.65*		*51275*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*56025.01*		*112050*				
		Сметная стоимость				*1512675*				
		КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ								
90	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	9.93	12876.05	5848.05	127859	58071	61626	8.86	88
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644.38	2224.35	65979	22088	62.1	2.22	22
		Накладные расходы -		*6206.05*		*61626*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1526.57*		*15159*				
		Сметная стоимость				*204644*				
91	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20	3	26812.94	--	80439	--	3057	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1018.89*		*3057*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2226.55*		*6680*				
		Сметная стоимость				*90175*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
			3	24751.29	--	74254	--	2822	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*940.55*		*2822*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2055.35*		*6166*				
		Сметная стоимость				*83242*				
94	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС9а								
			12	22289.72	--	267477	--	10164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*847.01*		*10164*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1850.94*		*22211*				
		Сметная стоимость				*299852*				
95	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			3	2035.84	--	6108	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*77.36*		*232*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*169.06*		*507*				
		Сметная стоимость				*6847*				
96	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3								
			4	2967.82	--	11871	--	451	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112.78*		*451*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*246.45*		*986*				
		Сметная стоимость				*13308*				
97	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка								
			0.12	28411.67	1269.26	3409	152	417	5.95	1
		м3 кладки		4238.42	297.04	509	36	50.8	0.36	--
		Накладные расходы -		*3471.21*		*417*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2550.63*		*306*				
		Сметная стоимость				*4132*				
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	78.0535145	10026.20	1857.81	782580	145009	401316	8.01	625
		Накладные расходы -		6535.12	850.18	510089	66360	62.1	0.91	71
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5141.54*		*401316*				
		Сметная стоимость		*1213.42*		*94712*				
132	С121-020101-2201 21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА/				*1278607*				
		м3	6.4535714	15657.35	--	101046	--	3840	--	--
		Накладные расходы -		*594.98*		*3840*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1300.19*		*8391*				
		Сметная стоимость				*113277*				
133	С121-020101-2404 21-020101-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//РАБОЧАЯ ЧАСТЬ-СТЕНЫ /								
		м3	51.5535714	17166.50	--	884994	--	33630	--	--
		Накладные расходы -		*652.33*		*33630*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1425.51*		*73490*				
		Сметная стоимость				*992114*				
134	С121-020101-2404 21-020101-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010//БЕТОН НА УПОРЫ/								
		м3	1.5428571	17166.50	--	26485	--	1006	--	--
		Накладные расходы -		*652.33*		*1006*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1425.51*		*2199*				
		Сметная стоимость				*29691*				
135	С121-040302-0225 21-040302-0225 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ								
		м3	5.2214286	57840.86	--	302012	--	11476	--	--
		Накладные расходы -		*2197.95*		*11476*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4803.11*		*25079*				
		Сметная стоимость				*338568*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С121-040302-0226 21-040302-0226 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ	3.15	55163.36	--	173765	--	6603	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2096.21*		*6603*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*4580.77*		*14429*				
		Сметная стоимость				*194797*				
97	С121-040302-0227 21-040302-0227 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ	3.3857143	53856.74	--	182344	--	6929	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2046.56*		*6929*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*4472.26*		*15142*				
		Сметная стоимость				*204415*				
98	С121-040302-0228 21-040302-0228 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92+ДНИЩЕ	5.0892857	51944.24	--	264359	--	10046	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1973.88*		*10046*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*4313.45*		*21952*				
		Сметная стоимость				*296357*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86967679	966207			1690
			Тенге			1336161	378951			475
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5052967				
	Материалы -		Тенге			271029				
	Всего заработная плата -		Тенге				1715112			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104417				
	Местные материалы -		Тенге			2375153				
		Накладные расходы -	Тенге			1297507				
		Сметная прибыль -	Тенге			508038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6858512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1715112			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81914712				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81914712				
		Накладные расходы -	Тенге			3112759				
		Сметная прибыль -	Тенге			6802198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91829668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98688180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2165
		Сметная заработная плата -	Тенге				1715112			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
178	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	5.6	1903.55	799.42	10660	4477	5412	1.55	9
		м3		1104.13	324.47	6183	1817	60.3	0.39	2
		Накладные расходы -		*966.51*		*5412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229.61*		*1286*				
		Сметная стоимость				*17358*				
179	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка /основание щебеночное и песчаное/**	16.8	231.49	153.27	3889	2575	1317	0.12	2
		м3		78.23	33.01	1314	555	60.3	0.03	1
		Накладные расходы -		*78.42*		*1317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24.79*		*417*				
		Сметная стоимость				*5623*				
180	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	37.38	73.00	--	2729	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2.77*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6.06*		*227*				
		Сметная стоимость				*3059*				
181	С341-020104-1010 41-020104-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	37.38	193.94	--	7249	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7.37*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16.10*		*602*				
		Сметная стоимость				*8126*				
182	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	8.4	882.89	783.95	7416	6585	1518	0.14	1
		м3		98.94	136.27	831	1145	60.3	0.14	1
		Накладные расходы -		*180.77*		*1518*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85.09*		*715*				
		Сметная стоимость				*9649*				
183	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	56	603.97	157.10	33822	8798	3690	0.03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		23.10	45.49	1294	2548	60.3	0.04	2
		Накладные расходы -		*65.88*		*3690*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*53.59*		*3001*				
		Сметная стоимость				*40512*				
184	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	56	1239.37	65.86	69404	3688	4237	0.03	2
		м2 покрытия		27.72	17.90	1553	1003	60.3	0.02	1
		Накладные расходы -		*75.65*		*4237*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*105.20*		*5891*				
		Сметная стоимость				*79532*				
185	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	56	574.49	0.06	32171	4	1233	--	--
		м2 покрытия		0.30	--	17	--	60.3	--	--
		Накладные расходы -		*22.02*		*1233*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*47.72*		*2672*				
		Сметная стоимость				*36076*				
186	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	56	1578.51	66.01	88396	3696	4960	0.03	2
		м2 покрытия		27.72	17.96	1553	1006	60.3	0.02	1
		Накладные расходы -		*88.58*		*4960*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*133.37*		*7469*				
		Сметная стоимость				*100825*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			255738	29823			17
			Тенге			12744	8072			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255738				
	Материалы -		Тенге			203193				
	Всего заработная плата -		Тенге				20816			
	Транспортные расходы -		Тенге			9978				
		Накладные расходы -	Тенге			22747				
		Сметная прибыль -	Тенге			22279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			300764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				20816			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			88234584	1284400			2609
			Тенге			1953097	494996			599
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6319872				
	Материалы -		Тенге			592827				
	Всего заработная плата -		Тенге				2448093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2375153				
	Транспортные расходы -		Тенге			9978				
		Накладные расходы -	Тенге			1796774				
		Сметная прибыль -	Тенге			649332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8765978				3208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2448093			
		Сметная заработная плата -	Тенге			81914712				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81914712				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3112759				
		Накладные расходы -	Тенге			6802198				
		Сметная прибыль -	Тенге			91829668				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100595646				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге							3208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2448093			
		Сметная заработная плата -	Тенге			0				
	В т.ч. оборудование		Тенге			100595646				
	В т.ч. СМР		Тенге							
	Временные здания и сооружения 1.04%		Тенге	2.08%		2 092 389				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			102 688 035				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3.63%		Тенге	3.63%		3 727 576				
	Итого с зимним удорожанием		Тенге			106 415 611				
	Итого в ценах 2019г. (100%)		Тенге	1.059938		112 793 982				
	ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**	**0.90**		**101 514 584.21**				
	НДС, 12%		Тенге	12%		12 181 750.11				
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**			**113 696 334.31**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСТАНАПИЖКОМСТРОЙ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер (для физ.лиц индивидуальный идентификационный номер)
Директор Ижакипбеков А.Р.

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Завелующий сектором Аушакимов Е.С.

Технадзор:
ТОО "АСТАНАСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Заместитель директора по производству Федотов С.Ю.

Федотов Сергей Юрьевич
ИИН 600315300457
АТТЕСТАТ №KZ67VJE00029061
ЭКСПЕРТ по
Техническому надзору 1 категории

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)
Инженер авторского надзора Клоков М.А.