Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тур Газ"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart"
Наименование строительства и его адрес: Договор подряда от 31.10.2022г.

АКТ
приёмки выполненных работ
за декабрь 2022 года
на строительно-монтажные работы

Составлен (а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге ---- ---- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Строительно-монтажные работы на объекте « Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе»	1							23 000 000=00

Всего прямые затраты
в том числе стоимость:
- материалов, изделий и конструкций
- оборудования
- прочих затрат
Накладные расходы:
- заработная плата
- трудоемкость
Итого:
Сметная заработная плата
Нормативная трудоемкость
Итого в текущих ценах:
Налоги, сборы, обязательные платежи
Итого:
НДС:
Всего:

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТурГаз",РК, Алматинская область, Карасайский район, ул.Сапарлы Жол, д.2,кв. 2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",г.Актобе,ул.Бокенбай батыра, 155/6/4** — **181040022177**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда от 31.10.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000009	27.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе"			Услуга	1	23 000 000,00	23 000 000,00
				Итого	1	x	23 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2022

М.П.

Заказчик ТОО Тургиз

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "GazMart"

(организация, адрес, телефон)

Объект «МодеРинзация газораспределительных сетей района ГМЗ в г. Актобе»

Стройка Строительство системы газоснабжения 12 и 6 кгс/см2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01 от 31.10.2022г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.12.2022	01.10.2022	25.12.22

Акт приемки выполненных работ

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Газопровод высокого давления 1,2 Мпа							
1			Монтаж надземного газопровода высокого давления ду426	м.	24, 000	50000,00	1200000
2		1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Монтаж ГРПШ 200 с обвязкой газопровода	шт	1,000	850000,00	850000,000
3			Монтаж надземного газопровода низкого давления ду426	м	38	2150000,00	2150000
			ИТОГО:				4 200 000
4			Монтаж ШГБ 200 с обвязкой ду426 – 6кгс/см2	шт.	1	18 800 000	18 800 000
			В том числе :				
			Накладные расходы				215000
			Итого с временными				22100000,00
			Итого с зимними удорожаниями				22500000,00
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				22859000,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				23000000,00

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "GazMart"
Панзов Н.А.

Принял (Заказчик)
Турдалиев С.

ТОО ТУР-ГАЗ

Исх. №10 от 20.06.2023г.

Директору ТОО GazMart

Панзову Н.А.

Настоящим ТОО Тур-Газ подтверждает данные о том, что ТОО GazMart БИН 181040022177 действительно в 2022г. производил строительно-монтажные работы по строительству объекта: «Модернизация газораспределительных сетей р-на ГМЗ в г. Актобе (1 очередь)» согласно Акта приемки объекта эксплуатацию и декларации СМР от 30.12.2022 года.

Заместитель: Турдалиев С.С.