эу. пдр

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 июня 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№9	19.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	114 761 505	13 465 141							1 615 817	15 080 958

Заказчик:

Заместитель руководителя: КГУ "Управление строительства города Алматы"
(должность ф.и.о. подпись) Кожагалиев К.О. 28.06.2018г.

Подрядчик:

Заместитель директор ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
(должность ф.и.о. подпись) Разимбеков Б.К. 28.06.2018г.

Форма 2

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ГОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"
Договор: №9 от 19.03.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее мкр. "Саялы" восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г. Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40 квартирный монолитный дом тип 1. Пятно 20"

А К Т №6
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

на 2-20-3 общестроительные работы, раздел АР

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Полы								
		На отм.+0,000 м (АР24)								
		Тип 4								
101	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**	21,06413 м2	701,39	15,20	14774	320	4681	1,07	23
				173,30	7,37	3650	155	123	0,04	1
		Тип 5								
102	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	15,4 м2	130,43	13,43	2009	207	1093	0,37	6
				52,65	5,04	811	78	123	0,02	--
103	Е0111-11-4 К=2	**добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	15,4 м2	34,31	1,34	528	21	33	0,01	--
				1,26	0,50	19	8	123	--	--
106	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	15,4 м2	160,38	9,95	2470	153	1060	0,36	5
				52,20	3,74	804	58	123	0,02	--
107	Е0111-11-2 К=3,2	**Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	15,4 м2	68,22	2,14	1051	33	53	0,01	--
				2,02	0,80	31	12	123	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	1т	0,014553	5239,08 1890,00	327,33 123,75	76 28	5 2	31 105	11,60 0,60	-- --
109	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,014553	50800,00 --	-- --	739 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	15,4	701,39 173,30	15,20 7,37	10801 2669	234 113	3422 123	1,07 0,04	16 1
		Тип 6									
111	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,3	130,43 52,65	13,43 5,04	7996 3227	823 309	4350 123	0,37 0,02	22 2
112	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	61,3	701,39 173,30	15,20 7,37	42995 10623	932 452	13622 123	1,07 0,04	66 2
		Тип 7									
113	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,6	130,43 52,65	13,43 5,04	2948 1190	304 114	1604 123	0,37 0,02	8 1
114	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	22,6	240,18 8,82	9,38 3,50	5428 199	212 79	342 123	0,06 --	1 --
115	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	1т	0,021357	5239,08 1890,00	327,33 123,75	112 40	7 3	45 105	11,60 0,60	-- --
116	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,021357	50800,00 --	-- --	1085 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,6	701,39	15,20	15851	344	5022	1,07	24
		м2		173,30	7,37	3917	167	123	0,04	1
		Плинтуса пластиковые, (АР24)								
118	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	454,7	123,31	0,16	56070	73	9088	0,09	41
		м		16,18	0,07	7357	32	123	--	--
		На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)								
		Тип 2								
119	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	711	130,43	13,43	92738	9549	50452	0,37	260
		м2		52,65	5,04	37434	3583	123	0,02	17
120	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	711	34,31	1,34	24396	953	1539	0,01	6
		м2		1,26	0,50	896	355	123	--	1
123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	711	160,38	9,95	114029	7074	48921	0,36	253
		м2		52,20	3,74	37114	2659	123	0,02	13
124	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	711	42,64	1,34	30313	953	1539	0,01	6
		м2		1,26	0,50	896	355	123	--	1
125	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,671895	5239,08	327,33	3520	220	1421	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1270	83	105	0,60	--
126	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,671895	50800,00	--	34132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	711	229,03	2,61	162840	1856	35271	0,31	223
		м2		46,73	0,97	33225	690	104	--	2
128	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	711	710,93	4,90	505471	3484	52778	0,38	272
		м2		58,50	1,85	41594	1315	123	0,01	6
		Тип 3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	167,4	130,43 52,65	13,43 5,04	21835 8814	2248 844	11878 123	0,37 0,02	61 4
130	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	167,4	34,31 1,26	1,34 0,50	5744 211	224 84	362 123	0,01 --	1 --
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	167,4	160,38 52,20	9,95 3,74	26847 8738	1666 626	11518 123	0,36 0,02	60 3
134	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	167,4	42,64 1,26	1,34 0,50	7137 211	224 84	362 123	0,01 --	1 --
135	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	1т	0,158193	5239,08 1890,00	327,33 123,75	829 299	52 20	334 105	11,60 0,60	2 --
136	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,158193	50800,00 --	-- --	8036 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Тип 4									
138	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	90,6	130,43 52,65	13,43 5,04	11817 4770	1217 457	6429 123	0,37 0,02	33 2
139	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	90,6	34,31 1,26	1,34 0,50	3109 114	121 45	196 123	0,01 --	1 --
142	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	90,6	160,38 52,20	9,95 3,74	14530 4729	901 339	6234 123	0,36 0,02	32 2
143	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	90,6	76,74 2,27	2,41 0,90	6953 205	219 82	353 123	0,02 --	1 --
144	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	1т	0,085617	5239,08 1890,00	327,33 123,75	449 162	28 11	181 105	11,60 0,60	1 --
145	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,085617	50800,00 --	-- --	4349 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2	90,6	701,39 173,30	15,20 7,37	63546 15701	1377 668	20134 123	1,07 0,04	97 3
		Тип 5								
147	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	45,6	130,43 52,65	13,43 5,04	5948 2401	612 230	3236 123	0,37 0,02	17 1
148	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
		м2	45,6	34,31 1,26	1,34 0,50	1565 57	61 23	99 123	0,01 --	-- --
151	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	45,6	160,38 52,20	9,95 3,74	7313 2380	454 171	3138 123	0,36 0,02	16 1
152	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	45,6	68,22 2,02	2,14 0,80	3111 92	98 36	158 123	0,01 --	1 --
153	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200								
		1т	0,043092	5239,08 1890,00	327,33 123,75	226 81	14 5	91 105	11,60 0,60	-- --
154	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,043092	50800,00 --	-- --	2189 --	-- --	-- --	-- --	-- --
155	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2	45,6	701,39 173,30	15,20 7,37	31983 7902	693 336	10133 123	1,07 0,04	49 2
		Тип 6								
156	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	40,2	130,43 52,65	13,43 5,04	5243 2117	540 203	2853 123	0,37 0,02	15 1
157	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			40,2	701,39	15,20	28196	611	8933	1,07	43

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		173,30	7,37	6967	296	123	0,04	1
					Тип 7						
158	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		68,4	130,43	13,43	8922	919	4854	0,37	25
			м2		52,65	5,04	3601	345	123	0,02	2
159	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек		68,4	240,18	9,38	16428	642	1037	0,06	4
			м2		8,82	3,50	603	239	123	--	--
160	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200		0,064638	5239,08	327,33	339	21	137	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	122	8	105	0,60	--
161	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм		0,064638	50800,00	--	3284	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		68,4	701,39	15,20	47975	1040	15200	1,07	73
			м2		173,30	7,37	11854	504	123	0,04	3
					Плинтуса пластиковые, (АР24)						
163	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		1291,5	123,31	0,16	159256	207	25814	0,09	116
			м		16,18	0,07	20896	90	123	--	--
		На отм.+11,200 м (АР26)									
					Тип 2						
164	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		239,6	130,43	13,43	31252	3218	17002	0,37	88
			м2		52,65	5,04	12615	1208	123	0,02	6
165	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек		239,6	34,31	1,34	8221	321	519	0,01	2
			м2		1,26	0,50	302	120	123	--	--
168	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		239,6	160,38	9,95	38427	2384	16486	0,36	85
			м2		52,20	3,74	12507	896	123	0,02	4
169	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		239,6	42,64	1,34	10215	321	519	0,01	2
			м2		1,26	0,50	302	120	123	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200									
171	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	1т	0,226422	5239,08 1890,00	327,33 123,75	1186 428	74 28	479 105	11,60 0,60	3 --
172	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	т	0,226422	50800,00 --	-- --	11502 --	-- --	-- --	-- --	-- --
173	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	239,6	229,03 46,73	2,61 0,97	54876 11197	625 232	11886 104	0,31 --	75 1
			м2	239,6	710,93 58,50	4,90 1,85	170339 14017	1174 443	17786 123	0,38 0,01	92 2
					Тип 3						
174	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	58,8	130,43 52,65	13,43 5,04	7669 3096	790 296	4172 123	0,37 0,02	22 1
175	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	58,8	34,31 1,26	1,34 0,50	2018 74	79 29	127 123	0,01 --	1 --
178	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	58,8	160,38 52,20	9,95 3,74	9430 3069	585 220	4046 123	0,36 0,02	21 1
179	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	58,8	42,64 1,26	1,34 0,50	2507 74	79 29	127 123	0,01 --	1 --
180	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	м2	58,8							
181	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	1т	0,055566	5239,08 1890,00	327,33 123,75	291 105	18 7	117 105	11,60 0,60	1 --
			т	0,055566	50800,00 --	-- --	2823 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					Тип 4						
183	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,8	130,43 52,65	13,43 5,04	3887 1569	400 150	2115 123	0,37 0,02	11 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек									
			м2	29,8	34,31	1,34	1022	40	65	0,01	--
					1,26	0,50	38	15	123	--	--
187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
			м2	29,8	160,38	9,95	4779	297	2050	0,36	11
					52,20	3,74	1556	111	123	0,02	1
188	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
			м2	29,8	76,74	2,41	2287	72	116	0,02	--
					2,27	0,90	68	27	123	--	--
189	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200									
			1т	0,028161	5239,08	327,33	148	9	60	11,60	--
					1890,00	123,75	53	3	105	0,60	--
190	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм									
			т	0,028161	50800,00	--	1431	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
191	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток									
			м2	29,8	701,39	15,20	20901	453	6622	1,07	32
					173,30	7,37	5164	220	123	0,04	1
		Тип 6									
192	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм									
			м2	12,8	130,43	13,43	1670	172	908	0,37	5
					52,65	5,04	674	65	123	0,02	--
193	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток									
			м2	12,8	701,39	15,20	8978	195	2844	1,07	14
					173,30	7,37	2218	94	123	0,04	--
		Тип 7									
194	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм									
			м2	22,8	130,43	13,43	2974	306	1618	0,37	8
					52,65	5,04	1200	115	123	0,02	1
195	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек									
			м2	22,8	240,18	9,38	5476	214	346	0,06	1
					8,82	3,50	201	80	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200								
			0,021546	5239,08	327,33	113	7	46	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	41	3	105	0,60	--
197	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,021546	50800,00	--	1095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			22,8	701,39	15,20	15992	347	5067	1,07	24
		м2		173,30	7,37	3951	168	123	0,04	1
		Плинтуса пластиковые, (АР24)								
199	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
			430,7	123,31	0,16	53110	69	8609	0,09	39
		м		16,18	0,07	6969	30	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2104149	54191			2430
			Тенге			371510	21076			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2104149				
		Материалы -	Тенге			1040350				
		Всего заработная плата -	Тенге				392586			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70665				
		Местные материалы -	Тенге			567432				
		Накладные расходы -	Тенге			473762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71064			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2732585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2763
		Сметная заработная плата -	Тенге				463651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2732585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2763
		Сметная заработная плата -	Тенге				463651			

РАЗДЕЛ 5.Проемы (АР34-39)

Проемы оконные и балконные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	10,9822011 м2	427,50 185,83	19,32 6,39	4695 2041	212 70	2533 120	1,11 0,03	12 --
201	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	151,291609 м2	348,93 171,01	18,88 6,57	52791 25872	2856 995	32240 120	1,02 0,03	155 5
202	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	43,2629916 м2	447,28 215,16	20,21 6,88	19351 9308	874 298	11527 120	1,29 0,03	56 1
203	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	32,746117 м2	472,81 217,73	19,00 6,18	15483 7130	622 203	8799 120	1,30 0,03	43 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	С12061-184 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**								
			10,9822011	5067,00	--	55647	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
205	С12061-189 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**								
			151,291609	4380,00	--	662657	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**								
			43,2629916	10900,00	--	471567	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**								
			32,746117	6022,00	--	197197	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1479387**	**4565**			**265**
			Тенге			**44351**	**1565**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1479387**				
	Материалы -		Тенге			**43403**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45916**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1387068**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55100**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8265**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92069**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1626556**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54181**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1626556**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54181**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3583536**	**58756**			**2695**
			Тенге			**415862**	**22641**			**104**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3583536**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1083753				
	Всего заработная плата -		Тенге				438503			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1457733				
	Местные материалы -		Тенге			567432				
		Накладные расходы -	Тенге			528861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4359141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3064
		Сметная заработная плата -	Тенге				517832			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4359141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3064
		Сметная заработная плата -	Тенге				517832			
		Итого				**4 359 141**				
		Временные здания и сооружения 1,1%x0,85			**40 758**	**4 399 899**				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08 %			**47 519**	**4 447 418**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			**43 999**	**4 491 417**				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**17 600**	**4 509 016**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 509 016**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРП=2269 тенге				**13 201 237**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				**13 465 261**				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**15 081 093**				
		Всего с тенрной скидкой К=0,9999				**15 080 958**				

Заказчик:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
города Алматы»

_____ **Солтанов М.С.**
(подпись)

_____
(подпись)

расписки соотв.

Технический надзор:

Технический надзор
ТОО «Зере-Сервис»

_____ **Керейбаев С.Т.**
(подпись)

_____
(подпись)

Подрядчик:

Зам.Директора
ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION"

_____ **Разимбеков Б.К.**
(подпись)