Форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция инженерных сетей в г.Алматы по ул.Момышулы"

Справка № 8 от 21.10.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		040740002533 /190121/00	06.06.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы	**788 230 825**	**50 284 245**							**6 034 109**	**56 318 354**

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы**
Мусаев Б.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**
Директор **Жанысбеков О.К.**

Авторский надзор: ТОО "BauProjekt"
Главный специалист **Реснянский А.В.**

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering"
Главный специалист **Гантабаев С.Б.**

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
за октябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Договор подряда №040740002533/190121/00 от 06.06.2019 г.
Объект: Реконструкция инженерных сетей в г.Алматы по ул.Момышулы

Сметная стоимость строительства	897 405 998	тенге
Договорная стоимость строительства	897 405 999	тенге
Предыдущее выполнение	731 912 471	тенге

№ пп	№ акта	№ локальной сметы	наименование раздела	Сумма	в т. ч. оборуд-я
1	46	2-2-1	Приобретение и монтаж электрооборудования	55 934 297	
2	47	2-5-1	Устройство и защита существующих сетей связи.	384 057	
			Всего:	**56 318 354**	-

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь Республики, 4, 8 (727) 271-66-09

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33

(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №46 за октябрь 2020

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Оборудование и монтажные работы				
1	2	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	18	63326,78	1139882
2	6	1308-0103-3101	Зажим аппаратный. Монтаж оборудования	шт.	18	1076,67	19380
3	7	1308-0103-3101	Зажим кабельный. Монтаж оборудования	шт.	540	1076,72	581427
4	8	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	40	387,15	15486

5	9 1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 500 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,927	138202,8	128114
6	10 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям	м	20	992,9	19858
7	11 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	44	3996,48	175845
8	12 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х6 мм2. Монтаж оборудования	м	5,28	744,13	3929
9	13 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,964	713816,39	688119
10	20 1308-0201-0905	Кабель до 110 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	525	1567,54	822960
11	21 1308-0201-0904	Кабель до 110 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5700	1142,14	6510185
	Раздел 2 Материалы					
12	23 2901-0200-0003 (пл)ТОО "Алматы Энерго KZ"	Муфта магистральная оптическая для перехода оптического кабеля в составе грозотроса ОКГТ в оптический кабель ИКСЛ, МОПГ-М-1/128-4КУ3260-К	компл	2	173571,12	347142
13	26 2901-0300-0002 (пл)ТОО "General Electrical Technology"	Профиль Z-образный, L=2 м, К239У2	шт	20	3780	75600
14	27 2901-0300-0003 (пл)ТОО "Бурагрупп"	Лоток перфорированный, L=3000мм 80х500х3000мм, CLP10-080-500-3	шт	30	3879,36	116381

15	28 2901-0300-0004 (пл)ТОО "Бурагрупп"	Крышка на лоток с основанием 500мм, CLP1K-500-3	шт	30	2197,8	65934
16	29 2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0204	370242,36	7552
17	30 2404-0106-0112	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	1881	5134,32	9657656
18	31 2404-0205-0313	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/23 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	шт.	126	4912,92	619028
19	32 2404-0205-2122	Узел крепления кронштейна КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186	4693,68	873024
20	33 2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	186	1651,32	307146
21	34 2404-0201-0777	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	1377	165240
22	35 2404-0201-0735	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	3950,64	474077
23	36 2404-0201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	2624,4	314928
24	37 2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	246	717,12	176412
25	38 2404-0201-0224	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	2477,52	297302
26	39 2404-0201-0533	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	3784,32	227059
27	40 2404-0201-0225	Ушки специальные укороченные типа УСК-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	4068,36	244102
28	41 2404-0203-0303	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	126	5209,92	656450

29	42 2404-0201-0212	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	3051	201366
30	43 2404-0201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	1338,12	88316
31	44 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	763,56	32070
32	45 2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	604,8	12701
33	46 2404-0201-0209	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1225,8	25742
34	47 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1583,28	33249
35	48 2404-0204-1502	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	433,08	9095
36	57 2306-1004-0129	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	3,05499	1052818,56	3216350
37	58 2105-0310-0112	Канат стальной, диаметром 9,1 мм ГОСТ 3063-80	10 м	57	2853,36	162642
38	59 2901-0700-0003 (пл)ООО «Ламифил»	Композитный провод ACCC Copengagen 230 К=1,020;	км	0,204	5469678,36	1115814
39	60 2901-0700-0004 (пл)ООО «Ламифил»	Зажим натяжной для провода ACCC DEAD-END	шт	4	419337	1677348
40	61 2901-0700-0005 (пл)ООО «Ламифил»	Муфта соединительтная для провода ACCC 5600-2022 Copengagen	шт	4	932220,36	3728881

Раздел 3 Строительные работы ВЛ-110кВ

1133-0105-0402	Провода на переходах между анкерными опорами через электрифицированные железные дороги, напряжение пересекающей ВЛ - 110 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	944176	944176
1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 К=0,970;	м3 грунта	3059,85724	193,73	592780
1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	251,66	260	65432
4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	452,988	1153,44	522494
1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	251,66	29,02	7303
1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами К=0,030;	м3 грунта	94,63476	3055,24	289132

Раздел 4 КЛ - 10 кВ

1134-0202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м (трубой 299х9 ГОСТ10705-80 18.040740002533/170416/00/2018-ЭС л.25)	переход	3	144511,54	433536
1134-0202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м (трубой 377х9 ГОСТ10705-80 18.040740002533/170416/00/2018-ЭС л.25)	переход	2	190875,85	381751

49	88 1134-0202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м (трубой 530х9 ГОСТ10705-80 18.040740002533/170416/00/2018-ЭС л.25)	переход	3	257412,59	772239
50	89 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (траншея для прокладки кабельных линий л.25)	м3 грунта	150	3513,52	527027
51	90 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	200	211,41	42283
52	91 4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	430	1153,44	495979
53	92 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	275	23,77	6539
54	93 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1000	733,97	733970
55	94 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301	м кабеля	3000	217,23	651678
56	95 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	300	1710,72	513216
57	98 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	700	1833,48	1283439
58	99 1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500	1567,54	783773
59	100 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300	1142,14	342643

60	101 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500	911,5	455751
61	102 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	700	486	340200

Всего		**45 219 133**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8		470 279
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		945 771
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**932 704**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**47 567 887**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 2525/2405)	1,050	**49 941 337**
НДС (12 %)		5 992 960
Итого		**55 934 297**

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТа Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ЗАКАЗЧИК: **Главный специалист управления энергоэффективности и** _____ **Серікбай Н.К.**

Эксперт технического надзора: Главный специалист _____ **Тантабаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, РК, г.Алматы, Площадь
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165Г, БЦ "МТС", 2 этаж, 201 офис., 8 (727) 237-77-33
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Момышулы"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети телефонной канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/190121/00 от 06.06.2019 года

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Телефонная канализация связи.				
			2.1 земляные работы				
1	5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20	2341,02	46821
			2.2 колодцы кабельные				
2	23	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ОК1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 / прим / К=4,000;	шт.	4	1728	6912
3	24	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 К=4,000;	комплект	4	23291,28	93165
4	25	1108-0201-0109	Стены горловин из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,39	19030,77	7422

5	26 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М-75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2	27704,16	5540
6	27 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	13910,4	5564
7	32 2901-0001-0002 (пл)ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"	Лента самоклеющая герметизирующая Nicobend 300мм х 10м	шт	4	11448	45792
8	33 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,6	1216,52	99268

Всего		**310 484**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8		3 229
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		6 494
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**6 404**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**326 611**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 2525/2405)	1,050	**342 908**
НДС (12 %)		41 149
Итого		**384 057**

ЗАКАЗЧИК: Главный специалист управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г. Алматы

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

Серікбай Н.К.

«__» _____ 20__ ж.

Эксперт технического надзора: Главный специалист _____ Тантабаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.