Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного,Костанайская область г.Рудный РК.Костанайская область.г.Рудный.Проспект Космонавтов.12** — **060140010328**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" РК,Костанайская область,г.Рудный,ул.Горняков,70** — **001040003175**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 33 от 16.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000293	29.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу :г.Рудный,ул.Восточная, строительный участок 13.			шт	1	39 090 864,98	39 090 864,98	4 188 306,96
				Итого	1	x	39 090 864,98	4 188 306,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО"Рудныйсоколовстрой" / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ"Рудненского городского отдела строительства"Акимата города Рудного / _____ / Жакенов Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 33	16.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13	39 090 864,98	34 902 558,02							4 188 306,96	39 090 864,98

Подрядчик:
АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 010140003175

Руководитель _____ **Оразбаев Н.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ", БИН 061040003910

Эксперт технического надзора _____ **Семенин И.А.**
Аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00046653, № KZ50VJE00046827, ИИН 900519351689

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного. БИН 060140010328

Руководитель _____ **Жакенов Д.Т.**

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13

Реестр
стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала года по отчетный месяц (с НДС)	За отчетный месяц (без НДС)	из гр. 1					НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметных	из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительное приобретение материалов		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
	А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Смета 02-01. Наружные сети водопровода и канализации		8 509 940,39						1 021 192,85	9 531 133,24
2	Смета 02-02. Теплотрасса		5 229 143,01						627 497,16	5 856 640,17
3	Смета 02-03. Электроснабжение		6 235 223,92						748 226,87	6 983 450,79
4	Смета 02-04. Наружные сети связи,		1 934 298,99						232 115,88	2 166 414,87
5	Смета 02-05. Наружный газопровод		2 523 184,31						302 782,12	2 825 966,43
6	Смета 02-06. Благоустройство		4 287 277,60						514 473,31	4 801 750,91
7	Корректировочная смета №4. Добавляемые работы к смете 02-06. Благоустройство		6 183 489,80						742 018,78	6 925 508,58
	ИТОГО:		34 902 558,02						4 188 306,96	39 090 864,98

Подрядчик:
АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175

Руководитель_____ **Орынбаев И.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ", БИН 061040003919

Эксперт технического надзора _____ **Семенин И.А.**
Аттестат №KZ48VJE0046378, № KZ77VJE00045662, № KZ50VJE00046827, ИИН 900519351689

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного.
БИН 060140010328

Руководитель_____ **Жакенов Д.Т.**

Форма по приложению 2-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 186

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: АО "Руднайсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №1

за Апрель 2024 (месяц, год) на Локальная смета 02-01. Наружные сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета "SH713: Наружные сети водопровода и канализации [02-01]"										
1	1	[illegible]	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	106,12	375,0 0,0	375,0 77,0	39 795,0 0,0	39 795,0 8 171,0			39 795,0	
2	2	[illegible]	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Дождевая вручную, земельные вы и сколы с откосов, дренаж и копание в траншеях, разработанных экскаватором способом, при ширине траншеи и котлованов менее одного метра ручных работ - 1,2	м³	1,28	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	11 904,0 11 904,0	0,0 0,0			11 904,0	
3	3	[illegible]	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	4,81	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	17 715,0 17 715,0	0,0 0,0			17 715,0	
4	4	[illegible]	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	102,59	83,0 0,0	83,0 23,0	8 515,0 0,0	8 515,0 2 358,0			8 515,0	
5	5	[illegible]	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	102,59	642,0 394,0	240,0 79,0	65 863,0 40 420,0	25 443,0 8 105,0			65 863,0	
6	6	[illegible]	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка и прокладка	км трубопровода	0,01566	1 462 936,0 963 193,0	499 745,0 123 768,0	22 861,0 14 525,0	7 826,0 1 866,0			22 861,0	
7	7	[illegible]	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 (10,3) ПВ99-2000 длиной 9м х 6,6 мм	м	16,2360	1 134,0		17 272,0		17 272,0		17 272,0	
8	8	[illegible]	Трубопроводы диаметром 76-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01566	274 353,0 265 446,0	0,0 0,0	4 137,0 4 005,0	0,0 0,0	132,0		4 137,0	
9	9	[illegible]	Трубопроводы систем отопления, водоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 300 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,00	383,0 378,0	2,0 0,0	5 774,0 5 580,0	30,0 0,0	166,0		5 774,0	
10	10	[illegible]	Штуцеры полипропиленовые, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	26 183,0 14 009,0	11 314,0 3 020,0	26 181,0 14 009,0	11 314,0 3 020,0	818,0		26 181,0	
11	11	[illegible]	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,046475	6 219 437,0 3 302 873,0	1 317 869,0 336 794,0	286 590,0 153 644,0	61 080,0 16 327,0	39 046,0		286 590,0	
12	12	[illegible]	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	9 631,0	278,0	9 631,0	278,0	1 036,0		9 631,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			задвижка или клапан			7 427,0	90,0	7 427,0	90,0				
13	13	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с незыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей. Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт	1	73 055,0		73 055,0		73 055,0		73 055,0	
14	14	6121-0403-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	1	3 976,0 3 387,0	87,0 0,0	3 976,0 3 387,0	87,0 0,0	502,0		3 976,0	
15	15	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	1	3 246,0		3 246,0		3 246,0		3 246,0	
16	16	6121-0403-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	2	21 875,0 18 039,0	730,0 60,0	43 750,0 36 078,0	1 460,0 120,0	6 212,0		43 750,0	
17	17	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт	2	24 116,0		48 232,0		48 232,0		48 232,0	
18	18	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 184,0 4 008,0	176,0 1,0	12 552,0 12 024,0	528,0 3,0			12 552,0	
19	19	241-415-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 75 мм	шт.	1	7 331,0		7 331,0		7 331,0		7 331,0	
20	20	241-214-0304 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	992,0		992,0		992,0		992,0	
21	21	241-208-1504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1 184,0		1 184,0		1 184,0		1 184,0	
22	22	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	16 059,0 11 427,0	4 632,0 1 808,0	64 236,0 45 708,0	18 528,0 7 232,0			64 236,0	
23	23	241-214-0315 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	11 514,0		23 028,0		23 028,0		23 028,0	
24	24	241-415-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 315 мм	шт.	2	26 334,0		52 668,0		52 668,0		52 668,0	
25	25	6122-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство /упоры/	м³ основания	0,15	39 943,0 7 164,0	6 912,0 2 431,0	5 991,0 1 075,0	1 037,0 365,0	3 880,0		5 991,0	
26	26	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	13,5	23,0 21,0	2,0 1,0	311,0 284,0	28,0 14,0			311,0	
27	27	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая в прилегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	13,5	81,0		1 094,0		1 094,0		1 094,0	
28	28	6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	1,51	367,0 145,0	5,0 1,0	554,0 219,0	8,0 2,0	328,0		554,0	
29	29	6111-0501-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 /ХС-710/	м²	1,51	159,0 93,0	3,0 0,0	240,0 140,0	5,0 0,0	95,0		240,0	
30	30	236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,00287	1 325 601,0		380,0		380,0		380,0	
31	31	1134-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	2 696,0 2 696,0	0,0 0,0	5 392,0 5 392,0	0,0 0,0			5 392,0	
32	32	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарных гидрантов	шт.	2	6 735,0		13 470,0		13 470,0		13 470,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	1,935	80 676,0 47 483,0	27 793,0 8 452,0	156 108,0 91 880,0	53 780,0 16 355,0	10 449,0		156 108,0	
34	34	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	22 969,0		22 969,0		22 969,0		22 969,0	
35	35	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	22 420,0		22 420,0		22 420,0		22 420,0	
36	36	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 961,0		51 922,0		51 922,0		51 922,0	
37	37	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9 376,0		9 376,0		9 376,0		9 376,0	
38	38	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2 /3ПП15-1/	шт.	1	24 309,0		24 309,0		24 309,0		24 309,0	
39	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 188,0		8 188,0		8 188,0		8 188,0	
40	40	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	16 710,0		16 710,0		16 710,0		16 710,0	
41	41	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71 199,0		71 199,0		71 199,0		71 199,0	
42	42	223-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	1 145 627,0		23 256,0		23 256,0		23 256,0	
43	43	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	13,2	4 813,0 1 258,0	44,0 6,0	63 532,0 16 606,0	581,0 79,0	46 345,0		63 532,0	
44	44	6105-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	м³	0,837	35 575,0 28 489,0	5 648,0 1 080,0	1 316,0 1 054,0	209,0 40,0	53,0		1 316,0	
45	45	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,00888	15 662,0		139,0		139,0		139,0	
46	46	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148	82 082,0		1 215,0		1 215,0		1 215,0	
47	47	7101-0403-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м² основания	1,88	1 719,0 155,0	485,0 114,0	3 232,0 291,0	911,0 214,0	2 029,0		3 232,0	
48	48	6113-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	1,88	989,0 840,0	10,0 3,0	1 859,0 1 579,0	19,0 6,0	261,0		1 859,0	
49	49	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,134232	28 144,0		3 778,0		3 778,0		3 778,0	
50	50	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Группы 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	745,18	375,0 0,0	375,0 77,0	279 442,0 0,0	279 443,0 57 379,0			279 442,0	
51	51	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка грунта, зачистка дна и стенок с выноской грунта в пределах и пределах, разрабатываемых механизированным способом, производится дополнительно с оплатой затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	13,6	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	126 480,0 126 480,0	0,0 0,0			126 480,0	
52	52	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		61,1	3 683,0	0,0	225 031,0	0,0			225 031,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	6101-0106-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	697,68	3 683,0 83,0	0,0 83,0	225 031,0 57 907,0	0,0 57 907,0			57 907,0	
54	54	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ грунта м³ уплотненного грунта	697,68	0,0 642,0 394,0	21,0 248,0 79,0	0,0 447 911,0 274 886,0	14 651,0 173 025,0 55 117,0			447 911,0	
55	55	6122-0204-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	142,8	502,0 399,0	54,0 16,0	71 686,0 56 977,0	7 711,0 2 285,0	6 997,0		71 686,0	
56	56	241-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	145,656	3 818,0		556 115,0		556 115,0		556 115,0	
57	57	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	24	411,0		9 864,0		9 864,0		9 864,0	
58	58	6122-0601-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	97 873,0 95 360,0	0,0 0,0	97 873,0 95 360,0	0,0 0,0	2 513,0		97 873,0	
59	59	6121-0301-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,1428	146 444,0 127 393,0	0,0 0,0	20 912,0 18 192,0	0,0 0,0	2 720,0		20 912,0	
60	60	6121-0901-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Коммуникации подземные. Подземпование при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²	м короба	16	22 321,0 6 034,0	3 243,0 921,0	357 152,0 96 544,0	51 888,0 14 736,0	208 720,0		357 152,0	
61	61	6122-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	13,575	93 443,0 54 674,0	21 540,0 6 561,0	1 268 489,0 742 200,0	292 406,0 89 066,0	233 884,0		1 268 489,0	
62	62	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	7	22 969,0		160 783,0		160 783,0		160 783,0	
63	63	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	22 420,0		156 940,0		156 940,0		156 940,0	
64	64	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	25 961,0		181 727,0		181 727,0		181 727,0	
65	65	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-2 /3ПП15-1/	шт.	7	24 309,0		170 163,0		170 163,0		170 163,0	
66	66	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	34 978,0		244 846,0		244 846,0		244 846,0	
67	67	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	8 188,0		57 316,0		57 316,0		57 316,0	
68	68	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	13 099,0		78 594,0		78 594,0		78 594,0	
69	69	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	16 710,0		16 710,0		16 710,0		16 710,0	
70	70	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	7	71 199,0		498 393,0		498 393,0		498 393,0	
71	71	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1069	1 145 627,0		122 468,0		122 468,0		122 468,0	
72	72	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	92,4	4 813,0 1 258,0	44,0 6,0	444 721,0 116 239,0	4 065,0 554,0	324 416,0		444 721,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	7101-0403-0301 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	$м^2$ основания	13,16	1 719,0	485,0	22 622,0	6 382,0	14 200,0		22 622,0	
						155,0	114,0	2 040,0	1 500,0				
74	74	6113-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	13,16	989,0	10,0	13 015,0	131,0	1 829,0		13 015,0	
						840,0	3,0	11 054,0	39,0				
75	75	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,939624	28 144,0		26 445,0		26 445,0		26 445,0	
			ИТОГО по смете 321713: Наружные сети водопровода и канализации [02-01]					6 990 117,0	1 106 938,0	3 675 212,0	0,0	6 990 117,0	
								2 207 969,0	299 490,0	0,0	0,0		
			Затраты на организацию или управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%		7,00			489 308					
			Сметная прибыль (5%)		5,00			373 971					
			Итого в текущих ценах 2023 г									7 853 396	
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3,00			224 383					
			Итого в ценах 2023г									8 077 779	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									8 683 613	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98									8 509 940,39	
			НДС 12 %		12,00			1 021 192,85					
			ИТОГО с НДС									9 531 133,24	

Заказчик (Инвестор)

АО "Рудный Строй" БИН 001040003175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник УМР Бурмагин А.С.

(должность, подпись, ф.и.о.)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ":

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакенов Д.Т.

(должность, подпись, ф.и.о.)

М.П.

Эксперт технического надзора Семенин Н.А

ИИН 900519051689, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ17VJE00062962, № KZ50VJE00046378

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма № приложение 3-1
Цены в Министерстве окружающей среды и инфраструктуры Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 140

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13
(наименование, адрес)

Объект: 02-02 Теплотрасса
(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №2

за Апрель 2024 (месяц, год) на Локальная смета 02-02. Теплотрасса

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6100-0102-0114 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	32,31	375,0 0,0	375,0 77,0	12 116,0 0,0	12 116,0 2 488,0			12 116,0	
2	2	6101-0201-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта с выполнением в траншеях, разработанных экскаваторными способами, предназначенных для фундаментов и стоимость говорит перед основных работ - 1.1*	м³	1,99	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	18 507,0 18 507,0	0,0 0,0			18 507,0	
3	3	6101-0206-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	3,43	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	12 633,0 12 633,0	0,0 0,0			12 633,0	
4	4	6301-0106-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	30,87	83,0 0,0	83,0 21,0	2 562,0 0,0	2 562,0 648,0			2 562,0	
5	5	6101-0107-0501 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	30,87	642,0 394,0	248,0 79,0	19 819,0 12 163,0	7 656,0 2 439,0			19 819,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					65 637,0 43 303,0	22 334,0 5 575,0	0,0 0,0	0,0 0,0	65 637,0	
			Раздел 2: Трубопроводы и арматура										
6	6	6123-0101-0203 ЕСН РСНБ РК 2023	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,11	4 000 413,0 2 763 130,0	1 220 502,0 283 188,0	440 045,0 303 944,0	134 256,0 31 151,0	1 846,0		440 045,0	
7	7	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	111,1	2 687,0		298 536,0		298 536,0		298 536,0	
8	8	241-112-0138 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	14	982,0		13 748,0		13 748,0		13 748,0	
9	9	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,13324	1 113 438,0		148 354,0		148 354,0		148 354,0	
10	10	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	3,08	1 505,0		4 635,0		4 635,0		4 635,0	
11	11	242-302-0501 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	31 101,0		62 202,0		62 202,0		62 202,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	77 435,0		154 870,0		154 870,0		154 870,0	
13	13	242-203-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	32 441,0		64 882,0		64 882,0		64 882,0	
14	14	1312-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	4	5 001,0 4 871,0	125,0 0,0	20 004,0 19 484,0	500,0 0,0	20,0		20 004,0	
15	15	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	Бобышки сквозные /Отборное устройство для измерения давления/	шт.	2	292,0		584,0		584,0		584,0	
16	16	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	Бобышки сквозные /Отборное устройство для измерения температуры/	шт.	2	292,0		584,0		584,0		584,0	
17	17	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м²	30,74	1 162,0 292,0	26,0 4,0	35 720,0 8 976,0	799,0 123,0	25 945,0		35 720,0	
18	18	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м² изоляции	1,79	103 937,0 85 189,0	5 494,0 1 770,0	186 047,0 152 488,0	9 834,0 3 168,0	23 725,0		186 047,0	
19	19	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 16499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м²	1,6068	21 608,0		34 720,0		34 720,0		34 720,0	
20	20	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	м²	0,2369	51 061,0		12 096,0		12 096,0		12 096,0	
21	21	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	7,43	2 087,0 1 528,0	44,0 13,0	15 506,0 11 353,0	327,0 97,0	3 826,0		15 506,0	
22	22	235-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м²	8,5445	193,0		1 649,0		1 649,0		1 649,0	
23	23	6121-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 80 мм	шт.	2	22 438,0 13 010,0	8 870,0 2 350,0	44 876,0 26 020,0	17 740,0 4 700,0	1 116,0		44 876,0	
24	24	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 35 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,8	2 687,0		2 150,0		2 150,0		2 150,0	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы и арматура					1 541 198,0 522 265,0	163 456,0 39 239,0	855 478,0 0,0	0,0 0,0	1 541 198,0	
			Раздел 3: Строительные конструкции										
			Подраздел 1: Непроходной лотковый канал КЛ 60х45										
25	25	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	м²	0,54	5 500,0 4 827,0	673,0 153,0	2 970,0 2 607,0	364,0 83,0			2 970,0	
26	26	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,675	5 328,0		3 596,0		3 596,0		3 596,0	
27	27	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м² сборных конструкций	1,21	36 908,0 18 775,0	7 348,0 1 962,0	44 659,0 22 718,0	8 891,0 2 374,0	13 050,0		44 659,0	
28	28	225-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	0,36	47 976,0		17 271,0		17 271,0		17 271,0	
29	29	225-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,27	187 613,0		50 656,0		50 656,0		50 656,0	
30	30	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,56	136 748,0		76 579,0		76 579,0		76 579,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	225-205-0102 РСНБ-РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	4	3 267,0		13 068,0		13 068,0		13 068,0	
32	32	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Стены, фундаменты. I гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	0,62	4 813,0 1 258,0	44,0 6,0	2 984,0 780,0	28,0 4,0	2 177,0		2 984,0	
33	33	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Стены, фундаменты. I гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	0,62	6 461,0 2 048,0	20,0 4,0	4 006,0 1 270,0	12,0 2,0	2 724,0		4 006,0	
34	34	235-102-0101 РСНБ-РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	1,426	435,0		620,0		620,0		620,0	
35	35	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м³ кладки	0,09	72 167,0 28 489,0	5 648,0 1 080,0	6 495,0 2 564,0	508,0 97,0	3 422,0		6 495,0	
36	36	6111-0502-0101 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м²	9,75	7 739,0 5 618,0	264,0 80,0	75 455,0 54 776,0	2 574,0 780,0	18 106,0		75 455,0	
37	37	235-103-0105 РСНБ-РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклоэласт, пленка/пленка	м²	11,115	689,0		7 658,0		7 658,0		7 658,0	
38	38	6111-0502-0102 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м²	9,75	6 632,0 4 782,0	529,0 162,0	64 662,0 46 624,0	5 158,0 1 580,0	12 880,0		64 662,0	
39	39	235-103-0105 РСНБ-РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклоэласт, пленка/пленка	м²	22,23	689,0		15 316,0		15 316,0		15 316,0	
40	40	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,17	10 302,0 5 697,0	2 853,0 544,0	1 751,0 968,0	485,0 92,0	298,0		1 751,0	
41	41	212-101-0313 РСНБ-РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,1734	21 888,0		3 795,0		3 795,0		3 795,0	
42	42	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	0,06	64 487,0 47 122,0	6 550,0 1 280,0	3 869,0 2 827,0	393,0 77,0	649,0 -		3 869,0	
43	43	212-101-0313 РСНБ-РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,0609	21 888,0		1 333,0		1 333,0		1 333,0	
44	44	214-403-0101 РСНБ-РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00062	418 351,0		259,0		259,0		259,0	
45	45	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,83288	4 219 437,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	138 735,0 75 702,0	43 332,0 11 074,0	19 702,0		138 735,0	
46	46	1146-0303-0105 РСНБ-РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,16	363 291,0 307 274,0	3 317,0 1 071,0	58 127,0 49 164,0	530,0 171,0	8 433,0		58 127,0	
47	47	212-101-0613 РСНБ-РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,1664	24 609,0		4 095,0		4 095,0		4 095,0	
48	48	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Стены, фундаменты. I гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	0,73	4 813,0 1 258,0	44,0 6,0	3 513,0 918,0	32,0 4,0	2 563,0		3 513,0	
49	49	6111-0101-0701 ЕСЦ РСНБ-РК 2023	Трубопроводы. Изоляция внутрени хризотилцементными	м² изоляции	0,012	659 608,0 648 839,0	7 966,0 2 549,0	7 915,0 7 786,0	96,0 31,0	34,0		7 915,0	
50	50	217-504-0107 РСНБ-РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 12 мм	т	0,00948	3 932 959,0		37 284,0		37 284,0		37 284,0	
			Итого по подразделу 1: Непредвиденный летний канал КЛ 60х45					646 671,0	62 403,0	315 568,0	0,0	646 671,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей		оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								268 704,0	16 369,0	0,0	0,0		
			Подраздел 2: Теплофикационная камера УТ-1										
51	51	6104-0903-0290 ЕСН РСНБ РК 2023	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м³ конструкции	8,963	60 609,0 46 627,0	9 486,0 2 596,0	543 238,0 417 918,0	85 023,0 23 268,0	40 298,0		543 238,0	
52	52	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,37	24 609,0		33 714,0		33 714,0		33 714,0	
53	53	212-101-0315 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8 /местные заливки/	м³	0,18	22 527,0		4 055,0		4 055,0		4 055,0	
54	54	6103-0701-0810 ЕСН РСНБ РК 2023	Армирование выравнивающих слоев и набетонок	т	0,03875	66 456,0 61 959,0	4 339,0 1 345,0	2 575,0 2 401,0	168,0 52,0	6,0		2 575,0	
55	55	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (А240) и A-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03875	410 093,0		15 891,0		15 891,0		15 891,0	
56	56	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	89 350,0		178 700,0		178 700,0		178 700,0	
57	57	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодезное ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	10 988,0		21 976,0		21 976,0		21 976,0	
58	58	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 188,0		16 376,0		16 376,0		16 376,0	
59	59	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	5,809	39 577,0		229 903,0		229 903,0		229 903,0	
60	60	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,102	121 766,0		12 420,0		12 420,0		12 420,0	
61	61	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,122	142 253,0		17 355,0		17 355,0		17 355,0	
62	62	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36 711,0		73 422,0		73 422,0		73 422,0	
63	63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Анкер М8/	т	0,0024	318 374,0		764,0		764,0		764,0	
64	64	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы анкерные	кг	15,76	457,0		7 202,0		7 202,0		7 202,0	
65	65	6105-0301-0301 ЕСН РСНБ РК 2023	Стены проемов и каналов. Кладка	м³ кладки	1,87	35 975,0 28 489,0	5 648,0 1 080,0	66 925,0 53 274,0	10 562,0 2 020,0	2 680,0		66 925,0	
66	66	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,4488	16 886,0		7 578,0		7 578,0		7 578,0	
67	67	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,748	82 082,0		61 397,0		61 397,0		61 397,0	
68	68	6105-0301-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Покрытие шебеночное с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	10,4	8 399,0 2 322,0	878,0 210,0	86 934,0 24 149,0	9 131,0 2 267,0	53 654,0		86 934,0	
69	69	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м³	1,19392	5 328,0		6 361,0		6 361,0		6 361,0	
70	70	6105-0101-0110 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство уплотненных трамбованием подготовленных слоев бетонных/бетонных смесей	м³	1,09	21 603,0 15 879,0	16,0 0,0	23 647,0 17 308,0	17,0 0,0	6 232,0		23 647,0	
71	71	212-101-0113 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,1118	21 888,0		24 336,0		24 336,0		24 336,0	
72	72	6113-0601-0101 РСНБ РК 2023	Первый слой основания бетонных покрытий толщиной свыше 10 см на бутылкоулавливающем слое	м³	11,68	12 997,0 8 300,0	2 910,0 911,0	191 809,0 96 944,0	33 988,0 10 640,0	30 873,0		191 809,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	1113-0601-0102 РСНБ РК 2022	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м²	11,68	16 679,0	1 367,0	194 811,0	15 967,0	9 531,0		194 811,0	
						14 496,0	429,0	169 313,0	5 011,0				
74	74	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(внутр.толщ.50мм)	м²	3,89	1 549,0	85,0	6 026,0	331,0	4,0		6 026,0	
						1 463,0	30,0	5 691,0	117,0				
75	75	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,079356	18 519,0		1 470,0		1 470,0		1 470,0	
76	76	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м²	3,89	194,0	86,0	755,0	335,0			755,0	
						108,0	30,0	420,0	117,0				
77	77	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,119034	18 519,0		2 204,0		2 204,0		2 204,0	
78	78	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	16,09	3 701,0	293,0	59 549,0	4 714,0	531,0		59 549,0	
						3 375,0	127,0	54 304,0	2 043,0				
79	79	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,242959	18 519,0		4 499,0		4 499,0		4 499,0	
80	80	6111-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м²	8,33	7 739,0	264,0	64 466,0	2 199,0	15 469,0		64 466,0	
						5 618,0	80,0	46 798,0	666,0				
81	81	235-103-0105 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклоизолит, пленка/пленка	м²	9,4962	689,0		6 543,0		6 543,0		6 543,0	
82	82	6111-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к марками 11-130501-0101	м²	8,33	6 632,0	529,0	55 245,0	4 406,0	11 004,0		55 245,0	
						4 782,0	162,0	39 834,0	1 349,0				
83	83	235-103-0105 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклоизолит, пленка/пленка	м²	18,9924	689,0		13 086,0		13 086,0		13 086,0	
84	84	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонных. Устройство	м²	0,2499	10 302,0	2 853,0	2 574,0	713,0	438,0		2 574,0	
						5 697,0	544,0	1 424,0	136,0				
85	85	212-101-0314 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,254898	22 097,0		5 632,0		5 632,0		5 632,0	
86	86	6113-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	м²	7,13	1 631,0	408,0	11 629,0	2 909,0			11 629,0	
						1 223,0	95,0	8 720,0	677,0				
87	87	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м³	1,078056	5 382,0		5 802,0		5 802,0		5 802,0	
88	88	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	7,13	989,0	10,0	7 052,0	71,0	991,0		7 052,0	
						840,0	3,0	5 989,0	21,0				
89	89	213-501-0304 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные дегтевые СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,509082	28 144,0		14 328,0		14 328,0		14 328,0	
			Итого по подразделу 2: Теплофикационная камера УТ-1					2 041 744,0	170 534,0	926 723,0	0,0	2 041 744,0	
								944 487,0	48 384,0	0,0	0,0		
			Итого по разделу 3: Строительные конструкции					2 688 415,0	232 937,0	1 242 291,0	0,0	2 688 415,0	
								1 213 191,0	64 753,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					4 295 250,0	418 727,0	2 097 769,0	0,0	4 295 250,0	
								1 778 759,0	109 567,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										4 295 250,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Затраты на организацию или управление строительно-монтажными работами по стройке		7,00			300 668							
			Сметная прибыль (5%)		5,00			229 796						4 825 713	
			Итого в текущих ценах 2023 г												
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3,00			137 878						4 963 591	
			Итого в ценах 2023г											5 335 860	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075											5 229 143,01	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98												
			НДС 12 %		12,00			627 497,16						5 856 640,17	
			ИТОГО с НДС												

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Рудненское СМУ" БИН 001040003175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник УМР

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Бурмагин А.С.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жакенов Д.Т.

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО ""Инжиниринг KZ":

М.П.

Эксперт технического надзора Семенин И.А.

ИИН 900519351689, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ48VJE00046827,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Руднийсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №3

за **Апрель 2024** (месяц, год) на Локальную смету **02-03. Электроснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	44,55	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	345 262,0 345 262,0	0,0 0,0			345 262,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	44,55	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	180 205,0 180 205,0	0,0 0,0			180 205,0	
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	167	810,0 360,0	450,0 146,0	135 270,0 60 120,0	75 150,0 24 382,0			135 270,0	
4	4	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	167	249,0 120,0	129,0 42,0	41 583,0 20 040,0	21 543,0 7 014,0			41 583,0	
5	5	1134-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,05	706 113,0 647 280,0	0,0 0,0	35 306,0 32 364,0	0,0 0,0	2 942,0		35 306,0	
6	6	241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	50	2 993,0		149 650,0		149 650,0		149 650,0	
7	7	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	310	1 352,0 719,0	578,0 162,0	419 120,0 222 890,0	179 180,0 50 220,0	17 050,0		419 120,0	
8	8	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	50	1 986,0 1 139,0	780,0 212,0	99 300,0 56 950,0	39 000,0 10 600,0	3 350,0		99 300,0	
9	9	6124-0201-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	1 574,0 959,0	556,0 149,0	31 480,0 19 180,0	11 120,0 2 980,0	1 180,0		31 480,0	
10	10	243-113-0912 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,3876	7 160 400,0		2 775 371,0		2 775 371,0		2 775 371,0	
11	11	6124-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", на ток до 250 А	шт.	1	32 804,0 18 675,0	317,0 71,0	32 804,0 18 675,0	317,0 71,0	13 812,0		32 804,0	
12	12	247-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А. IP54 /+ РПС-2(п)-250А/	шт.	1	32 917,0		32 917,0		32 917,0		32 917,0	
13	13	247-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ПНН 35-Х3-1-250А-УХЛ3 /+ ПН-2-250А/	шт.	3	1 421,0		4 263,0		4 263,0		4 263,0	
14	14	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 316,0 12 450,0	2 543,0 709,0	32 316,0 12 450,0	2 543,0 709,0	17 323,0		32 316,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	247-305-01 10 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУ 3 Т 10 10 М с предварительно электросчетчиком, PLC -модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	607 258,0		607 258,0		607 258,0		607 258,0	
16	16	6124-0201-2812 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	4	22 413,0 21 777,0	26,0 7,0	89 652,0 87 108,0	104,0 28,0	2 440,0		89 652,0	
17	17	243-903-2308 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней /+ 4ПКТп(б)-1-150/240/	шт.	4	22 276,0		89 104,0		89 104,0		89 104,0	
18	18	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	330	23,0 21,0	2,0 1,0	7 590,0 6 930,0	660,0 330,0			7 590,0	
19	19	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о прокладках подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.15 м	м	330	40,0		13 200,0		13 200,0		13 200,0	
			ИТОГО по акту					5 121 651,0	329 617,0	3 729 868,0	0,0	5 121 651,0	
								1 062 174,0	96 334,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										5 121 651,0	

			Затраты на организацию ин управление строительно-монтажными работами по стройке	7,00			358 516						
			Сметная прибыль (5%)	5,00			274 008					5 754 175	
			Итого в текущих ценах 2023 г										
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3,00			164 405					5 918 580	
			Итого в ценах 2023г									6 362 473	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									6 235 223,92	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98										
			НДС 12 %	12,00			748 226,87					6 983 450,79	
			ИТОГО с НДС										

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Рудненское строительное управление", БИН 001040003175

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Бурнагин А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Рудненский городской отдел строительства акимата города Рудного", БИН 060140010328

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакенов Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Сергей И.А.

ИИН 900519351689, аттестат №KZ48VJE00046178, № KZ77VJE00049662, № KZ59VJE00048427

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ":

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: АО "Руднийсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13
(наименование, адрес)

Объект: 02-04 Наружные сети связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №4

за Апрель 2024 (месяц, год) на Локальную смету 02-04. Наружные сети связи

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0201-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	6,66	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	51 615,0 51 615,0	0,0 0,0			51 615,0	
2	2	6101-0206-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6,66	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	26 940,0 26 940,0	0,0 0,0			26 940,0	
3	3	6124-0201-0200 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	37	810,0 360,0	450,0 146,0	29 970,0 13 320,0	16 650,0 5 402,0			29 970,0	
4	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,037	605 296,0 597 835,0	0,0 0,0	22 396,0 22 120,0	0,0 0,0	276,0		22 396,0	
5	5	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжкой РЗ, тип N 12500 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	37	3 093,0		114 441,0		114 441,0		114 441,0	
6	6	6125-0704-0201 ЕСН РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	40	1 050,0 815,0	234,0 70,0	42 000,0 32 600,0	9 360,0 2 800,0	40,0		42 000,0	
7	7	6125-0704-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	353	1 425,0 1 106,0	318,0 95,0	503 025,0 390 418,0	112 254,0 33 535,0	353,0		503 025,0	
8	8	243-501-0213 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО 8-G.652.D-2,5-3212	км	0,441	286 603,0		126 392,0		126 392,0		126 392,0	
9	9	6124-0201-0303 ЕСН РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	37	23,0 21,0	2,0 1,0	851,0 777,0	74,0 37,0			851,0	
10	10	249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	37	23,0		851,0		851,0		851,0	
11	11	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	44 294,0 35 365,0	7 578,0 2 257,0	88 588,0 70 730,0	15 156,0 4 514,0	2 702,0		88 588,0	
12	12	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	67 144,0		134 288,0		134 288,0		134 288,0	
13	13	244-202-0204 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Т	комплект	2	124 082,0		248 164,0		248 164,0		248 164,0	
14	14	1134-0201-1201 РСНБ РК 2022	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	4 105,0 3 937,0	0,0 0,0	8 210,0 7 874,0	0,0 0,0	336,0		8 210,0	
15	15	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	22	4 553,0 4 049,0	0,0 0,0	100 166,0 89 078,0	0,0 0,0	11 088,0		100 166,0	
16	16	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных муфтодов с двумя ершами, длина 1300 мм /+900 мм/, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	1 972,0		43 384,0		43 384,0		43 384,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	6125.0*02-0509 ЕСН РСНБ РК 2023	Консоль двухместная. Устанавка в коллекторе	шт.	22	2 162,0	486,0	47 564,0	10 692,0	9 966,0		47 564,0	
						1 223,0	146,0	26 906,0	3 212,0				
			ИТОГО по акту					1 588 845,0	164 186,0	692 283,0	0,0	1 588 845,0	
								732 378,0	49 500,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										1 588 845,0	
			Затраты на организацию ин управление строительно-монтажными работами по стройке		7,00			111 219					
			Сметная прибыль (5%)		5,00			85 003				1 785 067	
			Итого в текущих ценах 2023 г										
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3,00			51 002				1 836 069	
			Итого в ценах 2023г									1 973 774	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									1 934 298,99	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98										
			НДС 12 %		12,00			232 115,88				2 166 414,87	
			ИТОГО с НДС										

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудненское ДРСУ" БИН 001040003175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Юсупов УМР

Бурмагин А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жакенов Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Семенин И.А

ИИН 900519351689, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045963, № KZ50VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО ""Инжиниринг KZ":

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению А.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 29 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13

(наименование, адрес)

Объект : 02-05 Наружный газопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №5

за Апрель 2024 (месяц, год) на Локальную смету 02-05. Наружный газопровод

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стальной подземный газопровод низкого давления										
1	1	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0065	3 014 270,0 2 269 962,0	678 967,0 210 195,0	19 593,0 14 755,0	4 413,0 1 366,0	425,0		19 593,0	
2	2	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,526	1 983,0		12 941,0		12 941,0		12 941,0	
3	3	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01848	3 769 732,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	69 665,0 42 548,0	24 354,0 6 224,0	2 763,0		69 665,0	
4	4	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	1 983,0		7 932,0		7 932,0		7 932,0	
5	5	6121-8403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2 642,0 2 356,0	58,0 0,0	5 284,0 4 712,0	116,0 0,0	456,0		5 284,0	
6	6	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной РN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1 847,0		3 694,0		3 694,0		3 694,0	
7	7	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00555	3 769 732,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	20 922,0 12 778,0	7 314,0 1 869,0	830,0		20 922,0	
8	8	242-403-0103 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) DN 50 /изолирующее фланцевое соединение ИФС-50/	шт.	1	17 135,0		17 135,0		17 135,0		17 135,0	
9	9	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	1	755,0		755,0		755,0		755,0	
10	10	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0008	2 233 524,0 1 824 077,0	318 087,0 93 231,0	1 787,0 1 459,0	255,0 75,0	73,0		1 787,0	
11	11	241-102-0158 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,5 мм	м	0,8	2 258,0		1 806,0		1 806,0		1 806,0	
12	12	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	0,8	5 779,0 5 199,0	21,0 5,0	4 623,0 4 159,0	17,0 4,0	447,0		4 623,0	
13	13	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9 359,0 5 777,0	913,0 19,0	9 359,0 5 777,0	913,0 19,0	2 669,0		9 359,0	
14	14	6121-0201-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	1 058 447,0 568 577,0	660,0 150,0	847,0 455,0	0,0 0,0	392,0		847,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	261-107-0515 *РСНБ РК 2022*	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м²	0,336	435,0		146,0		146,0		146,0	
			Итого по разделу 1: Стальной подземный газопровод низкого давления					176 489,0	37 382,0	52 464,0	0,0	176 489,0	
								86 643,0	9 557,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления										
16	16	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,026	1 462 938,0	499 745,0	38 036,0	12 993,0			38 036,0	
						963 193,0	123 768,0	25 043,0	3 218,0				
17	17	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	26,26	1 272,0		33 403,0		33 403,0		33 403,0	
18	18	6117-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	26	2 383,0	0,0	61 958,0	0,0	442,0		61 958,0	
						2 366,0	0,0	61 516,0	0,0				
19	19	6121-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 638,0	2 294,0	18 552,0	9 176,0			18 552,0	
						2 344,0	569,0	9 376,0	2 276,0				
20	20	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	2	4 337,0		8 674,0		8 674,0		8 674,0	
21	21	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0	
22	22	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	30	23,0	2,0	690,0	60,0			690,0	
						21,0	1,0	630,0	30,0				
23	23	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	30	17,0		510,0		510,0		510,0	
24	24	6124-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	34	1 113,0	399,0	37 842,0	13 566,0	1 870,0		37 842,0	
						659,0	106,0	22 406,0	3 604,0				
25	25	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,034	24 474,0		832,0		832,0		832,0	
26	26	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	1 462 938,0	499 745,0	14 629,0	4 998,0			14 629,0	
						963 193,0	123 768,0	9 632,0	1 238,0				
27	27	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	10,1	3 840,0		38 784,0		38 784,0		38 784,0	
28	28	6121-0601-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	10	5 779,0	21,0	57 790,0	210,0	5 590,0		57 790,0	
						5 199,0	5,0	51 990,0	50,0				
29	29	6121-0601-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9 359,0	913,0	9 359,0	913,0	2 669,0		9 359,0	
						5 777,0	19,0	5 777,0	19,0				
30	30	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубки контрольные. Устройство	шт.	1	20 893,0	5 700,0	20 893,0	5 700,0	602,0		20 893,0	
						14 591,0	1 572,0	14 591,0	1 572,0				
31	31	212-101-0300 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,31	21 684,0		6 722,0		6 722,0		6 722,0	
32	32	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /конер/	м	0,3	12 333,0		3 700,0		3 700,0		3 700,0	
33	33	241-108-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марок 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм /трубка контрольная/	м	2	1 143,0		2 286,0		2 286,0		2 286,0	
34	34	6121-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 638,0	2 294,0	13 914,0	6 882,0			13 914,0	
						2 344,0	569,0	7 032,0	1 707,0				
35	35	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2 832,0		2 832,0		2 832,0		2 832,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код р.курса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	241-210-0520 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм /накладной узел 110х32/	шт.	1	7 163,0		7 163,0		7 163,0		7 163,0	
37	37	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1 085,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0	
38	38	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер /лючок/	шт.	1	532,0		532,0		532,0		532,0	
39	39	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0032	1 462 938,0 963 193,0	499 745,0 123 768,0	4 681,0 3 082,0	1 599,0 396,0			4 681,0	
40	40	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	3,2	2 539,0		8 125,0		8 125,0		8 125,0	
41	41	6121-0201-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0012	599 766,0 568 377,0	660,0 150,0	720,0 682,0	1,0 0,0	37,0		720,0	
42	42	261-107-0515 *РСНБ РК 2022*	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м²	1,344	435,0		585,0		585,0		585,0	
43	43	6124-0103-2703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,001288	1 532 982,0 311 740,0	44 783,0 12 333,0	1 974,0 401,0	58,0 16,0	1 515,0		1 974,0	
44	44	6124-0203-0308 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	0,2	2 347,0 2 264,0	10,0 2,0	469,0 453,0	2,0 0,0	15,0		469,0	
45	45	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0002	24 474,0		5,0		5,0		5,0	
46	46	1124-020*-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство /ковер/	шт.	1	20 893,0 14 591,0	5 700,0 1 572,0	20 893,0 14 591,0	5 700,0 1 572,0	682,0		20 893,0	
47	47	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,7	24 377,0		17 064,0		17 064,0		17 064,0	
48	48	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	1	532,0		532,0		532,0		532,0	
49	49	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	1	2 722,0		2 722,0		2 722,0		2 722,0	
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления					444 456,0 227 202,0	61 858,0 15 698,0	155 398,0 0,0	0,0 0,0	444 456,0	
			Раздел 3: Стальной надземный газопровод низкого давления										
50	50	6121-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,156	3 014 270,0 2 269 962,0	678 967,0 210 195,0	470 226,0 354 114,0	105 918,0 32 790,0	10 193,0		470 226,0	
51	51	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	136	1 983,0		269 688,0		269 688,0		269 688,0	
52	52	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,5 мм	м	20	585,0		11 700,0		11 700,0		11 700,0	
53	53	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0102	3 769 732,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	38 451,0 23 484,0	13 442,0 3 435,0	1 525,0		38 451,0	
54	54	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	17	629,0		10 693,0		10 693,0		10 693,0	
55	55	6121-0402-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	7 393,0 6 168,0	278,0 90,0	51 751,0 43 176,0	1 946,0 630,0	6 629,0		51 751,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	242-209-1401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа. Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	60 354,0		60 354,0		60 354,0		60 354,0	
57	57	242-207-3*02 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	3 525,0		21 150,0		21 150,0		21 150,0	
58	58	6121-0403-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2 642,0 2 356,0	58,0 0,0	5 284,0 4 712,0	116,0 0,0	456,0		5 284,0	
59	59	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340,0		4 680,0		4 680,0		4 680,0	
60	60	6121-0401-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	3 769 732,0 2 302 373,0	1 317 869,0 336 794,0	4 147,0 2 533,0	1 449,0 370,0	164,0		4 147,0	
61	61	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	2	755,0		1 510,0		1 510,0		1 510,0	
62	62	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	2 100,0		4 200,0		4 200,0		4 200,0	
63	63	6118-0208-0401 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	38,62	324,0 288,0	7,0 1,0	12 513,0 11 123,0	271,0 39,0	1 120,0		12 513,0	
64	64	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,62	708,0		27 343,0		27 343,0		27 343,0	
65	65	6111-0501-0205 ЕСН РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	26,08	535,0 378,0	9,0 2,0	13 953,0 9 858,0	235,0 52,0	3 860,0		13 953,0	
66	66	6111-0501-0505 ЕСН РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	26,08	411,0 222,0	7,0 2,0	10 719,0 5 790,0	182,0 52,0	4 747,0		10 719,0	
67	67	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,080743	133 311,0 90 116,0	19 211,0 4 265,0	10 764,0 7 276,0	1 551,0 344,0	1 937,0		10 764,0	
68	68	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,080743	24 425,0 21 644,0	1 563,0 5,0	1 972,0 1 748,0	126,0 0,0	98,0		1 972,0	
69	69	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,080743	1 109 851,0		89 613,0		89 613,0		89 613,0	
70	70	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоизгрузящийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	38,0		152,0		152,0		152,0	
71	71	6111-0501-0505 ЕСН РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,2	411,0 222,0	7,0 2,0	4 192,0 2 264,0	71,0 20,0	1 856,0		4 192,0	
72	72	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,038184	133 311,0 90 116,0	19 211,0 4 265,0	5 090,0 3 441,0	734,0 163,0	915,0		5 090,0	
73	73	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,038184	24 425,0 21 644,0	1 563,0 5,0	933,0 826,0	59,0 0,0	48,0		933,0	
74	74	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,034124	1 109 851,0		37 984,0		37 984,0		37 984,0	
75	75	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоизгрузящийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	12	38,0		456,0		456,0		456,0	
76	76	6111-0501-0505 ЕСН РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,24	411,0 222,0	7,0 2,0	1 332,0 719,0	22,0 6,0	590,0		1 332,0	
			Итого по разделу 3: Стальной надземный газопровод низкого давления					1 170 858,0 471 064,0	126 122,0 37 901,0	573 661,0 0,0	0,0 0,0	1 170 858,0	
			Раздел 4: Земляные работы (ГСНДР)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
77	77	6101-0102-0114 ЕСН РСНК РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	30,53	375,0 0,0	375,0 77,0	11 449,0 0,0	11 449,0 2 351,0				11 449,0	
78	78	6101-0201-0202 ЕСН РСНК РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубиной до 2 м без креплений с отеской, грунта группа 2. Дорабатывать вручную, зачищать дно и стенки с выноской грунта в пределах 3 м, разрабатываемых механизированным способом, прикладывать нивелировкою и геометрию замеров перед основных работ - 1.2	м³	1,23	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	11 439,0 11 439,0	0,0 0,0				11 439,0	
79	79	6101-0102-0214 ЕСН РСНК РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	9,21	460,0 0,0	460,0 94,0	4 237,0 0,0	4 237,0 866,0				4 237,0	
80	80	412-102-0217 РСНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	420,39045	27,0		11 351,0					11 351,0	
81	81	6122-0101-0101 ЕСН РСНК РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	1,2	5 289,0 4 827,0	462,0 105,0	6 347,0 5 792,0	554,0 126,0				6 347,0	
82	82	6101-0206-0101 ЕСН РСНК РК 2023	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м³ грунта	3,16	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	11 638,0 11 638,0	0,0 0,0				11 638,0	
83	83	6101-0106-0101 ЕСН РСНК РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /песок/	м³ грунта	5,40	83,0 0,0	83,0 21,0	453,0 0,0	454,0 115,0				453,0	
84	84	711-401-0101 РСНК РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,62	2 733,0		23 558,0		23 558,0			23 558,0	
85	85	6101-0106-0101 ЕСН РСНК РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	31,08	83,0 0,0	83,0 21,0	2 577,0 0,0	2 577,0 652,0				2 577,0	
86	86	6101-0107-0501 ЕСН РСНК РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м² уплотненного грунта	31,08	642,0 394,0	248,0 70,0	19 934,0 12 234,0	7 700,0 2 453,0				19 934,0	
			Итого по разделу 4: Земляные работы (ГСНГР)					102 983,0 41 103,0	26 971,0 6 563,0	23 558,0 0,0	0,0 0,0		102 983,0	
			Раздел 5: Контроль качества сварных соединений											
87	87	1125-0128-0101 РСНК РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования /ультразвук/	стык	2	11 433,0 1 600,0	9 833,0 1 866,0	22 866,0 3 200,0	19 666,0 3 732,0				22 866,0	
88	88	1125-0128-0101 РСНК РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	11 433,0 1 600,0	9 833,0 1 866,0	11 433,0 1 600,0	9 833,0 1 866,0				11 433,0	
89	89	1125-0126-0101 РСНК РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /350 мм/	км трубопровода	0,1885	144 076,0 37 784,0	102 931,0 22 255,0	27 158,0 7 117,0	19 401,0 4 195,0	630,0			27 158,0	
90	90	1125-0127-0101 РСНК РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,1885	411 112,0 129 722,0	280 156,0 62 298,0	77 495,0 24 453,0	52 809,0 11 743,0	233,0			77 495,0	
91	91	6123-0202-0101 ЕСН РСНК РК 2023	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	37 581,0 33 645,0	3 051,0 0,0	37 581,0 33 645,0	3 051,0 0,0	855,0			37 581,0	
92	92	241-102-0151 РСНК РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 18 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,86	2 382,0		1 278,0		1 278,0			1 278,0	
			Итого по разделу 5: Контроль качества сварных соединений					177 781,0 70 015,0	104 761,0 31 536,0	3 005,0 0,0	0,0 0,0		177 781,0	
			ИТОГО по смете					3 072 559,0 896 027,0	357 094,0 91 255,0	806 084,0 0,0	0,0 0,0		3 072 559,0	
		Итого по смете											3 072 559,0	
			Затраты на организацию их управление строительно-монтажными работами по стройке		7,00			145 079						
			С метчиком прибыль (5%)		8,00			110 881						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 г									2 328 520	
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3,00			66 529				2 395 049	
			Итого в ценах 2023г									2 574 678	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075									2 523 184,31	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98									2 825 966,43	
			НДС 12 %		12,00			302 782,12					
			ИТОГО с НДС										

Сдал(Подрядчик)

ЖО "Рудненское строительное управление", БИН 001040003175

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник УМР Бурмагин А.С.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакенов Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ":

Эксперт технического надзора Сокурин И.А

ИИН 900519351689, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ90VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма № приложение 3-1
Приказ Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 108

Заказчик : ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13

(наименование, адрес)

Объект : 02-06 Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №6

за Апрель 2024 (месяц, год) на Локальную смету 02-06. Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Асфальтобетонное покрытие проездов (S=387 м²)										
1	11	7101-0301-0602 ЕСН РСНБ РК 2023	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	105	3 779,0 3 514,0	92,0 27,0	396 795,0 368 970,0	9 660,0 2 835,0	18 165,0		396 795,0	
2	12	212-101-0317 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м³	6,195	21 888,0		135 596,0		135 596,0		135 596,0	
3	13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	4,515	45 696,0		206 317,0		206 317,0		206 317,0	
	-		Итого по разделу 1: Асфальтобетонное покрытие проездов (S=387 м²)	-			-	738 708,0 368 970,0	9 660,0 2 835,0	360 078,0 0,0	0,0 0,0	738 708,0	
			Раздел 2: Асфальтобетонное покрытие тротуаров (S= 740 м²)										
4	14	6101-0107-0203 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м² уплотненного грунта	139	347,0 0,0	347,0 87,0	48 233,0 0,0	48 233,0 12 093,0			48 233,0	
			Итого по разделу 2: Асфальтобетонное покрытие тротуаров (S= 740 м²)					48 233,0 0,0	48 233,0 12 093,0	0,0 0,0	0,0 0,0	48 233,0	
			Раздел 3: Спортивное бесшовное покрытие (S=72+192=264 м²)										
5	15	6101-0107-0203 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м² уплотненного грунта	47,74	347,0 0,0	347,0 87,0	16 566,0 0,0	16 565,0 4 153,0			16 566,0	
			Итого по разделу 3: Спортивное бесшовное покрытие (S=72+192=264 м²)					16 566,0 0,0	16 565,0 4 153,0	0,0 0,0	0,0 0,0	16 566,0	
			Раздел 4: Бортовой камень тротуарный										
6	36	7101-0301-0602 ЕСН РСНБ РК 2023	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Устройство бордюрных камней отличается 100 - 200 км при других видах покрытий, применяются коэффициенты к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройство бордюрных камней отличается 100 - 200 км при других видах покрытий, применяются к ЕСН 7101-0301-0601 - 0602 коэффициенты к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33*		222	3 772,0	92,0	837 384,0	20 424,0	36 852,0		837 384,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бортового камня		3 514,0	27,0	780 108,0	5 994,0				
7	37	212-101-0317* *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м³	11,26428	21 888,0		246 553,0		246 553,0		246 553,0	
8	38	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	3,552	53 821,0		191 172,0		191 172,0		191 172,0	
			Итого по разделу 4: Бортовой камень тротуарный					1 275 109,0	20 424,0	474 577,0	0,0	1 275 109,0	
								780 108,0	5 994,0	0,0	0,0		
			Раздел 5: Вертикальная планировка (ГП-2)										
9	39	6101-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м²	519	138,0	138,0	71 622,0	71 622,0			71 622,0	
						0,0	34,0	0,0	17 646,0				
10	40	6101-0101-0211 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ (лишний грунт)	м³ грунта	519	523,0	523,0	271 437,0	271 437,0			271 437,0	
						0,0	107,0	0,0	55 533,0				
11	41	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (лишний грунт)	т·км	1 843,488	162,0		298 645,0				298 645,0	
			Итого по разделу 5: Вертикальная планировка (ГП-2)					641 704,0	343 059,0	0,0	0,0	641 704,0	
								0,0	73 179,0	0,0	0,0		
			Раздел 6: Озеленение										
12	42	6113-0102-0221 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,5х1,5х0,65 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	7	13 970,0	2 809,0	97 790,0	19 663,0			97 790,0	
						11 169,0	731,0	78 127,0	5 117,0				
13	43	6113-0103-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,5х1,5х0,65 м	шт.	7	44 908,0	6 972,0	314 356,0	48 804,0	1 421,0		314 356,0	
						37 733,0	1 833,0	264 131,0	12 831,0				
14	44	254-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Ель сибирская Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	7	39 120,0		273 840,0		273 840,0		273 840,0	
15	45	6113-0104-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	10	1 560,0	188,0	15 600,0	1 880,0			15 600,0	
						1 372,0	54,0	13 720,0	540,0				
16	46	6113-0105-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	10	5 466,0	377,0	54 660,0	3 770,0	1 120,0		54 660,0	
						4 977,0	81,0	49 770,0	810,0				
17	47	254-102-2904 *РСНБ РК 2022*	Рябина красная Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	10	4 503,0		45 030,0		45 030,0		45 030,0	
			Итого по разделу 6: Озеленение					801 276,0	74 117,0	321 411,0	0,0	801 276,0	
								405 748,0	19 298,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					3 521 596,0	513 058,0	1 156 066,0	0,0	3 521 596,0	
								1 554 826,0	117 552,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										3 521 596,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке		7,00			246 512					
			Сметная прибыль (5%)		5,00			188 405					
			Итого в текущих ценах 2023 г									3 956 513	
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3,00			113 043					
			Итого в ценах 2023г									4 069 556	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									4 374 773	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98									4 287 277,60	
			НДС 12 %		12,00			514 473,31					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с НДС									4 801 750,91	

Сдал (Подрядчик):

АО "Рудненское спецстрой", БИН 001040003175

(полное наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник УМТ Бурмагин А.С.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ":

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Принял (Заказчик):

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(полное наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жаксенов Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора Семенин И.А.

ИИН 900519041689, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ56VJE00046927

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестаты, подпись)

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13**

(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №7

за **Апрель 2024 (месяц, год) на Корректировочная смета №4 к локальной смете 02-06. Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Асфальтобетонное покрытие проездов (S=503 м²)										
1	1	6109-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками, щебеночных\бутование грунта,d=30см\	м²	158,9	28 630,0 14 968,0	5 165,0 1 406,0	4 320 267,0 2 258 671,0	779 398,0 212 165,0	1 282 198,0		4 320 267,0	
2	2	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	25,15	6 344,0 654,0	2 683,0 517,0	159 552,0 16 448,0	67 478,0 13 003,0	75 626,0		159 552,0	
3	3	7101-0403-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/d=10см\	м²	479,854	1 719,0 155,0	485,0 114,0	824 869,0 74 377,0	232 729,0 54 703,0	517 762,0		824 869,0	
4	4	7101-0403-0304 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м²	479,854	-470,0 0,0	-139,0 -33,0	-225 531,0 0,0	-66 700,0 -15 835,0	-158 832,0		-225 531,0	
			Итого по разделу 1: Асфальтобетонное покрытие проездов (S=503 м²)					5 079 156,0 2 349 496,0	1 012 905,0 264 036,0	1 716 754,0 0,0	0,0 0,0	5 079 156,0	
			ИТОГО по акту					5 079 156,0 2 349 496,0	1 012 905,0 264 036,0	1 716 754,0 0,0	0,0 0,0	5 079 156,0	
		Итого по акту										507 915,28	

			Затраты на организацию ин управление строительно-монтажными работами по стройке	7,00	-		355 541					
			Сметная прибыль (5%)	5,00			271 735					
			Итого в текущих ценах 2023 г									5 706 432
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3,00			163 041					
			Итого в ценах 2023г									5 869 473
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									6 309 683
			Итого, с учетом скидки по договору в=0,98									6 183 489,80
			НДС 12 %	12,00			742 018,78					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с НДС									6 925 508,58	

Сдал (Подрядчик)

АО "Рудныйгорэлектросетьстрой", БИН 001040003175

(Наименование, юридический адрес, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник УМР **Бурмагин А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(наименование, организация, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жакенов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ":

М.П.

Эксперт технического надзора Семенов И.А

ИИН 900518351668, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00046382, № KZ56VJE00046827

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)