Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного,Костанайская область г.Рудный РК.Костанайская область.г.Рудный.Проспект Космонавтов.12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140010328**
Исполнитель	**Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой" РК,Костанайская область,г.Рудный,ул.Горняков,70** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040003175**
Договор (контракт)	Договор № 33 от 16.02.2024г.	

Номер документа	Дата составления
00000000309	24.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу :г.Рудный,ул.Восточная, строительный участок 13.			шт	1	36 790 513,54	36 790 513,54	3 941 840,74
				Итого	1	x	36 790 513,54	3 941 840,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО"Рудныйсоколовстрой" / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ"Рудненского городского отдела строительства"Акимата города Рудного / _____ / Жакенов Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 33	16.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13	75 881 378,52	32 848 672,80							3 941 840,74	36 790 513,54

Подрядчик:
АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175

Руководитель _____ **Орымбаев Н.Б.**

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного. БИН 060140010328

Руководитель _____ **Жакенов Д.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ", БИН 061040003019

Эксперт технического надзора _____ **Семенин И.А.**
Аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ50VJE00046827, ИИН 900519351689

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13

Реестр
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала года по отчетный месяц (с НДС)	За отчетный месяц (без НДС)	из гр. 1						
				СМР в сметных	из них		Ст-ть прочих дополнитель. затрат не входящих в СМР	приобретение материалов	НДС 12%	К оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудован.				
	А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
8	Смета 02-06. Благоустройство		16 228 334,94						1 947 400,19	18 175 735,13
9	Корректировочная смета №4. Добавляемые работы к смете 02-06. Благоустройство		11 309 823,40						1 357 178,81	12 667 002,21
10	Смета 02-07. Подпорная стенка		961 630,30						115 395,64	1 077 025,94
11	Корректировочная смета №2. Добавляемые работы к смете 02-07. Подпорная стенка		4 348 884,16						521 866,10	4 870 750,26
	ИТОГО		**32 848 672,80**						**3 941 840,74**	**36 790 513,54**
	Без оплаты:									
12	Корректировочная смета №5. Добавляемые работы к смете 02-07. Подпорная стенка		644 980,60						77 397,67	722 378,27

Подрядчик:
АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 010400031726

Руководитель _____ **Орымбаев Н.Б.**

Заказчик:
ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного.
БИН 060140010328

Руководитель _____ **Жакенов Д.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Инжиниринг KZ", БИН 061040003919

Эксперт технического надзора _____ **Семенин И.А.**
Аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ50VJE00046827, ИИН 900519351689

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13**

(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №8

за **Июнь 2024** (месяц, год) на Локальную смету **02-06. Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Спортивное бесшовное покрытие (S=72+192=264 м²)										
1	34	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м² покрытия	238,7	4 983,0 3 011,0	67,0 18,0	1 189 442,0 718 726,0	15 993,0 4 297,0	454 724,0		1 189 442,0	
2	35	233-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	243,474	11 311,0		2 753 934,0		2 753 934,0		2 753 934,0	
			Итого по разделу 1: Спортивное бесшовное покрытие (S=72+192=264 м²)					3 943 376,0 718 726,0	15 993,0 4 297,0	3 208 658,0 0,0	0,0 0,0	3 943 376,0	
			Раздел 2: Озеленение										
3	48	6113-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м²	679	398,0 398,0	0,0 0,0	270 242,0 270 242,0	0,0 0,0			270 242,0	
4	49	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	679	2 064,0 1 764,0	36,0 8,0	1 401 456,0 1 197 756,0	24 444,0 5 432,0	179 256,0		1 401 456,0	
5	50	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавляется позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: включить	м²	679	329,0 241,0	0,0 0,0	223 391,0 163 639,0	0,0 0,0	59 752,0		223 391,0	
6	51	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,0679	16 810,0 3 577,0	13 233,0 3 989,0	1 141,0 243,0	899,0 271,0			1 141,0	
7	52	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	27,16	3 241,0		88 026,0		88 026,0		88 026,0	
8	53	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м	129	623,0 505,0	118,0 39,0	80 367,0 65 145,0	15 222,0 5 031,0			80 367,0	
9	54	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	129	2 449,0 2 211,0	237,0 51,0	315 921,0 285 219,0	30 573,0 6 579,0	129,0		315 921,0	
			Итого по разделу 2: Озеленение					2 380 544,0 1 982 244,0	71 138,0 17 313,0	327 163,0 0,0	0,0 0,0	2 380 544,0	
			Раздел 3: МАФ										
10	57	8601-0201-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)	комплект	1	404 745,0 51 660,0	8 692,0 2 291,0	404 745,0 51 660,0	8 692,0 2 291,0	344 393,0		404 745,0	
11	58	8601-0216-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	996 649,0 77 479,0	17 287,0 4 594,0	996 649,0 77 479,0	17 287,0 4 594,0	901 883,0		996 649,0	
12	59	8601-0104-0410 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	2	811 404,0 49 111,0	832,0 181,0	1 622 808,0 98 222,0	1 664,0 362,0	1 522 922,0		1 622 808,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	60	S601-0104-0516 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Крокодил"	комплект	1	221 065,0 22 345,0	741,0 161,0	221 065,0 22 345,0	741,0 161,0	197 979,0		221 065,0	
14	61	S601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	5	70 630,0 8 197,0	403,0 85,0	353 150,0 40 985,0	2 015,0 425,0	310 150,0		353 150,0	
15	62	S601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	3	384 790,0 21 633,0	210,0 49,0	1 154 370,0 64 899,0	630,0 147,0	1 088 841,0		1 154 370,0	
16	63	S601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	88 958,0 18 125,0	2 147,0 565,0	88 958,0 18 125,0	2 147,0 565,0	68 686,0		88 958,0	
17	64	S601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	4	47 100,0 5 804,0	177,0 35,0	188 400,0 23 216,0	708,0 140,0	164 476,0		188 400,0	
18	65	S601-0602-0401 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11	секция	14	141 142,0 42 577,0	888,0 197,0	1 975 988,0 596 078,0	12 432,0 2 758,0	1 367 478,0		1 975 988,0	
			Итого по разделу 3: МАФ					**7 006 133,0**	**46 316,0**	**5 966 808,0**	**0,0**	**7 006 133,0**	
								993 009,0	**11 443,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**13 330 053,0**	**133 447,0**	**9 502 629,0**	**0,0**	**13 330 053,0**	
								3 693 979,0	**33 053,0**	**0,0**	**0,0**		
		Итого по акту										**13 330 053,0**	

			Затраты на организацию ни управление строительно-монтажными работами по стройке	7,00			933 104					
			Сметная прибыль (5%)	5,00			713 158					
			Итого в текущих ценах 2023 г								14 976 315	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3,00			427 895					
			Итого в ценах 2023г								15 404 209	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:								16 559 525	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98								16 228 334,94	
			НДС 12 %	12,00			1 947 400,19					
			ИТОГО с НДС								18 175 735,13	

Сдал (Подрядчик)

АО "Рудныйсокомбинстрой" БИН 001040003175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник УМР **Бурмагин А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жакенов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО ""Инжиниринг KZ":

М.П

Эксперт технического надзора Семенин И.А

ИИН 900519351089, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045562, № KZ50VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13**

(наименование, адрес)

Объект : **02-06 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №9

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **Корректировочную смету №4 к локальной смете 02-06, Благоустройство**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Асфальтобетонное покрытие проездов (S=503 м²)										
1	3	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см\t=10см\	м²	23,146	1 719,0 155,0	485,0 114,0	39 788,0 3 588,0	11 226,0 2 639,0	24 975,0		39 788,0	
2	4	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м²	23,146	-470,0 0,0	-139,0 -33,0	-10 879,0 0,0	-3 217,0 -764,0	-7 661,0		-10 879,0	
3	5	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	503	496,0 103,0	391,0 53,0	249 488,0 51 809,0	196 673,0 26 659,0	1 006,0		249 488,0	
4	6	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	49,0928	26 671,0		1 309 354,0		1 309 354,0		1 309 354,0	
5	7	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	503	19,0 18,0	0,0 0,0	9 557,0 9 054,0	0,0 0,0	503,0		9 557,0	
6	8	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,1726	26 671,0		324 655,0		324 655,0		324 655,0	
7	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	65	3 779,0 3 514,0	92,0 27,0	245 635,0 228 410,0	5 980,0 1 755,0	11 245,0		245 635,0	
8	10	212-101-0317 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	м³	3,835	21 888,0		83 940,0		83 940,0		83 940,0	
9	11	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	2,795	45 696,0		127 720,0		127 720,0		127 720,0	
			Итого по разделу 1: Асфальтобетонное покрытие проездов (S=503 м²)					2 379 258,0 292 861,0	210 662,0 30 289,0	1 875 737,0 0,0	0,0 0,0	2 379 258,0	
			Раздел 2: Асфальтобетонное покрытие тротуаров (S= 695 м²)										
10	12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	34,75	6 344,0 654,0	2 683,0 517,0	220 454,0 22 726,0	93 234,0 17 966,0	104 493,0		220 454,0	
11	13	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.\t=7см\	м²	695	1 631,0 1 223,0	408,0 95,0	1 133 545,0 849 985,0	283 560,0 66 025,0			1 133 545,0	
12	14	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	105,084	5 382,0		565 562,0		565 562,0		565 562,0	
13	15	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м² покрытия	695	-201,0 -135,0	-66,0 -15,0	-139 695,0 -93 825,0	-45 870,0 -10 425,0			-139 695,0	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных рябот М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8.757	-5 382,0		-47 130,0		-47 130,0		-47 130,0	
15	17	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	695	989,0 840,0	10,0 3,0	687 355,0 583 800,0	6 950,0 2 085,0	96 605,0		687 355,0	
16	18	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	49.623	26 671,0		1 323 495,0		1 323 495,0		1 323 495,0	
17	19	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	$м^2$ покрытия	695	541,0 540,0	1.0 0,0	375 995,0 375 300,0	695.0 0,0			375 995,0	
18	20	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33.638	26 671.0		897 159,0		897 159,0		897 159,0	
			Итого по разделу 2: Асфальтобетонное покрытие тротуаров (S= 695 $м^2$)					5 016 740,0 1 737 986,0	338 569,0 75 651,0	2 940 184,0 0,0	0,0 0,0	5 016 740,0	
			Раздел 3: Спортивное бесшовное покрытие (S=72+192=264 $м^2$)										
19	21	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	11,935	6 344,0 654,0	2 683,0 517,0	75 716,0 7 805,0	32 021,0 6 170,0	35 889,0		75 716,0	
20	22	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.\t=7см\	$м^2$	238,7	1 631,0 1 223,0	408,0 95,0	389 320,0 291 930,0	97 389,0 22 676,0			389 320,0	
21	23	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	36,09144	5 328,0		192 295,0		192 295,0		192 295,0	
22	24	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	$м^2$ покрытия	238,7	-201,0 -135,0	-66,0 -15,0	-47 979,0 -32 224,0	-15 755,0 -3 581,0			-47 979,0	
23	25	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,00762	-5 328,0		-16 025,0		-16 025,0		-16 025,0	
24	26	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	238,7	989,0 840,0	10,0 3,0	236 074,0 200 508,0	2 387,0 716,0	33 179,0		236 074,0	
25	27	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17,04318	26 671,0		454 559,0		454 559,0		454 559,0	
26	28	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	$м^2$ покрытия	238,7	270,0 270,0	0,0 0,0	64 449,0 64 449,0	0,0 0,0			64 449,0	
27	29	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,77654	26 671,0		154 066,0		154 066,0		154 066,0	
			Итого по разделу 3: Спортивное бесшовное покрытие (S=72+192=264 $м^2$)					1 502 475,0 532 468,0	116 042,0 25 981,0	853 963,0 0,0	0,0 0,0	1 502 475,0	
			Раздел 4: Бортовой камень тротуарный										
28	30	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется интерфициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) интерфициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33*	м бортового камня	41	3 772,0 3 514,0	92,0 27,0	154 652,0 144 074,0	3 772,0 1 107,0	6 806,0		154 652,0	
29	31	212-101-0317 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W2	$м^3$	2,08034	21 888,0		45 534,0		45 534,0		45 534,0	
30	32	252-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,368	53 821,0		19 806,0		19 806,0		19 806,0	
			Итого по разделу 4: Бортовой камень тротуарный					219 992,0 144 074,0	3 772,0 1 107,0	72 146,0 0,0	0,0 0,0	219 992,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Озеленение										
31	33	6113-0101-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м²	21	398,0 398,0	0,0 0,0	8 358,0 8 358,0	0,0 0,0			8 358,0	
32	34	6113-0112-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	21	2 064,0 1 764,0	36,0 8,0	43 344,0 37 044,0	756,0 168,0	5 544,0		43 344,0	
33	35	6113-0112-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавляется позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя; включить	м²	21	329,0 241,0	0,0 0,0	6 909,0 5 061,0	0,0 0,0	1 848,0		6 909,0	
34	36	6113-0112-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,0021	16 810,0 3 577,0	13 233,0 3 989,0	35,0 8,0	27,0 8,0			35,0	
35	37	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	0,84	3 241,0		2 722,0		2 722,0		2 722,0	
36	38	254-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	58	1 021,0		59 218,0		59 218,0		59 218,0	
37	39	254-104-1601 *РСНБ РК 2022*	Карагана (акация) с оголённой корневой системой	шт.	71	717,0		50 907,0		50 907,0		50 907,0	
			Итого по разделу 5: Озеленение					171 493,0 50 471,0	783,0 176,0	120 239,0 0,0	0,0 0,0	171 493,0	
			ИТОГО по акту					9 289 958,0 2 757 860,0	669 828,0 133 204,0	5 862 269,0 0,0	0,0 0,0	9 289 958,0	
		Итого по акту										9 289 958,0	
			Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке		7,00			650 297					
			Сметная прибыль (5%)		5,00			497 013				10 437 268	
			Итого в текущих ценах 2023 г									10 735 475	
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3,00			298 208				11 540 636	
			Итого в ценах 2023г									11 309 823,40	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:										
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98					1 357 178,81				12 667 002,21	
			НДС 12 %		12,00								
			ИТОГО с НДС										

Сдал (Подрядчик)

АО "Рудныйсоюзсоловстрой" БИН 001040003175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник УМР **Бурмагин А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жакенов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО ""Инжиниринг KZ":

Эксперт технического надзора Семенин И.А

ИИН 900519351689, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ50VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13**

(наименование, адрес)

Объект : **02-07 Подпорная стенка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №10

за **Июнь 2024** (месяц, год) на Локальную смету **02-07. Подпорная стенка**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	41,96	501,0 0,0	501,0 147,0	21 022,0 0,0	21 022,0 6 168,0			21 022,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3,99	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	37 107,0 37 107,0	0,0 0,0			37 107,0	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	2,298	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	8 464,0 8 464,0	0,0 0,0			8 464,0	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	20.682	83,0 0,0	83,0 21,0	1 717,0 0,0	1 716,0 434,0			1 717,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	20,61	642,0 394,0	248,0 79,0	13 232,0 8 120,0	5 111,0 1 628,0			13 232,0	
6	6	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м^3	23,05	118,0 0,0	118,0 30,0	2 720,0 0,0	2 720,0 692,0			2 720,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	23,05	642,0 394,0	248,0 79,0	14 798,0 9 082,0	5 716,0 1 821,0			14 798,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					99 060,0 62 773,0	36 285,0 10 743,0	0,0 0,0	0,0 0,0	99 060,0	
			Подраздел 2: Подпорная стенка										
8	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	1,998	9 372,0 3 934,0	5 435,0 1 667,0	18 725,0 7 860,0	10 859,0 3 331,0	6,0		18 725,0	
9	9	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2.2977	5 328,0		12 242,0		12 242,0		12 242,0	
10	10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	137,1	4 813,0 1 258,0	44,0 6,0	659 862,0 172 472,0	6 033,0 823,0	481 358,0		659 862,0	
			Итого по подразделу 2: Подпорная стенка					690 829,0 180 332,0	16 892,0 4 154,0	493 606,0 0,0	0,0 0,0	690 829,0	
			ИТОГО по акту					789 889,0 243 105,0	53 177,0 14 897,0	493 606,0 0,0	0,0 0,0	789 889,0	
		Итого по акту										789 889,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке		7,00			55 292					
			Сметная прибыль (5%)		5,00			42 259					
			Итого в текущих ценах 2023 г									887 440	
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3,00			25 355					
			Итого в ценах 2023г									912 796	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075									981 255	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98									961 630,30	
			НДС 12 %		12,00			115 395,64					
			ИТОГО с НДС									1 077 025,94	

Сдал (Подрядчик)

АО "Рудненскоелеотстрой" БИН 001040003175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник УМР (должность, подпись, расшифровка подписи) **Бурмагин А.С.**

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель (должность, подпись, расшифровка подписи) **Жакенов Д.Т.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО ""Инжиниринг KZ":

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт технического надзора Семенин И.А.

ИИН 900519351089, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ30VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Костенко А.Ю

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13**

(наименование, адрес)

Объект : **02-07 Подпорная стенка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 16.02.2024г

Акт выполненных работ №11

за **Июнь 2024** (месяц, год) на Корректировочную смету №2 к локальной смете **02-07. Подпорная стенка**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Подпорная стенка										
1	1	6104-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков наружных стен, масса до 2,5 т\Установка блоков подпорной стены\	шт.	84	19 825,0 12 962,0	5 731,0 1 109,0	1 665 300,0 1 088 808,0	481 404,0 93 156,0	95 088,0		1 665 300,0	
2	2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018\ ФБС 24.4.6\	$м^3$	45,36	39 577,0		1 795 213,0		1 795 213,0		1 795 213,0	
3	3	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	27,5875	3 580,0 3 451,0	129,0 57,0	98 763,0 95 204,0	3 558,0 1 572,0			98 763,0	
4	4	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,521404	24 786,0		12 924,0		12 924,0		12 924,0	
			Итого по подразделу 1: Подпорная стенка					**3 572 200,0** **1 184 012,0**	**484 962,0** **94 728,0**	**1 903 225,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 572 200,0**	
			ИТОГО по акту					**3 572 200,0** **1 184 012,0**	**484 962,0** **94 728,0**	**1 903 225,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**3 572 200,0**	
		Итого по акту										**3 572 200,0**	

			Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%		7,00			250 054					
			Сметная прибыль (5%)		5,00			191 113					
			Итого в текущих ценах 2023 г									4 013 367	
			Непредвиденные работы и затраты 3%		3,00			114 668					
			Итого в ценах 2023г									4 128 034	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									4 437 637	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98									4 348 884,16	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12 %		12,00			521 866,10					
			ИТОГО с НДС									4 870 750,26	

Сдал (Подрядчик)

АО "Рудненгорсовстрой" БИН 001040003175

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник УМР **Бурмагин А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жакенов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО ""Инжиниринг KZ":

М.П.

Эксперт технического надзора Семенин И.А

ИИН 900519351689, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ50VJE00046827

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю.

ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328, Костанайская область, г. Рудный, проспект Космонавтов 12, тел. 4-61-00
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175, Костанайская область, г.Рудный, Горняков 70, тел: 8(71431) 4-92-16
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства по адресу: г. Рудный, ул. Восточная, строительный участок 13
(наименование, адрес)

Объект: 02-07 Подпорная стенка
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ № 12 (Без оплаты)

за Июнь 2024 (месяц, год) на Корректировочную смету №5 к локальной смете 02-07. Подпорная стенка

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Подпорная стенка										
1	1	6112-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	130,8625	3 580,0	129,0	468 488,0	16 881,0			468 488,0	
						3 451,0	57,0	451 606,0	7 459,0				
2	2	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,473301	24 786,0		61 303,0		61 303,0		61 303,0	
			Итого по подразделу 1: Подпорная стенка					529 791,0	16 881,0	61 303,0	0,0	529 791,0	
								451 606,0	7 459,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					529 791,0	16 881,0	61 303,0	0,0	529 791,0	
								451 606,0	7 459,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										529 791,0	

			Затраты на организацию ин управление строительно-монтажными работами по	7,00			37 085						
			Сметная прибыль (5%)	5,00			28 344						
			Итого в текущих ценах 2023 г									595 220	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	3,00			17 006						
			Итого в ценах 2023г									612 226	
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									658 143	
			Итого, с учетом скидки по договору к=0,98									644 980,60	
			НДС 12 %	12,00			77 397,67						
			ИТОГО с НДС									722 378,27	

Сдал (Подрядчик)
АО "Рудныйсоколовстрой" БИН 001040003175
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Начальник УМР — Бурмагин А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, БИН 060140010328
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель — Жексенов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО ""Инжиниринг KZ":

Эксперт технического надзора Семенин И.А
ИИН 900519350450, аттестат №KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045667, № KZ50VJE00046827
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказ)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Эксперт Костенко А.Ю.
ИИН 850824350508, приказ №1 от 06.02.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)