**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2024-09-24 № 115 қосымша келісім**

Шымкент қ. №115/03 2025-02-17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мендикулов Рзабек Балтабекович тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич тұлғасындағы "Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-09-24 № 115 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы 2 898 180 448.24 (екі миллиард сегіз жүз тоқсан сегіз миллион жүз сексен мың төрт жүз қырық сегіз тенге 24 тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС 310 519 333.74 тенге (үш жүз он миллион бес жүз он тоғыз мың үш жүз отыз үш тенге 74 тиын) тенге. 2024 жылы қаржыландырылғаны 388 991 500 (үш жүз сексен сегіз миллион тоғыз жүз тоқсан бір мың бес жүз) тенге. 2024 жылғы 12 желтоқсан айындағы Шымкент қаласы мәслихатының №23/196-VIII шешіміне сәйкес 2025 жылы 040-015-431 ерекшелігі бойынша тіркелуге жататын қаржы 972 480 000 (тоғыз жүз жетпіс екі миллион төрт жүз сексен мың) теңге. 2026 жылға қалған қаржы 1 536 708 948.24 (бір миллиард бес жүз отыз алты миллион жеті жүз сегіз мың тоғыз жүз қырық сегіз теңге 24 тиын) теңге. Жұмыстар түзілген өндірістік жұмыстардың кестесінде көрсетілген мерзімде аяқталуы тиіс. Жұмыстардың аяқталу мерзімі 31.12.2025 жыл.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.5 Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың осы қаржы жылына сәйкес сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті (БСК KZ920705023099851001 Тапсырыс берушінің банк шоты). Қазақстан Республикасының Заңы 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Заңына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2024 жылғы 9 қазандағы № 687 бұйрығы сәйкес Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етудің және аванстық қамтамасыз етудің (бар болса), демпингке қарсы соманы (бар болса) мынадай түрлерінің бірін таңдай алады: 1) өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақшасы; 2) осы Қағидаларға 44-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігін қамтуға тиіс. Банктік кепілдікті қағаз тасығышта беруге Заңның 16-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) және 27-бабымен көзделген жағдайларда жол беріледі; 3) осы Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252393180
Басшысы Мендикулов Рзабек Балтабекович

2025-02-13 15:31:47
Мендикулов Рзабек Балтабекович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

**Өнім беруші:**
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БСН/ЖСН 050840000334
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ19070G000616N01246
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77782224252
Бас директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич

2025-02-17 15:18:44
Рахимтаев Данияр Сансызбаевич
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12800410-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **040-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Шымкент қаласының Жұлдыз тұрғын алабындағы индустриялық аймақ үшін инженерлік инфрақұрылым салу (Теміржол тұйығы)» | | | | | | |
| 71148588-КРБС1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Теміржол туннельдерін салу бойынша құрылыс жұмыстары | Темір жол туннельдерін салу жұмыстары | «Шымкент қаласының Жұлдыз тұрғын алабындағы индустриялық аймақ үшін инженерлік инфрақұрылым салу (Теміржол тұйығы)» | Жұмыс | 1 | 2 898 180 448.24 | келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде | Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 972 480 000.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71148588-КРБС1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Теміржол туннельдерін салу бойынша құрылыс жұмыстары | Темір жол туннельдерін салу жұмыстары | «Шымкент қаласының Жұлдыз тұрғын алабындағы индустриялық аймақ үшін инженерлік инфрақұрылым салу (Теміржол тұйығы)» | Жұмыс | 1 | 2 898 180 448.24 | келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде | Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 1 536 708 948.24 |
| 71148588-КРБС1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Теміржол туннельдерін салу бойынша құрылыс жұмыстары | Темір жол туннельдерін салу жұмыстары | «Шымкент қаласының Жұлдыз тұрғын алабындағы индустриялық аймақ үшін инженерлік инфрақұрылым салу (Теміржол тұйығы)» | Жұмыс | 1 | 2 898 180 448.24 | келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде | Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 388 991 500.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 115 от 2024-09-24**

г.Шымкент №115/03 2025-02-17

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мендикулов Рзабек Балтабекович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 115 от 2024-09-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 2 898 180 448.24 (два милиарда восемьсот девяносто восемь миллионов сто восемьдесят тысяч четыреста сорок восемь тенге 24 тиын) тенге с учетом НДС 310 519 333.74 тенге (триста десять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч триста тридцать три тенге 74 тиын) тенге. Сумма проплаченная в 2024 году составляет 388 991 500 (триста восемьдесят восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) тенге. В соответствии с решением маслихата города Шымкент от 12 декабря 2024 года №23/196-VIII Сумма на регистрацию 2025 год по бюджетной программе 040-015-431 составляет 972 480 000 (девятьсот семьдесят два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) тенге. Сумма оставшаяся на 2026 год составляет 1 536 708 948.24 (один миллиард пятьсот тридцать шесть миллионов семьсот восемь тысяч девятьсот сорок восемь тенге 24 тиын) тенге. Работы должны быть завершены в сроки, указанные в графике производственных работ. Срок окончания работ 31.12.2025 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.5 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней с даты подписания Контракта обеспечить обеспечение исполнения Контракта в размере, соответственно, трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год Контракта о государственных закупках (банковский счет заказчика № KZ920705023099851001). В соответствии с Закон Республики

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII и Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 Поставщик может выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора, обеспечения аванса (при наличии), антидемпинговую сумму (при наличии): 1) деньги, находящиеся в электронном кошельке поставщика; 2) банковскую гарантию, представляемую в форме электронного документа по форме согласно приложению 44 к настоящим Правилам. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 9), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 16 и статьей 27 Закона; 3) договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, представляемый в форме электронного документа согласно приложению 45 к настоящим Правилам. Остальная часть договора сохраняет свою законную силу.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252393180
Руководитель Мендикулов Рзабек Балтабекович

2025-02-13 15:31:47
Мендикулов Рзабек Балтабекович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"
г.Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840000334
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ19070G000616N01246
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77782224252
Генеральный директор Рахимтаев Данияр Сансызбаевич

2025-02-17 15:18:44
Рахимтаев Данияр Сансызбаевич
"Integra Construction KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Integra Construction KZ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12800410-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **040-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерной инфраструктуры для индустриальной зоны в жилом массиве Жулдыз города Шымкент (Железнодорожный тупик)» | | | | | | |
| 71148588-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы строительные по возведению железнодорожного тоннеля | Работы строительные по возведению железнодорожного тоннеля | «Строительство инженерной инфраструктуры для индустриальной зоны в жилом массиве Жулдыз города Шымкент (Железнодорожный тупик)» | Работа | 1 | 2 898 180 448.24 | с момента заключения договора в течении 12 месяцев | с момента заключения договора в течении 12 месяцев | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1) | 30 | 972 480 000.00 |
| 71148588-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы строительные по возведению железнодорожного тоннеля | Работы строительные по возведению железнодорожного тоннеля | «Строительство инженерной инфраструктуры для индустриальной зоны в жилом массиве Жулдыз города Шымкент (Железнодорожный тупик)» | Работа | 1 | 2 898 180 448.24 | с момента заключения договора в течении 12 месяцев | с момента заключения договора в течении 12 месяцев | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1) | 30 | 1 536 708 948.24 |
| 71148588-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы строительные по возведению железнодорожного тоннеля | Работы строительные по возведению железнодорожного тоннеля | «Строительство инженерной инфраструктуры для индустриальной зоны в жилом массиве Жулдыз города Шымкент (Железнодорожный тупик)» | Работа | 1 | 2 898 180 448.24 | с момента заключения договора в течении 12 месяцев | с момента заключения договора в течении 12 месяцев | г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1) | 30 | 388 991 500.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID22104058 №130940007709/240115/03

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22104058

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22104058

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.