Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства" РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК",Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72**	**020740003270**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74**	**040440003154**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп соглашение №2 от 28.05.2021г к договору №56 от 04.08.2020г

Номер документа	Дата составления
25	**05.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с. Талгайран г.Атырау(тепловые сети)			Работа	1	111 509 902,89	111 509 902,89	11 947 489,60
				Итого	1	x	111 509 902,89	11 947 489,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Еркебаев Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.06.2021

М.П.

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительстваи его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Тепловые сети

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за Июнь 2021 г.

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№ 56; №2;	*04.08.2020; 28.05.2021;*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*642 960 747,47*	*99 562 413,29*							*11 947 489,60*	*111 509 902,89*
к оплате	*642 960 747,47*	*99 562 413,29*							***11 947 489,60***	***111 509 902,89***

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации
наименование, адрес

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации (исключаемые работы)
наименование

Договор подряда (контракт) № 55 от 04.08.2020 г., доп согл.№2 от 28.05.2021г.

Акт выполненных работ №7

за Июнь 2021 год, 2-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации (Исключаемые работы)

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	5	29361,31	12785,88	146807	63929	9173	90614	256414	
						14740,8	3565,01	73704	17825		18994		
2	2	5101-0102-3505 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	1764864		8824320				8824320	
										8824320			
			Сметная стоимость оборудования					*8824320*					
3	3	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	2685898,33	1236494,14	8058	3709	546	4923	14019	
						1267503	389961,84	3803	1170		1038		
4	4	Е11-220601-1011 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	6915979,81	1249848,63	20748	3750	16520	1507	24035	
						159360	347999,81	478	1044		1780		
5	5	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	23782		71631		71631		77362	
											5731		
6	6	С123-020302-5984	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 560х500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	56924		455392		455392		491823	
											36431		
7	7	С123-020302-8023	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	55097		440776		440776		476038	
											35262		
8	8	Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводамдиаметром 500 мм. Приварка	фланец	22	22838,07	17032,63	502438	374718	10688	214113	773874	
						5319,6	4511,11	117031	99244		57324		
9	9	С123-020103-0720	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN500 ГОСТ 12816-80	шт.	8	98655		789240		789240		852379	
											63139		
10	10	С123-020103-0420	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25,DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	14	57608		806512		806512		871033	
											64521		
11	11	С123-020103-3571	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 500 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	22327		44654		44654		48228	
											3572		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									12709525	
			Раздел: 2. Канализация бытовая К1										
12	12	С123-020304-2625	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		38	176260		6697880		6697880		7233710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							535830		
13	13	С123-020304-2623	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		46	106112		4881152		4881152		5271644	
				шт.							390492		
14	14	С123-020304-2621	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		158	69504		10981632		10981632		11860163	
				шт.							878531		
			Итого по разделу: 2. Канализация бытовая К1									24365517	
			Раздел: 3. Земляные работы для К1										
15	15	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые**		23442,5	767,72	32,52	17997363	762413	7043838	7608554	27654390	
				м2 креплений		434,73	16,05	10191111	376325		2048473		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы для К1									27654390	
			Раздел: 4. Канализация ливневая К2										
16	16	С123-010603-0605	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011**		230	4868		1119640		1119640		1209211	
				м							89571		
17	17	С123-020308-2301	**Муфта термоусаживаемая для трубмногослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 250**		240	41195		9886800		9886800		10677744	
				шт.							790944		
18	18	С123-020304-2625	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		38	176260		6697880		6697880		7233710	
				шт.							535830		
19	19	С123-020304-2623	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		46	106112		4881152		4881152		5271644	
				шт.							390492		
20	20	С123-020304-2621	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		158	69504		10981632		10981632		11860163	
				шт.							878531		
21	21	С123-020304-2617	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		240	17475		4194000		4194000		4529520	
				шт.							335520		
22	22	С123-021103-0105	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73**		840	924		776160		776160		838253	
				шт.							62093		
			Итого по разделу: 4. Канализация ливневая К2									41620245	
			Раздел: 5. Земляные работы для К2										
23	23	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые**		24762,5	767,72	32,52	19010758	805343	7440463	8036976	29211553	
				м2 креплений		434,73	16,05	10764952	397515		2163819		
			Итого по разделу: 5. Земляные работы для К2									29211553	
			ИТОГО:					110216625	2013863	78227361	15956687	135561230	
								21151079	893123	8824320	9387918		
			Итого прямые затраты					110 216 625,00					
			Накладные расходы 1 уровня					15 956 687,00					
			Итого с накладными расходами					126 173 312,00					
			Сметная прибыль					9 387 918,00					
			Всего по смете:					**135 561 230**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%					1 267 369,10					
			Итого с временными					**128 004 279,10**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%					2 649 688,58					
			Итого					**130 653 967,68**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					2 613 079,35					
			Всего строительно-монтажных работ					**133 267 047,03**					
			Всего СМР+Оборудование					**142 091 367,03**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г -100% К=1,049901					149 181 868,34					
			Всего без НДС					**149 181 868,34**					
			понижк. коэффициент Подрядчика К=0,9					**134 263 681,50**					
			НДС -12%					16 111 641,78					
			Всего к оплате с учетом НДС					**150 375 323,28**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Талдыкорганский отдел строительства"
М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

Технический надзор
Эксперт ТОО «Лига-Групп»
М.П. _____ **Тлегенов Е. М.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Версио Софт"
М.П. _____ **Нурлыбаев С.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Келсай Строй"
М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Нач. участка ТОО "Келсай Строй"
_____ **Айзаков Ж.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации
наименование, адрес

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации (добавляемые работы)
наименование

Договор подряда (контракт) № 55 от 04.08.2020 г., доп согл.№2 от 28.05.2021г.

Акт выполненных работ №8

за Июнь 2021 год, 2-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации (Добавляемые работы)

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	5	39849,16 / 19787,2	17480,67 / 4965,97	199246 / 98936	87403 / 24830	12906	122528 / 25742	347516	
2	2	5101-0102-3506 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 600, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	2220289		11101445		11101445		11101445	
			Сметная стоимость оборудования					*11101445*					
3	3	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	3376797,18 / 1474563	1639974,3 / 516696,58	10130 / 4424	4920 / 1550	787	5914 / 1284	17328	
4	4	Е11-220601-1012 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	8818207,39 / 189904	1818312,56 / 533270,3	26455 / 570	5455 / 1600	20430	2148 / 2288	30891	
5	5	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	41125		123869		123869	9909	133778	
6	6	С123-020302-8024	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	61491		491928		491928	39354	531282	
7	7	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	22	23893,79 / 5545,28	17778,18 / 4717,3	525663 / 121996	391120 / 103781	12547	223519 / 59935	809117	
8	8	С123-020103-0721	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	14	137257		1921598		1921598	153728	2075326	
9	9	С123-020103-0421	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	8	81733		653864		653864	52309	706173	
10	10	С123-020103-3571	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 600 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	22327		44654		44654	3572	48226	
11	11	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,046	4034246,43 / 1760010	1933398,12 / 606455,56	185575 / 80960	88936 / 27897	15679	107769 / 23468	316812	
12	12	С123-010201-0306	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	46	82233		3782718		3782718	302617	4085335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-220601-0113 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,046	5546791,9	888504,46	255152	40871	196621	27650	305426	
						383916	223238,85	17660	10269		22624		
14	14	Е11-221401-0311	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	46	2870,48	21,33	132042	981	54114	76571	225302	
						1672,76	8,63	76947	397		16689		
15	15	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 700 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	30869,11	3246,02	123476	12984	71565	38805	175264	
						9731,82	67,45	38927	270		12983		
16	16	Ц13-390201-0532	Трубопроводы полиэтиленовые 100 SDR 17 , диаметр 560 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	35	3453,38	120	120868	4200	7608	66527	202387	
						3116	0	109060	0		14992		
17	17	Ц13-390201-0514	Трубопроводы полиэтиленовые 100 SDR 17, диаметр 225 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	1740,92	60	69637	2400	4917	38015	116264	
						1558	0	62320	0		8612		
18	18	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	176,27	792,05	145,71	139615	25684	65068	54475	209617	
						277,2	51,57	48862	9090		15527		
19	19	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,4405	6662		176147		176147		190238	
											14092		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									21627727	
			Раздел: 2. Земляные работы для К1										
20	20	Е11-010102-0320	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	26138	179,42	174,09	4689753	4550357	16389	598813	5711651	
						4,71	27,11	123008	708677		423085		
21	21	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1032	3871,68	0	3995574	0	0	2876813	7422178	
						3871,68	0	3995574	0		549791		
22	22	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1032	2920,31	158,59	3013755	163660	1759560	1127868	4472953	
						1056,72	47,22	1090535	48726		331330		
23	23	Е11-010102-0314	Погрузка грунта от доработки	м3	9849,6	273,76	263,27	2696405	2593063	2059	586755	3545813	
						10,28	72,46	101283	713655		262653		
24	24	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	9849,6	352		3467059				3744424	
											277365		
25	25	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4460	797,39	0	3556337	0	0	2560563	6606252	
						797,39	0	3556337	0		489352		
26	26	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21698	37,8	37,8	820221	820221	0	183639	1084169	
						0	11,75	0	255053		80309		
27	27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21698	160,61	75,18	3484872	1631256	0	1887818	5802506	
						85,43	35,41	1853617	768353		429815		
28	28	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив грунтовых вод	м3 мокрого грунта	7636,32	1229,8	1229,8	9391146	9391146	0	4465818	14965521	
						0	812,24	0	6202525		1108557		
29	29	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	385,71	792,05	145,71	305501	56201	142381	119202	458679	
						277,2	51,57	106920	19891		33976		
30	30	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	57,8565	6662		385440		385440		416275	
											30835		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Земляные работы для К1									54230421	
			Раздел: 3. Канализация ливневая К2										
31	31	С123-010405-0409	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	230	10872		2500560		2500560	200045	2700605	
			Итого по разделу: 3. Канализация ливневая К2									2700605	
			Раздел: 4. Земляные работы для К2										
32	32	Е11-010102-0320	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	26138	179,42 4,71	174,09 27,11	4689753 123008	4550357 708677	16389	598813 423085	5711651	
33	33	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1032	3871,68 3871,68	0 0	3995574 3995574	0 0	0	2876813 549791	7422178	
34	34	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	1032	2920,31 1056,72	158,59 47,22	3013755 1090535	163660 48726	1759560	1127868 331330	4472953	
35	35	Е11-010102-0314	**Погрузка грунта от доработки**	м3	9849,6	273,76 10,28	263,27 72,46	2696405 101283	2593063 713655	2059	586755 262653	3545813	
36	36	С341-020103-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	9849,6	352		3467059			277365	3744424	
37	37	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4460	797,39 797,39	0 0	3556337 3556337	0 0	0	2560563 489352	6606252	
38	38	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21698	37,8 0	37,8 11,75	820221 0	820221 255053	0	183639 80309	1084169	
39	39	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	21698	160,61 85,43	75,18 35,41	3484872 1853617	1631256 768353	0	1887818 429815	5802506	
40	40	Е11-010205-1201	**Траншеи. Водоотлив грунтовый вход**	м3 мокрого грунта	7636,32	1229,8 0	1229,8 812,24	9391146 0	9391146 6202525	0	4465818 1108557	14965521	
41	41	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка**	км трубопровода	0,23	630606,86 373552	218162,25 65479,99	145040 85917	50177 15060	8945	99968 19601	264608	
42	42	С123-010405-0408	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	230	8866		2039180		2039180	163134	2202314	
43	43	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	573,14	792,05 277,2	145,71 51,57	453955 158876	83511 29556	211569	177126 50486	681567	
44	44	С121-010201-0602	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТРК 1284-2004**	м3	85,971	6662		572739		572739	45819	610101	
			Итого по разделу: 4. Земляные работы для К2									57114057	
			ИТОГО:					96716740 22453083	39154249 17638169	17073850 11101445	29727935 9228135	135672810	
			Итого прямые затраты					96 716 740,00					
			Накладные расходы 1 уровня					29 727 935,01					
			Итого с накладными расходами					126 444 675,01					
			Сметная прибыль					9 228 135,00					
			Всего по смете:					**135 672 810**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%					1 245 713,65					
			Итого с временными					**125 817 078,66**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%					2 604 413,53					
			Итого					**128 421 492,19**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					2 568 429,84					
			Всего строительно-монтажных работ					**130 989 922,03**					
			Всего СМР+Оборудование					**142 091 367,03**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г -100% К=1,049901					149 181 868,34					
			Всего без НДС					**149 181 868,34**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**134 263 681,50**					
			НДС -12%					16 111 641,78					
			Всего к оплате с учетом НДС					**150 375 323,28**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

Технический надзор
Инженер ТОО «БКА-Группа»
№ М.П. _____ **Тлегенов Е. М.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Версио Софт"
М.П. _____ **Нурлыбаев С.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Колсай Строй"
М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Нач. участка ТОО "Колсай Строй"
_____ **Айзаков Ж.О.**