Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Субподрядчик: ТОО "ГорСервисПроект"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №4 участка 32 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
Договор: №9/12-23 от 15.12.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 4.	**Укрепление обочин**				
19	**7101-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/**	**м^2**	**100**	**426**	**42600**
20	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**9,76**	**1 536**	**14991**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**57591**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%					**3859**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**6220**
	Итого		Тенге			**67669**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**3072**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**2030**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**72772**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**78230**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**9388**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**87618**

Генподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"

Директор _____ **Шоманов А.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "ГорСервисПроект"

Директор _____ **Жусупов Б.Б.**