Генподрядчик: ТОО "Орда автодор"
Субподрядчик: ТОО "ГорСервисПроект"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №4 участка 26 квартала в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Договор: №27/12-23 от 15.12.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
7	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	$м^2$	99	426	42174
8	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,6624	1 536	14841
	Раздел 4.	**Обустройство**				
9	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 667	17667
10	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 026	10026
11	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 484	7484
12	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,08	62 947	5036
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			97228
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					6514
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			10500
	Итого		Тенге			114242
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			5187
	Непредвиденные работы и затраты-3%					3427
	Итого в сметных ценах		Тенге			122857
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			132071
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			15849
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			147920

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ГорСервисПроект"
Директор _____ **Жусупов Б.Б.**