Генподрядчик: ТОО "Орда автодор"
Субподрядчик: ТОО "ГорСервисПроект"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №2 участка улицы Тайманова в пос.Шиели Шиелийском районе Кызылординской области
Договор: №38/12-23 от 15.12.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
14	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	$м^2$	100	426	42600
15	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	9,76	1 536	14991
	Раздел 4.	**Обустройство**				
16	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 667	17667
17	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 026	10026
18	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	6735
19	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,08	62 947	5036
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			97055
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					6503
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			10481
	Итого		Тенге			114039
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			5178
	Непредвиденные работы и затраты-3%					3421
	Итого в сметных ценах		Тенге			122638
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			131836
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			15820
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			147657

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ГорСервисПроект"
Директор _____ **Жусупов Б.Б.**