Генподрядчик: **ТОО "Орда автодор"**
Субподрядчик: **ТОО "ГорСервисПроект"**
Наименование стройки: **Строительство гравийной дороги №3 участка 26 квартала в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области**
Договор: **№26/12-23 от 15.12.2023г.**

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
7	**7101-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/**	**$м^2$**	**150**	**426**	**63900**
8	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**14,64**	**1 536**	**22487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**86387**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**5788**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**9329**
	Итого		Тенге			**101504**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**4609**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**3045**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**109158**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**117345**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**14081**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**131427**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ГорСервисПроект"
Директор _____ **Жусупов Б.Б.**