Генподрядчик: **ТОО "Орда автодор"**
Субподрядчик: **ТОО "ГорСервисПроект"**
Наименование стройки: **Строительство гравийной дороги №3 участка 25 квартала в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области**
Договор: **№23/12-23 от 15.12.2023г.**

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
7	**7101-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/**	$м^2$	145	426	61770
8	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	14,152	1 536	21737
	Раздел 4.	**Обустройство**				
9	**7101-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	шт.	1	17 667	17667
10	**251-102-0704** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	шт.	1	10 026	10026
11	**251-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	1	7 484	7484
12	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,08	62 947	5036
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**123720**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**8289**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**13361**
	Итого		Тенге			**145370**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**6600**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**4361**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**156332**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**168057**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**20167**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**188224**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "ГорСервисПроект"
Директор _____ **Жусупов Б.Б.**