1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32185,03	160925	
69	**51-100401-0101 51-100401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м**	**шт.**	**1,0000**		**24242,03**	**24242**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21583,00**	**21583**	
		Накладные расходы	%	--		863,32	863	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1795,71	1796	
70	**С123-080305-0103 23-080305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5733,42**	**11467**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5104,54**	**10209**	
		Накладные расходы	%	--		204,18	408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424,70	849	
ТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5345688**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5345688**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**623386**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5969074**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**238763**	
	ИТОГО:		Тенге				**6207837**	
	Сметная прибыль		Тенге				**444762**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6652599**	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				138374	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**6346211**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				209425	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				179510	

2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**6735146**	
	в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				4041088	
	в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				2694058	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**6896624**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				4041088	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				2855536	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**6296414,59**	
	НДС 12%	Тенге				755569,75	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**7051984,34**	

азчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Водовод.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 г.
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку
"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**148 319 175,49**									
В том числе за отчетный период:	**3 262 526,35**	**2 912 969,96**							**349 556,39**	**3 262 526,35**
АКТ №10		1 294 833,27							155 379,99	1 450 213,26
АКТ №11		1 618 136,69							194 176,40	1 812 313,09

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Электроснабжение КВС

АКТ №10

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Дизельная электростанция						
93	Ц13-080304-0203 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		6028,02	6028	42,8 818
94	Ценовое ТЦЕНОВОЕ предложениеТОО "Костанайс	ЩАП -53-21-УХЛ24		1,0000		132476,98	132477	
95	Ц13-080301-0905 13-080301-0905	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 2 т. Установка	шт.	1,0000		69849,31	69849	42,8 12308
96	Ц13-080301-0125 13-080301-0125	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т.	шт.	1,0000		6477,63	6478	42,8 1110
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				177031	14236
Стоимость оборудования -			Тенге				117946	
Накладные расходы -			Тенге				4718	
Сметная прибыль -			Тенге				9813	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				132477	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				59085	
Материалы -			Тенге				6039	
Всего заработная плата -			Тенге				33263	
		Накладные расходы -	Тенге				17169	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14237	14237
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2932	
		Сметная прибыль -	Тенге				6100	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				82355	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37	
		Сметная заработная плата -	Тенге				33263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				214832	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				33263	
		РАЗДЕЛ 2.ПС35/10кВ "Двуречная" яч.№5						
102	Ц13-080103-0201 13-080103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		3334,23	6668	42,8 / 1505
103	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Трансформатор тока ТОЛ-10 50/5	шт	2,0000		164647,23	329294	
104	Ц13-080206-1501 13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	45,0000		621,60	27972	42,8 / 5107
105	С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0200		38875,75	778	
106	С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0250		64696,69	1617	
107	Ц13-080101-1601 13-080101-1601	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		5146,94	5147	42,8 / 930
108	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Микропроцессорное устройство ОРИОН-РТЗ	шт	1,0000		377769,46	377769	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				659521	7542
Стоимость оборудования -			Тенге				629508	
Накладные расходы -			Тенге				25180	
Сметная прибыль -			Тенге				52375	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				707064	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				30013	
Материалы -			Тенге				8650	
Всего заработная плата -			Тенге				17623	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2132	
Накладные расходы -			Тенге				9045	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				7543	7543
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				1502	
Сметная прибыль -			Тенге				3125	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				42182	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				21	
Сметная заработная плата -			Тенге				17623	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				749246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21	
		Сметная заработная плата -	Тенге				17623	
		РАЗДЕЛ 3.ПС-35/10 кВ"Двуречная" яч.№4						
109	Ц13-080103-0301 13-080103-0301	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		1906,03	1906	42,8 406
110	51-080101-2002 51-080101-2002 РСНБ РК 2015 в ценах I	**Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции модели НАМИ-10/0,1/3, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2001**	шт.	1,0000		301308,51	301309	
				Демонтажные работы				
111	Ц13-080103-0201 13-080103-0201	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		662,77	1326	42,8 152
112	Ц13-080103-0301 13-080103-0301	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		390,05	390	42,8 47
113	Ц13-080206-1501 13-080206-1501	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям +Демонтаж**	м трассы	35,0000		220,25	7709	42,8 373
114	Ц13-080101-1601 13-080101-1601	**Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования +Демонтаж**	шт.	1,0000		1760,17	1760	42,8 100
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				278836	1078
		Стоимость оборудования -	Тенге				268259	
		Накладные расходы -	Тенге				10730	
		Сметная прибыль -	Тенге				22319	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				301309	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				10577	
		Материалы -	Тенге				7357	
		Всего заработная плата -	Тенге				2519	
		Накладные расходы -	Тенге				1544	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1078	1078
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				466	
		Сметная прибыль -	Тенге				970	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				13090	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				314399	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2519	
ТОГО ПО АКТУ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				1116010	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				53405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				33301	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11048	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				19839	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1015714	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				22858	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1138868	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				45554	
	ИТОГО:		Тенге				1184422	
	Сметная прибыль		Тенге				94754	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**1279176**	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				26607	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**1305783**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в		Тенге				43091	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных		Тенге				36183	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				**1385057**	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				831034	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				554023	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				**1418264**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				831034	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				587230	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061		Тенге				**1294833,27**	
	НДС 12%		Тенге				155379,99	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**1450213,26**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Электроснабжение насосной станции 1-го подъема

АКТ №11

выполненых работ за июнь месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ						
41	**ПРАЙС ТПРАЙС лист**	**Микропроцессорное устройство ОРИОН-РТЗ**	**шт**	**1,0000**		**336333,21**	**336333**	
43	**Ц13-080101-1601 13-080101-1601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.6. табл.2.**	**Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования +Демонтаж**	**шт.**	**1,0000**		**1760,17**	**1760**	**42,8 / 100**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**300910**	**100**
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				**299442**	
	Накладные расходы -		Тенге				**11978**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**24914**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**336333**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1468**	
	Материалы -		Тенге				**1131**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**233**	
		Накладные расходы -	Тенге				**162**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**100**	**100**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**62**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**130**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1760**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**338093**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233**	
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-0,38кВ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,7720		37868,34	29234	61,7 / 7856
60	С123-061201-0918 23-061201-0918 РСНБ РК	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,8100		694356,56	562429	
61	С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах I	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0500		380567,60	19028	
62	С124-040207-4934 24-040207-4934 РСНБ РК 2015 в ценах I	Крюк плоский SOT28.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		4385,29	13156	
63	Е11-330202-0101 11-330202-0101	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	17,0000		8837,46	150237	61,7 / 33918
64	Е11-330202-0102 11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,0000		18113,13	72453	61,7 / 16403
65	Е11-330202-0103 11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,0000		27936,96	27937	61,7 / 6308
66	С121-040405-0202 21-040405-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	28,0000		--	--	
67	С124-040207-4913 24-040207-	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,0000		3285,82	75574	
68	С124-040207-3228 24-040207-	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		7223,55	43341	
69	С124-040207-5013 24-040207-	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		2079,50	24954	
70	С124-040202-0810 24-040202-	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,0000		3736,30	70990	
71	С124-040207-5014 24-040207-	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,0000		2007,33	44161	
72	С124-040207-3126 24-040207-	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98 +SL37	шт.	23,0000		637,05	14652	
73	С124-040207-5202 24-040207-	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		405,60	2028	
74	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6000		536,28	1394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т/+кронштей У4,ЗР/	т	0,0710		388964,99	27620	
76	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		166,13	332	
77	Е11-010205-0302 11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,2900		1995,58	14548	59,1 4811
78	Ц13-080201-0301 13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле втраншее/1 кабеля/	м	27,0000		437,24	11805	42,8 1702
79	С121-010401-0101 21-010401-	Песок природный	м3	2,4300		1341,99	3261	
80	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,8600		1042,54	5067	59,1 1676
81	Ц13-080201-0201 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	15,0000		294,35	4415	42,8 789
82	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	13,0000		274,16	3564	42,8 629
83	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	30,0000		342,94	10288	42,8 1831
84	Е11-220501-0101 11-220501-0101	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0120		311230,01	3735	62,1 1140
85	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,0000		527,13	6326	
86	С123-060137-0302 23-060137-0302 РСНБ РК	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0580		309421,74	17946	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1045156	77063
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				555481	
	Материалы -		Тенге				1519	
	Всего заработная плата -		Тенге				11567	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				533657	
		Накладные расходы -	Тенге				27368	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4951	4951
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22417	
		Сметная прибыль -	Тенге				46628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1624,4000		1145,03	1859989	59,1 615135
15	Е11-010201-0501 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	1865,6000		190,72	355803	59,1 98155
16	С121-010401- 0101 21-010401-	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1865,6000		1341,99	2503613	
17	Е11-010201-0601 11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненно	1865,6000		69,37	129426	59,1 19567
18	Е11-010104-0403 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	27635,6000		34,57	955396	59,1 147541
19	Е11-010102-0309 11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном	м3 грунта	3112,0000		222,80	693369	59,1 97295
20	С341-020102- 1003 41-020102-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	5601,6000		115,00	644209	
21	Е11-221501-0101 11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	12,0000		4337,68	52052	62,1 8277
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12880000	3692663
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12880000	
Материалы -			Тенге				432822	
Всего заработная плата -			Тенге				6228457	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2229000	
Транспортные расходы -			Тенге				573548	
	Накладные расходы -		Тенге				4355571	
	Сметная прибыль -		Тенге				1378846	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18614417	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				8204	
	Сметная заработная плата -		Тенге				6228457	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				18614417	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				8204	
	Сметная заработная плата -		Тенге				6228457	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод						
59	Е11-220501-0103 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	3,7600		369298,19	1388561	62,1 411048
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				825206	411048
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				825206	
Материалы -			Тенге				10871	
Всего заработная плата -			Тенге				661914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				460499	
		Сметная прибыль -	Тенге				102856	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1388561	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				830	
		Сметная заработная плата -	Тенге				661914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1388561	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				830	
		Сметная заработная плата -	Тенге				661914	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы						
139	E11-221301-0101 11-221301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетон	26,3112		23383,34	615244	62,1 146245
153	E11-080101-0307 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	217,0850		914,14	198446	50,8 19434
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				558759	165679
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				558759	
		Материалы -	Тенге				188553	
		Всего заработная плата -	Тенге				273756	
		Накладные расходы -	Тенге				194657	
		Сметная прибыль -	Тенге				60273	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				813690	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				338	
		Сметная заработная плата -	Тенге				273756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				813690	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				338	
		Сметная заработная плата -	Тенге				273756	
ИТОГО ПО АКТУ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				14263965	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5647055	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5182116	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1517072	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2861246	
		- перевозка грузов	Тенге				573548	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4269392	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				18533358	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				741334	
		ИТОГО:	Тенге				19274692	
		Сметная прибыль	Тенге				1541975	

2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО по акту:		Тенге				**20816667**	
Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				432987	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		**Тенге**				**21249654**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		Тенге				701239	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621		Тенге				588825	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				**22539717**	
в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				13523830	
в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				9015887	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				**23080114**	
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				13523830	
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				9556284	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061		Тенге				**21071465,56**	
НДС 12%		Тенге				2528575,87	
ВСЕГО по акту с учетом НДС:		Тенге				**23600041,43**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

...чик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

...енподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

...аименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

...аименование объекта Транспорт материалов

АКТ №5

выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.						
		Расстояние перезозки 60 км (планируемое расстояние перевозки 30км)						
1	С341-010104-1009 41-010104-1009 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	**505,9000**		**392,59**	**198612**	
2	С341-010204-1021 41-010204-1021 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 21 км**	т	**505,9000**		**591,03**	**299001**	
3	С341-060101-1030 41-060101-1030 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	**506,3200**		**1520,82**	**770024**	
4	С341-060902-0991 41-060902-0991 РСНБ РК	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автобетоносмесители. Объем 6-7 м3**	км	**15,0000**		**205,35**	**3080**	
5	С341-050202-1020 41-050202-1020 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	**19,1009**		**691,18**	**13202**	
6	С341-050202-1991 41-050202-1991 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км**	т·км	**19,1009**		**19,32**	**369**	
7	С341-050102-1009 41-050102-1009 РСНБ РК	**Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км**	т	**19,1009**		**499,14**	**9534**	
8	С341-050902-0991 41-050902-0991 РСНБ РК	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автобитумовозы. Грузоподъемность 18,5 т**	км	**15,0000**		**209,70**	**3146**	

2	3	4	5	6	7	8	9
9	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1172,0000	553,32	648493	
10	С341-080202-1021 41-080202-1021 РСНБ РК	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км	т	7,5950	667,47	5069	
11	С341-080102-1009 41-080102-1009 РСНБ РК	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	7,5950	479,04	3638	
12	С341-080902-0991 41-080902-0991 РСНБ РК	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автомобили трубовозы. Грузоподъемность 20 т	км	15,0000	202,01	3030	
13	С341-010104-2009 41-010104-2009 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 9 км	т	6,6022	461,87	3049	
14	С341-010204-2021 41-010204-2021 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 21 км	т	6,6022	695,33	4591	
15	С341-010204-3021 41-010204-3021 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 21 км	т	6,0930	968,89	5903	
16	С341-010104-3009 41-010104-3009 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 9 км	т	6,0930	643,59	3921	
17	С341-020103-3030 41-020103-3030 РСНБ РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	22,5760	907,09	20478	
18	С341-080102-3009 41-080102-3009 РСНБ РК	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 9 км	т	7,8094	785,32	6133	
19	С341-080202-3009 41-080202-3009 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 9 км	т	7,8094	692,52	5408	

	2	3	4	5	6	7	8	9
20	С341-080902-0991 41-080902-0991 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Автомобили трубовозы. Грузоподъемность 20 т**	км	15,0000		202,01	3030	35100
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1								
			Тенге					
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					**1789275**	
Транспортные расходы -			Тенге					
Накладные расходы -			Тенге				**1789275**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1789275**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**71571**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**148868**	
ОГО ПО АКТУ:			Тенге				**2009714**	
Итого прямые затраты:							**2009714**	
в том числе:			Тенге					
- зарплата рабочих-строителей							**1789275**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге					
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**0**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1789275**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**0**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**	
ИТОГО:			Тенге				**1789275**	
Сметная прибыль			Тенге				**71571**	
ИТОГО по акту:			Тенге				**1860846**	
Временные здания и сооружения 2,08%			Тенге				**148868**	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:			Тенге				**2009714**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			**Тенге**				0	
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621			Тенге				**2009714**	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.			Тенге				0	
в том числе на 2017 год - 60 %			Тенге				**2009714**	
в том числе на 2018 год - 40 %			Тенге				1205828	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.			Тенге				803886	
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1			Тенге				**2057898**	
			Тенге				1205828	

2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				852069	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**1878799,97**	
	НДС 12%	Тенге				225456,00	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**2104255,97**	

35100

Заказчик: **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: **Атшабаров Г.Е.**

ик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

менование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

менование объекта Электроснабжение КВС

АКТ №6

выполненых работ за май месяц 2019 год

п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Энергоснабжение ВЛ-10кВ						
				Опора А10-1				
	E11-330202-0102 11-330202-0102	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**2,0000**		**18113,13**	**36226**	**61,7 8201**
	C121-040405-0101 21-040405-	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	**шт**	**4,0000**		**--**	**--**	
	E11-330203-0202 11-330203-0202	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3**	**шт**	**4,0000**		**2983,35**	**11933**	**61,7 3063**
	C121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н**	**м3**	**0,2000**		**45775,86**	**9155**	
	C121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1000**		**388964,99**	**38896**	
	E11-080101-0307 11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**11,1821**		**914,14**	**10222**	**50,8 1001**
	C124-040102-0123 24-040102-	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**2,0000**		**1655,36**	**3311**	
	C124-040109-0402 24-040109-	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,0000**		**48,76**	**98**	
	C124-040204-1202 24-040204-	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**446,99**	**1788**	
	C121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/**	**кг**	**1,0265**		**282,01**	**289**	

2	3	4	5	6	7	8	9
С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
			Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)				
С124-040106-0106 24-040106-	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,0000		2888,13	69315	
С124-040201-0203 24-040201-	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		967,60	11611	
С124-040203-0201 24-040203-	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		1362,87	16354	
С124-040201-0602 24-040201-	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		596,12	7153	
С124-040201-0761 24-040201-	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		498,81	5986	
			Опора ПА10-1				
Е11-330202-0102 11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,0000		18113,13	18113	61,7 4101
С121-040405-0101 21-040405-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,0000		--	--	
С121-040406-0106 21-040406-0106 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-1 СТ РК 2386-2013	шт.	4,0000		--	--	
Е11-330203-0202 11-330203-0202	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	шт	2,0000		2983,35	5967	61,7 1532
С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н	м3	0,1000		45775,86	4578	
С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0809		388964,99	31467	
Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,3821		914,14	6748	50,8 661
С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1,0000		1655,36	1655	
С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1,0000		48,76	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	0,5132		282,01	145	
27	С124-040204-1202 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		446,99	894	
28	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		162,75	488	
				Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.5.20)				
29	С124-040106-0106 24-040106-	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,0000		2888,13	34658	
30	С124-040201-0203 24-040201-	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		967,60	5806	
31	С124-040201-0761 24-040201-	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		498,81	2993	
32	С124-040203-0201 24-040203-	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		1362,87	8177	
				Опора ПП10-1				
33	Е11-330202-0103 11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,0000		27936,96	27937	61,7 / 6308
34	С121-040406-0108 21-040406-0108 РСНБ РК	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	2,0000		--	--	
35	С121-040405-0101 21-040405-	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1,0000		--	--	
36	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0418		388964,99	16259	
37	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,8955		914,14	819	50,8 / 80
38	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	6,0000		1655,36	9932	
39	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6,0000		48,76	293	
40	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	3,0794		282,01	868	
41	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
42	С124-040204-1202 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		446,99	447	
				Установка УОП				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Е11-330208-0103 11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,0000		15478,62	15479	61,7 4617
44	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0127		388964,99	4940	
45	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3,0000		1655,36	4966	
46	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,0000		48,76	146	
47	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
48	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	0,5132		282,01	145	
				Установка разъединителя КР-1				
49	Е11-330208-0103 11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,0000		15478,62	30957	61,7 9234
50	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0996		388964,99	38741	
51	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8,0000		1655,36	13243	
52	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8,0000		48,76	390	
53	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
54	С124-040206-0718 24-040206-	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		747,04	8964	
55	Прайс лист ТОО"Костанайс	Разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	шт	2,0000		58466,57	116933	
56	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	1,0265		282,01	289	
57	С121-130201-0801 21-130201-0801 РСНБ РК	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	т	0,0016		901094,52	1422	
58	Е11-330105-1101 11-330105-1101	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	2,0000		1588,57	3177	61,7 744
59	С121-050301-0103	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0500		193015,10	9651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	С121-050301-0104 21-050301-	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0368		188923,45	6952	
61	Е11-330105-1101 11-330105-1101	**Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м**	шт	2,0000		1588,57	3177	61,7 744
62	С121-050301-0104 21-050301-	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0092		188923,45	1738	
63	Е11-330204-0101 11-330204-0101	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,1040		37868,34	3938	61,7 1058
64	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0683		847718,17	57857	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				607545	41344
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				104107	
	Накладные расходы -		Тенге				4164	
	Сметная прибыль -		Тенге				8662	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				116933	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				493787	
	Материалы -		Тенге				13186	
	Всего заработная плата -		Тенге				67613	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				379599	
		Накладные расходы -	Тенге				62749	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				41344	41344
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21405	
		Сметная прибыль -	Тенге				44523	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				601059	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80	
		Сметная заработная плата -	Тенге				67613	
	Стоимость прочих работ -		Тенге				9651	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				9651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				727643	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80	
		Сметная заработная плата -	Тенге				67613	
		РАЗДЕЛ 2.Установка КТП						
65	Е11-080101-0202 11-080101-0202	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,4000		5920,48	2368	50,8 215
66	Е11-110101-0201 11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	0,4000		6264,27	2506	60,9 575
67	Е11-080101-0401 11-080101-0401	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной отмостка у стоек опор КТП**	м3	0,8000		11119,30	8895	50,8 2097

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	Е11-330208-0201 11-330208-0201	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам /на фундамент из двух стоек/	шт	1,0000		8795,34	8795	61,7 / 1571
69	Е11-330208-0202 11-330208-0202	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	шт	1,0000		36941,28	36941	61,7 / 7502
71	С121-130201-0901 21-130201-	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0063		428859,84	2722	
72	С121-070201-0101 21-070201-	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0180		40001,32	720	
73	Е11-110101-0204 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками + под приставку	м3 подстилаю	0,0954		9811,41	936	60,9 / 160
74	С121-040406-0107 21-040406-	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	шт	2,0000		--	--	
75	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,6000		914,14	3291	50,8 / 322
76	Е11-010205-0101 11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,4000		1619,79	16846	59,1 / 5571
77	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,4000		1042,54	10842	59,1 / 3586
78	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	65,0000		538,85	35025	42,8 / 3288
79	Ц13-080208-0104 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,0000		2864,26	22914	42,8 / 2043
80	Ц13-080305-1002 13-080305-1002	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,0000		1275,32	1275	42,8 / 328
81	С123-070501-0305 23-070501-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,0000		19641,40	19641	
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				142955	27258
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				47061	
Материалы -			Тенге				32191	
Всего заработная плата -			Тенге				13221	
		Накладные расходы -	Тенге				7767	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5659	5659
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2108	
		Сметная прибыль -	Тенге				4386	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				59215	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				13221	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				95894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				15472	
		Всего заработная плата -	Тенге				36591	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				36100	
		Накладные расходы -	Тенге				26299	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21599	21599
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4700	
		Сметная прибыль -	Тенге				9775	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				131968	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48	
		Сметная заработная плата -	Тенге				36591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				191183	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64	
		Сметная заработная плата -	Тенге				49812	
		РАЗДЕЛ 3.Дизельная электростанция						
82	Е11-010205-0303 11-010205-0303	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	1,8000		3213,67	5785	59,1 1913
83	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 +Планировка вручную**	м3 грунта	1,8000		1145,03	2061	59,1 682
84	Е11-110101-0201 11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	1,8000		6264,27	11276	60,9 2589
85	Е11-110101-0204 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	1,8000		9811,41	17661	60,9 3011
86	Е11-070501-0101 11-070501-0101	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	8,0000		1649,58	13197	62,1 2733
87	С121-041201-9903 21-041201-	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	1,5600		24011,69	37458	
88	Е11-220301-0101 11-220301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопрово	0,0020		469048,78	938	62,1 301
89	С123-010101-0214 23-010101-0214 РСНБ РК	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 +/2м. в земле,1м на подъем/**	м	3,0000		820,65	2462	
90	Ц13-080206-2202 13-080206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и**	м	3,0000		100,29	301	42,8 63
				Заземление				
91	Е11-010205-0303 11-010205-0303	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	2,6400		3213,67	8484	59,1 2806
92	Е11-010205-0502 11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2,6400		1145,03	3023	59,1 1000
93	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	13,0000		538,85	7005	42,8 658

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	Ц13-080208-0104 13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	шт	3,0000		2864,26	8593	42,8 766
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				88752	16522
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				12668	
Материалы -			Тенге				8738	
Всего заработная плата -			Тенге				3474	
Накладные расходы -			Тенге				2053	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				1487	1487
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				566	
Сметная прибыль -			Тенге				1178	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				15899	
Нормативная трудоемкость -			Тенге				4	
Сметная заработная плата -			Тенге				3474	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				76084	
Материалы -			Тенге				10796	
Всего заработная плата -			Тенге				24911	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				35541	
Накладные расходы -			Тенге				18679	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				15034	15034
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				3645	
Сметная прибыль -			Тенге				7581	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				102344	
Нормативная трудоемкость -			Тенге				34	
Сметная заработная плата -			Тенге				24911	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			чел.-ч				118242	
Нормативная трудоемкость -			Тенге				38	
Сметная заработная плата -			Тенге				28385	
...ОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				839252	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				121862	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				72010	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				23948	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				531622	
- перевозка грузов			Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				104107	
Накладные расходы I уровня			Тенге				85122	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				924375	
Накладные расходы II уровня			Тенге				36589	
ИТОГО:			Тенге				960964	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль	Тенге				76105	
	ИТОГО по смете:	Тенге				**1037069**	
	Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				21571	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**1058640**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в	Тенге				34935	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных	Тенге				29335	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**1122910**	
	в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				673746	
	в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				449164	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**1149832**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				673746	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				476086	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**1049762,85**	
	НДС 12%	Тенге				125971,54	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**1175734,39**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

...казчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" форма 2-В

...енподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

...именование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

...именование объекта Электроснабжение насосной станции 1-го подъема

АКТ №7

выполненых работ за май месяц 2019 год

...е п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ						
			Опора А10-1					
1	Е11-330202-0102 11-330202-0102	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	2,0000		18113,13	36226	61,7 / 8201
2	С121-040405-0101 21-040405-	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	шт	4,0000		--	--	
3	Е11-330203-0202 11-330203-0202	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3**	шт	4,0000		2983,35	11933	61,7 / 3063
4	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/+плита П-3н**	м3	0,2000		45775,86	9155	
5	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1000		388964,99	38896	
6	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	11,1821		914,14	10222	50,8 / 1001
7	С124-040102-0123 24-040102-	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93**	шт.	2,0000		1655,36	3311	
8	С124-040109-0402 24-040109-	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2,0000		48,76	98	
9	С124-040204-1202 24-040204-	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4,0000		446,99	1788	
10	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/**	кг	1,0265		282,01	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
				Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)				
12	С124-040106-0106 24-040106-	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24,0000		2888,13	69315	
13	С124-040201-0203 24-040201-	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		967,60	11611	
14	С124-040203-0201 24-040203-	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		1362,87	16354	
15	С124-040201-0602 24-040201-	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		596,12	7153	
16	С124-040201-0761 24-040201-	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		498,81	5986	
				Установка УОП				
17	Е11-330208-0103 11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1,0000		15478,62	15479	61,7 4617
18	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0127		388964,99	4940	
19	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3,0000		1655,36	4966	
20	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,0000		48,76	146	
21	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
22	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	0,5132		282,01	145	
				Установка разъединителя КР-1				
23	Е11-330208-0103 11-330208-0103	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,0000		15478,62	30957	61,7 9234
24	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0996		388964,99	38741	
25	С124-040102-0123 24-040102-	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	8,0000		1655,36	13243	
26	С124-040109-0402 24-040109-	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8,0000		48,76	390	
27	С124-040204-1301 24-040204-	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		162,75	977	
28	С124-040206-0718 24-040206-	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000		747,04	8964	

	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Прайс лист ТОО"Костанайская кабельная компания" от 2017г	Разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	шт	2,0000		58466,57	116933	
0	С121-050307-0211 21-050307-0211 РСНБ РК	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм/для крепления провода по серии 3.407.1-143.1.28/	кг	1,0265		282,01	289	
1	С121-130201-0801 21-130201-0801 РСНБ РК	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	т	0,0016		901094,52	1422	
2	Е11-330105-1101 11-330105-1101	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	2,0000		1588,57	3177	61,7 744
3	С121-050301-0103	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0500		193015,10	9651	
4	С121-050301-0104 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368		188923,45	6952	
5	Е11-330204-0101 11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,0340		37868,34	1288	61,7 346
6	С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0254		847718,17	21490	
				ПС-35/10кВ"Двуречная " яч.№9				
7	Ц13-080206-1501 13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	45,0000		621,60	27972	42,8 5107
8	С123-060902-0105 23-060902-	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0200		38875,75	778	
9	С123-060902-0107 23-060902-	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0250		64696,69	1617	
2	Ц13-080206-1501 13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям +Демонтаж	м трассы	35,0000		220,25	7709	42,8 373
ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				451377	32686
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				104107	
	Накладные расходы -		Тенге				4164	
	Сметная прибыль -		Тенге				8662	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				116933	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				26287	
	Материалы -		Тенге				12357	
	Всего заработная плата -		Тенге				12804	
		Накладные расходы -	Тенге				6751	
		Сметная прибыль -	Тенге				2643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				35680	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				12804	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				301939	
		Материалы -	Тенге				7532	
		Всего заработная плата -	Тенге				44443	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				241249	
		Накладные расходы -	Тенге				40750	
		Сметная прибыль -	Тенге				28171	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				370860	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52	
		Сметная заработная плата -	Тенге				44443	
		Стоимость прочих работ -	Тенге				9651	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				9651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				533124	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67	
		Сметная заработная плата -	Тенге				57247	
		РАЗДЕЛ 2.КТП						
44	Е11-080101-0202 11-080101-0202	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,1200		5920,48	710	50,8 65
45	Е11-080101-0401 11-080101-0401	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной отмостка у стоек опор КТП**	м3	0,8000		11119,30	8895	50,8 2097
46	Е11-330208-0201 11-330208-0201	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам /на фундамент из двух стоек/**	шт	1,0000		8795,34	8795	61,7 1571
47	Е11-330208-0202 11-330208-0202	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	шт	1,0000		36941,28	36941	61,7 7502
48	С121-060510-1601 21-060510-	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0394		289625,38	11405	
49	С121-040406-0107 21-040406-	**Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2**	шт	2,0000		--	--	
50	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	3,6000		914,40	3292	50,8 322
53	Е11-010205-0101 11-010205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	9,6000		1619,79	15550	59,1 5143
54	Е11-010205-0501 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	9,6000		1042,54	10008	59,1 3310
55	Ц13-080208-0202 13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	60,0000		538,85	32331	42,8 3035
56	Ц13-080208-0104 13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	шт	8,0000		2864,26	22914	42,8 2043
57	Ц13-080305-1002 13-080305-1002	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	шт	1,0000		1275,32	1275	42,8 328

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	С123-070501-0305 23-070501-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,0000		19641,40	19641	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				112716	25416
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				29475	
Материалы -			Тенге				15262	
Всего заработная плата -			Тенге				12630	
Накладные расходы -			Тенге				6801	
Сметная прибыль -			Тенге				2902	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				39178	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				15	
Сметная заработная плата -			Тенге				12630	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				83241	
Материалы -			Тенге				13766	
Всего заработная плата -			Тенге				33896	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				27641	
Накладные расходы -			Тенге				24113	
Сметная прибыль -			Тенге				8537	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				115891	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				44	
Сметная заработная плата -			Тенге				33896	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				155069	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				60	
Сметная заработная плата -			Тенге				46526	
ТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				564093	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				89918	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				42024	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				13855	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				317806	
- перевозка грузов			Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				104107	
Накладные расходы I уровня			Тенге				82579	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				646672	
Накладные расходы II уровня			Тенге				25867	
ИТОГО:			Тенге				672539	
Сметная прибыль			Тенге				50915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО по акту:	Тенге				**723454**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				15048	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**738502**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге				24371	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621	Тенге				20464	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**783336**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				470002	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				313334	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**802117**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				470002	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				332115	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**732309,17**	
		НДС 12%	Тенге				87877,10	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**820186,27**	

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области" 351080

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

форма 2-В

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Контрольно-пропускной пункт

АКТ №8
выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	E11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	63,0000		115,18	7256	59,1 1026
2	E11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	м3 грунта	3,0000		2394,70	7184	59,1 2376
3	E11-010205-0501 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	53,3400		1042,54	55609	59,1 18391
4	E11-010104-0101 11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт на обвалование КВС/**	м3 грунта	12,6600		36,11	457	59,1 71
5	E11-010104-0109 11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /лишний**	м3 грунта	12,6600		33,43	423	59,1 65
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				41221	21929
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				41221	
Всего заработная плата -			Тенге				37104	
		Накладные расходы -	Тенге				24455	
		Сметная прибыль -	Тенге				5254	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				70930	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				70930	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37104	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
6	E11-080101-0201 11-080101-0201	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	м3	0,8734		3303,71	2885	50,8 356
7	E11-070501-0101 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных	5,0000		1649,58	8248	62,1 1708

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е11-070501-0102 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных	18,0000		2334,41	42019	62,1 / 8640
9	Е11-070501-0104 11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных	8,0000		4898,77	39190	62,1 / 7815
10	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,3670		24011,69	80847	
11	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,5900		21062,71	75615	
12	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,5200		19741,19	128713	
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,7040		914,14	36295	50,8 / 3554
17	Е11-080101-0303 11-080101-0303	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм. -0,05/	м2	13,2360		2289,45	30303	50,8 / 1036
ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				372451	23109
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				372451	
Материалы -			Тенге				59319	
Всего заработная плата -			Тенге				38985	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				253895	
Накладные расходы -			Тенге				38932	
Сметная прибыль -			Тенге				32911	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				444293	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				48	
Сметная заработная плата -			Тенге				38985	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				444293	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				48	
Сметная заработная плата -			Тенге				38985	
ОГО ПО АКТУ:			Тенге				413672	
Итого прямые затраты:			Тенге				63113	
в том числе:			Тенге				37345	
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				12976	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				313214	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				0	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				0	
- перевозка грузов								
- инженерное оборудование поставки подрядчика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге				45038	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				458710	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				18348	
		ИТОГО:	Тенге				477058	
		Сметная прибыль	Тенге				38165	
		ИТОГО по акту:	Тенге				515223	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				10717	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**525940**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге				17356	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621	Тенге				14574	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**557869**	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				334722	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				223148	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**571244**	
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				334722	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				236523	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**521529,39**	
		НДС 12%	Тенге				62583,53	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**584112,92**	

казчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030" форма 2-В

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Насосная станция 2-го подъема

АКТ №9

выполненых работ за май месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	E11-010101-0308 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	390,0800		115,18	44928	59,1 6351
2	E11-010205-0302 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	м3 грунта	12,9200		2394,70	30940	59,1 10232
3	E11-010205-0501 11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	20,0000		1042,54	20851	59,1 6896
4	E11-010104-0402 11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	170,0000		29,58	5029	59,1 777
5	E11-010104-0101 11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /на обвалование РЧВ/**	м3 грунта	213,0000		36,11	7692	59,1 1188
6	E11-010104-0109 11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /на**	м3 грунта	213,0000		33,43	7121	59,1 1100
ТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				77232	26544
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				77232	
Всего заработная плата -			Тенге				44912	
		Накладные расходы -	Тенге				30694	
		Сметная прибыль -	Тенге				8634	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				116560	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58	
		Сметная заработная плата -	Тенге				44912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				116560	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58	
		Сметная заработная плата -	Тенге				44912	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						
7	E11-060101-0101 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,0080		18928,19	56936	48,5 1549

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е11-070501-0103 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных	41,0000		3500,06	143502	62,1 29387
9	Е11-070501-0102 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных	38,0000		2334,41	88707	62,1 18240
10	Е11-070501-0101 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных	63,0000		1649,58	103923	62,1 21520
11	С121-049999- 9917 21-049999- 9917 РСНБ РК	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	9,4400		45775,86	432124	
12	С121-041201- 9903 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,5230		24011,69	540815	
13	С121-041201- 9911 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,2630		19741,19	439498	
22	Е11-080101-0303 11-080101-0303	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/рубероид на отм.-0,15,-3,15/	м2	44,8000		2192,69	98233	50,8 3507
23	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	101,0000		914,14	92328	50,8 9042

ОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость общестроительных работ -	В том числе:	Тенге			1694460	83245
Материалы -		Тенге			1694460	
Всего заработная плата -		Тенге			223647	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			139244	
Накладные расходы -		Тенге			1257512	
Сметная прибыль -		Тенге			154353	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147905	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1996718	
Сметная заработная плата -		Тенге			171	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			139244	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1996718	
Сметная заработная плата -		Тенге			171	

О ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге			139244	
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1771691	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			130032	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			160500	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			54124	
- перевозка грузов	Тенге			1481159	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0	
Накладные расходы I уровня	Тенге			0	
	Тенге			109788	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1881479**	
	Накладные расходы II уровня	Тенге				**75259**	
	ИТОГО:	Тенге				**1956738**	
	Сметная прибыль	Тенге				**156539**	
	ИТОГО по акту:	Тенге				**2113278**	
	Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				43956	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	**Тенге**				**2157234**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге				71189	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621	Тенге				59777	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				**2288200**	
	в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				1372920	
	в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				915280	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				**2343060**	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				1372920	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				970140	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				**2139144,78**	
	НДС 12%	Тенге				256697,37	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**2395842,16**	

...казчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области. Водовод.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**108 544 777,65**									
В том числе за отчетный период	**10 424 223,00**	**9 307 342,00**							**1 116 881,00**	**10 424 223,00**
АКТ №1										5 391 787,00
АКТ №2										5 032 436,00

Заказчик: _____ **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ерназаров А.Б.**

форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Ограждение площадки водозабора

АКТ №1
выполненых работ за март месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Насосная станция №1						
1	**С121-060408-0501 21-060408-0501 РСНБ РК 2015**	**Стойки фахверка/СТ1/**	**т**	**4,6042**		**285098,88**	**1312641**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**253827,35**	**1168662**	
		НР второго уровня	%	4		10153,09	46746	
		Накладные расходы	%	--		10153,09	46746	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21118,44	97233	
2	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**2,8246**		**195060,43**	**550969**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**173664,91**	**490535**	
		НР второго уровня	%	4		6946,60	19621	
		Накладные расходы	%	--		6946,60	19621	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14448,92	40812	
3	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	**м2**	**1043,0500**		**2772,90**	**2892273**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2468,75**	**2575030**	
		НР второго уровня	%	4		98,75	103001	
		Накладные расходы	%	--		98,75	103001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,40	214242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4234226	
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3065564	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3065564	
		Накладные расходы -	Тенге				122623	
		Сметная прибыль -	Тенге				255055	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3443242	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1168662	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1168662	
		Накладные расходы -	Тенге				46746	
		Сметная прибыль -	Тенге				97233	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1312641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4755883	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				4234226	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4234226	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				4234226	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				169369	
		ИТОГО:	Тенге				4403595	
		Сметная прибыль	Тенге				352288	
		ИТОГО по смете:	Тенге				4755883	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				98922	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:	Тенге				4854805	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге				160209	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621	Тенге				134526	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	Тенге				5149540	
		в том числе на 2017 год - 60 %	Тенге				3089724	
		в том числе на 2018 год - 40 %	Тенге				2059816	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	Тенге				5273002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1	Тенге				3089724	
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383	Тенге				2183278	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К= 0,91297061	Тенге				4814096	
		НДС 12%	Тенге				577691	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				5391787	

Заказчик: Тойшыбеков Б.Ж.

Генподрядчик: Ерназаров А.Б.

Технический надзор: Атшабаров Г.Е.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

Наименование объекта Ограждение площадки КВС

АКТ №2
выполненых работ за март месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение КВС						
1	С121-060408-0501 21-060408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ1/**	т	3,0890		285098,88	880670	
2	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	2,1939		195060,43	427949	
3	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010**	м2	678,5000		2772,90	1881413	
4	Е11-130301-0406 11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	208,8916		86,33	18034	54,2 3095
5	Е11-130301-1406 11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	289,6930		77,52	22458	54,2 2654
				Ворота ВР-1 (2 шт.)				
6	С121-060408-0501 21-060408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ2/**	т	0,0738		285098,88	21035	
7	Е11-090701-0101 11-090701-0101	**Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах /Створка ворот ВР-1(2шт.)/**	т	0,1492		191424,88	28563	60,9 7898

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	С121-050106-1601 21-050106-1601 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0158		222338,22	3521	
9	С121-050201-0123 21-050201-0123 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0661		198232,14	13108	
10	С121-050106-1202 21-050106-1202 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0029		222338,22	635	
11	Е11-090501-0101 11-090501-0101	Облицовка ворот стальным профилированным листом	м2	8,8600		436,34	3866	60,9 / 1242
12	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	10,1890		2772,90	28253	
13	Е11-130301-0406 11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6516		86,33	574	54,2 / 98
14	Е11-130301-1406 11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,6516		77,52	516	54,2 / 61
				===Насадка===				
15	С121-050307-1020 21-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	кг	195,3989		335,24	65506	
16	С121-050201-0117 21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,3041		198231,58	60284	
17	С121-050307-0110 21-050307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,2900		338,26	2466	
18	Е11-130301-0406 11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,1542		86,33	1654	54,2 / 283

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	E11-130301-1406 11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	19,1542		77,52	1485	54,2 / 174
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3066751	15505
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2244219	
	Материалы -		Тенге				21205	
	Всего заработная плата -		Тенге				11743	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2210768	
		Накладные расходы -	Тенге				96388	
		Сметная прибыль -	Тенге				187249	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2527855	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11743	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				822532	
	Материалы -		Тенге				806	
	Всего заработная плата -		Тенге				15008	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				802800	
		Накладные расходы -	Тенге				42407	
		Сметная прибыль -	Тенге				69195	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				934134	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18	
		Сметная заработная плата -	Тенге				15008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3461990	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32	
		Сметная заработная плата -	Тенге				26751	
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение площадки из колючей проволоки						
20	C121-060408-0501 21-060408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ1/**	т	3,2402		285098,88	923789	
21	C121-050307-1020 21-050307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	158,5000		335,24	53136	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				869769	
		В том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				47307	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				47307	
		Накладные расходы -	Тенге				1892	
		Сметная прибыль -	Тенге				3936	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				53136	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				822462	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				822462	
		Накладные расходы -	Тенге				32898	
		Сметная прибыль -	Тенге				68429	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				923789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				976925	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				3936520	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				26751	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4421	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3905348	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				15505	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3952025	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				158081	
	ИТОГО:		Тенге				4110106	
	Сметная прибыль		Тенге				328808	
	ИТОГО по акту:		Тенге				4438914	
	Временные здания и сооружения 2,08%		Тенге				92329	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 2,08%:		Тенге				4531243	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%		Тенге				149531	
	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, К=0,02828621		Тенге				125560	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		Тенге				4806334	
	в том числе на 2017 год - 60 %		Тенге				2883801	
	в том числе на 2018 год - 40 %		Тенге				1922534	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		Тенге				4921568	
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 60 %, К=1		Тенге				2883801	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 40 %, К=1,0599383		Тенге				2037767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: К=0.91297061	Тенге				4493247	
		НДС 12%	Тенге				539190	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				5032436	

Заказчик: _____ **Тоныбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: _____ **Ержаров А.Б.**

Технический надзор: _____ **Атшабаров Г.Е.**