Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" БИН 051240019099**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Кром-Строй Сервис», БИН 080240005282**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу**

Договор подряда (контракт) **№ 7/2-23 от 08.02.2023г.**

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за 7 сентября 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			7/2-23		08.02.2023				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу	143 619,00	128 231,25							15 387,75	143 619,00
	Всего к оплате :										**143 619,00**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Руководитель _____ **Кусаинов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Кром-Строй Сервис»
БИН 080240005282

Директор _____ **Краснов Е.Н.**

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам
организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Кром-Строй Сервис», БИН 080240005282

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7/2-23 от 08.02.2023г

Акт приемки выполненных работ № 1 за 7 сентября 2023 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12	м2 основания	42,8	340,42	289,3	14570	12382	0	4339	20422	Казахстан
						51,12	89,67	2188	3838	0	1513		

2	12	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=72 % К=-1,000 ktpp1=1,12; ktpм1=1,12; kэкс1=1,12	м2 основания	-214	13,58	13,58	-2906	-2906	0	-683	-3876	Казахстан
						0	4,43	0	-948	0	-287		
3	7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	материала основания в плотном	0,62	1643,51	1428,36	1019	886	0	251	1372	Казахстан
						215,15	348,24	133	216	0	102		
4	8	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Ккл=1,12	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	8	1807,25	174,32	14458	1395	0	9716	26108	Казахстан
						1632,93	54,03	13063	432	0	1934		
5	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ккл=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7	1201,11	44,11	8408	309	0	6103	15672	Казахстан
						1157	54,03	8099	378	0	1161		
6	42	1109-0302-0112 Ккл=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72%	т конструкций	0,65	27888,6	17187	18128	11172	0	7492	27670	Казахстан
						10701,6	5306,77	6956	3449	0	2050		
7	46	1109-0501-0204 Ккл=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при	т	0,65	16878,76	1990,6	10971	1294	0	6970	19376	Казахстан
						14888,16	6,05	9677	4	0	1435		
8	47	1109-0401-0201 Ккл=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72%	м2 покрытия	1,5	777,48	221,49	1166	332	0	681	1995	Казахстан
						555,99	74,42	834	112	0	148		
9	49	1109-0402-0102 Ккл=1,12	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2 покрытия	2	2975,05	1232,67	5950	2465	0	3086	9759	Казахстан

	1742,38	400,72	3485	801	0	723

Всего	**118 498**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 435
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	37 955
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 779
Всего	**118 498**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	1 232
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 395**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**122 125**
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2кв. 2023 г., К=1,05	**128 231,25**
НДС (12 %)	**15 387,75**
Всего по акту с учетом НДС	**143 619,00**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Руководитель_____**Кусаинов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Кром-Строй Сервис»
БИН 080240005282

Директор_____**Краснов Е.Н.**