Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. №170

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения села Двуречное Есильского района Акмолинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 г.

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наимен.		код	Код	Наименование	Код
		14	31.07.2018 г.						
		Доп.соглашение							
		1	21.02.2019 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
СМР	**253 680 117,30**									
В том числе за отчетный период:	**36 842 907,00**	**32 895 459,00**							**3 947 455,00**	**36 842 907,00**
АКТ №46		4 575,00							549,00	5 124,00
АКТ №52		11 132 497,00							1 335 900,00	12 468 397,00
АКТ №53		2 692 758,00							323 131,00	3 015 889,00
АКТ №54		28 542,00							3 425,00	31 966,00
АКТ №55		1 350 992,00							162 119,00	1 513 111,00
АКТ №56		127781,00							15334,00	143 114,00
АКТ №57		466562,00							55987,00	522 550,00
АКТ №58		1320167,00							158420,00	1 478 587,00
АКТ №59		-28323,00							-3399,00	-31 722,00
АКТ №60		547471,00							65696,00	613 167,00
АКТ №61		311919,00							37430,00	349 349,00
АКТ №62		47206,00							5665,00	52 871,00

АКТ №63		452196.00							54264.00	506 460.00
АКТ №64		214960.00							25795.00	240 755.00
АКТ №68		97248.00							11670.00	108 918.00
АКТ №70		2608200.00							312984.00	2 921 184.00
АКТ №71		1883011.00							225961.00	2 108 972.00
АКТ №72		7895589.00							947471.00	8 843 060.00
АКТ №73		1526490.00							183179.00	1 709 663.00
АКТ №70		215618.00							25874.00	241 492.00

Заказчик: **Тойшыбеков Б.Ж.**

Генподрядчик: **Ерназаров А.Б.**