СПРАВКА

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 117 от 05 октября 2015г.

Наименование строительства: "Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области	66 822 627	22 875 712	66 822 627	17 809 179	6 096 702	17 809 179	6 096 702	17 809 179	6 096 702
2	**Всего:**	**66 822 627**	**22 875 712**	**66 822 627**	**17 809 179**	**6 096 702**	**17 809 179**	**6 096 702**	**17 809 179**	**6 096 702**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Абдигапбаров Б.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

Утемисов Б.У.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за октябрь месяц 2015г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
1		**Акт выполненных работ**	**2482724**	**2495739**		**4978463**
		Итого:	2482724	2495739		4978463
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 3,4%	84413			84413
		Всего по главе:	84413			84413
		Итого по главам 1-2:	2567137	2495739		5062876
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2.0,9%)			46208	46208
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			25671	25671
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			10269	10269
6		Экологические затраты			951678	951678
		Всего по главе:			1033826	1033826
		Итого по главам 1-3:	2567137	2495739	1033826	6096702
7		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**2567137**	**2495739**	**1033826**	**6096702**
8	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2015г. К.пер.- 2,557	6564168	6381605	2643494	15589267
9	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			311785	311785
		Итого:	6564168	6381605	2955279	15901052
10	Решение Правительства	НДС- 12%			1908126	1908126
		Всего к оплате:	**6564168**	**6381605**	**4863406**	**17809179**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ Абдигапбаров Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Утемисов Б. А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2015 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Наружные инженерные сети и подъездная дорога к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 10 кВ														
1	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27						
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13						
2	75-4-42	подстанц Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1	500900	-	500900	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Ц0108-86-1	шт Шкаф комплектных распределительных устройств с	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А		4860	460,99	4860	461	95	2,67	3
4	75-5-8	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "MIKOM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм	шт 1	1574800	-	1574800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С АО "КТЗ"	-Блок защиты РЗА	шт 1	85807,31	-	85807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-1-1	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт 1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
				3420	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
7	75-3-6	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	шт 1	323400	-	323400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт 1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
9	С ТОО "Электроцентр НС"	-Прибор учета электроэнергии Меркурий 230	шт 1	3302,9	-	3303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-633-8	-Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	шт 1	9937	32	9937	32	5731	37	37
				6030	2,3	6030	2	95	0,01	-

		шт							
11	С ТОО "Нур	-Щит учетно-рапределительный	1	3157,18	-	3157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0110-669-3	-Приборы блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
				936	-	936	-	90	-	-
		шт								
13	Прайс-лист	-Промышленный UPS	1	4371,48	-	4371	-	-	-	-
	ТОО"Терис"	шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2539569	17924		118
	Тенге	20084	3936		23
Стоимость оборудования -	Тенге	2495739	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2495739	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	43830	-	-	-
Материалы -	Тенге	5822	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24020	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22772	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3416	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3996	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	70598	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	152
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27435	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2566337	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	152
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27435	-	-

РАЗДЕЛ 2. Промежуточная опора П10-1. 66-шт

14	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	66	3155,76	1990,26	208280	131357	106403	5,98	395
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	65043	36293	105	2,29	151
		опора								
15	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	66	18700	-	1234200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
16	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Траверсы ТМ-1 шт	66	2792,14 -	- -	184281 -	- -	- -	- -	- -
17	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Хомуты Х1 шт	66	512,25 -	- -	33808 -	- -	- -	- -	- -
18	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Изоляторы ШФ-20В шт	198	504,4 -	- -	99872 -	- -	- -	- -	- -
19	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	198	12 -	- -	2376 -	- -	- -	- -	- -
20	Прайс лист ТОО "КНК Электро"	-Крепление проводов шт	198	151,32 -	- -	29961 -	- -	- -	- -	- -
21	С151804-199 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	66	163 -	- -	10758 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1803537	131357			395
	Тенге	65043	36293			151
Стоимость монтажных работ -	Тенге	13134	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13134	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	788	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	13922	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1790403	-	-		-
Материалы -	Тенге	11880	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	101336	-		-
Местные материалы -	Тенге	1582123	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	106403	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15960	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	113808	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2010615	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		599
Сметная заработная плата -	Тенге	-	117297	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		2024537	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		599

РАЗДЕЛ 3. Анкерная опора А10-1. 2-шт

22	Е0133-103-2	-Установка одностоечных	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
23	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	4	18700	-	74800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
		опорных плит объемом до 0,35 м3		177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
		шт								
25	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы	0,2	21000	-	4200	-	-	-	-
		/ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Траверсы ТМ-6	2	3416,85	-	6834	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Накладки ОГ-2	4	1101,84	-	4407	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Накладки ОГ-5	2	807,42	-	1615	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Хомуты Х1	2	512,25	-	1024	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С11041-15	-Болты сборочные с гайками и	0,0048	167800	-	805	-	-	-	-
		шайбами по классу прочности 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	Е0133-30-12	-Установка стальных кронштейнов У1	0,014	7491,39	4858,89	105	68	58	15	-
				2632,5	1287,36	37	18	105	4,47	-
		1т								
32	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Кронштейн У1	2	512,25	-	1024	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Стяжка Г1	4	1531,89	-	6128	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-472-1	-Заземлитель ЗП1	4	51,7	2,8	207	11	106	0,16	1
		м		27,5	0,3	110	1	95	-	-
35	С12021-256	-Проводник ЗП1	0,0036	154700	-	557	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Изоляторы ШФ-20В	2	504,4	-	1009	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
38	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Крепление проводов	2	168,13	-	336	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	С151804-199 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163	-	652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
40	С151804-199 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	2	42	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
41	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Изолятор подвесной ПФ70В	12	168,13	-	2018	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С151804-108 2Изм. и	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ	24	603	-	14472	-	-	-	-

доп.вып. 6490-93			-	-	-	-	-	-	-
15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
43 С151804-137-Ушки однолапчатые типа		12	241	-	2892	-	-	-	-
3Изм. и У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98			---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.			-	-	-	-	-	-	-
15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
44 С151804-166-Звенья промежуточные типа		12	909	-	10908	-	-	-	-
0Изм. и ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98			---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.			-	-	-	-	-	-	-
15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								
45 С151804-183-Зажимы натяжные болтовые		12	611	-	7332	-	-	-	-
9Изм. и НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98			---	---	---	---	---	---	---
доп.вып.			-	-	-	-	-	-	-
15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	149756	5360		17
	---	---	---		---
	Тенге	2829	1475		6
Стоимость монтажных работ -	Тенге	37376	-	-	-
Материалы -	Тенге	86	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	111	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37169	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	106	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2249	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	39731	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	127	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	111718	-	-	-
Материалы -	Тенге	360	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4138	-	-
Местные материалы -	Тенге	103395	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4345	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	652	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6964	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	123027	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4790	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	662	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	557	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	58	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			763	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			163520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4980	-		-

РАЗДЕЛ 4. Переходная промежуточная опора ПП10-5. 3-шт

69	Е0133-103-1	-Установка одностоечных	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
		опора								
70	С143019-96	-Стойки вибрированные для опор	3	57100	-	171300	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Траверсы ТМ-13	3	3006,98	-	9021	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Оголовок ОГ-7	3	2452,51	-	7358	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Хомуты Х33	3	807,42	-	2422	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Хомуты Х34	3	512,25	-	1537	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Изоляторы ШФ-20В	18	504,4	-	9079	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	С151804-133 4Изм. и доп.вып.	-Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	18	12	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.							
77	Прайс лист ТОО "КНК Электро"	-Крепление проводов	шт	18	151,32	-	2724	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	С151804-199 9Изм. и доп.вып.	-Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98		18	42	-	756	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				209015	2635			9
			Тенге				1519	739			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				972	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				972	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				58	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				1030	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				208043	-	-		-
	Материалы -		Тенге				449	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	2258	-		-
	Местные материалы -		Тенге				203440	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				2371	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	356	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				12625	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				223039	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	2614	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				224069	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	2614	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				4701877	157276			717
			Тенге				89475	42443			70
	Стоимость оборудования -		Тенге				2495739	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				2495739	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				95312	-	-		-
	Материалы -		Тенге				18597	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	127725	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				37169	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				136055	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		62
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	20409	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				140488	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				125281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		758
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	152136	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2330376	-	-	-
Материалы -	Тенге	15024	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	123683	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3816	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2116777	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	124762	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19682	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	149842	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2647202	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	746
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143364	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	32982	-	-	-
Материалы -	Тенге	411	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1192	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30703	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1082	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	162	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2044	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	36108	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1354	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4978463	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	789
Сметная заработная плата -	Тенге	-	155806	-	-

Генподрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.Н.

Главный специалист отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Абдигалбаров Б.Н.

Технадзор
ТОО «Достар Строй Групп»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

_____ Утемисов Б.У.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 117 от 05 октября 2015г. Доп.согл.№10 от 03 марта 2016г.

Наименование строительства: "Наружные инженерные сети к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Наружные инженерные сети к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области	66 822 627	22 875 712	66 822 627	32961291,2	11283797,6	15152112,2	5187095,6	15152112,2	5187095,6
2	**Всего:**	**66 822 627**	**22 875 712**	**66 822 627**	**32 961 291,2**	**11 283 797,6**	**15 152 112,2**	**5 187 095,6**	**15 152 112,2**	**5 187 095,6**

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Искаков К.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

Утемисов Б.У.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за апрель месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Наружные инженерные сети к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
1		**Акт выполненных работ**	**2557407**	**2458117**		**5 015 524,3**
		Итого:	2557407	2458117		5 015 524,3
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 3,4%	86952			86 951,8
		Всего по главе:	86952			86 951,8
		Итого по главам 1-2:	2644359	2458117		5 102 476,1
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2.0,9%)			47598	47 598,5
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			26444	26 443,6
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			10577	10 577,4
6		Экологические затраты			0	0,0
		Всего по главе:			84619	84 619,5
		Итого по главам 1-3:	2644359	2458117	84619	5 187 095,6
7		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**2644359**	**2458117**	**84619**	**5 187 095,6**
8	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2015г. К.пер.- 2,557	6761626	6285405	216372	13 263 403,6
9	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			265268	265 268,1
		Итого:	6761626	6285405	481640	13 528 671,6
10	Решение Правительства	НДС- 12%			1623441	1 623 440,6
		Всего к оплате:	**6761626**	**6285405**	**2105081**	**15 152 112,2**

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

Утемисов Б. А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За апрель месяц 2016 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Наружные инженерные сети к откормчной площадке коровника на 500 голов в ауле Актан батыра Казалинского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2368,56	23,36	22,08	55328	52296	15711	0,01	21
				1,28	5,56	3032	13165	97	0,02	46
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	178,28	218,93	-	39031	-	44105	1,54	275
				218,93	-	39031	-	113	-	-
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	1738,443	3,35	3,35	5827	5827	1961	-	-
				-	1,16	-	2021	97	-	7
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в м3	745,047	134,1	-	99911	-	112899	0,97	724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	99911	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1738,443	21,55	4,52	37457	7851	28718	0,11	188
				17,03	-	29606	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			237552	65973			1208
			Тенге			171579	15187			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186766	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			203394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30509	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			467403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			467403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1362
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217275	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1								
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	55,3587	1901,2	152,52	105248	8443	15173	1,02	56
				153,68	57,15	8508	3164	130	0,28	15
		м3								
7	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
		установ.								
8	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		установ.								
9	Е0122-46-15	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	62,3	1158,44	747,14	72171	46547	66682	2,24	140
				402,75	420,58	25091	26202	130	1,36	84
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,7377	58881,69	25695,31	43437	18955	38253	194	143
				33075	6813,45	24399	5026	130	26,38	19
		км								
11	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	808	468	-	378144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,042	47611,09	17877,09	2000	751	1878	173	7
				29700	4698,68	1247	197	130	18,1	1
		км								
13	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	42,42	44	-	1866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,8	8287,75	-	6630	-	8354	51,5	41
				8032,5	-	6426	-	130	-	-
		км								
15	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм	0,042	8097,13	-	340	-	439	51,5	2
				8032,5	-	337	-	130	-	-
		км								
16	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
17	С130804-226 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	271	-	542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00503	247994,13	49389,75	1247	248	532	312,7	2
				62775	18657	316	94	130	91,12	-
		т								
19	Е0122-17-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части	0,0005	35444,5	8449,81	18	4	10	69,9	-
				12712,5	3192,75	6	2	130	15,59	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов диам. 100 мм								
20	Е0122-8-7	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	174718,44 83025	71861,81 27146,25	87 42	36 14	72 130	441 132,58	- -
21	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-96 общего назначения прямошовные, D 219 мм	0,5	1623 -	- -	812 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0122-14-6	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0005	566134,23 48375	80990,95 30595,5	283 24	40 15	51 130	278 149,43	- -
23	Е0122-36-2	км -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61 342	28,48 11,25	995 684	57 23	918 130	2,03 0,05	4 -
24	С130902-426 Изм. и доп.вып.19	шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	21532 -	- -	43064 -	- -	- -	- -	- -
25	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	384 -	- -	2304 -	- -	- -	- -	- -
26	С130810-20	шт -Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 100х4,0 мм	1	243 -	- -	243 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0116-15-1	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47 254,25	39,24 15,75	2367 1271	196 79	1728 128	1,47 0,07	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
28	Прайс лист ТОО "JAKKO"	-Кран шаровой никелевый муфтовый d 40	2	1886,32	-	3773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
29	Прайс лист ТОО "JAKKO"	-Кран шаровой никелевый муфтовый d 25	3	769,82	-	2309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
30	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	189	-	756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
31	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	6	139	-	834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
32	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	1,52	30703,33	1879,87	46669	2857	3900	8,86	13
				1435,5	538,43	2182	818	130	2,06	3
		м3								
33	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,8474	245,44	3,82	3399	53	634	0,21	3
				37,35	1,44	517	20	118	0,01	-
		м2								
35	С12021-267	-Стремянка	0,01708	133700	-	2284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
				288	13,5	288	14	130	0,07	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0125-57-1	-Установка указателя пожарного гидранта	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
				247,5	-	248	-	120	-	-
		шт								
38	С11011-954	-Указатель пожарного гидранта	1	359	-	359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,59904	131	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	665,13	180,25	665	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка								
41	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,5	-	135	-	128	-	-
		1счетчик								
42	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СХВК-15/40Ч	2	14400	-	28800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
				211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
		1счетчик								
44	С131102-6	-Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВВ-50	1	11400	-	11400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			792880	79512			433
			Тенге			73382	36101			126
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6082	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6082	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6447	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304384	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28447	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107773	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			359	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			124539	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20958	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26646	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470747	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		619
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128731	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2284	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2284	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2421	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			480130	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1710	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			476825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28939	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			511258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2038	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			990873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		630
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	130769	-		-

РАЗДЕЛ 3. Угловая анкерная опора УА10-1. 1-шт

45	Е0133-103-3	-Установка одностоечных	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		опора								
46	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	3	18700	-	56100	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ	3	502,85	325,1	1509	975	840	1,01	3
		опорных плит объемом до 0,35 м3		177,75	89,01	533	267	105	0,33	1
		шт								
48	С143015-3	-Опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,15	21000	-	3150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Траверсы ТМ-6	1	3416,85	-	3417	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Накладки ОГ-2	2	1101,84	-	2204	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Накладки ОГ-5	1	807,42	-	807	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Прайс	-Хомуты Х1	1	512,25	-	512	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО "Alageum Electric"		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С11041-15	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5		0,0024	167800	-	403	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0133-30-12	-Установка стальных кронштейнов У1		0,002	7491,39	4858,89	15	10	8	15	-
			1т		2632,5	1287,36	5	3	105	4,47	-
55	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Кронштейн У1	шт	2	512,25	-	1024	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Стяжка Г1	шт	3	1531,89	-	4596	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	Ц0108-472-1	-Заземлитель ЗП1	м	2	51,7	2,8	103	6	53	0,16	-
					27,5	0,3	55	1	95	-	-
58	С12021-256	-Проводник ЗП1	т	0,19	154700	-	29393	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Изоляторы ШФ-20В	шт	2	504,4	-	1009	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	12	-	24	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	Прайс лист ТОО "КНК Электро"	-Крепление проводов	шт	2	168,13	-	336	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	С151804-199 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	163	-	489	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	С151804-199 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	42	-	126	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
64	Прайс лист ТОО "КНК	-Изолятор подвесной ПФ70В	шт	6	168,13	-	1009	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электро"								
65	С151804-166-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	909	-	1818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С151804-153-0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	145	-	145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С151804-136-2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	1	118	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			113143	4178			12
			Тенге			2070	1149			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3226	-	-		-
	Материалы -		Тенге			43	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	56	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3123	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			197	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3476	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	64	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80509	-	-		-
	Материалы -		Тенге			173	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3155	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74164	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3312	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	497	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5029	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88851	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3652	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29408	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29393	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1765	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31181	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			123508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4. Переходная анкерная опора ПУА10-2. 1-шт

68	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
69	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	57100	-	57100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт								
70	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	1	502,85	325,1	503	325	280	1,01	1
				177,75	89,01	178	89	105	0,33	-
		шт								
71	С143015-3	-Опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,05	21000	-	1050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	3	459,29	301,79	1378	905	758	0,91	3
				157,5	83,25	472	250	105	0,3	1
		шт								
73	С143015-4	-Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/:прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные из тяжелого бетона класса В22,5	0,36	21600	-	7776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Траверсы ТМ-17	2	4070,33	-	8141	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Оголовок ОГ-14	1	4364,76	-	4365	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Болт Б1	1	487,96	-	488	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Болт Б6	1	575,02	-	575	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Хомут Х33	1	5211,4	-	5211	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Прайс	-Оттяжка ОТ3	1	2084,11	-	2084	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО "Alageum Electric"	шт		-	-	-	-	-	-	-
80	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Оттяжка ОТ4 шт	3	2084,11 -	- -	6252 -	- -	- -	- -	- -
81	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Оттяжка ОТ5 шт	2	2084,11 -	- -	4168 -	- -	- -	- -	- -
82	Прайс лист ТОО "Alageum Electric"	-Оттяжка ОТ6 шт	2	2084,11 -	- -	4168 -	- -	- -	- -	- -
83	Ц0108-472-1	-Заземлитель ЗП1 м	3,7	51,7 27,5	2,8 0,3	191 102	10 1	98 95	0,16 -	1 -
84	С12021-256	-Проводник ЗП1 т	0,00333	154700 -	- -	515 -	- -	- -	- -	- -
85	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Изоляторы ШФ-20В шт	1	504,4 -	- -	504 -	- -	- -	- -	- -
86	С151804-133 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	1	12 -	- -	12 -	- -	- -	- -	- -
87	Прайс лист ТОО "Pneumatic Group"	-Крепление проводов шт	1	168,13 -	- -	168 -	- -	- -	- -	- -
88	С151804-199 8Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	195 -	- -	585 -	- -	- -	- -	- -
89	С151804-199 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	42 -	- -	126 -	- -	- -	- -	- -
		Подвеска натяжная изоляирющая								
90	С151804-108 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	12	603 -	- -	7236 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С151804-137 3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	241	-	1446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С151804-166 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	909	-	5454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С151804-183 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	611	-	3666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Ц0108-165-7-	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	3372,6	2056	6745	4112	3300	6	12
				1280	457,01	2560	914	95	2,65	5
95	С151610-10	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-10УХЛЗ компл	2	5010	-	10020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Ц0108-160-4-	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 шт	2	767	-	1534	-	1309	3	6
				689	-	1378	-	95	-	-
97	С151610-62 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х70-120 комплект	2	4910	-	9820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		АСБ-10кВ								
98	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	8,4	218,93	-	1839	-	2078	1,54	13
				218,93	-	1839	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	134,1	-	845	-	955	0,97	6
				134,1	-	845	-	113	-	-
100	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м3	27	36,7	27,8	991	751	403	0,06	2
				8,8	6,9	238	186	95	0,04	1
101	С143008-92	-Песок природный м	1,2	1450	-	1740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м3	27	32,4	23,7	875	640	372	0,06	2
				8,6	5,9	232	159	95	0,03	1
103	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 м	0,216	12200	-	2635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг 1000шт	70	26,4	3,1	1848	217	1303	0,11	8
				19,1	0,5	1337	35	95	-	-
105	С151601-202	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2 м	0,0714	1003600	-	71657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Е0133-109-4	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2 1000м	6,75	14408,46	2006,46	97257	13544	84327	64,8	437
				11160	738	75330	4982	105	3,61	24
107	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 1км	3,94875	165875	-	654999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 т Труба асбестоцементное	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	-
				22,86	7,74	23	8	100	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.								
109	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,01	230214,38	-	2302	-	302	175	2
				27450	-	275	-	110	-	-
		кан.-км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		989848	21403			495
				Тенге		85314	6870			34
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		874462	-	-		-
		Материалы -		Тенге		8991	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	87454	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		765021	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		91112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		57934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1023509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		544
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	101121	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		114871	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2162	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4731	-		-
		Местные материалы -		Тенге		106442	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7204	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		127269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		33
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5510	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		515	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		515	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		31	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		546	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1151324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		577
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	106630	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружные электрические сети 0,4кВ								
110	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,66	218,93	-	1458	-	1648	1,54	10
				218,93	-	1458	-	113	-	-
		м3								
111	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	5,76	134,1	-	772	-	873	0,97	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	772	-	113	-	-
112	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т м3	6	755,48 153,9	389,08 136,92	4533 923	2334 822	2443 140	0,94 0,55	6 3
113	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ шт	3,258	14100 -	- -	45938 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м м3	6,5	332,24 144	125,09 29,74	2160 936	813 193	1016 90	0,94 0,1	6 1
115	С11011-437	-Настил профилированный НС-40-80-0,6 м2	6,5	587 -	- -	3816 -	- -	- -	- -	- -
116	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,00207	114900 -	- -	238 -	- -	- -	- -	- -
		Резервное питания ДЭС-250 кВа								
117	Ц0108-1-1	-Дизельная электростанция, мощностью 250 кВА шт	1	8859 3420	5158 1151,99	8859 3420	5158 1152	4343 95	20 6,68	20 7
118	Прайс лист ТОО "АзияПромКомплект"	-Дизельная электростанция АД-200-Т400-1РН шт	2361346,81 1	- -	- -	2361347 -	- -	- -	- -	- -
119	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования шкаф	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95	13 0,64	13 1
120	Прайс лист ТОО "Инвольт"	-Установка компенсации реактивной мощности УКМ 58-04-167-33,3УЗ шт	1	96770,38 -	- -	96770 -	- -	- -	- -	- -
		Внешний контур заземления								
121	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,8	218,93 218,93	- -	2802 2802	- -	3167 113	1,54 -	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
122	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,6	134,1	-	1287	-	1455	0,97	9
				134,1	-	1287	-	113	-	-
		м3								
123	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	41,4	36,7	27,8	1519	1151	617	0,06	2
				8,8	6,9	364	286	95	0,04	2
		м								
124	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, до д 12 мм	71,4	51,7	2,8	3691	200	1886	0,16	11
				27,5	0,3	1964	21	95	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2538280	10153			104
			Тенге			16200	2584			13
		Стоимость оборудования -	Тенге			2458117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2458117	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17159	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2132	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9590	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1367	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10956	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60606	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8065	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3816	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			47213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9503	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2397	-	-		-
		Материалы -	Тенге			411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1129	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2563984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21741	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4671704	181219			2251
			Тенге			348545	61891			230
		Стоимость оборудования -	Тенге			2458117				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2458117				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			873602				
		Материалы -	Тенге			11166				
		Всего заработная плата -	Тенге				97099,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			746899				
		Накладные расходы -	Тенге			100275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15041,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58433				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1032310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							605
		Сметная заработная плата -	Тенге				112141,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			868856				
		Материалы -	Тенге			55950				
		Всего заработная плата -	Тенге				310489,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4717				
		Местные материалы -	Тенге			411731				
		Накладные расходы -	Тенге			361202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54180,00			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73803			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1303861			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2090
	Сметная заработная плата -	Тенге				364670,00		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34604			
Материалы -		Тенге			411			
Всего заработная плата -		Тенге				1137,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32430			
	Накладные расходы -	Тенге			1025			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2138			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37766			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1291,00		
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			436524			
Материалы -		Тенге			1617			
Всего заработная плата -		Тенге				1710,00		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			433219			
	Накладные расходы -	Тенге			2189			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				328,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26323			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			465036			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						11
	Сметная заработная плата -	Тенге				2038,00		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5015524,30			

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2714
		Сметная заработная плата -	Тенге			480139,00			

Руководитель отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»

_____ Искаков К.

Технадзор
ТОО «Достар Строй Групп»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований

_____ Утемисов Б.У.

Генподрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Аманбаев Н.Н.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Основание: Договор № 117 от "05" октября 2015г., дополнительное соглашение № 10 от "03" марта 2016г.

Наименование строительства: "Подъездная дорога к откормочной площадке коровника на 500 голов в н.п. Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за май месяц 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах
1	"Подъездная дорога к откормочной площадке коровника на 500 голов в н.п. Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"	66 822 627	22 875 712	66 822 627	66 822 627,2	22 875 712,0	49 013 448,2	16 779 010,0	33 901 515,0	11 605 669,1
2	**Всего:**	**66 822 627**	**22 875 712**	**66 822 627**	**66 822 627,2**	**22 875 712,0**	**49 013 448,2**	**16 779 010,0**	**33 901 515,0**	**11 605 669,1**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Искаков К.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
Утемисов Б.У.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.Н.

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Подъездная дорога к откормочной площадке коровника на 500 голов в н.п. Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
за май месяц 2016г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
			СМР	Оборудование	Прочие	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава-1				
1		Акт выполненных работ за май месяц 2016г.	10876018,8			10876018,8
		Всего по главе:	**10876018,8**			**10876018,8**
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 3,4%	369784,6			369784,6
		Всего по главе:	**369784,6**			**369784,6**
		Итого по главам 1-2:	**11245803,4**			**11245803,4**
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- (2х0,9%)	202424,5			202424,5
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			112458,0	112458,0
5	СН РК 8.02-02 -2002	Дополнительные отпуска- 0,4%			44983,2	44983,2
6	СН РК 8.02-02 -2002	Экологические затраты- 50%			0	0
		Всего по главе:	**202424,5**		**157441,2**	**359865,7**
		Итого по главам 1-3:	**11448227,9**		**157441,2**	**11605669,1**
		Итого в базовых ценах 2001г.	**11448227,9**		**157441,2**	**11605669,1**
	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2015г. К. перевода- 2,557	29273118,6		402577,3	29675695,9
7	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			593513,9	593513,9
		Стоимость в текущем уровне цен:	**29273118,6**		**996091,2**	**30269209,8**
8	Решение Правительства	НДС- 12%			3632305,2	3632305,2
		Всего к оплате:	**29273118,6**		**4628396,4**	**33901515,0**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Груп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей и оборудований
Утемисов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительсва: "Подъездная дорога к откормочной площадке коровника на 500 голов в н.п. Актан батыра Казалинского района Кызылординской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА								
1	Е101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	3465	21,30	20,46	73803	70893	25681	0,01	20
		м3		0,84	6,80	2911	23565	97	0,03	88
2	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	5544	257,72	--	1428800	--	285760	1,08	6001
		т		51,54	--	285760	--	100	--	--
3	Е101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3300	12,51	12,51	41275	41275	13703	--	--
		м3		--	4,28	--	14127	97	0,01	46
4	Е101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3300	6,36	6,36	20988	20988	6110	--	--
		м3		--	1,91	--	6299	97	0,01	21
5	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3300	14,12	12,00	46596	39592	13972	0,01	40
		м3		1,62	2,75	5346	9059	97	0,01	40
6	Е101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	12745	14,12	3,88	179948	49439	136203	0,07	923
		м2		10,24	0,78	130509	9906	97	--	34
7	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2087,4	1684,76	68,13	3516768	142218	94784	0,14	301
		м3		21,38	12,76	44629	26637	133	0,04	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1330	2462,28	73,75	3274832	98092	58460	0,14	192
		м3		21,38	11,67	28435	15520	133	0,04	55
9	Е127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	2188,2	212,60	16,30	465207	35660	23716	0,03	55
		м2		3,83	4,32	8385	9447	133	0,02	36
10	Е127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	292	15,17	5,88	4431	1718	3367	0,05	13
		м2		7,02	1,65	2050	482	133	0,01	2
11	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	34,689	5420,00	--	188014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	292	1,16	0,08	339	23	311	--	--
		м2		0,76	0,04	222	12	133	--	--
13	Е127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,20	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
14	С11011-955	Таблички эмалированные для указаний номера дома	6	451,00	--	2706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0738	147100,00	--	10856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1402	21,80	0,05	47	--	11	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
17	Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,1402	19,64	0,02	42	--	6	0,02	--
		м2		3,13	--	7	--	90	--	--
18	Е127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	22	273,96	119,85	6027	2637	3805	0,64	14
		шт		100,35	29,70	2208	653	133	0,12	3
19	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки путевые и сигнальные	0,22	40800,00	--	8976	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,48	9398,77	66,01	4511	32	111	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	195,75	24,93	94	12	105	0,12	--
			9	218,93	--	1970	--	2227	1,54	14
22	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	218,93	--	1970	--	113	--	--
			8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
23	Е106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	134,10	--	1073	--	113	--	--
			1	10253,15	95,97	10253	96	848	4,90	5
24	Е109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	м3	771,75	36,25	772	36	105	0,18	--
			0,0648	4658,59	2861,37	302	185	98	5,88	--
25	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	т	1067,22	620,10	69	40	90	1,98	--
			12	384,00	--	4608	--	--	--	--
26	Е127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	м	--	--	--	--	--	--	--
			4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
27	СПРАЙС-ЛИСТ	МЕТАЛЛ. СТОЙКИ	шт	506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
			0,735	6074,76	--	4465	--	--	--	--
28	Е101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	М2	--	--	--	--	--	--	--
			20	31,65	31,10	633	622	185	--	--
29	Е146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	м3	0,55	8,97	11	179	97	0,03	1
			1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	--
30	Е134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	отверст.	22,86	7,74	23	8	100	0,04	--
			0,01	230214,38	--	2302	--	302	175,00	2
			кан.-км	27450,00	--	275	--	110	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			9597372,4	505552,2			7621
			Тенге			520438,8	116402,0			417
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9498322,0				
	Материалы -		Тенге			4654030,7				
	Всего заработная плата -		Тенге				636731,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11695,9				
	Местные материалы -		Тенге			2462225,1				
	Транспортные расходы -		Тенге			1430495,4				
		Накладные расходы -	Тенге			678718,4				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							339
		Заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101807,7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598608,4				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10775648,8				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8376
		Заработная плата -	Тенге				738539,3			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61230,6				
	Материалы -		Тенге			47,1				
	Всего заработная плата -		Тенге				109,1			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10868,9				
		Накладные расходы -	Тенге			98,1				
		Заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15,0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			675,8				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62004,5				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Заработная плата -	Тенге				124,1			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24637,2				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24637,2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276,3				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24913,5				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			13183,6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268,3				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13451,9				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			10876018,8				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8377
		Заработная плата -	Тенге				738663,4			

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
_____ Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Груп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
_____ Утемисов Б.У.