Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", БИН 050 240 003 614, г. Алматы, пл. Республики 4, ИИК KZ32070102KSN6001000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК: KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, 050009, г. Алматы, ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 201 офис, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 68 о/и	24.09.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка	2 218 027 347,18	762 313 779,46							91 477 653,54	853 791 433,00

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» _____ **Темешев А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "TOLAGAI-2050" _____ **Жанысбеков О.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 3 за апрель 2019 года
(по ресурсному методу)

на 1-1 Подготовительные и демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.04.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Оголовок трубы (монолитный зуб) из ж/бетона на ПК 1+00#									
1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		64,02	201,44	186,35	12896	11930	0	3073	17246
			м3 грунта		15,1	51,56	967	3301		1278	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,98	4085,11	0	8089	0	0	5824	15025
			м3 грунта		4085,11	0	8089	0		1113	
3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		5,64	1465,07	0	8263	0	0	5949	15349
			м3 грунта		1465,07	0	8263	0		1137	
4	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		13,16	43,42	43,42	571	571	0	137	765
			м3 грунта		0	14,45	0	190		57	
5	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		13,16	19,73	19,73	260	260	0	62	348
			м3 грунта		0	6,57	0	86		26	
6	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13,16	241,07	99,6	3173	1311	0	1807	5378
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	1862	649		398	
7	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		47,2	280,59	263,08	13244	12417	6	3316	17885
			м3 грунта		17,39	80,18	821	3785		1325	
8	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км		87,32	46,64		4073				4398
			т							326	
9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		47,2	24,31	19,73	1147	931	5	437	1711
			м3 грунта		4,48	8,37	211	395		127	
10	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		36	241,07	99,6	8679	3586	0	4944	14713
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	5093	1774		1090	
11	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчано-гравийные. Устройство		7,2	3823,91	222,71	27532	1603	9016	14880	45805

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 подушки		2348,95	111,34	16912	802		3393	
12	E11-061301-0105	Оголовок трубы /зуб/ железобетонный. Устройство		40	72463,74	11592	2898550	463680	735038	1705633	4972517
			м3		42495,77	4362,28	1699831	174491		368335	
13	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3	212453,22		63736		63736		68835
			т							5099	
14	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,4	222232,58		533358		533358		576027
			т							42669	
		Итого по разделу: 1. Оголовок трубы (монолитный зуб) из ж/бетона на ПК 1+00#									3583570,03
		ИТОГО:					3583571	496289	1341159	1746062	5756002
							1742049	185473		426373	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		198 007				
		Итого с временными									5 954 010
		Зимние удорожания			1,08 %		64 303				
		Итого с зимними удорожаниями									6 018 313
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		120 366				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6 138 679
		Скидка			5,1%		- 313 073				
		Итого со скидкой									5 825 606
		НДС			12 %		699 073				
		Итого с НДС									6524679

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ **Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 3-1 за апрель 2019 года
(по ресурсному методу)

на **2-2-1 земляные работы по руслу /расширение и углубление/**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.04.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Выемка грунта русла#									
1	**Е11-010105-0703**	**Каналы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3**		26600	2598,1	122,65	69109521	3262461	0	48092590	126578280
			м3 грунта		2475,45	35,65	65847060	948203		9376169	
2	**С341-020102-1025**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**		35816	541,66		19400095				20952102
			т							1552008	
3	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		19360	24,31	19,73	470614	382067	1906	179055	701642
			м3 грунта		4,48	8,37	86642	162045		51974	
4	**Е11-010207-2401**	**Уборка камней с перемещением до 100 м**		7240	1536,75	1536,75	11126043	11126043	0	3058862	15319698
			м3 камня		0	586,8	0	4248419		1134792	
5	**Е11-010205-0901**	**Камни. Дробление отбойными молотками**		724	6918,33	2200,38	5008868	1593076	0	3010175	8660566
			м3 грунта		4717,94	1056,64	3415791	765008		641523	
6	**Е11-010102-0310**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		6001,875	357,71	335,45	2146911	2013341	886	537344	2898995
			м3 грунта		22,11	102,24	132683	613628		214740	
7	**Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		185,625	6385,95	0	1185392	0	0	853483	2201985
			м3 грунта		6385,95	0	1185392	0		163110	
8	**Е11-010102-0310**	**Грунты 4 группы. Погрузка разработанного вручную грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		185,625	357,71	335,45	66399	62268	27	16619	89660
			м3 грунта		22,11	102,24	4104	18978		6641	
9	**С341-020102-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км**		14231,25	46,64		663746				716845
			т							53100	
10	**Е11-010102-0603**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**		6187,5	26,55	21,51	164267	133077	914	62437	244840
			м3 грунта		4,89	9,12	30277	56441		18136	
11	**Е11-010104-0204**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		3762,5	190,22	190,22	715721	715721	0	171561	958264
			м3 грунта		0	63,33	0	238279		70983	
12	**Е11-010104-0212**	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		3762,5	87,35	87,35	328647	328647	0	78778	440019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		0	29,08	0	109414		32594	
13	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		3762,5	357,71	335,45	1345871	1262138	556	336854	1817344
			м3 грунта		22,11	102,24	83177	384676		134618	
14	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км		8653,75	46,64		403611				435900
			т							32289	
15	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		3762,5	26,55	21,51	99888	80922	556	37967	148883
			м3 грунта		4,89	9,12	18411	34321		11028	
16	Е11-010205-0904	Каменные глыбы. Раздробление отбойными молотками для противообвальных и противооползневых работ		6600	15731,14	5584,44	103825530	36857290	0	60957379	177965542
			м3 грунта		10146,7	2681,03	66968240	17694787		13182633	
17	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы /местный грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.		9450	280,59	263,08	2651611	2486123	1163	663861	3580710
			м3 грунта		17,39	80,18	164326	757703		265238	
18	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км /из временного отвала/		17482,5	46,64		815384				880615
			т							65231	
19	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /местным грунтом/. Группа грунтов 3		2835	1465,07	0	4153469	0	0	2990498	7715485
			м3 грунта		1465,07	0	4153469	0		571517	
20	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м /местным грунтом/. Группа грунтов 3		6615	43,42	43,42	287192	287192	0	68841	384515
			м3 грунта		0	14,45	0	95612		28483	
21	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		6615	19,73	19,73	130542	130542	0	31291	174780
			м3 грунта		0	6,57	0	43460		12947	
22	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6615	241,07	99,6	1594707	658866	0	908533	2703499
			м3 уплотненного грунта		141,47	49,28	935841	326011		200259	
		Итого по разделу: 2. Выемка грунта русла#									225694030,1
		Раздел: 3. Обратная засыпка с завозом суглинка (недостаток пригодного грунта)#									
23	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /подготовка основания, разравнивание/		5790	71,17	71,17	412089	412089	0	98779	551738
			м3 грунта		0	23,69	0	137193		40869	
24	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		5790	56,29	56,29	325925	325925	0	78125	436374
			м3 грунта		0	18,74	0	108507		32324	
25	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		5790	99,05	99,05	573498	573498	0	164172	796684
			м3 уплотненного грунта		0	39,38	0	228016		59014	
26	Е11-010201-0107 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/		5790	200,14	200,14	1158814	1158814	0	255411	1527362
			м3 уплотненного грунта		0	61,27	0	354737		113138	
		Итого по разделу: 3. Обратная засыпка с завозом суглинка (недостаток пригодного грунта)#									2470326,21
		Раздел: 4. Срезка и выемка с перемещением грунта в районе ПК 0+00 по ПК 1+00 (левая часть русла)#									
27	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.		8911,875	280,59	263,08	2500617	2344552	1097	626057	3376808
			м3 грунта		17,39	80,18	154969	714556		250134	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	275,625	4085,11	0	1125959	0	0	810691	2091582
					4085,11	0	1125959	0		154932	
29	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Погрузка разработанного вручную грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	275,625	280,59	263,08	77339	72512	34	19363	104437
					17,39	80,18	4793	22100		7736	
30	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км /во временный отвал/	т	16996,875	46,64		792734				856153
										63419	
31	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9187,5	24,31	19,73	223335	181314	904	84972	332972
					4,48	8,37	41117	76900		24665	
32	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание и планировка грунта/	м3 грунта	3150	71,17	71,17	224194	224194	0	53740	300168
					0	23,69	0	74639		22235	
33	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3150	56,29	56,29	177317	177317	0	42503	237406
					0	18,74	0	59032		17586	
34	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6037,5	99,05	99,05	598013	598013	0	171189	830739
					0	39,38	0	237763		61536	
35	Е11-010201-0107 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	6037,5	200,14	200,14	1208348	1208348	0	266329	1592651
					0	61,27	0	369901		117974	
		Итого по разделу: 4. Срезка и выемка с перемещением грунта в районе ПК 0+00 по ПК 1+00 (левая часть русла)#									6927856,19
		Раздел: 5. Съезд/Въезд в русло для сужебной техники (постоянные), в 2-х местах на ПК 4+30 и ПК 19+30#									
36	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	32,4	2538,18	1159,82	82237	37578	38785	16417	106546
					181,28	287,88	5873	9327		7892	
37	Е11-420102-0103	Съезд. Крепление монолитным железобетоном /марки В15/. Толщина крепления свыше 0,2 м /30см/	м3 бетона в конструкции	32,4	17646,18	647,85	571736	20990	496409	44084	665086
					1677,07	323,83	54337	10492		49266	
38	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	2,12	16734,23	1829,42	35477	3878	1270	21847	61910
					14305,61	849,32	30328	1801		4586	
39	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	254371,74		127186		127186		137361
										10175	
40	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,62	266532,25		431782		431782		466325
										34543	
41	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	1470	692,5	25,93	1017969	38117	0	687758	1842185
					666,57	11,5	979852	16899		136458	
42	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	17,57	16734,23	1829,42	294020	32143	10528	181065	513092
					14305,61	849,32	251350	14923		38007	
43	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	280	5263,64	317,38	1473820	88866	0	965163	2634102
					4946,27	122,87	1384954	34404		195119	
		Итого по разделу: 5. Съезд/Въезд в русло для сужебной техники (постоянные), в 2-х местах на ПК 4+30 и ПК 19+30#									4034227,23

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**239126438**	**68877923**	**1114003**	**126643793**	**395031850**
							147058945	**28968175**		**29261621**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**13 589 096**				
		Итого с временными									**408 620 946**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**4 413 106**				
		Итого с зимними удорожаниями									**413 034 052**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8 260 681**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**421 294 733**
		Скидка			**5,1%**		**- 21 486 031**				
		Итого со скидкой									**399 808 702**
		НДС			**12 %**		**47 977 044**				
		Итого с НДС									**447 785 746**

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 3-2 за апрель 2019 года
(по ресурсному методу)

на 2-2-2 укрепление русла

Составлен (а) в текущих ценах на 18.04.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Укрепление дна русла из ж/бетона с ПК 12+55 по ПК19+30, при ширине по дну 14 м, L=675 м#									
1	E11-080101-0203	Основание под дно из балласта толщ. 50 см. Устройство	м3 основания	676,7	5904,28	1972,14	3995429	1334545	1964438	1212692	5624772
					1029,18	897,77	696446	607524		416650	
2	E11-080101-0203	Основание под дно песчано-гравийное толщ. 10 см. Устройство	м3 основания	135,3	4436,21	1972,14	600219	266830	194141	242467	910100
					1029,18	897,77	139248	121469		67415	
3	E11-420102-0103	Дно. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	452,1	20100,38	647,85	9087384	292892	8036288	615134	10478720
					1677,07	323,83	758205	146404		776201	
4	E11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	28,412	16734,23	1829,42	475453	51977	17024	292796	829708
					14305,61	849,32	406451	24131		61460	
5	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	28,412	266532,25		7572714		7572714		8178531
										605817	
6	E11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Русло. Бетонирование упоров	м3 бетона в конструкции	135	57015,25	5364,92	7697059	724264	5666398	1056876	9454250
					9677,02	1835,79	1306397	247832		700315	
7	E11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка	т арматуры	4,266	16734,23	1829,42	71388	7804	2556	43963	124579
					14305,61	849,32	61028	3623		9228	
8	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,266	266532,25		1137027		1137027		1227989
										90962	
9	E11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов из досок 300 х20	м шва	112,8	2061,66	11,79	232556	1330	100508	119329	380035
					1158,85	3,66	130718	413		28151	
		Итого по разделу: 6. Укрепление дна русла из ж/бетона с ПК 12+55 по ПК19+30, при ширине по дну 14 м, L=675 м#									30869228,8
		Раздел: 7. Укрепление бортов русла габионами "TR-ROCK BOX" с ПК 9+65 по ПК 19+30, L=965 м#									
10	E11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции	м2	1583	692,5	25,93	1096221	41047	0	740627	1983796
					666,57	11,5	1055174	18198		146948	
11	E11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка	т конструкций	11,216	16734,23	1829,42	187691	20519	6721	115585	327538
					14305,61	849,32	160452	9526		24262	
12	E11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из местных камней	м3	1252	5263,64	317,38	6590080	397356	0	4315660	11778198
					4946,27	122,87	6192724	153834		872459	
		Итого по разделу: 7. Укрепление бортов русла габионами "TR-ROCK BOX" с ПК 9+65 по ПК 19+30, L=965 м#									7873991,98

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**38743221**	**3138563**	**24697815**	**8755129**	**51298216**
							10906843	**1332954**		**3799868**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**1 764 659**				
		Итого с временными									**53 062 875**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**573 079**				
		Итого с зимними удорожаниями									**53 635 954**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 072 719**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**54 708 673**
		Скидка			**5,1%**		**- 2 790 142**				
		Итого со скидкой									**51 918 531**
		НДС			**12 %**		**6 230 224**				
		Итого с НДС									**58 148 754**

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
_____**Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____**Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ **Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 3-3 за апрель 2019 года
(по ресурсному методу)

на 2-2-3 общестроительные работы на участоке с ПК 0+00 по ПК 1+00

Составлен (а) в текущих ценах на 18.04.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 12. Разборка габионного русла с ПК 0+00 по ПК 1+00, L=100 м									
1	Е11-420101-0404	Коробчатые конструкции. Разборка камня, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3	2297	1417,56	253,9	3256126	583212	0	1971118	5645424
					1163,65	98,3	2672915	225788		418180	
2	Е11-420102-0701 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5прим	Коробчатых конструкции. Демонтаж металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	129,3896	10163,56	1280,59	1315059	165695	38765	807516	2292381
					8583,37	594,52	1110598	76925		169806	
3	Е11-090306-0103 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5прим	Габионовые сетчатые изделия. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	12362,5	418,09	18,15	5168645	224390	0	3480177	9340728
					399,94	8,05	4944255	99480		691906	
4	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	129,3896	93,06		12041			963	13004
5	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	129,3896	514,28		66542			5323	71866
6	Е11-010207-2401	Уборка камней с перемещением до 100 м	м3 камня	1499	1536,75	1536,75	2303583	2303583	0	633320	3171855
					0	586,8	0	879611		234952	
		Итого по разделу: 12. Разборка габионного русла с ПК 0+00 по ПК 1+00, L=100 м									12121996,63
		Раздел: 13. Земляные работы по руслу (расширение и углубление, участок с ПК 0+00 по ПК 1+00)									
7	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	195	56,94	56,94	11103	11103	0	2661	14865
					0	18,96	0	3696		1101	
8	Е11-010104-0209 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	195	95,76	95,76	18673	18673	0	4476	25001
					0	31,88	0	6217		1852	
9	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	195	174,36	163,5	33999	31882	14	8510	45910
					10,78	49,83	2103	9717		3401	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров /во временный отвал/. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км	т	234	46,64		10914			873	11787
11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	195	19,92 3,67	16,2 6,87	3884 715	3159 1340	10	1479 429	5792
12	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5185,911	280,59 17,39	263,08 80,18	1455134 90178	1364319 415807	638	364309 145555	1964999
13	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	160,389	4085,11 4085,11	0 0	655207 655207	0 0	0	471749 90157	1217113
14	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Погрузка разработанного вручную грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	160,389	280,59 17,39	263,08 80,18	45004 2789	42195 12860	20	11267 4502	60773
15	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	9890,655	541,66		5357372			428590	5785962
16	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5346,3	24,31 4,48	19,73 8,37	129961 23926	105508 44749	526	49446 14353	193760
17	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1333,75	357,71 22,11	335,45 102,24	477091 29485	447409 136362	197	119410 47720	644221
18	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	41,25	6385,95 6385,95	0 0	263421 263421	0 0	0	189663 36247	489330
19	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка разработанного вручную грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41,25	357,71 22,11	335,45 102,24	14755 912	13837 4217	6	3693 1476	19924
20	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	3162,5	46,64		147499			11800	159299
21	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1375	26,55 4,89	21,51 9,12	36504 6728	29573 12542	203	13875 4030	54409
22	Е11-010104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1075	190,22 0	190,22 63,33	204492 0	204492 68080	0	49017 20281	273790
23	Е11-010104-0212	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1075	87,35 0	87,35 29,08	93899 0	93899 31261	0	22508 9313	125720
24	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1075	357,71 22,11	335,45 102,24	384535 23765	360611 109907	159	96244 38462	519241
25	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км	т	2472,5	46,64		115317			9225	124543
26	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1075	26,55 4,89	21,51 9,12	28539 5260	23120 9806	159	10848 3151	42538

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010205-0904	Каменные глыбы. Раздробление отбойными молотками для противообвальных и противооползневых работ	м3 грунта	750	15731,14 10146,7	5584,44 2681,03	11798356 7610027	4188328 2010771	0	6926975 1498026	20223357
28	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы /местный грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	700	280,59 17,39	263,08 80,18	196416 12172	184157 56126	86	49175 19647	265238
29	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км /из временного отвала/	т	1295	46,64		60399			4832	65231
30	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы /недостающий грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3 грунта	3500	280,59 17,39	263,08 80,18	982078 60861	920786 280631	431	245874 98236	1326189
31	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	6475	466,4		3019940			241595	3261535
32	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1260	1465,07 1465,07	0 0	1845986 1845986	0 0	0	1329110 254008	3429104
33	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2940	43,42 0	43,42 14,45	127641 0	127641 42494	0	30596 12659	170896
34	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2940	19,73 0	19,73 6,57	58019 0	58019 19316	0	13907 5754	77680
35	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2940	241,07 141,47	99,6 49,28	708759 415929	292829 144894	0	403793 89004	1201555
36	Е11-010107-0502	Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 2	м3 грунта	375	564,45 0	564,45 324,91	211668 0	211668 121841	0	87725 23951	323345
37	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	24	93,06		2233			179	2412
38	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24	514,28		12343			987	13330
39	Е11-010104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /подготовка основания, разравнивание/	м3 грунта	300	71,17 0	71,17 23,69	21352 0	21352 7108	0	5118 2118	28587
40	Е11-010104-0211	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	300	56,29 0	56,29 18,74	16887 0	16887 5622	0	4048 1675	22610
41	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	300	99,05 0	99,05 39,38	29715 0	29715 11814	0	8506 3058	41279
42	Е11-010201-0107 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 10 проходов/	м3 уплотненного грунта	300	200,14 0	200,14 61,27	60042 0	60042 18380	0	13234 5862	79138
		Итого по разделу: 13. Земляные работы по руслу (расширение и углубление, участок с ПК 0+00 по ПК 1+00)									28639137,2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 14. Укрепление дна русла из ж/бетона с ПК 0+00 по ПК12+55, при ширине по дну 11,7 м, L=100 м									
43	Е11-080101-0203	Основание из балласта толщ. 50 см. Устройство		600	5904,28	1972,14	3542571	1183282	1741781	1075241	4987236
			м3 основания		1029,18	897,77	617508	538665		369425	
44	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		600	99,05	99,05	59430	59430	0	17013	82558
			м3 уплотненного грунта		0	39,38	0	23629		6115	
45	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 5 проходов/		600	88,95	88,95	53371	53371	0	11763	70345
			м3 уплотненного грунта		0	27,23	0	16338		5211	
46	Е11-080101-0203	Основание под дно песчано-гравийное толщ. 10 см. Устройство		120	4436,21	1972,14	532345	236656	172187	215048	807184
			м3 основания		1029,18	897,77	123502	107733		59791	
47	Е11-420102-0103	Дно. Крепление монолитным железобетоном. Толщина крепления 300 мм		351	20100,38	647,85	7055235	227394	6239188	477576	8135436
			м3 бетона в конструкции		1677,07	323,83	588652	113665		602625	
48	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка		26,031	16734,23	1829,42	435609	47622	15598	268259	760177
			т арматуры		14305,61	849,32	372389	22109		56309	
49	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		26,031	266532,25		6938101		6938101		7493149
			т							555048	
50	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Русло. Бетонирование упоров		20	57015,25	5364,92	1140305	107298	839466	156574	1400630
			м3 бетона в конструкции		9677,02	1835,79	193540	36716		103750	
51	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка		0,63	16734,23	1829,42	10543	1153	377	6492	18398
			т арматуры		14305,61	849,32	9013	535		1363	
52	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,63	266532,25		167915		167915		181349
			т							13433	
53	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов из досок 300х 20		97,5	2061,66	11,79	201012	1150	86875	103143	328488
			м шва		1158,85	3,66	112987	357		24332	
		Итого по разделу: 14. Укрепление дна русла из ж/бетона с ПК 0+00 по ПК12+55, при ширине по дну 11,7 м, L=100 м									20136436,08
		Раздел: 15. Укрепление бортов русла габионами "TR-ROCK BOX" с ПК0+00 по ПК 1+00, L=100 м									
54	Е11-090306-0103 прим	Габионовые сетчатые изделия. Сборка /вязка/ в коробчатые конструкции		4321,5	692,5	25,93	2992622	112056	0	2021868	5415649
			м2		666,57	11,5	2880566	49678		401159	
55	Е11-420102-0701 прим	Коробчатых конструкции. Установка		52,962	16734,23	1829,42	886278	96890	31735	545792	1546636
			т конструкций		14305,61	849,32	757654	44982		114566	
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ТОКУО ROPE ALMATY"	Сетчатая конструкция "TR-ROCK BOX" 4х1х0,5, каркас из проволоки толщ. д.16 мм, сетка из проволоки толщ. д.8 мм		33	272321,43		8986607		8986607		9705536
			шт							718929	
57	Е11-420101-0401	Коробчатые конструкции. Заполнение камнем вручную с подборкой и подгонкой из демонтированных камней		798	5263,64	317,38	4200386	253267	0	2750716	7507190
			м3		4946,27	122,87	3947119	98051		556088	
		Итого по разделу: 15. Укрепление бортов русла габионами "TR-ROCK BOX" с ПК0+00 по ПК 1+00, L=100 м									17065893,19
		ИТОГО:					77963463	14517653	25261044	25078832	111285682
							29380162	5919820		8243383	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		3 828 227				
		Итого с временными									115 113 908
		Зимние удорожания			1,08 %		1 243 230				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**116 357 138**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2 327 143**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**118 684 281**
		Скидка			**5,1%**		**- 6 052 898**				
		Итого со скидкой									**112 631 383**
		НДС			**12 %**		**13 515 766**				
		Итого с НДС									**126 147 149**

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 3-4 за апрель 2019 года
(по ресурсному методу)

на **2-2-4 общестроительные работы на территории отстойника**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.04.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 15. Укрепление бортов русла габионами "TR-ROCK BOX" с ПК0+00 по ПК 1+00, L=100 м									
1	Е11-090305-0401 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	4,5	73790,16	1333,19	332056	5999	21054	211877	587447
					67778,29	458,99	305002	2065		43515	
2	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	51,2	5540,21	0	283659	0	0	204234	526925
					5540,21	0	283659	0		39031	
3	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	16,7	4436,21	1972,14	74085	32935	23963	29928	112333
					1029,18	897,77	17187	14993		8321	
4	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /из бетона В15/. Устройство	м3	34,52	21651,17	1351,9	747398	46668	518566	182351	1004129
					5277,07	527,84	182165	18221		74380	
5	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,25612	810531,95	1661,22	207593	425	115089	83971	314890
					359515,53	768,16	92079	197		23325	
6	Е11-090305-0401	Ограждение. Монтаж	т конструкций	5,484	124225,73	1904,56	681254	10445	51316	429932	1200080
					112963,81	655,71	619494	3596		88895	
7	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,484	495862,7		2719311		2719311		2936856
										217545	
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	167	98,72	2,51	16485	419	7536	5928	24207
					51,08	0,37	8530	61		1793	
9	Е11-130301-1406 #Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	167	193,47	3,68	32310	615	17485	9889	45575
					85,09	0,73	14209	123		3376	
10	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стремянки. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,38	56109,42	23866,1	21322	9069	1860	9420	33201
					27348,28	8578,22	10392	3260		2459	
11	Е11-460401-0209	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	270	118461,3	58262,19	31984551	15730790	509596	19675792	55793170
					58311,72	28442,21	15744164	7679398		4132827	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		24	3807,95	1373,56	91391	32965	0	79284	184329
			м3 конструкции		2434,4	624,4	58426	14986		13654	
13	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		120	965,54	0	115865	0	0	125135	260280
			м		965,54	0	115865	0		19280	
14	Е11-090601-0101 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Тренажеры металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		0,75	78680,89	4080,72	59011	3061	723	39045	105900
			т конструкций		73635,77	1814,18	55227	1361		7844	
15	Е11-330303-0301	Опоры освещения железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж		8	7332,18	4535,95	58657	36288	0	29899	95641
			опора		2796,23	1875,53	22370	15004		7085	
16	Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		32155	326	306,75	10482667	9863653	3957	2607286	14137149
			м3 грунта		19,13	93,49	615057	3006174		1047196	
17	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		59486,75	514,28		30592846				33040273
			т							2447428	
18	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		32155	24,31	19,73	781643	634574	3165	297391	1165357
			м3 грунта		4,48	8,37	143903	269140		86323	
19	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		26565	77,17	77,17	2050117	2050117	0	610522	2873491
			м3 уплотненного грунта		0	31,92	0	847947		212851	
20	Е11-010201-0108 к=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 7-х проходов/		26565	52,45	52,45	1393252	1393252	0	332762	1864095
			м3 уплотненного грунта		0	17,4	0	462169		138081	
21	Е11-130601-0205 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком		2600	1870,82	1456,59	4864144	3787132	66501	1943334	7352075
			м2		388,66	694,58	1010511	1805914		544598	
22	Е11-070107-0101	Штыри из арматуры д. 12 мм для крепления армасеток. Установка		6,7	522142,2	13245,05	3498353	88742	1601494	2149411	6099585
			т стальных элементов		269868,2	2002,71	1808117	13418		451821	
23	Е11-370401-0102	Откосы из монолитного бетона. Устройство		500	26029,5	945,72	13014752	472858	9552827	2920317	17209874
			м3 конструкции		5978,13	440,14	2989067	220072		1274805	
24	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		42	39114,85	13599,86	1642824	571194	32215	1132279	2997111
			т арматуры		24747,95	4877,34	1039414	204848		222008	
25	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		42	266532,25		11194355		11194355		12089903
			т							895548	
26	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		7,7	39114,85	13599,86	301184	104719	5906	207584	549470
			т арматуры		24747,95	4877,34	190559	37556		40702	
27	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		7,7	266532,25		2052298		2052298		2216482
			т							164184	
		Итого по разделу: 15. Укрепление бортов русла габионами "TR-ROCK BOX" с ПК0+00 по ПК 1+00, L=100 м									119293381,3
		ИТОГО:					119293382	34875919	28499217	33317571	164819828
							25325397	14620503		12208875	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		5 669 802				
		Итого с временными									170 489 631
		Зимние удорожания			1,08 %		1 841 288				
		Итого с зимними удорожаниями									172 330 919
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 446 618				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									175 777 537
		Скидка			5,1%		- 8 964 654				
		Итого со скидкой									166 812 883
		НДС			12 %		20 017 546				
		Итого с НДС									186 830 429

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **Балжанов К. Е.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы", г. Алматы, площад Республики 4.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050", г. Алматы, ул. Шевченко 165 б, БЦ "МТС", 2 этаж, офис 201.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участка водоохранной полосы и русла реки Есентай выше пр.Аль-Фараби до ул. Жамакаева Медеуского района города Алматы. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2019 к договору № 68 о/и от 24.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 3-5 за апрель 2019 года

(по ресурсному методу)

на 7-1 благоустройство вдоль русла

Составлен (а) в текущих ценах на 18.04.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 16. Водоотводной лоток Б-2 (вдоль тротуара), L=4200 м#									
1	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 /Б-2/	м3	126	72396,84		9122002		9122002		9851762
										729760	
		Итого по разделу: 16. Водоотводной лоток Б-2 (вдоль тротуара), L=4200 м#									9122001,84
		Раздел: 17. Озеленение и посадка деревьев#									
2	Е11-470102-0405	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	500	7647,14	0	3823569	0	730620	2721795	7068994
					6185,9	0	3092949	0		523629	
3	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	500	4666,54	1082,54	2333269	541268	155100	1612978	4261946
					3273,8	392,06	1636900	196029		315700	
4	С125-010201-0401	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	500	5734,49		2867245		2867245		3096625
										229380	
5	Е11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	344	219,83	8,49	75623	2921	0	52345	138205
					211,34	0	72702	0		10237	
6	Е11-010207-0306 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Без заготовки дров, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7	дерево	344	553,18	20,58	190295	7080	0	131915	347987
					532,6	0	183215	0		25777	
7	Е11-010207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	344	489,24	386,01	168298	132788	0	61958	248677
					103,23	146,93	35510	50543		18420	
		Итого по разделу: 17. Озеленение и посадка деревьев#									9458298,22
		ИТОГО:					18580301	684057	12874967	4580991	25014196
							5021276	246572		1852903	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			3,44 %		860 488				25 874 683
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,08 %		279 447				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**26 154 130**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**523 083**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**26 677 213**
		Скидка			**5,1%**		**- 1 360 538**				
		Итого со скидкой									**25 316 675**
		НДС			**12 %**		**3 038 001**				
		Итого с НДС									**28 354 676**

Принял:
Заместитель руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
_____ **Темешев А.**

Сдал:
Директор ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ **Жанысбеков О.К.**

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ **Туребеков А.Т.**