Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» БИН 030640002191
Подрядчик: ТОО «Агрофирма «Коквест» БИН 940240001159
Договор: №28 от 12.05.2020г.
Наименование стройки: Проведение капитального ремонта ГТС коммунальной собственности платины Алимбетовской-2 расположенной в Актюбинской области Каргалинского района с.Алимбетовка
Наименование объекта: Проведение капитального ремонта ГТС коммунальной собственности платины Алимбетовской-2 расположенной в Актюбинской области Каргалинского района с.Алимбетовка

Акт №2
выполненных работ за август месяц 2020г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
10	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1926,63	69,6	134108,58
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,01403	56,976	639,58	36441
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	49,544	1070,5	53037
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				22,03	89478
10. 3	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	49,544	3365,93	166762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	49,544	856,40	42429,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,33	208453
10. 4	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	406,1	93	37767
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	37767
		НР первого уровня	%	59,1		13,02	52881
		НР второго уровня	%	4		3,31	13422
		Накладные расходы	%	-		16,33	66303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	27917
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				92,8	376881
11	Е11-010107-0112 11-010107-	-Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта		765,6	179,48	137412

	0112 РСНБ РК 2015						
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,015755	12,062	693,95	8370
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0298	22,815	1435,86	32759
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,72	41129
11. 3	2259С (31-010201-0204)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходумаш.-ч при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3		0,0298	22,815	4524,83	103233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0298	22,815	1148,69	26207,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				168,55	129042
		НР первого уровня	%	59,1		31,75	24308
		НР второго уровня	%	4		8,45	6469
		Накладные расходы	%	-		40,2	30776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,57	13455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				237,26	181644
12	Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		305,8	24,65	7539
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,682	1435,86	2415
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,9	2415
12. 2	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	1,682	3586,05	6031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,682	1148,69	1932,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24,65	7539
		НР первого уровня	%	59,1		4,67	1427
		НР второго уровня	%	4		1,17	359
		Накладные расходы	%	-		5,84	1786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,44	746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,93	10071
13	Е11-010204-0202 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2		1529	249,55	381558
13. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	33,026	1430,22	47235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,89	47235
13. 2	117С (32-020302-0102)	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,0038	5,81	1520,04	8832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 3	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0006	0,9174	2751,82	2525

(31-010101-0102)							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,9174	986,23	904,77
13. 4 2264С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,021	32,109	4223,43	135610
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	32,109	1148,69	36883,29
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				120,15	183708
13. 5 100005С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,158	241,582	574,11	138695
13. 6 146878С (21-130704-2908)	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,000034	0,051986	92066,22	4786
13. 7 244576С (25-030201-0201)	Семена многолетних трав	кг	0,027	41,283	1317	54370
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				129,4	197851
	НР первого уровня	%	59,1		18,26	27916
	НР второго уровня	%	4		10,71	16379
	Накладные расходы	%	-		28,97	44295
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,28	34068
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				300,8	459922
14 Е11-010204-0301 11-010204-0301 РСНБ РК 2015	-Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водойм	м2		3058	88,81	271566
14. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,018285	55,916	639,58	35762
14. 2 3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0172	52,598	1070,5	56306
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,11	92068
14. 3 1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0172	52,598	3365,93	177040
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0172	52,598	856,40	45044,93
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,37	221300
14. 4 249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,051	155,958	93	14504
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,74	14504
	НР первого уровня	%	59,1		17,79	54412
	НР второго уровня	%	4		4,26	13039
	Накладные расходы	%	-		22,06	67451
	Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,87	27121
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				119,73	366139
15 Е11-470212-0101 11-470212-0101 РСНБ РК 2015	-Площадки разных размеров. Подготовка почвы вручную на глубину до 22 см. Почвы легкие	м2		1529	71,98	110050
15. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,094887	145,081	758,54	110050

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				71,98	110050
		НР первого уровня	%	56,4		40,59	62068
		НР второго уровня	%	4		4,5	6885
		Накладные расходы	%	-		45,1	68953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	14320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,44	193323
16	Е11-470215-0301 11-470215-0301 РСНБ РК 2015	- Рыхление почвы вокруг сеянцев. Почвы легкие	м2		1529	5,98	9139
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,008614	13,17	693,95	9139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,98	9139
		НР первого уровня	%	56,4		3,37	5155
		НР второго уровня	%	4		0,373942	572
		Накладные расходы	%	-		3,75	5726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,7778	1189
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10,5	16055
17	Е11-470112-0107 11-470112-0107 РСНБ РК 2015	-Газоны.Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2		1529	650,48	994584
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,604555	924,365	758,54	701168
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	2,141	1070,5	2292
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				460,08	703459
17. 3 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,141	3365,93	7205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,141	856,40	1833,55
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,89	9006
17. 4 (21-010101-0202)	100005С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,3	458,7	574,11	263344
17. 5 (21-070204-0101)	131618С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00014	0,21406	29690,47	6356
17. 6 (25-030101-0102)	244560С	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,00001	0,01529	32079	490
17. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,1	152,9	93	14220
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				186,01	284410
		НР первого уровня	%	56,4		259,48	396751
		НР второго уровня	%	4		36,4	55653
		Накладные расходы	%	-		295,88	452404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,71	115759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1022,07	1562747
18	С125-030201-0108 25-030201-0108 РСНБ	-Хлысты шелюги	1000 шт.		6,116	800	4893

	РК 2015						
		НР второго уровня	%		4	32	196
		Накладные расходы	%		-	32	196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	66,56	407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				898,56	5496
19	С125-030201-0107	-Хворост	м3		53,515	2085,62	111612
	25-030201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	0,2 Т					
		НР второго уровня	%		4	83,42	4464
		Накладные расходы	%		-	83,42	4464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	173,52	9286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2342,57	125363
20	С125-030201-0114	-Компост питательный	м3		6,116	2164	13235
	25-030201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	1,2 Т					
		НР второго уровня	%		4	86,56	529
		Накладные расходы	%		-	86,56	529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	180,04	1101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2430,6	14866
21	Е11-010204-0601	-Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)		75	4618,58	346393
	11-010204-0601 РСНБ РК 2015						
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	3,231	242,363	739,36	179193
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,075	1070,5	80
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2390,31	179273
21. 3	162С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,001	0,075	1964,08	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,075	856,40	64,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,46	184
21. 4	100437С (21-010701-0201)	Камень бутовый	м3	1,01	75,75	2204,83	167016
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2226,88	167016
		НР первого уровня	%	59,1		1412,67	105951
		НР второго уровня	%	4		241,25	18094
		Накладные расходы	%	-		1653,92	124044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,8	37635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6774,3	508072

ИТОГО по смете:	Тенге	3 887 459,38
Непредвиденные работы и затраты, 2%		77 749,19
Итого с непредвиденными работами и затратами		3 965 208,57
Налог на добавленную стоимость,12%		475 825,03
Всего сметный расчет		4 441 033,60

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление природных ресурсов
и регулирования природопользования Актюбинской области» _____ Иманкулов Ж.И.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Регион Строй Проект» _____ Оразалин А.М.

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Мастер Металл Пласт» _____ Ершиязов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Агрофирма «Коквест» _____ Проскурин В.В.