Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области**

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью **"Стройдизайн""**

Наименование объекта -Капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ "Казанской общеобразовательной школы Жамбылского района СКО СКО,Жамбылский район, с Казанка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		97	03.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ "Казанской общеобразовательной школы Жамбылского района СКО" СКОЖамбылский район,с. Казанка	11 622 545	10 377 272	10 377 272	10 377 272					1 245 273	11 622 545

М.П. Заказчик: Т.П.Теслина

М.П.Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченоой ответственностью "Стройдизайн"

Наимнование объета: Капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ "Казанской общеобразовательной школы Жамбылского Жамбылского района СКО" ,СКО, Жамбылский р-н, с. Казанка

АКТ

выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Замена блоков							
2	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК 3,7,10)	м2 проемов		10,6	1907,74	20222	59,8
								8012
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,58953	16,84902	754,41	12711	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	0,87323	786,73	687	
		Итого по заработной плате					13398	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	2,0034	13,64	27	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	1,299825	18,64	24	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,40015	1364,14	546	

						735,19	294	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,473025	1769,96	837	
						—	—	
						830,04	393	
							1434	
		Итого по эксплуатации машин						
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	10,6	–	–	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	84,8	9,87	837	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,06	32,436	24,49	794	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	36,782	48,98	1802	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	22,684	80,69	1830	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	7,526	108,14	814	
		Итого по материалам					**6077**	
3	**11-100501-0102**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК 2,2*,6,5*)**	м2 проемов		**26,58**	**1385,78**	**36834**	**59,8**
								—
								13910
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,0741	28,54958	754,41	21538	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08238	2,18966	786,59	1722	
		Итого по заработной плате					**23260**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	4,923945	13,64	67	
						—	—	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	3,196245	18,64	60	
						—	—	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	1,003395	1364,14	1369	
						—	—	
						735,19	738	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,1861325	1769,96	2099	
						—	—	
						830,04	985	
		Итого по эксплуатации машин					**3595**	
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	26,58	–	–	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	212,64	9,87	2099	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3	79,74	24,49	1953	

	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	61,134	48,98	2994	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	39,87	80,69	3217	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	13,29	108,14	1437	
		Итого по материалам					**11701**	
5	**11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок5)**	м2 проемов		10,8	1326,89	14330	**59,8**
								4999
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,93898	10,14098	754,41	7650	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08363	0,903204	785,68	710	
		Итого по заработной плате					**8360**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	2,5947	13,64	35	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	1,68345	18,64	31	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,4212	1364,14	575	
						735,19	7940	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,48195	1769,96	853	
						830,04	400	
		Итого по эксплуатации машин					**1494**	
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	10,8	–	–	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	86,4	9,87	853	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	3,89	42,012	24,49	1029	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	26,352	48,98	1291	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	16,848	80,69	1359	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	6,048	108,14	654	
		Итого по материалам					**5185**	

6	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК 1,4,8)	м2 проемов		306,22	1524,01	466683	59,8
								174772
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,17691	360,39338	754,41	271884	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	25,95215	785,13	20376	
		Итого по заработной плате					292260	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	77,8947125	13,64	1062	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	50,5645775	18,64	943	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	12,2870775	1364,14	16761	
						735,19	9033	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	13,6650675	1769,96	24187	
						830,04	11343	
		Итого по эксплуатации машин					42952	
	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	306,22	–	–	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2449,76	9,87	24179	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х1	шт.	4,12	1261,6264	24,49	30897	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	774,7366	48,98	37947	
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	486,8898	80,69	39287	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	180,6698	108,14	19538	
		Итого по материалам					151848	
7	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		10,6	15670,22	166104	–

8	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		26,58	19223,53	510961	–
10	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2		10,8	29710,4	320872	–
11	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		306,22	31579,18	9670176	–
12	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		100	982,74	98274	–
15	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		100	61,25	6124	59,1
								3617
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,091	9,1	672,58	6120	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					6120	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0012	0,12	34,59	4	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					4	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,2	–	–	
		Итого по материалам					–	
16	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		40	41,02	1641	59,1
								954

	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,0549	2,196	735,19	1614	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1614**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0494	1,976	13,64	27	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					27	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,006	0,24	–	–	
		Итого по материалам					–	
17	**11-080201-0701**	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		**0,01**	**51243,24**	**512**	**50,8**
								———
								254
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	64,86	0,6486	763,71	495	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,00675	800,64	5	
		Итого по заработной плате					501	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,003875	1769,96	7	
						———	———	
						830,04	3	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2875	0,002875	3522,11	10	
						———	———	
						830,04	2	
		Итого по эксплуатации машин					18	
18	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	т		0,0066	189211,56	1249	–
19	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01186	171848,81	2038	–
20	12-030101-1501	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2	м2 отремонтированной поверхности		22	4934,8	108566	59,1
								———

								57483
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	6,154	135,388	716,6	97019	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,22	1113,11	245	
		Итого по заработной плате					**97264**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,22	3097,3	681	
						———	———	
						1113,33	371	
		Итого по эксплуатации машин					**681**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,248	5,456	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0059	0,1298	30	4	
	21-020401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-из	м3	0,0324	0,7128	15237,84	10862	
		Итого по материалам					**10865**	
21	**29-100000-1000(пл)пр**	**Кирпич силикатный полнотелый полуторный М-125К=0,770;**	шт		**1334,41**	**40**	**53376**	–
22	**11-100405-0101**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиком /прим/**	м откоса		**552**	348,25	192235	59,8
								———
								94750
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,36467	201,29784	782,92	157600	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00158	0,87216	968,04	844	
		Итого по заработной плате					**158444**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,966	9,03	9	
						———	———	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	5,037	18,64	94	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007875	0,4347	1769,96	769	
						———	———	
						830,04	361	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007875	0,4347	3097,3	1346	
						———	———	
						1113,33	484	
		Итого по эксплуатации машин					**2219**	
	21-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсока	м	1,03	568,5600	–	–	

	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,331200	190	63	
	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	51,88800	537,86	27908	
	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокарт	1000шт.	0,0073	4,029600	1102,57	4443	
		Итого по материалам					**32415**	
23	**21-130816-3505**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 ммК=1,050;**	1000м2		**0,26084**	**2682201,18**	**699625**	–
24	**12-110102-1101**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2		**88,32**	**3581,46**	**316315**	**59,1**
								135301
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	3,234	285,62688	801,52	228936	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**228936**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 к	маш.-ч	0,0136	1,201152	34,59	42	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**42**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	8,549376	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,30912	30	9	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-	м3	0,044	3,88608	22471,95	87328	
		Итого по материалам					**87337**	
25	**11-150405-0101**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		**88,32**	**273,11**	**24121**	**54,8**
								5982
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,1587	14,01638	773,01	10835	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00113	0,0998016	810,92	81	
		Итого по заработной плате					**10916**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,01104	1364,14	15	

						———	———	
						735,19	8	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,08832	1769,96	156	
						———	———	
						830,04	73	
		Итого по эксплуатации машин					**171**	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,05	4,416	83,36	368	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,08832	84,66	7	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистость	м2	0,003	0,26496	162,18	43	
	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифициров	кг	0,52	45,9264	276,49	12698	
		Итого по материалам					**13116**	
26	**12-080101-1804**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м		**150**	**781,38**	**117208**	**59,1**
								———
								17085
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2612	39,18	735,19	28805	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,13500	765,95	103	
		Итого по заработной плате					**28908**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,09	1364,14	123	
						———	———	
						735,19	66	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,045	1769,96	80	
						———	———	
						830,04	37	
		Итого по эксплуатации машин					**202**	
	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, об	кг	0,01	1,5	183,21	275	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,02	3	196,55	590	
	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщ	т	0,00211	0,3165	275941,86	87336	
		Итого по материалам					**88200**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**12827469**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					845209	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52840	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24774	

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11929421	
		- перевозка грузов, тенге						
		Накладные расходы I уровня, тенге					517120	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					13344588	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					480405	
		Итого, тенге					13824993	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1105999	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**14930993**	
		Итого прямые затраты по смете					**12827469**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					845209	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52840	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24774	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11929421	
		- перевозка грузов, тенге					0	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1164117	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					13344588	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					480405	
		Итого, тенге					13824993	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1105999	
		Итого по смете на подряд, тенге					**14930993**	
		Временные здания исооружения		2,32%			346399	
		Затраты на производство строительно-монтажных						
		работ в зимнее время		2,42%			369713	
		Транспортные расходы					305802	
		Итого:					15952908	
		Понижающий К			0,65049410408		10377272	
		НДС		12%			1245273	
		К оплате:					11622545	

Заказчик: Т.П.Теслина

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Технический надзор: ТОО "Кредо СК" Нагорная Г.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Жамбылского района Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, Пресновский с.о.с.Пресновка, ЕСИМА ШАЙКИНА,29 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	970440002566
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн",Северо-Казахстанская, Петропавловск, С.Муканова 50 каб. 311 , тел.: 52-96-17 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010440001995

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №97 от 03.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
11	12.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ "Казанской общеобразовательной школы Жамбылского района СКО"			Работа	1	11 622 545,00	11 622 545,00	1 245 272,68
				Итого	1	x	11 622 545,00	1 245 272,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садыков Есен Шияпович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. СТРОЙДИЗАЙН

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Теслина Т.П
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2018

М.П.