Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-05-22 № 7 қосымша келісім

Астана қ. №3 2025-02-18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, сенім хат 31.01.2025ж №03-2/570 негізінде әрекет ететін, Абай облысының "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалының директоры Ануарбеков Айбек Аманбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Шарипов Ермурат Еркебуланович тұлғасындағы "Семей жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-05-22 № 7 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 2 045 805 537.16 (екі миллиард қырық бес миллион сегіз жүз бес мың бес жүз отыз жеті теңге 16 тиын) құрайды және қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 219 193 450.41 теңге (екі жүз он тоғыз миллион жүз тоқсан үш мың төрт жүз елу теңге 41 тиын), оның ішінде 2024 жылға - 612 894 214.48 (алты жүз он екі миллион сегіз жүз тоқсан төрт мың екі жүз он төрт) теңге 48 тиын, оның ішінде ҚҚС - 65 667 237.27 (алпыс бес миллион алты жүз алпыс жеті мың екі жүз отыз жеті) теңге 27 тиын, оның ішінде 2025 жылға- 1 432 911 322.68 (бір миллиард төрт жүз отыз екі миллион тоғыз жүз он бір мың үш жүз жиырма екі) теңге 68 тиын, оның ішінде ҚҚС-153 526 213.14 (жүз елу үш миллион бес жүз жиырма алты мың екі жүз он үш) теңге 14 тиын (бұдан әрі – шарт сомасы).
2) ПП.2, Б. 3.1. шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының 42 987 339.68 теңгеге тең үш пайызы және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың мәні бойынша көзделген аванс мөлшеріне тең - банктік шотқа кепілдікті ақшалай жарна: № KZ7396503F0007672638 "ForteBank" АҚ, IRTYKZKA БСК сатып алу веб-порталында (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмелерін орналастыра отырып; немесе: Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін енгізбеуі мүмкін;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 0
Абай облысының "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалының директоры Ануарбеков Айбек Аманбекович

2025-02-18 14:49:30
Ануарбеков Айбек Аманбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Өнім беруші:
"Семей жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Абай, г.Семей, Пржевальского, 80Б
БСН/ЖСН 050540008203
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ526010261000042411
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87222302530
Басшысы Шарипов Ермурат Еркебуланович

2025-02-18 16:59:36
Шарипов Ермурат Еркебуланович
"Семей жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей жолдары"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11980216-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
68737807-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	А-11 Семей - РФ шекарасы (Барнауылға) республикалық маңызы бар автомобиль жолы 19-46 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	2 045 805 537.16	4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	612 894 214.48
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

68737807-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	А-11 Семей - РФ шекарасы (Барнауылға) республикалық маңызы бар автомобиль жолы 19-46 шақырымына орташа жөндеу	Жұмыс	1	2 045 805 537.16	4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Абай облысы, Семей қ. (1)	30	1 432 911 322.68

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 7 от 2024-05-22

г.Астана №3 2025-02-18

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай Ануарбеков Айбек Аманбекович, действующий на основании Доверенности №03-2/570 от 31.01.2025г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей жолдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Шарипов Ермурат Еркебуланович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 7 от 2024-05-22 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 2.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 2 045 805 537.16 (два миллиарда сорок пять миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот тридцать семь тенге 16 тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 219 193 450.41 тенге (двести девятнадцать миллионов сто девяносто три тысячи четыреста пятьдесят тенге 41 тиын), в том числе на 2024 год- 612 894 214.48 (шестьсот двенадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи двести четырнадцать) тенге 48 тиын, в том числе НДС- 65 667 237.27 (шестьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать семь) тенге 27 тиын, в том числе на 2025 год-1 432 911 322.68 (один миллиард четыреста тридцать два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч триста двадцать две) тенге 68 тиын, в том числе НДС-153 526 213.14 (сто пятьдесят три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч двести тринадцать) тенге 14 тиын (далее – сумма Договора).
2) ПП.2, П. 3.1. в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 42 987 339.68 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору, в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб-портале закупок (далее – веб-портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 26 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 0
Директор филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай Ануарбеков Айбек Аманбекович

2025-02-18 14:49:30
Ануарбеков Айбек Аманбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей жолдары"
область Абай, г.Семей, Пржевальского, 80Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050540008203
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ526010261000042411
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87222302530
Генеральный директор Шарипов Ермурат Еркебуланович

2025-02-18 16:59:36
Шарипов Ермурат Еркебуланович
"Семей жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей жолдары"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11980216-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
68737807-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 Семей - граница РФ (на Барнаул) км 19-46	Работа	1	2 045 805 537.16	4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	область Абай, г.Семей (1)	30	612 894 214.48
Финансовый год 2025												
68737807-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 Семей - граница РФ (на Барнаул) км 19-46	Работа	1	2 045 805 537.16	4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	область Абай, г.Семей (1)	30	1 432 911 322.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22181639

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22181639

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.