Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction" город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 55/7, н.п. 9, почтовый индекс 010000 БИН 051140003277**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Кызылту Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №32 от 15.01.2024 г

Акт выполненных работ

июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26288**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение ЭС**				**7162**
	Подраздел 1.1.	**Сети 6 кВ**				**5088**
1	Ц13-80201-203 1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	4	1 272	5088
	Подраздел 1.2.	**Сети 0,4 кВ**				**2074**
2	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	2	1 037	2074
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1) и канализация НВК**				**19126**
	Подраздел 2.1.	**Водопровод**				**7411**
3	Е11-10101-361 1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	5,5	510	2805
4	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	5	624	3120
5	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,0011	1 350 720	1486
	Подраздел 2.2.	**Канализация**				**3414**
6	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	2	442	884
7	Е11-80101-307 1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	2	1 265	2530
	Подраздел 2.3.	**Выгреб**				**8301**
8	Е11-10101-337 1101-0101-0337 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	10	399	3990
9	Е11-10205-501 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	1	3 582	3582
10	Е11-10104-401 1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	9	81	729
		ИТОГО				26 288,00
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				1 919,02
		Итого				28 207,02
		Сметная прибыль 5%				1 410,35
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1 410,35
		Итого				31 027,73
		Итого с учетом коэффициента 2024, К=1,075				33 354,81
		Итого с учетом				32 687,71
		НДС, 12 %				3 922,53
		Итого с НДС				36 610,23

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор_____ Каркенов К. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.