Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1
Субподрядчик: ТОО "ШЫГЫСТРОЙИНДУСТРИЯ", г.Риддер, ул. Безголосова 9

Наименование объекта: Строительство "МЖК "Нурия", Республика Казасхтан, Алматиснкая обл., Талгарский район, Бесагашский сельсский округ, с.Бесагаш, ул. Ж.Аймаутова д.№15А корпус1, д.№15А корпус2, д.№15А корпус3

Акт
приемки выполненных работ за май 2022г
слаботочные устройства. Локальная смета 2-1-8

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
		Оборудование и монтажные работы									
1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	коробка	9	4353,46	1205,30	39181	10848	3475	20940	64931
		НР - 72%; СП - 8%			2762,00	469,54	24858	4226		4810	
2	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа.Розетка телефонная**	шт.	42	1171,31	--	49195	--	643	29617	85117
		НР - 61%; СП - 8%			1156,00	--	48552	--		6305	
3	1310-0902-0421 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2**	шт	1	23137,97	4005,85	23138	4006	2560	13055	39089
		НР - 72%; СП - 8%			16572,00	1560,53	16572	1561		2895	
4	1310-0902-0419 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2**	шт	3	14082,11	2481,50	42246	7445	5800	22969	70432
		НР - 72%; СП - 8%			9667,00	966,70	29001	2900		5217	
5	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	**Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2**	шкаф	1	22021,00	3155,05	22021	3155	4994	10873	35525
		НР - 72%; СП - 8%			13872,00	1229,09	13872	1229		2632	
6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубы полиэтиленовой по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм**	м	120	426,07	39,13	51129	4695	12742	25534	82795
		НР - 72%; СП - 8%			280,77	14,76	33692	1771		6133	
7	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	м	4100	344,35	10,12	1411852	41483	438480	681851	2261200
		НР - 72%; СП - 8%			227,29	3,69	931889	15127		167496	
8	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	м	120	386,10	15,13	46332	1816	17241	19957	71591
		НР - 72%; СП - 8%			227,29	3,69	27275	443		5303	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	1380	330,60	146,83	456233	202620	63035	184671	692176
		НР - 72%; СП - 8%			138,10	47,76	190578	65910		51272	
		Материалы,не учтенные ценником									
10	СТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.прово	**Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4**	км	0,38	108274,00	--	41144	--	41144	--	44436
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	СТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.прово	Телефонный абонентский провод марки FTP 4x2x0,5	км	1	64342,00	--	64342	--	64342	--	69489
		СП - 8%			--	--	--	--		5147	
12	СТПРАЙС.ЛИСТ "Каз.телеком"	Распределительный телефонный шкаф	шт	1	8093,00	--	8093	--	8093	--	8740
		СП - 8%			--	--	--	--		647	
13	СТПРАЙС.ЛИСТ "Каз.телеком"	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	42	192,00	--	8064	--	8064	--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
14	СТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.прово	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 30	шт	3	5983,00	--	17949	--	17949	--	19385
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
15	СТПРАЙС.ЛИСТ "Казцентрэл.прово	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	1	9046,00	--	9046	--	9046	--	9770
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
		РАДИОФИКАЦИЯ									
16	1310-0902-0919 РСНБ РК 2015	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	1	340878,76	1347,10	340879	1347	336631	2467	370813
		НР - 72%; СП - 8%			2901,00	524,78	2901	525		27468	
17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2015	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	стойка	3	15373,15	--	46119	--	19065	20561	72015
		НР - 76%; СП - 8%			9017,93	--	27054	--		5334	
18	СТЦЕНА фирмы	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	3	1517,00	--	4551	--	4551	--	4915
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
19	1310-0411-0205 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	3	2775,86	--	8328	--	456	4802	14180
		НР - 61%; СП - 8%			2623,90	--	7872	--		1050	
20	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	шт	175	708,27	--	123948	--	748	75152	215028
		НР - 61%; СП - 8%			704,00	--	123200	--		15928	
21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	175	141,00	--	24675	--	24675	--	26649
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	90	531,00	--	47790	--	47790	--	51613
		СП - 8%			--	--	--	--		3823	
23	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Радиорозетка	шт	90	1171,31	--	105418	--	1378	63464	182393
		НР - 61%; СП - 8%			1156,00	--	104040	--		13511	
24	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	шт	6	754,81	87,17	4529	523	194	2889	8011
		НР - 72%; СП - 8%			635,26	33,54	3812	201		593	
25	2404-0101-0504 РСНБ РК 2015	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ	100шт	0,06	212,00	--	13	--	13	--	14
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
26	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Прокладка провода под слоем штукатурки по стенам или в бороздах	м	1750	373,10	2,62	652918	4576	273982	270807	997623
		НР - 72%; СП - 8%			213,92	1,01	374360	1761		73898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	1000м	1,6	67431,00	--	107890	--	107890	--	116521
		СП - 8%			--	--	--	--		8631	
28	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,15	113078,00	--	16962	--	16962	--	18319
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
29	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре	шт	6	81150,40	--	486902	--	--	297010	846626
		НР - 61%; СП - 8%			81150,40	--	486902	--		62713	
30	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре	шт	1	81150,40	--	81150	--	--	49502	141104
		НР - 61%; СП - 8%			81150,40	--	81150	--		10452	
31	СТПРАЙС.ЛИСТ ТОО"КТВ-	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	3	9003,00	--	27009	--	27009	--	29170
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
32	СТПРАЙС.ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	3	14202,00	--	42606	--	42606	--	46014
		СП - 8%			--	--	--	--		3408	
33	СТПРАЙС.ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	1	19069,00	--	19069	--	19069	--	20595
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
34	СТПРАЙС.ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	3	497,00	--	1491	--	1491	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2015	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом	шт	3	322482,00	--	967446	--	--	590142	1682195
		НР - 61%; СП - 8%			322482,00	--	967446	--		124607	
36	Прайс.лист	Усилитель многовходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	3	37403,00	--	112209	--		--	112209
					--	--	--	--	112209	--	
37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	шт	15	16805,40	--	252081	--	--	153769	438318
		НР - 61%; СП - 8%			16805,40	--	252081	--		32468	
38	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	3	3269,00	--	9807	--	9807	--	10592
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
39	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	3	3269,00	--	9807	--	9807	--	10592
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
40	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	3	3269,00	--	9807	--	9807	--	10592
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
41	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14	шт	3	3269,00	--	9807	--	9807	--	10592
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
42	СТПРАЙС.ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	3	3269,00	--	9807	--	9807	--	10592
		СП - 8%			--	--	--	--		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой *НР - 61%; СП - 8%*	шт	75	1171,31 1156,00	-- --	87848 86700	-- --	1148	52887 11259	151994
44	1310-0501-0114 РСНБ РК 2015	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, *НР - 61%; СП - 8%*	шт	105	21044,60 21044,60	-- --	2209683 2209683	-- --	--	1347907 284607	3842197
45	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS *СП - 8%*	шт	30	100,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240
46	СТПРАЙС.ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810 *СП - 8%*	шт	75	89,00 --	-- --	6675 --	-- --	6675	-- 534	7209
47	СТПРАЙС.ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03 *СП - 8%*	шт	75	1857,00 --	-- --	139275 --	-- --	139275	-- 11142	150417
48	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов *НР - 72%; СП - 8%*	шт	3	1755,71 1381,00	348,68 134,16	5267 4143	1046 402	78	3273 683	9223
49	СТПРАЙС.ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24 *СП - 8%*	шт	3	266,00 --	-- --	798 --	-- --	798	-- 64	862
50	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	1650	330,60 138,10	146,83 47,76	545496 227865	242263 78805	75368	220802 61304	827602
51	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60 *СП - 8%*	м	150	287,00 --	-- --	43050 --	-- --	43050	-- 3444	46494
52	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U *СП - 8%*	м	1500	142,00 --	-- --	213000 --	-- --	213000	-- 17040	230040
		Материалы,не учтенные ценником									
53	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные среднеготипа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм *СП - 8%*	10м	120	330,00 --	-- --	39600 --	-- --	39600	-- 3168	42768
54	2301-0502-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 40 ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	41000	208,00 --	-- --	8528000 --	-- --	8528000	-- 682240	9210240
55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа *СП - 8%*	1000шт	0,297	38957,00 --	-- --	11570 --	-- --	11570	-- 926	12496
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			17646245 6275498	525824 174860	10732715 112209	4164901 1735916	23547062
		Стоимость оборудования -		Тенге			112209				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			112209				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			8959916				
		Материалы -		Тенге			1238952				
		Всего заработная плата -		Тенге				6423304			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			946696				
		Накладные расходы -		Тенге			4144340				
		Сметная прибыль -		Тенге			1048340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			14152597				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4472
		Сметная заработная плата -		Тенге				6423304			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46119				
	Материалы -			Тенге			19066				
	Всего заработная плата -			Тенге				27054			
		Накладные расходы -		Тенге			20561				
		Сметная прибыль -		Тенге			5334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			72015				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							20
		Сметная заработная плата -		Тенге				27054			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			8528000				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8528000				
		Сметная прибыль -		Тенге			682240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9210240				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			23547060				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4491
		Сметная заработная плата -		Тенге				6450358			
		Временные здания и сооружения 0,9%			210 914		23 757 974				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2х0,9=1,08%			255 374		24 013 348				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			478 023		24 491 371				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,1550935					28 289 823				
		НДС на 2022 год, - 12 %			3 394 779		31 684 602				

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд"
Директор Касанов А.Ш. _____

Руководитель Проекта Аскаров Р. _____

Начальник участка Кырыкбаев Д. _____

Инженер ОВ и ВК Чалабов А. _____

Сдал:
Субподрядчик: ТОО "ШЫҒЫССТРОЙИНДУСТРИЯ"
Директор В. Старцев _____